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RESUMEN 

En Pasco y en el Perú existen diversas obras de infraestructura, las cuales 

algunas por diferentes motivos se encuentran paralizadas, los afectados directamente 

son la población beneficiaria.  

En la presente investigación, tocaremos el tema respecto a la intervención 

económica, ya que esta decisión de intervenir económicamente la ejecución de la 

obra es básicamente por el retraso injustificado por parte del contratista, y la ley de 

contrataciones del estado nos da una salida para no resolver el contrato de ejecución 

de obra. 

Dentro del capítulo I, indicaremos la raíz del problema que conlleva a las obras 

paralizadas y poder justificar porque podemos estudiar una intervención económica 

para no perjudicar a la población beneficiaria, en al capítulo II definiremos los 

antecedentes y también los conceptos básicos para entender una intervención 

económica, además de ello definiremos nuestras variables y las hipótesis de la 

investigación, luego en el Capítulo III, definiremos las técnicas y metodologías de 

investigación para también poder definir nuestra población y muestra, en el capítulo IV 

presentaremos los resultados y la discusión de los trabajos realizados en la presente 

investigación para luego en la parte final poder dar nuestras conclusiones respecto a 

los resultados obtenidos luego de la intervención económica en la ejecución del 

proyecto hospitalario de Villa Rica. 

Palabra Clave: Intervención Económica, Obras, Resolución de Contrato 
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ABSTRACT 

In Pasco and in Peru there are various infrastructure works, some of which for 

different reasons are paralyzed, those directly affected are the beneficiary population. 

In the present investigation, we will touch on the subject regarding economic 

intervention, since this decision to intervene economically in the execution of the work 

is basically due to the unjustified delay on the part of the contractor, and the state 

contracting law gives us a way out so as not to terminate the work execution contract. 

Within chapter I, we will indicate the root of the problem that leads to the 

paralyzed works and be able to justify why we can study an economic intervention so 

as not to harm the beneficiary population, in chapter II we will define the background 

and also the basic concepts to understand an economic intervention In addition to this, 

we will define our variables and the research hypotheses, then in Chapter III, we will 

define the research techniques and methodologies to also be able to define our 

population and sample, in Chapter IV we will present the results and discussion of the 

work carried out in the present investigation and then in the final part to be able to give 

our conclusions regarding the results obtained after the economic intervention in the 

execution of the Villa Rica hospital project. 

Key Word: Economic Intervention, Works, Contract Termination 
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INTRODUCCIÓN 

(Hegel, 2022) “Resolver significa deshacer, disolver o extinguir. La Resolución 

de Contrato es cuando se deja sin efecto un contrato debido a algún hecho posterior a 

su firma y que impide su ejecución o finalización. Resolver el contrato es deshacer las 

obligaciones entre la Entidad y el contratista, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles o penales que correspondan” una resolución de contrato en la ejecución de 

obras, es una decisión que las entidades toman por diversas causales, la mas 

concurrida es la causal de resolución por atrasos injustificados, sin embargo al realizar 

esta resolución, iniciamos con paralizar la ejecución de la obra y poder conciliar o 

iniciar un proceso de arbitraje si el contratista lo solicita, en caso no lo hace, la entidad 

inicia la liquidación del contrato de obra resuelto y por otro camino inicia la elaboración 

del informe de corte de obra para definir el avance físico y financiero de la misma, 

luego de determinar el corte, la entidad decide iniciar la elaboración del expediente 

técnico de saldo de obra, lo que significa años paralizados en la ejecución de la obra 

nuevamente se observa que los afectados son la población beneficiaria, luego de 

culminar la ejecución de expediente técnico de saldo, se inicia el proceso de selección 

para el nuevo contratista ¿Cuántos años afectando a la población beneficiaria? El 

objetivo de la presente investigación es determinar si interviniendo económicamente la 

obra, garantizamos la culminación del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Identificación y determinación del problema  

En la ejecución de obras de diversa magnitud, surgen problemas 

relacionados con aspectos legales que dificultan el avance del proyecto. Estos 

problemas comienzan cuando los expedientes técnicos son mal elaborados, lo 

que provoca retrasos durante la ejecución de la obra por parte del contratista, 

quien no recibe el apoyo adecuado de las entidades públicas. En muchos casos, 

estos retrasos son injustificados, ya que las entidades demoran en analizar los 

expedientes técnicos defectuosos para la ejecución de la obra. 

Cuando el contratista enfrenta retrasos durante la ejecución, la mayoría 

de las entidades opta por resolver el contrato. Sin embargo, a largo plazo, 

¿cuáles son los resultados? La evidencia estadística recopilada en este 

proyecto de investigación demuestra que la finalización de los proyectos 

después de resolver el contrato suele llevar de 4 a 5 años. En este sentido, esta 

solución no resulta rentable para abordar el problema planteado, ya que la 

población (como beneficiaria de la inversión pública) se ve afectada por la falta 

de ejecución de los proyectos de inversión pública. 
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Normalmente, una inversión pública tiene como objetivo resolver una 

necesidad de la población. Sin embargo, si se les hace esperar de 4 a 5 años o 

más, la necesidad puede aumentar, lo que haría que la inversión pública ya no 

sea suficiente para abordarla. Esto impactaría negativamente en el presupuesto 

del Estado y en las necesidades de la población. Entonces, surge la pregunta: 

¿existe alguna alternativa además de la resolución de contrato para solucionar 

proyectos en ejecución que se retrasan? 

El objetivo de este proyecto de investigación es determinar si la 

resolución de contrato es la única solución viable o si la intervención económica, 

como se establece en el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, 

puede ser una opción para rescatar la ejecución de los proyectos que enfrentan 

retrasos. Mediante este estudio, buscaremos evaluar la efectividad y la 

viabilidad de la intervención económica como una alternativa para agilizar la 

ejecución de obras públicas y garantizar el cumplimiento de las necesidades de 

la población de manera oportuna. 

1.2. Delimitación de la investigación 

La delimitación de la investigación establece los límites y alcance de tu 

estudio. A continuación, se presenta una propuesta de delimitación para tu 

proyecto de investigación sobre la influencia de la intervención económica en la 

ejecución de la obra del centro hospitalario del distrito de Villa Rica – 2022: 

- Geográfica: La investigación se centrará específicamente en el distrito de 

Villa Rica. No se abordarán otros distritos o localidades. 

- Temporal: El estudio se enfocará en la ejecución de la obra del centro 

hospitalario del distrito de Villa Rica durante el año 2022. No se analizarán 

obras de otros años. 

- Tipo de obra: El proyecto se limitará a la obra del centro hospitalario. No se 

incluirán otras obras de diferentes características o finalidades. 
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- Influencia económica: La investigación se centrará en la influencia de la 

intervención económica en la ejecución de la obra. No se analizarán otros 

factores o variables que puedan afectar la ejecución de la obra. 

- Perspectiva contratista-entidad pública: El enfoque estará desde la 

perspectiva del contratista y las entidades públicas involucradas en la 

ejecución de la obra. No se considerarán otras partes interesadas o actores 

externos. 

- Análisis estadístico: Se recopilarán datos estadísticos relevantes para 

respaldar el análisis y las conclusiones del estudio. No se realizarán 

investigaciones cualitativas en profundidad ni se utilizarán otros métodos de 

investigación. 

- Área de interés: El área de interés para la presente investigación se da en 

relación a gestión de proyectos y legislación de obras de construcción. 

- Alcance: Se dará los resultados en un solo proyecto de inversión Pública, 

específicamente en el centro hospitalario de Villa Rica  

- Límite: se evidenciará resultados económicos, técnicos desde la 

intervención económica. 

1.3. Formulación del problema 

1.3.1. Problema general 

¿Cuál es la influencia de la intervención económica en la ejecución de la 

obra del Centro Hospitalario del Distrito de Villa Rica – 2022? 

1.3.2. Problemas específicos 

- ¿cuál es la influencia de la intervención económica en la adquisición 

de equipamiento en general del centro Hospitalario del Distrito de 

Villa Rica – 2022? 
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- ¿Cuál es la Influencia de la intervención económica en la adquisición 

de equipamiento Médico del Centro Hospitalario del Distrito de Villa 

Rica – 2022? 

- ¿Cuál es la Influencia de la intervención económica en la 

Productividad de ejecución de obra del Centro Hospitalario del 

Distrito de Villa Rica – 2022? 

1.4. Formulación de objetivos 

1.4.1. Objetivos generales 

Determinar la influencia de la intervención económica en la ejecución de 

la obra del centro hospitalario del distrito de villa Rica – 2022 

1.4.2. Objetivos específicos 

- Evaluar la influencia de la intervención económica en la adquisición 

de equipamiento en general del centro hospitalario del Distrito de 

Villa Rica – 2022 

- Evaluar la Influencia de la intervención económica en la adquisición 

de equipamiento Médico del Centro Hospitalario del Distrito de Villa 

Rica – 2022 

- Determinar la Influencia de la intervención económica en la 

Productividad de ejecución de obra del Centro Hospitalario del 

Distrito de Villa Rica – 2022 

1.5. Justificación de la investigación 

La justificación de la investigación es el argumento que respalda la 

importancia y relevancia de llevar a cabo el estudio propuesto. A continuación, 

se presenta la justificación para la investigación sobre la influencia de la 

intervención económica en la ejecución de la obra del centro hospitalario del 

distrito de Villa Rica – 2022: 
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1. Importancia del centro hospitalario: El centro hospitalario del distrito de Villa 

Rica es una infraestructura de vital importancia para la atención médica de 

la población local. Su correcta ejecución y funcionamiento garantizará el 

acceso a servicios de salud de calidad y contribuirá al bienestar de la 

comunidad. 

2. Problemática recurrente en ejecución de obras: La ejecución de obras 

públicas suele enfrentar dificultades en su desarrollo, especialmente en lo 

que respecta a la parte económica y a los atrasos en la adquisición de 

equipamiento necesario. Estos problemas afectan la eficiencia y la prontitud 

con la que se brindan los servicios a la población. 

3. Impacto en la población: Los retrasos en la ejecución de proyectos de 

inversión pública tienen consecuencias directas en la población beneficiaria. 

La demora en la puesta en marcha de un centro hospitalario implica una 

prolongación de la falta de atención médica adecuada, afectando la salud y 

la calidad de vida de los residentes de Villa Rica y sus alrededores. 

4. Alternativas de solución: La intervención económica podría ser una 

alternativa viable para agilizar la ejecución de la obra y superar los 

obstáculos financieros que surgen durante el proceso. Evaluar su influencia 

en la adquisición de equipamiento y en la productividad de la ejecución 

permitirá determinar si esta intervención puede ser una opción eficaz para 

mejorar el desarrollo de futuros proyectos. 

5. Beneficios a nivel estatal: Los resultados de esta investigación tendrán un 

impacto no solo en el distrito de Villa Rica, sino también a nivel estatal. La 

identificación de soluciones efectivas para la ejecución de obras públicas 

ayudará a optimizar la asignación de recursos, a mejorar los procesos de 

contratación y a garantizar una inversión eficiente en infraestructura 

sanitaria. 
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1.6. Limitaciones de la investigación 

Los límites de esta investigación son: 

1. Limitación geográfica: La investigación se centra específicamente en el 

distrito de Villa Rica, lo que puede limitar la generalización de los resultados 

a otros contextos o proyectos de diferentes ubicaciones geográficas. 

2. Limitación temporal: El estudio se enfoca en la ejecución de la obra del 

centro hospitalario durante el año 2022. Las circunstancias y condiciones 

específicas de ese año pueden diferir de otros períodos, lo que limita la 

extrapolación de los resultados a otras temporalidades. 

3. Disponibilidad de datos: La investigación dependerá de la disponibilidad y 

calidad de los datos relevantes para analizar la influencia de la intervención 

económica. Si la información requerida es limitada o incompleta, puede 

haber restricciones en la profundidad del análisis y en las conclusiones 

obtenidas. 

4. Acceso a información confidencial: Algunos datos relacionados con la 

intervención económica y los contratos pueden estar sujetos a restricciones 

de confidencialidad. Esto puede dificultar el acceso a información detallada 

y limitar el análisis exhaustivo de ciertos aspectos relevantes. 

5. Restricciones metodológicas: La elección de una metodología específica 

puede presentar limitaciones inherentes. Por ejemplo, si la investigación se 

basa principalmente en datos cuantitativos, puede haber una falta de 

comprensión completa de los factores cualitativos que influyen en la 

ejecución de la obra. 

6. Sesgo de respuesta: Existe la posibilidad de que los participantes o 

informantes clave no proporcionen información precisa o completa, lo que 

podría sesgar los resultados y conclusiones del estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de estudio 

2.1.1. Antecedente y pre proyecto de investigación 1: 

“La ejecución de obras públicas por la modalidad de contrata en la 

gerencia sub regional de angaraes huancavelica 2010 – 2014.” Elaborado por: 

chuquiyauri curo, lizbeth. 

(curo, 2014) “el presente trabajo de investigación titulado la ejecución de 

obras públicas por la modalidad DE CONTRATA EN LA GERENCIA SUB 

REGIONAL DE ANGARAES HUANCAVELICA 2010 – 2014.Responde a las 

deficiencias jurídico administrativas encontradas en la ejecución de obras 

públicas por contrata en la Gerencia Sub Regional de Angaraes durante los 

años del 2010 al 2014, la que se fundamenta, justifica y desarrolla en una 

amplia construcción teórica, e investigación de campo, que nos permite conocer 

y plantear una alternativa de solución al problema investigado; con el propósito 

de contribuir objetivamente a mejorar la administración pública relacionada con 

las contrataciones estatales específicamente en la ejecución de obras y por 

ende garantizar la efectiva fiscalización de los recursos públicos destinados a 
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los gobiernos regionales. Esto debido a que no se dispone de un personal 

eficiente y un sistema de fiscalización interno, que contribuya al eficiente logro 

de los objetivos y metas previstas por Estado bien común, el objetivo general es 

conocer como se ha venido dando, la ejecución de obras públicas por la 

modalidad de contrata en la Gerencia Sub Regional de Angaraes del periodo 

2010 al 2014. La hipótesis que se planteó para para el desarrollo de la presente 

investigación es: En la Gerencia Sub Regional de Angaraes se evidencian 

deficiencias jurídico administrativo, en la ejecución de obras públicas por la 

modalidad de contrata en el periodo 2010 al 2014, la investigación que se está 

desarrollando es de tipo básica, el nivel de investigación es descriptiva, la 

población y muestra de investigación está conformado por: los servidores y 

funcionarios públicos de la Gerencia Sub Regional de Angaraes y por los 

expedientes de ejecución de obras encontradas en la Gerencia Sub Regional de 

Angaraes, las técnicas de investigación utilizadas fueron: La encuesta, con su 

instrumento el cuestionario de encuesta y la observación (expediente de 

ejecución de obra) y toma 7 de datos a través de un formulario de preguntas 

como instrumento de recolección de datos. Los resultados obtenidos en la 

investigación demuestran que en la Gerencia Sub Regional de Angaraes se 

evidencian deficiencias jurídico administrativo, en la ejecución de obras públicas 

por la modalidad de contrata en el periodo 2010 al 2014, por lo que se 

recomienda el sistema de Fiscalización, control y monitoreo enmarcados en la 

Ley de Contrataciones con el Estado y las distintas Directivas otorgadas para la 

ejecución de obras públicas por la modalidad de contrata, de modo que permita 

una eficiente administración pública. Palabras clave: Gestión Pública, Obras 

Públicas, Obra por la Modalidad de Contrata, Supervisor” 

Donde concluye: 
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(Curo, 2014) “Al finalizar el presente trabajo de investigación, realizado 

un estudio minucioso y amplio, sobre LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

POR LA MODALIDAD DE CONTRATA EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE 

ANGARAES HUANCAVELICA 2010 – 2014, fundamentado en los principios 

doctrinarios, constitucionales, jurídicos que influyen sobre esta materia; y 

después de haber realizado la investigación de campo, de la cual se han 

obtenido las percepciones y criterios vertidos por la población encuestada, y 

revisado de forma meticulosa los file de obras y su respectiva liquidación, se 

arriba a las siguientes conclusiones. En la Gerencia Sub Regional de Angaraes 

periodo 2010 al 2014, no se llevó a cabo de manera adecuada la ejecución de 

obras públicas por la modalidad de contrata, por lo se pudo evidenciar que 

existió deficiencias jurídico administrativas. La Gerencia Sub Regional de 

Angaraes no contó con mecanismos de fiscalización interna idóneos, para la 

ejecución de obras públicas por contrata en el periodo 2010 - 2014. No existió 

una correcta aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, por parte de los 

funcionarios y servidores públicos de la Gerencia Sub Regional de Angaraes en 

gestión de Obras Públicas por contrata en el periodo 2010 - 2014. Los 

funcionarios y servidores públicos de la Gerencia Sub Regional de Angaraes, no 

efectuaron un control y seguimiento meticuloso en la ejecución de obras 

públicas por contrata en el periodo 2010 - 2014.” 

2.1.2. Antecedente y pre proyecto de investigación 2 

“análisis del modelo de gestión gobierno a gobierno en obras públicas de 

gran envergadura, elaborado por: Portillo Albarracin, Diego Guillermo 

(Diego, 2020) “Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo, tipo 

descriptivo y correlacional, y método deductivo que surgió del problema de cómo 

se podía aplicar el Modelo de Gestión de las obras de los Juegos 

Panamericanos Lima 2019 en Obras Públicas de gran evergadura. Debido a las 
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herramientas que componen este modelo, nuestros objetivos fueron analizar los 

Modelos de Contrataciones y de Ejecución de Proyectos de Infraestructura, 

planteado por el Modelo G2G, con la finalidad de compararlos con el Sistema de 

Contrataciones del Estado y aplicar sus mejoras en Obras Públicas de gran 

envergadura. El análisis se desarrolló a través de la recopilación de información 

y capacitaciones con profesionales que trabajaron en la ejecución de las obras 

para los Juegos Panamericanos; posteriormente se procedió a analizar dicha 

información mediante cuadros de ventajas y desventajas, así como cuadros 

comparativos entre cada modelo, y así poder identificar los factores endógenos 

y exógenos que nos permitieron elaborar la Matriz FODA para el Modelo G2G, 

estableciendo la relación entre las fortalezas, debilidades, oportunidades, 

amenazas y obtener como resultado las Características de Mejora que 

aplicaremos en Obras Públicas como estrategias para explotar, confrontar, 

fortalecer y evitar. Estos resultados demostraron que los Modelos de 

Contrataciones y de Ejecución de Proyectos de Infraestructura, planteado por el 

Modelo G2G, son mejores que el Sistema de Contrataciones del Estado debido 

al uso de los Contratos NEC y la implementación de la PMO, y que es 

conveniente y pertinente la aplicación del Modelo de gestión G2G en Obras 

Públicas de gran envergadura” 

Donde concluye: 

(Diego, 2020) “La presente investigación tuvo como finalidad analizar el 

Modelo de Gestión Gobierno a Gobierno (G2G) aplicado en la construcción de 

las obras de los Juegos Panamericanos Lima 2019 con el objetivo de 

compararlos con los modelos de contratación y ejecución de obras que propone 

el Sistema de Contratación del Estado mediante la Ley N° 30225 y su 

correspondiente Reglamento; y de esta manera, apoyado por conocimientos 

teóricos, demostrar las ventajas y beneficios a favor del Modelo G2G, mediante 

sus herramientas, sirviendo la presente tesis como punto de partida para 109 
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continuar con las investigaciones pertinentes a favor de la desarrollo de la 

normativa y la adecuada gestión de obras públicas de gran envergadura. 

(Benedetti Nazario, Jerí Vertiz, Montalvo Escobar, Rodríguez Pérez, & Sanz 

Valdivia, 2019) Nos explican los beneficios de costo y tiempo de los contratos 

colaborativos IPD a través de un caso real de construcción de un local de 

laboratorios comparándolo con los contratos tradicionales. Sin embargo, en la 

presente investigación analizamos los beneficios de cada modelo tanto en la 

etapa de contrataciones como en la ejecución presentando las herramientas que 

el modelo G2G expone, a su vez se analiza la aplicación de los Nuevos 

Contratos de Ingeniería (NEC) debido a que estos son los contratos más 

flexibles y adaptables a distintas normativas” 

2.2. Bases teóricas – científicas 

2.2.1. Marco teórico sobre la gestión de proyectos de infraestructura y su 

influencia en la ejecución de obras hospitalarias. 

El marco teórico sobre la gestión de proyectos de infraestructura y su 

influencia en la ejecución de obras hospitalarias se centra en comprender los 

conceptos y enfoques fundamentales relacionados con la planificación, 

organización y control de proyectos de construcción de infraestructura, 

específicamente en el contexto de obras hospitalarias. 

En este marco teórico, se exploran y analizan diferentes aspectos clave 

que impactan la ejecución exitosa de proyectos de construcción de hospitales. 

Esto implica examinar modelos, metodologías y mejores prácticas utilizadas en 

la gestión de proyectos de infraestructura, como el enfoque del ciclo de vida del 

proyecto, la gestión basada en resultados y la aplicación de técnicas de 

planificación y control. 

Se considera fundamental identificar los factores de éxito y fracaso que 

influyen en la ejecución de obras hospitalarias, incluyendo riesgos potenciales, 
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gestión de cambios, coordinación entre los diversos actores involucrados, 

asignación adecuada de recursos, planificación del tiempo y calidad de la 

ejecución. Estos factores permiten comprender las complejidades y desafíos 

inherentes a la construcción de hospitales y brindan una base para abordarlos 

de manera efectiva. 

Además, se examina el papel y las responsabilidades de los 

stakeholders o partes interesadas en la gestión de proyectos hospitalarios. Esto 

implica analizar el rol de los profesionales de la salud, los gestores de proyectos, 

los contratistas, los proveedores de equipamiento y las entidades reguladoras 

en el proceso de ejecución de las obras. La colaboración y la coordinación 

adecuada entre estos actores son fundamentales para el éxito del proyecto. 

El marco teórico también aborda aspectos específicos relacionados con 

la gestión de costos, la calidad y la seguridad en la construcción de hospitales. 

Se exploran técnicas y herramientas utilizadas para estimar y controlar los 

costos, asegurar la calidad de los materiales y garantizar la seguridad tanto de 

los trabajadores como de los futuros usuarios del hospital. 

2.2.2. Fundamentos teóricos de la intervención económica en proyectos 

de inversión pública y su impacto en la ejecución de obras de salud. 

El apartado 2.2.2 del marco teórico se enfoca en los fundamentos 

teóricos de la intervención económica en proyectos de inversión pública y su 

impacto en la ejecución de obras de salud. Esta sección busca comprender los 

conceptos clave relacionados con la intervención económica y su influencia en 

la ejecución exitosa de proyectos de construcción de infraestructura de salud. 

En este contexto, se exploran los fundamentos teóricos que respaldan la 

intervención económica en proyectos de inversión pública. Se examinan las 

teorías y enfoques económicos relevantes, como la economía pública, la teoría 
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de la inversión y la economía del sector público. Estos fundamentos teóricos 

ayudan a comprender los principios subyacentes que justifican la intervención 

económica en proyectos de infraestructura, particularmente en el sector de la 

salud. 

Además, se analiza el impacto de la intervención económica en la 

ejecución de obras de salud. Esto implica examinar cómo la intervención 

económica puede influir en aspectos como el financiamiento, los recursos 

disponibles, los plazos de ejecución y la calidad de la obra. Se considera 

fundamental comprender cómo la intervención económica puede afectar el 

desarrollo y la finalización exitosa de proyectos de construcción de 

infraestructura de salud. 

En esta sección también se pueden explorar diferentes mecanismos de 

intervención económica utilizados en proyectos de inversión pública, como la 

asignación de recursos financieros, la planificación y control de costos, las 

políticas de adquisición y contratación, y los incentivos y penalidades asociados 

a la ejecución de la obra. Estos mecanismos se analizan desde una perspectiva 

teórica para comprender cómo influyen en la gestión y los resultados de los 

proyectos de construcción de infraestructura de salud. 

2.2.3. Teorías y enfoques sobre la adquisición de equipamiento médico en 

proyectos de construcción hospitalaria y su relación con la 

intervención económica. 

El apartado 2.2.3 del marco teórico se centra en las teorías y enfoques 

relacionados con la adquisición de equipamiento médico en proyectos de 

construcción hospitalaria y su relación con la intervención económica. Esta 

sección busca comprender los fundamentos teóricos que respaldan la 

adquisición de equipamiento médico y cómo la intervención económica puede 

influir en este proceso. 
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En este contexto, se exploran teorías y enfoques relevantes relacionados 

con la adquisición de equipamiento médico en el contexto de proyectos de 

construcción hospitalaria. Se analizan teorías de gestión de compras y 

adquisiciones, modelos de toma de decisiones, y enfoques específicos para la 

selección y adquisición de equipamiento médico en el sector de la salud. 

Se considera fundamental comprender los factores que influyen en la 

adquisición de equipamiento médico, como las necesidades y requisitos 

técnicos, las regulaciones y normativas, los aspectos financieros y 

presupuestarios, la calidad y confiabilidad de los equipos, así como los 

proveedores y su capacidad para cumplir con los plazos y requisitos del 

proyecto. 

Además, se analiza la relación entre la adquisición de equipamiento 

médico y la intervención económica. Esto implica examinar cómo la intervención 

económica puede afectar el proceso de adquisición, como la asignación de 

recursos financieros para la compra de equipamiento, la optimización de los 

costos, la gestión de proveedores y contratos, y la influencia de políticas y 

regulaciones gubernamentales en el proceso de adquisición. 

En esta sección, también se pueden explorar aspectos como la 

evaluación de proveedores, la gestión de riesgos en la adquisición de 

equipamiento médico, la gestión de inventario y el mantenimiento de los 

equipos. Estos aspectos se analizan desde una perspectiva teórica para 

comprender cómo la intervención económica puede influir en la eficiencia y 

efectividad de la adquisición de equipamiento médico en proyectos de 

construcción hospitalaria. 

En resumen, el apartado 2.2.3 del marco teórico se enfoca en las teorías 

y enfoques sobre la adquisición de equipamiento médico en proyectos de 
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construcción hospitalaria y su relación con la intervención económica. 

Proporciona una base teórica sólida para comprender los aspectos clave 

relacionados con la adquisición de equipamiento médico y cómo la intervención 

económica puede influir en este proceso. Ayuda a identificar los factores 

relevantes a considerar en la adquisición de equipamiento médico en proyectos 

de construcción hospitalaria y cómo la intervención económica puede optimizar 

este proceso. 

2.2.4. Bases conceptuales de la productividad en la ejecución de obras de 

infraestructura sanitaria y su vínculo con la intervención 

económica. 

El apartado 2.2.4 del marco teórico se enfoca en las bases conceptuales 

de la productividad en la ejecución de obras de infraestructura sanitaria y su 

vínculo con la intervención económica. Esta sección busca comprender los 

conceptos fundamentales relacionados con la productividad en la construcción 

de infraestructura sanitaria y cómo la intervención económica puede influir en 

este aspecto clave. 

En este contexto, se exploran las bases conceptuales de la productividad 

en la ejecución de obras de infraestructura sanitaria. Esto implica analizar las 

teorías y enfoques relacionados con la medición y mejora de la productividad en 

el ámbito de la construcción, considerando aspectos como la eficiencia en el uso 

de los recursos, la planificación y el control del tiempo, la calidad de la ejecución 

y la gestión de riesgos. 

Se considera fundamental comprender cómo se define y se mide la 

productividad en el contexto de la ejecución de obras de infraestructura 

sanitaria. Esto puede implicar el análisis de índices y métricas utilizados para 

evaluar la productividad en proyectos de construcción, así como el estudio de 
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herramientas y enfoques utilizados para mejorar la eficiencia y el rendimiento en 

la ejecución de las obras. 

Además, se analiza el vínculo entre la productividad en la ejecución de 

obras de infraestructura sanitaria y la intervención económica. Se explora cómo 

la intervención económica puede influir en la productividad, considerando 

aspectos como la asignación de recursos financieros, la gestión de costos y 

presupuestos, la adopción de tecnología y procesos eficientes, y la gestión de 

riesgos y cambios durante la ejecución del proyecto. 

En esta sección también se pueden abordar temas relacionados con la 

gestión del talento humano, la formación y capacitación del personal, la 

colaboración entre los diferentes actores involucrados en la ejecución de la obra, 

y la implementación de buenas prácticas y estándares de calidad en la 

construcción de infraestructura sanitaria. 

2.2.5. Análisis teórico de las implicaciones legales y normativas de la 

intervención económica en la ejecución de proyectos de inversión 

pública en el sector de la salud. 

El apartado 2.2.5 del marco teórico se centra en el análisis teórico de las 

implicaciones legales y normativas de la intervención económica en la ejecución 

de proyectos de inversión pública en el sector de la salud. Esta sección busca 

comprender los aspectos legales y normativos relevantes que influyen en la 

intervención económica y su aplicación en proyectos de construcción de 

infraestructura de salud. 

En este contexto, se examinan las leyes, regulaciones y normativas 

específicas relacionadas con la intervención económica en proyectos de 

inversión pública en el sector de la salud. Esto implica analizar la legislación 

nacional e internacional que regula la contratación pública, la adquisición de 
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bienes y servicios, y la gestión financiera en proyectos de infraestructura de 

salud. 

Se considera fundamental comprender cómo se establecen los marcos 

legales y normativos para la intervención económica en el sector de la salud. 

Esto puede implicar el análisis de leyes y regulaciones que rigen la asignación 

de recursos financieros, los procesos de contratación y adquisición, los plazos y 

requisitos específicos para la ejecución de obras de infraestructura sanitaria. 

Además, se analizan las implicaciones legales y normativas en la 

intervención económica. Esto implica considerar aspectos como la transparencia 

en los procesos de contratación, la rendición de cuentas, la gestión de riesgos 

legales, los derechos y obligaciones de los diferentes actores involucrados, y los 

mecanismos de resolución de disputas y reclamaciones. 

En esta sección, también se pueden explorar temas relacionados con la 

responsabilidad y cumplimiento de los contratos, los estándares de calidad y 

seguridad requeridos por la legislación, y los mecanismos de supervisión y 

control implementados para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y 

normativas establecidas. 

2.2.6. Intervención económica 

2.2.6.1 Finalidad y objetivo 

(OSCE, 2019) “Orientar a las Entidades del Estado sobre el 

procedimiento a seguir para la intervención económica de la obra, 

además de Establecer disposiciones complementarias sobre la 

intervención económica de la obra para la aplicación de lo dispuesto en 

el artículo 204 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado mediante decreto supremo n° 344-2018-ef” 
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2.2.6.2 Disposiciones generales de la intervención económica 

(osce, 2019) “la entidad puede, de oficio o a solicitud de parte, 

intervenir económicamente la obra en caso fortuito, fuerza mayor o por 

incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no 

permitan la terminación de los trabajos. La intervención económica de la 

obra es una medida que se adopta por consideraciones de orden técnico 

y económico con la finalidad de culminar la ejecución de los trabajos, sin 

llegar a resolver el contrato. La intervención económica no deja al 

contratista al margen de su participación contractual, y sus obligaciones 

correspondientes, perdiendo el derecho al reconocimiento de mayores 

gastos generales, indemnización o cualquier otro reclamo, cuando la 

intervención sea consecuencia del incumplimiento del contratista. El 

contratista mantiene la responsabilidad sobre la ejecución de los trabajos 

hasta la finalización total de la obra. Si el contratista rechaza la 

intervención económica, el contrato es resuelto por incumplimiento” 

2.2.6.3 Disposiciones específicas de la intervención económica 

(OSCE, 2019) “La Entidad puede intervenir económicamente 

una obra cuando se presenten cualquiera de los siguientes casos: 

- Si el contratista no cumple con presentar el nuevo calendario 

acelerado de avance de obra solicitado por el inspector o supervisor, 

cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha 

determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la 

valorización acumulada programada a dicha fecha, conforme lo 

previsto en el numeral 203.1 del artículo 203 del Reglamento. 

- Si el monto de la valorización acumulada ejecutada es menor al 

ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado del 

nuevo calendario acelerado de avance de obra y la Entidad 
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considera que resulta más conveniente la intervención económica de 

la obra en vez de la resolución del contrato, conforme al numeral 

203.5 del artículo 203 del Reglamento. 

- Entiéndase por calendario acelerado de avance de obra al 

documento emitido como consecuencia del retraso injustificado en la 

ejecución de la obra, en el que consta el nuevo calendario que 

contemple la aceleración de los trabajos que garantice la finalización 

de la obra. 

- Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para 

la subsanación de las observaciones formuladas durante la 

recepción de la obra, el inspector o supervisor verifica que no se ha 

dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias 

justificadas debidamente acreditadas por el contratista, de 

conformidad con el numeral 208.12 del artículo 208 del Reglamento. 

- Por caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las 

estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la 

terminación de los trabajos 

- En el supuesto que la intervención económica se configure debido a 

que el contratista ha incumplido sus obligaciones contractuales, a las 

que se hace referencia en el literal d) del numeral precedente, la 

Entidad previamente debe requerir al contratista el cumplimiento de 

sus obligaciones mediante carta notarial otorgándole un plazo de 

quince (15) días. Si vencido dicho plazo, el incumplimiento continúa, 

la Entidad puede intervenir económicamente la obra. 

- La decisión de la Entidad de intervenir económicamente la obra se 

formaliza mediante Resolución emitida por el funcionario del mismo 

nivel jerárquico o superior de aquel que suscribió el contrato, previo 
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informe o informes que contengan el sustento técnico y legal 

respectivo. 

- Si el contratista no rechaza la intervención, la Entidad contratante 

solicita la apertura de una cuenta corriente mancomunada con el 

contratista, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles siguientes 

de haberse vencido el plazo con el que éste cuenta para rechazar la 

intervención 

- Considerando que el contratista mantiene el manejo técnico de la 

obra, en el caso en que ésta no se concluyera dentro del plazo 

contractual se aplicarán las penalidades respectivas según lo 

previsto en el artículo 162 del Reglamento, incluida la resolución del 

contrato, de corresponder. 

- Si el contratista rechaza la intervención económica, el contrato es 

resuelto por incumplimiento, pudiendo la Entidad optar por culminar 

la ejecución de la obra mediante la convocatoria del procedimiento 

de selección que corresponda de acuerdo con el valor referencial del 

saldo pendiente por ejecutar o aplicar lo dispuesto en el artículo 167 

del Reglamento y en el literal l) del artículo 27 de la Ley, según 

corresponda 

- Es obligación del contratista mantener vigentes las garantías de fiel 

cumplimiento y por los adelantos, por el plazo que dure la 

intervención hasta la liquidación del contrato” 

2.2.6.4 Reglamento de la ley de contrataciones del estado 

Demoras injustificadas en la ejecución de la obra 

(OSCE, 2019) “Artículo 203. Demoras injustificadas en la 

ejecución de la Obra, 203.4. La falta de presentación de este calendario 

dentro del plazo señalado en el numeral precedente puede ser causal 
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para que opere la intervención económica de la obra o la resolución del 

contrato. El nuevo calendario no exime al contratista de la 

responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el cálculo 

y control de reajustes ni para sustentar las solicitudes de ampliaciones de 

plazo. 203.5 Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada es 

menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado del 

nuevo calendario, el inspector o el supervisor anota el hecho en el 

cuaderno de obra e informa a la Entidad. Dicho retraso puede ser 

considerado como causal de resolución del contrato o de intervención 

económica de la obra, no siendo necesario apercibimiento alguno al 

contratista de obra” 

Intervención económica de la obra 

- (OSCE, 2019) “204.1. La Entidad puede, de oficio o a solicitud de 

parte, intervenir económicamente la obra en caso fortuito, fuerza 

mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que 

a su juicio no permitan la terminación de los trabajos. La intervención 

económica de la obra es una medida que se adopta por 

consideraciones de orden técnico y económico con la finalidad de 

culminar la ejecución de los trabajos, sin llegar a resolver el contrato. 

La intervención económica no deja al contratista al margen de su 

participación contractual, y sus obligaciones correspondientes, 

perdiendo el derecho al reconocimiento de mayores gastos 

generales, indemnización o cualquier otro reclamo, cuando la 

intervención sea consecuencia del incumplimiento del contratista.  

- 204.2. Si el contratista rechaza la intervención económica, el 

contrato es resuelto por incumplimiento.  
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- 204.3. Para la aplicación de lo establecido en el presente artículo se 

tiene en cuenta lo dispuesto en la Directiva y demás disposiciones 

que dicte el OSCE sobre la materia” 

2.3. Definición de términos básicos 

Bases 

(OSCE, 2019) “DOCUMENTO del procedimiento de Licitación Pública, 

Concurso Público, Adjudicación Simplificada y Subasta Inversa Electrónica que 

contiene el conjunto de reglas formuladas por la entidad para la preparación y 

ejecución del contrato” 

Bases integradas 

(OSCE, 2019) “Documento del procedimiento de Licitación Pública, 

Concurso Público y Adjudicación Simplificada que contiene las reglas definitivas 

del procedimiento de selección cuyo texto incorpora las modificaciones que se 

hayan producido como consecuencia de las consultas, observaciones, la 

implementación del pronunciamiento emitido por el OSCE, así como las 

modificaciones requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de 

supervisión, según sea el caso; o, cuyo texto coincide con el de las Bases 

originales en caso de no haberse presentado consultas y/u observaciones, ni se 

hayan realizado acciones de supervisión.” 

Buena pro administrativamente firme 

(OSCE, 2019) “Se produce cuando habiéndose presentado recurso de 

apelación, ocurre alguno de los siguientes supuestos: i) Se publica en el SEACE 

que el recurso de apelación ha sido declarado como no presentado o 

improcedente; ii) Se publica en el SEACE la resolución que otorga y/o confirma 

la Buena pro; y (iii) Opera la denegatoria ficta del recurso de apelación.” 
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Calendario de avance de obra valorizado 

(OSCE, 2019) “El documento en el que consta la programación 

valorizada de la ejecución de la obra, por períodos determinados en las Bases o 

en el contrato. Calendario del procedimiento de selección: el cronograma de la 

ficha de convocatoria en el que se fijan los plazos de cada una de las etapas del 

procedimiento de selección” 

Consultoría de obra 

(OSCE, 2019) “Servicios profesionales altamente calificados consistentes 

en la elaboración del expediente técnico de obras o en la supervisión de obras. 

Tratándose de elaboración de expediente técnico la persona natural o jurídica 

encargada de dicha labor debe contar con una experiencia especializada no 

menor de 1 año; en el caso de supervisiones de obra la experiencia 

especializada debe ser no menor de 2 años” 

Contrato 

(OSCE, 2019) “Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir 

una relación jurídica dentro de los alcances de la ley y del presente reglamento” 

Contratista 

(OSCE, 2019) “El proveedor que celebra un contrato con una Entidad de 

conformidad con las disposiciones de la ley y el reglamento” 

Cuaderno de obra 

(OSCE, 2019) “El documento que, debidamente foliado, se abre al inicio 

de toda obra y en el que el inspector o supervisor y el residente anotan las 

ocurrencias, órdenes, consultas y las respuestas a las consultas” 

Expediente técnico de obra 

(OSCE, 2019) “El conjunto de documentos que comprende: memoria 

descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, 
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presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis 

de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si 

el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u 

otros complementarios” 

Gastos generales 

(OSCE, 2019) “Son aquellos costos indirectos que el contratista debe 

efectuar para la ejecución de la prestación a su cargo, derivados de su propia 

actividad empresarial, por lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas 

de las obras o de los costos directos del servicio” 

Obra 

(OSCE, 2019) “Construcción, reconstrucción, remodelación, 

mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes 

inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, 

carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente 

técnico, mano de obra, materiales y/o equipos” 

Prestación adicional de obra 

(OSCE, 2019) “Aquella no considerada en el expediente técnico, ni en el 

contrato original, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar 

cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un 

presupuesto adicional” 

Ruta crítica del programa de ejecución de obra 

(OSCE, 2019) “Es la secuencia programada de las actividades 

constructivas de una obra cuya variación afecta el plazo total de ejecución de la 

obra” 
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Términos de referencia 

(OSCE, 2019) “Descripción de las características técnicas y las 

condiciones en que se ejecuta la contratación de servicios en general, 

consultoría en general y consultoría de obra. En el caso de consultoría, la 

descripción además incluye los objetivos, las metas o resultados y la extensión 

del trabajo que se encomienda (actividades), así como si la Entidad debe 

suministrar información básica, con el objeto de facilitar a los proveedores de 

consultoría la preparación de sus ofertas” 

Rescisión 

La rescisión deja sin efecto un contrato por causal existente al momento 

de celebrarlo. 

Resolución 

La resolución deja sin efecto un contrato válido por causal sobreviniente 

a su celebración. 

2.4. Formulación de hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

La intervención económica influye positivamente en la ejecución de la 

obra del Centro Hospitalario del Distrito de Villa Rica – 2022 

2.4.2. Hipótesis Especifica 

- La intervención económica influye positivamente en la adquisición de 

equipamiento en General del Centro Hospitalario del Distrito de Villa 

Rica – 2022 

- La intervención económica influye positivamente en la adquisición de 

equipamiento Médico del Centro Hospitalario del Distrito de Villa 

Rica – 2022 
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- La intervención económica influye positivamente en la productividad 

de ejecución de obra del centro hospitalario del distrito de villa rica – 

2022 

2.5. Identificación de variables 

2.5.1. Variable Independiente 

Las variables independientes son: 

- Adquisición de equipamiento en general 

- Adquisición de equipamiento medico 

- Productividad de ejecución de obra 

2.5.2. Variable dependiente 

La variable dependiente es: Ejecución de la obra. 

- Optimización de la ejecución de la obra. 

2.5.3. Variable Interviniente 

Las variables intervinientes son aquellas que pueden influir en la relación 

entre las variables independientes y la variable dependiente. En el caso de la 

investigación sobre la influencia de la intervención económica en la ejecución de 

la obra del Centro Hospitalario del Distrito de Villa Rica – 2022, algunas posibles 

variables intervinientes podrían incluir: 

- Gestión de proyectos: La forma en que se planifica, organiza y controla el 

proyecto de construcción del centro hospitalario puede influir en la relación 

entre la intervención económica y la ejecución de la obra. Una gestión 

efectiva del proyecto puede maximizar el impacto de la intervención 

económica en la ejecución. 

- Capacidades técnicas y administrativas: Las habilidades y conocimientos 

técnicos y administrativos del equipo encargado de la ejecución del 

proyecto pueden afectar cómo se lleva a cabo la intervención económica y, 
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a su vez, impactar en la ejecución de la obra. Una capacidad adecuada 

puede contribuir a una implementación más eficiente y efectiva. 

- Políticas y regulaciones gubernamentales: Las políticas y regulaciones 

establecidas por el gobierno en el contexto de la intervención económica 

pueden influir en cómo se implementa y afecta la ejecución de la obra. 

Estas políticas pueden tener requisitos específicos o restricciones que 

deben ser considerados durante el proceso de ejecución. 

- Participación de los stakeholders: El nivel de involucramiento y colaboración 

de los diferentes stakeholders, como el personal médico, los contratistas, 

los proveedores y la comunidad local, puede influir en la forma en que se 

implementa y se desarrolla la intervención económica, y en última instancia, 

en la ejecución exitosa de la obra. 

- Condiciones externas: Factores externos, como eventos naturales, cambios 

económicos, restricciones presupuestarias, entre otros, pueden influir en la 

relación entre la intervención económica y la ejecución de la obra. Estas 

condiciones pueden afectar la disponibilidad de recursos, los plazos de 

ejecución y la viabilidad general del proyecto. 

2.6. Definición operacional de variables e indicadores 

Variable Definición operacional Indicador 

Adquisición de 

equipamiento en 

general 

Grado de influencia de la 

intervención económica en la 

adquisición de equipamiento 

en general para la obra del 

Centro Hospitalario del Distrito 

de Villa Rica - 2022, según lo 

establecido en el reglamento 

de la ley de contrataciones del 

estado y las directivas de 

Cumplimiento de las regulaciones y 

directivas de intervención 

económica en la adquisición y 

colocación de equipamiento en 

general. 



 
 

28 

 

intervención económica. 

Adquisición de 

equipamiento médico 

Influencia de la intervención 

económica en la adquisición 

de equipamiento médico para 

la obra del Centro Hospitalario 

del Distrito de Villa Rica - 

2022, de acuerdo con el 

reglamento de la ley de 

contrataciones del estado y las 

directivas de intervención 

económica. 

Cumplimiento de las regulaciones y 

directivas de intervención 

económica en la adquisición y 

colocación de equipamiento 

médico. 

Productividad de 

ejecución de obra 

Medición de la productividad 

en la ejecución de la obra del 

Centro Hospitalario del Distrito 

de Villa Rica - 2022. 

Comparación de la 

productividad antes y después 

de la intervención económica 

para evaluar su impacto en la 

ejecución de la obra. 

Avance físico de la obra antes y 

después de la intervención 

económica. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se estaría llevando a cabo en este proyecto 

es una investigación cuantitativa. 

La investigación cuantitativa se basa en la recopilación y análisis de 

datos numéricos para responder a preguntas de investigación y probar hipótesis. 

En este caso, la investigación busca determinar la influencia de la intervención 

económica en la ejecución de la obra del Centro Hospitalario del Distrito de Villa 

Rica - 2022 a través de la medición de variables y el análisis de indicadores 

cuantitativos. 

El enfoque cuantitativo implica el uso de métodos y técnicas como 

encuestas, cuestionarios, mediciones y análisis estadístico para obtener 

resultados numéricos que puedan ser analizados y generalizados a una 

población más amplia. Esto permite obtener conclusiones basadas en datos 

objetivos y establecer relaciones de causa y efecto entre las variables. 

Además, el uso de hipótesis y la recolección de datos cuantitativos 

permiten realizar análisis estadísticos para probar la validez de las hipótesis 
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planteadas. Esto brinda una base sólida para tomar decisiones y hacer 

recomendaciones basadas en evidencia objetiva. 

3.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación en este proyecto se clasificaría como 

investigación aplicada. 

La investigación aplicada se caracteriza por tener como objetivo principal 

la solución de problemas prácticos o la aplicación de conocimientos teóricos en 

situaciones reales. En este caso, la investigación se centra en analizar la 

influencia de la intervención económica en la ejecución de la obra del Centro 

Hospitalario del Distrito de Villa Rica - 2022, con el propósito de obtener 

conclusiones y recomendaciones que puedan ser aplicadas en el contexto 

específico del proyecto. 

La investigación aplicada implica la utilización de conocimientos teóricos 

existentes y su aplicación directa en una situación práctica para generar 

resultados concretos y aplicables. En este proyecto, se utilizarán fundamentos 

teóricos y se realizarán análisis cuantitativos para evaluar el impacto de la 

intervención económica en la ejecución de la obra, con el fin de generar 

información útil y práctica para la toma de decisiones en el proyecto de 

construcción del centro hospitalario. 

Es importante tener en cuenta que la investigación aplicada se diferencia 

de otros niveles de investigación, como la investigación básica o la investigación 

exploratoria, ya que se enfoca en la aplicación directa de conocimientos teóricos 

para abordar problemas específicos y proporcionar soluciones prácticas. 

En resumen, el nivel de investigación en este proyecto es aplicado, ya 

que se busca aplicar los conocimientos teóricos existentes para analizar la 

influencia de la intervención económica en la ejecución de la obra del Centro 
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Hospitalario y obtener resultados prácticos que puedan ser utilizados en el 

contexto específico del proyecto. 

3.3. Método de investigación 

El método de investigación utilizado en este proyecto puede ser un 

método mixto, combinando tanto elementos de investigación cuantitativa como 

cualitativa. 

Dado que el proyecto busca analizar la influencia de la intervención 

económica en la ejecución de la obra del Centro Hospitalario del Distrito de Villa 

Rica - 2022, es posible emplear métodos cuantitativos para recopilar y analizar 

datos numéricos relacionados con variables específicas, como el avance físico 

de la obra, el cumplimiento de regulaciones y directivas, y la productividad en la 

ejecución. 

Estos métodos cuantitativos pueden incluir la utilización de encuestas 

estructuradas, cuestionarios estandarizados, análisis estadístico de datos y 

otras técnicas cuantitativas para obtener información objetiva y medible sobre 

los indicadores establecidos. 

Por otro lado, también se puede utilizar un enfoque cualitativo para 

complementar la investigación. Esto puede incluir entrevistas en profundidad 

con los actores clave involucrados en la ejecución del proyecto, como 

contratistas, proveedores y personal médico. Estas entrevistas pueden 

proporcionar información más detallada sobre las percepciones, experiencias y 

perspectivas de los participantes en relación con la intervención económica y su 

impacto en la ejecución de la obra. 

El uso de un enfoque mixto permitiría obtener una visión más completa y 

profunda de la influencia de la intervención económica en la ejecución de la 

obra, al combinar datos cuantitativos para medir variables específicas y datos 
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cualitativos para comprender los contextos, las experiencias y las opiniones de 

los involucrados. 

3.4. Diseño de la investigación 

El diseño de investigación más adecuado para este proyecto podría ser 

un diseño de estudio de caso. 

Un estudio de caso es un enfoque de investigación que se utiliza para 

examinar detalladamente un fenómeno en un contexto específico. En este caso, 

el fenómeno a investigar es la influencia de la intervención económica en la 

ejecución de la obra del Centro Hospitalario del Distrito de Villa Rica - 2022. 

El diseño de estudio de caso permite recopilar datos de diferentes 

fuentes y utilizar múltiples métodos de recolección de datos, como entrevistas, 

análisis de documentos, observaciones y análisis de indicadores cuantitativos. 

Estos datos pueden ayudar a comprender el fenómeno de estudio en 

profundidad y proporcionar una descripción detallada de las variables, sus 

interacciones y los resultados. 

En el caso de este proyecto, el estudio de caso implicaría seleccionar el 

Centro Hospitalario del Distrito de Villa Rica - 2022 como caso de estudio y 

examinar en detalle cómo la intervención económica ha influido en la adquisición 

de equipamiento, la productividad en la ejecución de la obra y otros aspectos 

relevantes. 

El diseño de estudio de caso permite una investigación detallada y 

contextualizada, que puede revelar información valiosa sobre el fenómeno de 

estudio en un caso específico. Sin embargo, es importante tener en cuenta que 

los resultados de un estudio de caso no pueden generalizarse de manera directa 

a otros contextos, ya que se centran en una situación particular. 
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3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población  

Construcción del centro hospitalario de Villa Rica 

3.5.2. Muestra 

3.5.2.1 Muestreo por conveniencia 

(Estadística para estudiantes, 2015) “Esta es una de las causas 

por las que los estudiosos confían en el muestreo por conveniencia, que 

es la técnica de muestreo no probabilística más común, gracias a su 

rapidez, costo-efectividad y facilidad de disponibilidad de la muestra” 

(Estadística para estudiantes, 2015) “Una ejemplificación de 

muestreo por conveniencia podría ser usar a alumnos voluntarios que 

sean conocidos del investigador. El investigador puede mandar la 

encuesta a los alumnos y ellos en esta situación actuarían como 

muestra” 

Para nuestro caso, Tomaremos como muestra actividades más 

representativas y que a juicio de expertos son las que inciden más en el 

presupuesto. 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Instrumentos de recolección de datos: 

1. Valorizaciones mensuales: Se recopilarán los informes de valorización 

mensuales que proporcionan información sobre el avance físico y financiero 

de la obra, incluyendo la adquisición de equipamiento médico y en general. 

Estos informes ayudarán a evaluar el impacto de la intervención económica 

en la ejecución de la obra. 

2. Producción en obra con reportes diarios: Se utilizarán los reportes diarios de 

producción en la obra, que proporcionan detalles sobre las actividades 
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realizadas, el personal involucrado y el cumplimiento de los trabajos. Estos 

reportes permitirán analizar la influencia de la intervención económica en la 

productividad de la obra. 

Técnicas de recolección de datos: 

1. Análisis comparativo antes y después: En relación con las valorizaciones, 

se realizará un análisis comparativo antes y después de la intervención 

económica, centrándose en la adquisición de equipamiento médico y en 

general. Esto permitirá evaluar los cambios y el impacto de la intervención 

económica en la ejecución de la obra. 

2. Evaluación de fichas diarias: Las fichas diarias de evaluación de personal y 

cumplimiento de trabajos se utilizarán como técnica para recopilar datos 

sobre la productividad de la obra. Estas fichas permitirán analizar cómo la 

intervención económica influye en el rendimiento del personal y el 

cumplimiento de los trabajos en el día a día de la ejecución 

3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

o Análisis descriptivo: Esta técnica implica el uso de medidas estadísticas 

como promedios, desviaciones estándar, frecuencias y porcentajes para 

describir y resumir los datos recopilados. El análisis descriptivo proporciona 

una visión general de las características de los datos y permite identificar 

patrones o tendencias. 

o Análisis comparativo: Puedes realizar análisis comparativos para examinar 

las diferencias o similitudes entre los datos recopilados antes y después de 

la intervención económica. Esto te permitirá evaluar el impacto de la 

intervención en las variables de interés, como la adquisición de 

equipamiento y la productividad de la obra. 

o Análisis de correlación: Puedes utilizar el análisis de correlación para 

examinar la relación entre diferentes variables. Por ejemplo, podrías 
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investigar si existe una correlación entre la intervención económica y la 

productividad de la obra, o si hay una relación entre la adquisición de 

equipamiento y el avance físico de la obra. 

o Análisis de regresión: Si deseas explorar la relación causal entre variables, 

puedes realizar análisis de regresión. Esto te permitirá determinar si la 

intervención económica tiene un efecto significativo en la ejecución de la 

obra, controlando otros factores relevantes. 

o Análisis temático: Si has recopilado datos cualitativos a través de 

entrevistas u otras fuentes, puedes realizar un análisis temático para 

identificar patrones, temas y categorías emergentes en los datos. Esto te 

ayudará a comprender las percepciones y experiencias de los participantes 

en relación con la intervención económica y su impacto en la ejecución de la 

obra. 

3.8. Tratamiento estadístico 

o Pruebas de hipótesis: Si tienes hipótesis específicas en tu investigación, 

puedes utilizar pruebas de hipótesis para evaluar si hay evidencia suficiente 

para respaldar o rechazar esas hipótesis. Las pruebas de hipótesis pueden 

involucrar diferentes métodos, como pruebas t de Student, análisis de 

varianza (ANOVA) o pruebas de chi-cuadrado, según la naturaleza de las 

variables y las preguntas de investigación. 

o Regresión lineal o múltiple: Si deseas investigar las relaciones de causa y 

efecto entre variables, puedes utilizar análisis de regresión lineal o múltiple 

para examinar cómo una o varias variables independientes influyen en una 

variable dependiente. Esto puede ayudarte a comprender el impacto de la 

intervención económica en la ejecución de la obra, controlando otros 

factores relevantes. 
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3.9. Orientación ética filosófica y epistémica 

La orientación ética es un aspecto fundamental en cualquier proyecto de 

investigación. En el caso de mi proyecto de investigación titulado "Influencia de 

la intervención económica en la ejecución de la obra del Centro Hospitalario del 

Distrito de Villa Rica – 2022", se deben tener en cuenta los siguientes principios 

éticos: 

1. Consentimiento informado: Es importante obtener el consentimiento 

informado de todas las partes involucradas en el proyecto, incluyendo a los 

actores relevantes del centro hospitalario, los contratistas y otros 

stakeholders. Se debe explicar claramente el propósito y los objetivos del 

estudio, así como los posibles riesgos y beneficios asociados a la 

participación. 

2. Confidencialidad y anonimato: Los datos recopilados deben ser tratados de 

manera confidencial y los participantes deben ser protegidos de cualquier 

divulgación no autorizada de información personal. Se debe garantizar el 

anonimato de los participantes al utilizar identificadores únicos o codificados 

en lugar de nombres reales en los informes y análisis. 

3. Respeto a los derechos y dignidad de los participantes: Es fundamental 

tratar a todos los participantes con respeto y dignidad. Se debe asegurar 

que su participación sea voluntaria y que se les brinde la oportunidad de 

retirarse del estudio en cualquier momento sin consecuencias negativas. 

Además, se debe evitar cualquier forma de discriminación o sesgo en la 

recolección y análisis de datos. 

4. Rigor científico y validez de los resultados: Se debe garantizar la calidad y 

la integridad de la investigación a través de la aplicación de métodos y 

técnicas rigurosas. Esto implica el uso de instrumentos de recolección de 
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datos validados, el análisis adecuado de los datos recopilados y la 

interpretación objetiva de los resultados. 

5. Divulgación y difusión de resultados: Los hallazgos de la investigación 

deben ser comunicados de manera clara y precisa, asegurando la 

transparencia y la honestidad en la presentación de los resultados. Además, 

se debe reconocer y citar adecuadamente las fuentes de información 

utilizadas en el estudio. 

  



 
 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Descripción del trabajo de campo 

4.1.1. Datos preliminares 

(Torres Vásquez, 2012, p. 1129) “el contrato es el acuerdo de dos o más 

partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. 

Es la manifestación más importante del acto jurídico patrimonial. La satisfacción 

de nuestras múltiples necesidades, como alimentación, vestido, vivienda, 

educación, salud, recreación, etcétera, solamente es posible mediante el 

contrato. En el mundo moderno es imposible nuestra existencia sin contratar. La 

rescisión y la resolución son dos formas de ineficacia funcional del contrato. Se 

rescinde o se resuelve un contrato que existe válidamente” 

4.1.2. Causales de resoluciones de contrato  

- (Reglamento de la ley de contrataciones del estado, 2019) “Caso Fortuito o 

Fuerza Mayor: Algún evento o suceso ajeno a la voluntad de las partes que 

imposibilite culminar la ejecución del contrato. 
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- Hecho sobreviniente al perfeccionamiento no imputable a las partes: 

Pudiera ser la extinción de la empresa contratista, su quiebra, un desajuste 

presupuestario, etc. 

- Incumplimiento de Obligaciones: Las partes no cumplen el contrato debido a 

irresponsabilidades imputable a estas mismas.” 

Para ello se realizó encuestas respecto a las causales de las 

resoluciones de contrato en las diferentes localidades de la región Pasco, 

tendiendo en consideración las siguientes provincias: 

- 1901: PASCO 

- 1902: DANIEL A. CARRION 

- 1903: OXAPAMPA 

En la provincia de Pasco se realizó la encuesta en las siguientes 

municipalidades: 

- 190101-301501: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO - 

CHAUPIMARCA 

- 190102-301502: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON 

- 190103-301503: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA 

- 190104-301504: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY 

- 190105-301505: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA 

- 190106-301506: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA 

- 190107-301507: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO 

- 190108-301508: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE 

ASIS DE YARUSYACAN 

- 190109-301509: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR 

- 190110-301510: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN 

- 190111-301511: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO 
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- 190112-301512: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO 

- 190113-301513: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA 

En la provincia de Daniel A. Carrión se realizó la encuesta en las 

siguientes municipalidades: 

- 190201-301514: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION 

- YANAHUANCA 

- 190202-301515: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN 

- 190203-301516: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA 

- 190204-301517: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR 

- 190205-301518: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE 

PILLAO 

- 190206-301519: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI 

- 190207-301520: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC 

- 190208-301521: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA 

En la provincia de Oxapampa se realizó la encuesta en las siguientes 

municipalidades: 

- 190301-301522: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA 

- 190302-301523: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA 

- 190303-301524: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA 

- 190304-301525: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU 

- 190305-301526: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO 

- 190306-301527: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ 

- 190307-301528: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA 

- 190308-301847: municipalidad distrital de constitución 
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4.1.3. tiempo paralizado de las obras luego de la resolución del contrato 

El proceso luego de haber realizado la resolución de contrato es iniciar 

una solución por la controversia que ocasionó la resolución del contrato tanto 

que puede ser una conciliación o un arbitraje en caso la entidad y el contratista 

no llegan a un acuerdo para dejar sin efecto la resolución, la entidad puede 

iniciar con la elaboración del expediente o informe de corte de obra donde 

determinan un avance físico y financiero a la fecha de resolución de contrato, 

luego de aprobado el informe de corte de obra, se realiza el expediente de saldo 

de obra con la finalidad de determinar los trabajos faltantes para culminar con el 

objetivo del proyecto. 

Todos estos trabajos depende de la decisión política que puede tomar el 

titular de la entidad, sin embargo en muchos de los casos esto toma demasiado 

tiempo para el inicio o reinicio de la ejecución, una vez que se cuente con el 

expediente técnico de saldo de obra, se inicia con el proceso de selección para 

la convocatoria del contratista que ejecutara la obra correspondiente al 

expediente técnico de saldo de obra, en la presente investigación, se 

determinara el tiempo promedio que se toma en reiniciar la ejecución de la obra 

luego de haber realizado una resolución de contrato por cualquier causal que 

indica el reglamento de la ley de contrataciones del estado. 

4.1.4. Acciones tomadas en la ejecución del centro hospitalario de villa 

rica 

El proyecto denominado; MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y 

OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMAN EGOAVIL PANDO DEL DISTRITO DE 

VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, ha tenido lo siguientes gastos durante 

su proceso de ejecución, siendo: 
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AÑO PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO COMENTARIO 

2012 174,233.00 152,956.75 152,256.75 PRE INVERSIÓN 

2013 2,648,503.00 142,182.6 142,182.6 PRE INVERSIÓN 

2014 102,169.00 92,168.46 92,168.46 PRE INVERSIÓN 

2015 3,335,304.00 24,500.00 24,500.00 PRE INVERSIÓN 

2016 5,898,096.00 5,898,095.56 0.00 PRE INVERSIÓN 

2017 6,692,203.00 6,692,203.00 1,863,808.09 PRE INVERSIÓN 

2018 42,205,122.00 42,205,121.38 5,529,946.91 PRE INVERSIÓN 

2019 38,625,121.00 38,625,115.29 35,118,254.68 INVERSIÓN 

2020 19,153,348.00 19,153,345.22 17,991,225.66 INVERSIÓN 

2021 27,736,893.00 27,736,892.14 7,302,915.11 INVERSIÓN 

2022 63,480,875.00 63,479,656.65 26,191,618.4 INVERSIÓN 

2023 12,846,519.00 12,447,394.00 0.00 INVERSIÓN 

 

Antes del año 2019, año donde se inicia la ejecución de la obra se 

evidencia que los gastos realizados en el proyecto solo han sido respecto a los 

pagos de expediente técnico y los gastos de pre inversión. 

Además, desde su ejecución se tiene la siguiente información: 
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- UBICACIÓN   : LOCALIDAD : VILLA RICA  

o DISTRITO  : VILLA RICA  

o PROVINCIA  : OXAPAMPA  

- REGIÓN  : PASCO  

- APROB. DEL EXPEDIENTE TECNICO:  R.E.R. Nº 0562-2019-G.R. 

PASCO/GOB    

- INVERSION TOTAL   : S/. 135,190,367.11  

- MODALIDAD DE EJECUCION  : CONTRATA 

- SISTEMA DE CONTRATACION  : A SUMA ALZADA  

- PLAZO DE EJECUCION DE OBRA :420 DIAS CALENDARIOS 

- ENTREGA DE TERRENO   : 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019 

- INICIO DE EJECUCION DE OBRA : 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019 

- TERMINO CONTRACTUAL  : 15 DE ENERO DEL 2021  

- AMP. PLAZO EXCEPCIONAL  : 275 DIAS CALENDARIOS  

- TERMINO DE OBRA   :16 DE OCTUBRE DEL 2021 

- SUSPENSION DE PLAZO N° 1  : 29 DE FEBRERO DEL 2021 

- DIAS SUSPENDIDOS    : 30 DIAS CALENDARIOS  

- REINICIO DE EJECUCION DE OBRA : 17 DE JULIO DEL 2020 

- SUSPENSION DE PLAZO N° 2  : 13 DE FEBRERO DEL 2021 

- DIAS SUSPENDIDOS    : 28 DIAS CALENDARIOS  

- REINICIO DE SUSPENSION N° 2 : 16 DE MARZO DEL 2021  

- SUSPENSION DE PLAZO N° 3  : 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

- DIAS SUSPENDIDOS    : 59 DIAS CALENDARIOS  

- REINICIO DE EJECUCION DE OBRA : 20 DE ENERO DEL 2022  

- AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01  : 22 DIAS CALENDARIOS  

- AMPLIACION DE PLAZO N°02  : 22 DIAS CALENDARIOS 
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- AMPLIACION DE PLAZO N°03   : 107 DIAS 

CALENDARIOS     

- AMPLIACION DE PLAZO N°04   : 69 DIAS 

CALENDARIOS     

- AMPLIACION DE PLAZO N°05   : 40 DIAS 

CALENDARIOS     

- AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 151 DIAS 

CALENDARIOS     

- NUEVA FECHA DE CULMINACION   : 28 DE OCTUBRE 

DEL 2022    

Las ampliaciones de Plazo del Proyecto son: 

AMPLIACIONES DE PLAZO 

AMPLIACION DE PLAZO 
N° 01 

22 DIAS 
CALENDARIOS 

RESOLUCION DE GERENCIA 
GENERAL REGIONAL N° 
0145-2020-G.R.PASCO 

AMPLIACION DE PLAZO 
N° 02 

22 DIAS 
CALENDARIOS 

CARTA N° 1324-2021-G.R. 
PASCO -GGR-GRI/SGSO (05 

de agosto del 2021) 

AMPLIACION DE PLAZO 
N° 03 

107 DIAS 
CALENDARIOS 

RESOLUCION DE GERENCIA 
GENERAL REGIONAL N° 

0637-2021-G.R.PASCO/GGR 
(08 DE NOVIEMBRE DEL 

2021) 

AMPLIACION DE PLAZO 
N° 04 

69 DIAS 
CALENDARIOS 

RESOLUCION DE GERENCIA 
GENERAL REGIONAL N° 

0140-2022-G.R.PASCO/GGR 
(11 DE MARZO DEL 2022) 

AMPLIACION DE PLAZO 
N° 05 

40 DIAS 
CALENDARIOS 

RESOLUCION DE GERENCIA 
GENERAL REGIONAL N° 

0142-2022-G.R.PASCO/GGR 
(15 DE MARZO DEL 2022) 

AMPLIACION DE 
EXCEPCIONAL DE 

PLAZO 

151 DIAS 
CALENDARIOS 

RESOLUCION DE GERENCIA 
GENERAL REGIONAL N° 

0184-2020-G.R.PASCO/GGR 
(06 DE JULIO DEL 2020) 

AMPLIACION DE PLAZO 
N° 05 

61 DIAS 
CALENDARIOS 

RESOLUCION DE GERENCIA 
GENERAL REGIONAL N° 

0457-2022-G.R.PASCO/GGR 
(19 DE JULIO DEL 2022) 
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Los adicionales de obra son: 

ADICIONAL - DEDUCTIVO 

ADICIONAL N° 05 
DEDUCTIVO 

VINCULANTE N° 05 

PLANTA 
GENERADORA DE 

OXIGENO MEDICINAL 

S/.                                                           
2,835,486.00 

R.G.G.R. 
N°0198-
2021-

G.R.PASCO/
GGR 

(30/04/2021) 

ADICIONAL N° 03 
DEDUCTIVO 

VINCULANTE N° 03 

(Muros de Contención 
del cerco perimétrico 

del Jr.  Aranda y la Av. 
28 de Julio) 

S/.                                                                                       
923,934.77 

R.G.G.R. 
N°0562-
2021-

G.R.PASCO/
GGR 

(25/10/2021) 

 

Respecto a los avances de ejecución de la obra: 

VALORIZACIONES 
(%) AVANCE 

REAL 
(%) AVANCE REAL 

ACUMULADO 

VAL. DE OBRA Nº 01 - NOVIEMBRE 2019 0.54% 0.54% 

VAL. DE OBRA Nº 02 - DICIEMBRE 2019 2.16% 2.70% 

VAL. DE OBRA Nº 03 - ENERO 2020 1.06% 3.76% 

VAL. DE OBRA Nº 04 - FEBRERO 2020 0.36% 4.12% 

VAL. DE OBRA Nº 05 - JULIO 2020 3.92% 8.05% 
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VAL. DE OBRA Nº 06 - AGOSTO 2020 1.26% 9.31% 

VAL. DE OBRA Nº 07 - SETIEMBRE 2020 4.56% 13.87% 

VAL. DE OBRA Nº 08 - OCTUBRE 2020 4.43% 18.29% 

VAL. DE OBRA Nº 09 - NOVIEMBRE 2020 0.09% 18.38% 

VAL. DE OBRA Nº 10 - DICIEMBRE 2020 0.29% 18.67% 

VAL. DE OBRA Nº 11 - ENERO 2021 3.08% 21.75% 

VAL. DE OBRA Nº 12 - MARZ0 2021 0.86% 22.61% 

VAL. DE OBRA Nº 13 - ABRIL 2021 0.79% 23.40% 

VAL. DE OBRA Nº 14 - MAYO 2021 0.77% 24.17% 

VAL. DE OBRA Nº 15 - JUNIO 2021 0.59% 24.77% 

VAL. DE OBRA Nº 16 - JULIO 2021 1.02% 25.79% 

VAL. DE OBRA Nº 17 - AGOSTO 2021 0.17% 25.96% 
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VAL. DE OBRA Nº 18 - SETIEMBRE 2021 0.12% 26.08% 

VAL. DE OBRA Nº 19 - OCTUBRE 2021 0.31% 26.39% 

VAL. DE OBRA Nº 20 - NOVIEMBRE  2021 0.08% 26.47% 

VAL. DE OBRA Nº 21 - ENERO  2022 1.87% 28.34% 

VAL. DE OBRA Nº 22- FEBRERO  2022 4.15% 32.49% 

VAL. DE OBRA Nº 23 - MARZO  2022 0.76% 33.24% 

VAL. DE OBRA Nº 24- ABRIL  2022 3.38% 36.63% 

VAL. DE OBRA Nº 25- MAYO  2022 1.81% 38.44% 

VAL. DE OBRA Nº 26- JUNIO  2022 2.29% 40.73% 

VAL. DE OBRA Nº 27- JULIO  2022 1.20% 41.93% 

VAL. DE OBRA Nº 28- AGOSTO  2022 2.75% 44.68% 

VAL. DE OBRA Nº 29- SEPTIEMBRE 2022 2.96% 47.64% 
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VAL. DE OBRA Nº 30- OCTUBRE 2022 1.60% 49.25% 

 

Como se puede evidenciar en los avances, en los meses de agosto y 

septiembre del 2021 se cuenta con un avance de 0.17 y 0.12% lo que conlleva a 

la entidad a tomar una decisión en base al reglamento de la ley de 

contrastaciones del estado que es de resolver el contrato de obra o intervenir 

económicamente, sin embargo en base a las recomendaciones de funcionarios 

y profesionales de la construcción el gobierno regional decide intervenir 

económicamente, esta decisión se tomo para no tener paralizada la obra por 

más de 3 años, desde ahí luego de haber tomado la decisión de intervenir 

económicamente la ejecución de la obra se observa que desde los meses de 

Enero de 2022 los avances fueron:  

VAL. DE OBRA Nº 21 - ENERO  2022 1.87% 

VAL. DE OBRA Nº 22- FEBRERO  2022 4.15% 

VAL. DE OBRA Nº 23 - MARZO  2022 0.76% 

VAL. DE OBRA Nº 24- ABRIL  2022 3.38% 

VAL. DE OBRA Nº 25- MAYO  2022 1.81% 

VAL. DE OBRA Nº 26- JUNIO  2022 2.29% 

VAL. DE OBRA Nº 27- JULIO  2022 1.20% 

VAL. DE OBRA Nº 28- AGOSTO  2022 2.75% 
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VAL. DE OBRA Nº 29- SEPTIEMBRE 2022 2.96% 

VAL. DE OBRA Nº 30- OCTUBRE 2022 1.60% 

 

A manera general se observa que desde los meses que se ha decidido la 

intervención económica, se ha mejorado en el avance de la ejecución en las 

diferentes etapas de la construcción. 

4.1.5. Adquisición de equipamiento en general y medico 

Para la adquisición de los equipos, con fecha 17 de enero del 2019 el 

Consorcio (“el contratista”) y el Gobierno Regional de Pasco (en adelante “la 

Entidad”), firma el Contrato N 0001-2019-G.R. PASCO/GGR (en adelante, “el 

Contrato”). Para la ejecución de la obra en evaluación. En el contrato que 

establece en la CLÁUSULA CUARTA indica que: 

 

De igual manera la CLÁUSULA SÉTIMA establece que: 

 
 

Con fecha 29 de septiembre del 2022, se remite la Carta N° 1007-2022-

G.R. PASCO-GGR-GRI/SGSO, la cual contiene el Informe N°139-2022-G.R. 

PASCO/GRI-SGSO/CO/EMCR, en los documentos ya antes mencionados se: 

“solicita Opinión Tecina a Modificación Convencional de Contrato.”  
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Con fecha 22 de septiembre del 2022 el Consorcio, remite la CARTA N° 

0085-2022-COS, en la cual solicita la “(…) modificación convencional del 

contrato respecto modalidad de cambio de forma de pago de equipamiento”, de 

dicho documento sustenta que: “la afectación económica señalada bajo dos (2) 

ítems expuestos en su misiva: i) el incremento de los costos, en la adquisición 

de bienes y servicios necesarios para la ejecución de la obra; y, ii) la incidencia 

y relación del incremento de los costos en el financiamiento de la obra y las 

posibles consecuencias en la ruta crítica de la ejecución de la obra.”  

Adicionalmente el Contratista manifiesta que el incremento de costos 

desmesurados es producto de: “pandemia y conflicto armado en actual 

desarrollo, provocaron un estado financiero inestable con consecuencias a largo 

plazo que se mantienen hasta la actualidad; situación que, aunada a la falta de 

pago mensual del concepto de reajuste que nos asiste, coloca en peligro la 

óptima ejecución del proyecto; y, por ende, el logro de la finalidad pública, 

asimismo, se nos priva del ingreso de un flujo económico considerable que 

afecta directamente nuestra situación financiera y nuestras relaciones 

comerciales con las empresas que nos proveen de materiales, equipos y 

servicios que son implementados en obra.” 

Con fecha 04 de octubre mediante el Informe N 001-2022-MAOC-G.R. 

PASCO-GGR-GRI, se describe y se desarrolla el cumplimiento de los supuestos 

establecidos en el artículo 34-A, por lo que concluye: 

De lo expuesto se concluye que la modificación convencional, solicitada 

por el contratista, es viable en cuanto, como resultado del análisis técnico se 

concluya, que el incremente atípico en el precio de las partidas mencionadas por 

el contratista afectan directamente en la ruta crítica de la ejecución de la obra, 

ya que la entidad está facultada durante la  ejecución contractual,  las 

modificaciones contractuales que considere pertinentes, en función de lo 
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previsto en el artículo 34-A de la Ley y 142 del Reglamento, esto con el 

propósito de mantener el equilibrio económico financiero del contrato, siempre 

que el contrato se encuentre vigente. 

Mediante Carta N° 008-2022-CSY/LIMA el supervisor de la Ejecución de 

Obra, concluye que: 

Entendemos que su Entidad deberá actuar conforme la normativa 

especial que regula las Contrataciones con el Estado con la única finalidad de 

alcanzar con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente, siendo 

únicamente potestad de su Representada actuar bajo lo que prescribe la norma 

en este rubro, teniendo en cuenta las prestaciones realizadas por el contratista 

en el marco de cumplir con la ejecución del proyecto, contemplado en la propia 

normativa que rige la materia, y teniendo como única finalidad permitir continuar 

con la correcta ejecución del proyecto, sin vulnerar los derechos que le asisten a 

las partes de acuerdo al Principio de Equidad; y garantizar la correcta ejecución 

del proyecto y el logro de la finalidad pública que le asiste. Por lo mismo, 

cumplimos con dar nuestra opinión favorable, conforme lo estipulado en el 

artículo 34° de la LCE y el artículo 142° del RLCE, para dar la viabilidad a la 

nueva forma de pago de los reajustes solicitada por el contratista. 

Las partidas en general que se mencionan, han tenido y tienen un 

impactos económicos importantes respecto a los materiales de construcción y 

equipos necesarios para la ejecución de la obra, todas estas actividades son 

posterior a los eventos motivo de la evaluación como son el COVID 19 y los 

conflictos internacionales, es evidente que bajo estas condiciones el 

cumplimiento de la meta no pueda ser alcanzada por el contratista, más aun 

tenido en consideración que los factores económicos tienen un impacto directo 

sobre las partidas evidenciadas. 
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Según el análisis planteando por el contratista, hace una identificación 

respecto a los incrementos en los índices unificados de precios y la relación de 

su fórmula polinómica, en base a la incidencia de cada material e insumo 

empleado en la ejecución de obra, se ha realizado con estas consideraciones 

verificaciones sobre los insumos que forman parte de las actividades de ruta 

crítica, por lo que es necesario la modificación convencional para modificar la 

forma de pago de los equipos. 

Previo al inicio del análisis, es oportuno aclarar que, con fecha 3 de abril 

de 2017, entraron en vigencia el Decreto Legislativo N° 1341 -que modifica la 

Ley N° 30225- (en adelante, ‘’la Ley’’) - y el Decreto Supremo N° 056-2017-EF -

que modifica el Decreto Supremo N° 350-2015-EF – (en adelante, “el 

Reglamento”), cuyas disposiciones son de aplicación a partir de la fecha 

mencionada salvo para aquellos procedimientos de selección iniciados con 

anterioridad a ella, los cuales se rigen por las normas vigentes al momento de 

su convocatoria1, a razón de ello la presente opinión se basara en los 

documentos normativos vigentes a la fecha de la convocatoria, fecha que se 

menciona en el numeral 1.1. del presente 

El presente análisis se dividirá en dos partes la primera explicará y 

establecerá las condiciones y cumplimiento de los supuestos establecidos en el 

artículo 34-4 de la Ley de Constataciones del Estado, el segundo punto realizará 

el detalle de los requisitos y formalidades requeridos en el artículo 142 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

 Es importante resaltar de manera previa que con el documento 

mencionado en el numeral 1.6., 1.7., 1.8. y 1.10 del presente se sustente y se 

desarrolla el cumplimiento de los supuesto requeridos en el numera 34 - A de la 

                                            
1 De acuerdo a lo establecido en la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1341. 
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Ley de Contrataciones del Estado, de acuerdo al artículo ya mencionado el cual 

establece las siguientes condiciones para que se pueda dar a cabo la 

modificación que se está planteando 

Que no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones. 

El artículos 175° y 176° del RLCE, se regula la figura de la prestación 

adicional de obra y el de las reducciones de obra; las cuales supedita su 

procedencia bajo el cumplimiento de una serie de requisitos (deficiencias del 

expediente técnico, equiparar las condiciones en plazo y costo entre las partes 

dentro de la ejecución de obra por causa no imputable al contratista, anotación 

de su necesidad en el cuaderno de obra, aprobación de disponibilidad 

presupuestaria y sujeto a un porcentaje máximo del monto contractual2), los 

cuales se constatan que no se cumplen ni son buscados por el contratista en el 

presente caso, al no requerirse la elaboración de un expediente adicional ni la 

aprobación de un presupuesto mayor al ya contemplado, entre otros, ya que el 

reajuste de precios fue una obligación pactada desde la firma del contrato, 

establecida en Requerimiento Técnico Mínimo, Bases Integradas y las 

condiciones del pago del equipamiento no cuentan con sustento técnico para ser 

pagados efectivamente. 

Asimismo, mediante artículos 169° y 170° del RLCE se contempla la 

figura de la ampliación de plazo, la cual también constriñe su aplicación a la 

                                            
2 Opinión N° 107-20217/DTN: “En primer lugar, debe indicarse que, por circunstancias excepcionales, una Entidad 

puede modificar un contrato de obra aprobando la ejecución de prestaciones adicionales2, siempre que estas resulten 

necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, de conformidad con el artículo 34 de la Ley. En efecto, el primer 

párrafo del numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley otorga a la Entidad la potestad de aprobar al contratista la ejecución 

de prestaciones adicionales de obra hasta por el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, restándole los 

presupuestos deductivos vinculados, siempre que respondan a la finalidad del contrato original. Asimismo, el numeral 

siguiente establece que en caso resulte indispensable la ejecución de prestaciones adicionales de obra por 

deficiencias del expediente técnico, situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato o por 

causas no previsibles en el expediente técnico de obra y que no son responsabilidad del contratista, mayores a las 

establecidas en el numeral anterior, el Titular de la Entidad puede decidir autorizarlas ( sin perjuicio de la 

responsabilidad que pueda corresponder al proyectista), siempre que se cuente con los recursos necesarios y que su 

monto no supere el cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato original, debiendo contar previamente con la 

autorización de la Contraloría General de la República para su ejecución y pago.” 
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configuración de determinados supuestos (atraso o paralización no atribuible al 

contratista, necesario para la ejecución de una prestación adicional, para la 

ejecución de mayores metrados ) bajo la solicitud de determinado proceso que 

implica la anotación del inicio y final del hecho generador en el cuaderno de 

obra, la acreditación de la afectación de la ruta crítica, entre otros. En remisión 

al presente caso, se advierte que dichos supuestos no se han configurado, 

puesto que no se trata de una solicitud de mayor plazo al contemplado sino la 

modificación de una estipulación de pago respecto de los reajustes derivados de 

la ejecución del proyecto, adicionalmente es oportuno mencionar que los bienes 

y servicios que sufrieron este incremente de precio abrupto y atípico, son 

esenciales para la ejecución de la obra y el incorrecto abastecimiento de estas 

podría afectar la ruta crítica de la obra. 

De acuerdo a lo descrito por el contratista, en el documento expuesto en 

el numeral “1.5.” del presente informe, la causa del incremento de los precios se 

dio a dos eventos en específicos, i) El inicio del estado de emergencia ; ii) el 

conflicto armado de entre Rusia y Ucrania , realizando un recuento cronológico 

se podría establecer la siguiente línea de tiempo: 

 

Como se puede evidenciar en el documento expuesto en el numeral 

“1.5.” del presente, los precios tuvieron un crecimiento atípico debido a los 

diversos factores macroeconómicos producidos por hechos impredecibles y 

ajeno a las partes, y en algunos bienes y servicios se puede evidencia que el 

incremento es superior al 30 % del precio originalmente fijado (se realizara una 
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mayor detalle del incremento de los precios en el desarrollo del siguiente punto), 

con ello se evidencia que los hechos que dieron lugar al incremento atípico en 

los precios, fue posterior al perfeccionamiento del contrato, es importante indicar 

que los hechos que generaron el incremento a típico de los precios no son 

imputables a alguna de las partes, estos hechos extraordinarios3 se configura 

cuando, tal como lo indica el mismo término, sucede algo fuera de lo ordinario, 

es decir, fuera del orden natural o común de las cosas. 

Adicionalmente es importante indicar tras lo expuesto hasta el momento, 

que por la naturaleza extraordinaria se estaría configurando el conceptos de 

“caso fortuito o fuerza mayor” es necesario tener en consideración que el 

artículo 1315 del Código Civil, de aplicación supletoria a los contratos que se 

ejecutan bajo el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado4, 

establece que “Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, 

consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la 

ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o 

defectuoso.”, con ello de no aprobar la modificación contractual planteada la 

entidad correría el riesgo de acuerdo al numeral 36.1 del artículo 36 de la Ley 

establece que “Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso 

fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del 

contrato, de que el contratista solicite la resolución del contrato, con expuesto 

ello se pretende el desarrollo del siguiente supuesto. 

Permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente 

Para el desarrollo de este punto es oportuno inciar citando la Opinión N° 

203-2018/DTN la cual establece que: “la Entidad podrá realizar las 

modificaciones contractuales que considere pertinentes, en función de lo 

                                            
3  Según el Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Tercera Edición, lo extraordinario es aquello “1. adj. Fuera 

del orden o regla natural o común.”. Tomado de: http://dle.rae.es/?id=HP5RXLV  
4 De conformidad con la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento. 
 

http://dle.rae.es/?id=HP5RXLV
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previsto en el artículo 34-A de la Ley y 142 del Reglamento, esto con el 

propósito de mantener el equilibrio económico financiero del contrato, siempre 

que el contrato se encuentre vigente.” 

En atención al Principio de Equidad de la Ley de Contrataciones del 

Estado  y teniendo en cuenta las consecuencias generadas por la Pandemia y el 

conflicto bélico internacional en actual desarrollo, se advierte el efectivo 

desmedro del estado financiero por parte del contratista y con ello poniendo en 

riesgo el correcto abastecimiento de bienes y servicios para la ejecución de la 

obra, ante ello la Ley reconoce el interés público subyacente a las 

contrataciones del Estado, así como el interés privado que persigue el 

contratista; razón por la cual, esta prevé que las obligaciones y derechos de 

ambas partes deben ser coherentes en términos de equivalencia y 

proporcionalidad5; por consecuencia, los derechos y obligaciones que le asisten 

al Gobierno Regional y al Consorcio ejecutor deben guardar reciprocidad; sin 

embargo, esta se ha visto vulnerada debido al incremento a típico de los precios 

de los bienes y servicios, poniendo en riesgo el adecuada abastecimiento para 

la ejecución de la obra.   

Sobre estas consecuencias se debe indicar que se mantienen hasta la 

actualidad y su incidencia sobre los Índices Unificados de precios de la 

Construcción aplicables al proyecto, aunado al aumento de los costos de 

importación y traslado, hace necesario para el contratista obtener mayor liquidez 

que le permita asumir las obligaciones comerciales pertinentes para la correcta 

ejecución de la obra y su culminación dentro del plazo contractual contemplado. 

A ello se de agregar lo ya expuesto en el numeral 3.2.2. del presente en 

el cual se indica que de no realizar dicha modificación se configuraría el 

supuesto para la resolución parcial del contrato y con ello la paralización de la 

                                            
5 Opinión N° 163-2018/DTN   
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ejecución de la obra, debido a la que el abastecimiento de los bienes y servicios 

son indispensables para la ejecución de la prestación como lo indica el 

documento mencionado en el numeral 1.8. del presente, 

Y no cambien los elementos determinantes del objeto. 

En primer lugar, debe indicarse que de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 16 de la Ley, concordado con el artículo 8 del Reglamento6, 

corresponde al área usuaria de la Entidad formular el requerimiento de los 

bienes, servicios u obras a contratar, y definir en las Especificaciones Técnicas, 

Términos de Referencia o Expediente Técnico -según corresponda-, la 

descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales 

relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones 

en las que esta debe ejecutarse. 

Al respecto, cabe anotar que el requerimiento tiene una finalidad pública, 

por lo que debe encontrarse orientado al cumplimiento de las funciones de la 

Entidad, en ese contexto, se advierte que el área usuaria de la Entidad es la 

responsable de la adecuada formulación del requerimiento de bienes, servicios 

u obras –según corresponda-; debiendo asegurar la calidad técnica de la 

contratación y reducir la necesidad de su reformulación por errores o 

deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.7  

Sobre los elementos determinantes del objeto, en este punto, resulta 

pertinente señalar que, en términos generales, el “objeto de la contratación” 

puede consistir en: la entrega de bienes, la prestación de servicios, la 

realización de consultorías o la ejecución de obras; conforme a la definición de 

“Prestación” contemplada en el Anexo Único del Reglamento, “Anexo de 

                                            
6 Numeral 8.1 del artículo 8 del Reglamento. - Requerimiento 

“Las Especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia o el Expediente Técnico, que integran el requerimiento, 
contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la 
finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe adecuarse la contratación. El requerimiento 
debe incluir, además, los requisitos de calificación que se consideren necesarios.”. (El subrayado es agregado).  

7 En atención a lo dispuesto en el numeral 8.7 del artículo 8 del Reglamento.  
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Definiciones”, expuesto ello podemos indicar que de realizarse esta 

modificación, no se estaría alterando las partidas, del expediente técnico, motivo 

por el cual el objeto seria el mismo debido que del análisis realizado de los 

documentos remitidos, consideramos pertinente señalar que la modificación 

propuesta por el Consorcio Contratista no altera los elementos esenciales del 

contrato (las partes, el monto del precio, el plazo, las especificaciones técnicas 

dispuestas para el equipamiento, entre otros que obran en documentos 

contractuales), sino que se opta por adecuar el pago de los reajustes de obra a 

la primera forma de pago dispuesta por la normativa de contrataciones del 

estado. 

Cuando la modificación implique la variación del precio, debe ser 

aprobada por el Titular de la Entidad. 

Ya que esta modificación en el contrato implicaría variación en el precio 

inicialmente pactado, deberá contar con la aprobación del titular de la entidad, si 

bien implicara variación en el precio, es oportuno resalar, que la variación del 

precio estaba inicialmente pactada, la variación implicaría la oportunidad del 

pago a favor del contratista, para la aprobación de la modificación por parte del 

titular se deberá cumplir con lo requisito y formalidades establecidas en el 

Artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

Por lo expuesto se concluye que, para poder reestablecer el equilibrio 

económico del contrato vulnerado por los efectos de la pandemia y el conflicto 

bélico internacional, y con ello permitir al contratista obtener un mayor flujo 

económico para asumir con eficacia sus obligaciones comerciales que 

garanticen la culminación del proyecto y, por ende, el logro de la finalidad 

publica que le asistes, se deberá realizar la modificación no convencional, y con 

ello se pueda efectuarse a efectos de ajustar la valorización del contrato de obra 

pactado en moneda nacional, deben aplicarse la modificación de forma de pago 
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del equipamiento correspondientes al mes en que debe ser pagada la 

valorización. 

Además, de acuerdo a las bases integradas del proceso de selección LP-

PRECAL-6-2018-GRP/OBRAS-1 indica:  

 

“Bajo ese precepto y existiendo la necesidad de realizar modificaciones 

al contrato la Entidad en base a las coordinaciones realizadas plantea lo 

siguientes porcentajes: 

80% : Cuando los bienes que integren el equipamiento hospitalario 

y/o electromecánico  se encuentren en el almacén de obra, debidamente 

aprobados y verificados por la  supervisión. 

10% : Cuando los bienes que integren el equipamiento hospitalario 

y/o electromecánico se encuentren debidamente instalados por el contratista, los 

que estarán aprobados y verificados por la supervisión. 

10% : serán cancelados al Contratista cuando se haya llevado a 

cabo las actividades de pruebas, ensayos, capacitación y otorgado las garantías 

para el uso adecuado de dichos equipamientos, es decir cuando el 

equipamiento se encuentre en funcionamiento.” 
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Sin embargo, en coordinación con la sub gerencia de supervisión de 

obras y la gerencia regional de infraestructura y de acuerdo a lo solicitado por la 

empresa ejecutora CONSORCIO PASCO VIDA, en cuanto a la modificación de 

la forma de pago de equipamiento acorde a lo que indica las bases integradas 

del proceso de selección que ameritó la contratación de CONSORCIO PASCO 

VIDA, el cual permitirá al contratista generar el flujo operativo y económico a fin 

de continuar con las prestaciones a cargo, debido a que en los últimos años en 

el Perú se vive una incremento sustancial en el alza de los precios de equipos y 

materiales de construcción, durante el periodo de pandemia COVID – 19  y los 

conflictos de guerra entre RUSIA y UCRANIA  que vienen suscitando a nivel 

mundial el cual influye sustancialmente en los precios. Se tuvo como propuesta 

que la forma de pago respecto al equipamiento sea la siguiente: 

30% : Cuando la supervisión de obra apruebe las fichas técnicas del 

equipamiento propuesto por el contratista, además el contratista deberá 

presentar la orden de compra, factura de adelanto de compra de los bienes y la 

bancarización respectiva, todos estos documentos deberán ser revisados y 

aprobados por la supervisión de obras. 

40% : Cuando los bienes que integren el equipamiento hospitalario 

se encuentren en el almacén de obra, debidamente aprobados y verificados por 

la supervisión. 

10% : Cuando los bienes que integren el equipamiento hospitalario 

y/o electromecánico se encuentren debidamente instalados por el contratista, los 

que estarán aprobados y verificados por la supervisión. 

20% : serán cancelados al Contratista cuando se haya llevado a 

cabo las actividades de pruebas, ensayos, capacitación y otorgado las garantías 
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para el uso adecuado de dichos equipamientos, es decir cuando el 

equipamiento se encuentre en funcionamiento.” 

Por ello, realizando la modificación convencional, y la intervención 

económica se ha concluido la ejecución de la planta de Oxigeno que 

corresponde al Adicional N°05 del proyecto en mención. 

4.1.6. Productividad de ejecución de obra 

El trabajo de campo realizado para determinar la productividad de la 

ejecución de obra, es básicamente determinar la influencia de la intervención 

economía en las partidas más influyentes de la ejecución de la obra. 

El presupuesto total de ejecución de obra es: 

ITEM ESPECIALIDAD 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

    01 INFRAESTRUCTURA     

001 
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS 
PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

S/. 1,019,558.42 

002 ESTRUCTURAS   S/. 14,855,104.44 

003 ARQUITECTURA   S/. 12,880,861.27 

004 INSTALACIONES SANITARIAS S/. 4,808,594.03 

005 INSTALACIONES ELECTRICAS  S/. 5,274,889.26 

006 INSTALACIONES MECANICAS   S/. 7,641,456.98 

007 INSTALACIONES COMUNICACIONES   S/. 9,236,252.61 

  TOTAL COSTO DIRECTO   S/. 55,716,717.01 

  GASTOS GENERALES (13.92%) S/. 7,755,767.01 

  UTILIDAD(10.00%)   S/. 5,571,671.70 

  SUB TOTAL   S/. 69,044,155.72 

        

01 TOTAL INFRAESTRUCTURA S/. 69,044,155.72 

        

03 EQUIPAMIENTO   S/. 27,836,208.94 

        

  TOTAL PRESUPUESTO (02+06) S/. 96,880,364.66 
  FACTOR DE RELACION 1.00000 S/. 96,880,364.66 

        

  IGV (18.00%)   S/. 17,438,465.64 
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  TOTAL PRESUPUESTO OFERTADO S/. 114,318,830.30 

        

  PORCENTAJE DE AVANCE 100.00% 

        

  AVANCE FISICO DE OBRA S/. 114,318,830.30 

 

De los cuales se han evaluado las siguientes partidas de los sub 

presupuestos de estructura y arquitectura 

Descripción 

 ESTRUCTURAS  
 

   MOVIMIENTO DE TIERRAS   
 

      NIVELACION DEL TERRENO   
 

         NIVELACION EN TERRENO NORMAL   
 

      EXCAVACIONES   
 

         EXCAVACIONES MASIVAS   
 

         EXCAVACIONES SIMPLES   
 

         ELIMINACION DE AGUA SUBTERANEAS; CON EQUIPOS   
 

      RELLENOS   
 

         RELLENO COMPACTADO, CON MATERIAL PRESTAMO   
 

         RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO, CON MATERIAL DE 
PRESTAMO  

      NIVELACION INTERIOR  Y APISONADO   
 

         NIVELACION Y COMPACTACION INTERIOR DE TERRENO CON 
COMPACTADORA 

  
 

      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE   
 

         ELIMINACION DE MATERIAL, CARGADOR 125 / VOLQUETE 15 M3, 
D = 6 KM 

  
 

         ACARREO MATERIAL EXCEDENTE   
 

   OBRAS CONCRETO SIMPLE   
 

      CIMIENTOS CORRIDOS   
 

         CONCRETO CICLOPEO F'C = 100 Kg/cm2 + 30% P.G. - CIMIENTOS 
CORRIDOS 

  
 

      FALSO CIMIENTO O FALSA ZAPATA   
 

         CONCRETO CICLOPEO F'C = 100 Kg/cm2 + 40% P.G. - FALSA 
ZAPATA 

  
 

      SOLADOS   
 

         CONCRETO F'C = 100 Kg/cm2  E = 2" SOLADOS   
 

      GRADAS   
 

         CONCRETO F'C = 175 Kg/cm2 GRADAS   
 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL GRADAS   
 

      FALSO PISO   
 

         CONCRETO F'C = 140 Kg/cm2 E = 4" FALSO PISO - CEMENTO   
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PORTLAND TIPO I 

      RAMPAS   
 

         CONCRETO F'C = 175 Kg/cm2 RAMPA DE CONCRETO   
 

   OBRAS CONCRETO ARMADO   
 

      CIMIENTOS REFORZADOS   
 

         CONCRETO F'C=280 kg/cm2 CIMIENTOS REFORZADOS   
 

         ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   
 

         ENCOFRADO Y DESENCOF. CIMIENTOS REFORZADO   
 

      ZAPATAS F'C = 210 Kg/cm2   
 

         CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 ZAPATAS   
 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ZAPATAS    
 

         ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   
 

      VIGAS DE CIMENTACION   
 

         CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 VIGA DE CIMENTACION   
 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL VIGAS DE 
CIMENTACION 

  
 

         ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   
 

      SOBRECIMIENTOS REFORZADOS   
 

         SOBRECIMIENTO REFORZADO F´C = 210 Kg/cm2    
 

            CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 SOBRECIMIENTOS REFORZADOS   
 

            ENCOFRADO Y DESENCOF. NORMAL SOBRECIMIENTO 
REFORZADOS 

  
 

            ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   
 

      MUROS REFORZADOS   
 

         MURO DE CONTENCION   
 

            CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 MURO DE CONTENCION   
 

            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL MURO DE 
CONTENCION 

  
 

            ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   
 

         MUROS DE CONCRETO, TABIQUES DE CONCRETO Y PLACAS   
 

            CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 MUROS DE CONCRETO, TABIQUES 
DE CONCRETO Y PLACAS  

            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL MUROS DE 
CONCRETO, TABIQUES DE CONCRETO Y PLACAS  

            ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   
 

      COLUMNAS   
 

         COLUMNAS F'C = 210 Kg/cm2   
 

            CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 COLUMNAS   
 

            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL COLUMNAS   
 

            ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   
 

         COLUMNAS DE CONFINAMIENTO    
 

            CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO   
 

            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL COLUMNAS DE 
CONFINAMIENTO 

  
 

            ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   
 

         COLUMNAS DE AMARRE   
 

            CONCRETO F'C = 175 Kg/cm2 COLUMNAS DE AMARRE   
 

            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL COLUMNAS DE   
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AMARRE 

            ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   
 

      VIGAS    
 

         VIGAS F'C = 210 Kg/cm2   
 

            CONCRETO F'C = 210 kg/cm2 VIGAS   
 

            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL VIGAS   
 

            ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   
 

         VIGAS DE CONFINAMIENTO   
 

            CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 VIGAS DE CONFINAMIENTO   
 

            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL VIGAS DE 
CONFINAMIENTO 

  
 

            ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   
 

         VIGAS DE AMARRE   
 

            CONCRETO F'C = 175 Kg/cm2 VIGAS DE AMARRE - CEMENTO 
PORTLAND TIPO I 

  
 

            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL VIGAS DE AMARRE   
 

            ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   
 

      LOSAS   
 

         LOSA MACIZA     
 

            CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 LOSA MACIZA   
 

            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL LOSA MACIZA   
 

            ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   
 

         LOSA ALIGERADA H = 0.20 M F'C = 210 Kg/cm2 (EN 1 
DIRECCION) 

  
 

            CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 LOSA ALIGERADA H = 0.20 M (1 
DIRECCION) 

  
 

            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL LOSA ALIGERADA H 
= 0.20 m (1 DIRECCION) 

  
 

            ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   
 

            LADRILLO ARCILLA PARA TECHO 15 x 30 x 30 cm   
 

         LOSA ALIGERADA H = 0.25 M F'C = 210 Kg/cm2 (EN 1 
DIRECCION) 

  
 

            CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 LOSA ALIGERADA H = 0.25 M (1 
DIRECCION) 

  
 

            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL LOSA ALIGERADA H = 
0.25 m (1 DIRECCION)  

            ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   
 

            LADRILLO ARCILLA PARA TECHO 20 x 30 x 30 cm   
 

         LOSA ALIGERADA  H = 0.25 M  F'C=210 Kg/cm2 (EN 2 
DIRECCIONES) 

  
 

            CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 LOSA ALIGERADA H = 0.25 M (2 
DIRECCION) 

  
 

            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL LOSA ALIGERADA H = 
0.25 m (2 DIRECCION)  

            ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   
 

            LADRILLO ARCILLA PARA TECHO 20 x 30 x 30 cm   
 

      ESCALERAS   
 

         CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 ESCALERAS - CEMENTO 
PORTLAND TIPO I 

  
 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ESCALERAS   
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         ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   
 

      CISTERNAS   
 

         CONCRETO F'C = 280 Kg/cm2 CISTERNAS   
 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL CISTERNAS   
 

         ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   
 

      CANALETA DE CONCRETO   
 

         CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 CANALETA DE CONCRETO   
 

         ENCOFRADO Y DESENCOF. NORMAL CANALETA DE CONCRETO   
 

         ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   
 

      SARDINEL DE CONCRETO   
 

         CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 SARDINEL DE CONCRETO   
 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL SARDINEL DE 
CONCRETO 

  
 

         ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   
 

      BOTALLANTA DE CONCRETO    
 

         CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 BOTALLANTA DE CONCRETO   
 

         ENCOFRADO Y DESENCOF. NORMAL BOTALLANTA DE 
CONCRETO 

  
 

         ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   
 

      RAMPA DE CONCRETO   
 

         CONCRETO F'C = 280 Kg/cm2 RAMPA DE CONCRETO   
 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL RAMPAS DE 
CONCRETO 

  
 

         ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   
 

      TANQUE DE PETROLEO   
 

         CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 TANQUE DE PETROLEO   
 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL TANQUE DE 
PETROLEO 

  
 

         ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   
 

      TRAMPA DE GRASA   
 

         CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 TRAMPA DE GRASA   
 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL TRAMPA DE GRASA   
 

         ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   
 

      TRAMPA DE SOLIDOS   
 

         CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 TRAMPA DE SOLIDOS   
 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL TRAMPA DE SOLIDOS   
 

         ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   
 

      TRAMPA DE HILOS   
 

         CONCRETO F'C = 280 Kg/cm2 TRAMPA DE HILOS   
 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL TRAMPA DE HILOS   
 

         ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   
 

      CAMARA DE CONTACTO CON CLORO   
 

         CONCRETO F'C = 280 Kg/cm2 CAMARA DE CONTACTO CON 
CLORO 

  
 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL CAMARA CONTACTO 
CON CLORO 

  
 

         ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   
 

      BASE PARA EQUIPOS PESADOS   
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         CONCRETO F'C = 280 Kg/cm2 BASE PARA EQUIPOS PESADOS   
 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL BASE PARA EQUIPOS 
PESADOS 

  
 

         ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   
 

      COLGAJOS   
 

         CONCRETO F'C = 175 Kg/cm2 COLGAJOS   
 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL COLGAJOS   
 

         ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   
 

      DADO DE CONCRETO   
 

         CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 DADO DE CONCRETO   
 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DADO DE CONCRETO   
 

         ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   
 

      PILAS DE GRAVA    
 

         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILAS DE GRAVA 
COMPACTADA 

  
 

   VARIOS   
 

      JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, E = 1"   
 

      JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, E = 2"   
 

      SELLO ELASTOMERICO DE POLIURETANO, E = 1/2"; H = 1/2"   
 

      JUNTA DE PVC, TIPO WATER STOP 9" O SIMILAR   
 

      DISPOSITIVO DE ANCLAJE   
 

      GEOMEMBRANA    
 

      POLIETILENO 0.1mm   
 

   ESTRUCTURAS METALICAS   
 

      TECHOS METALICOS LIVIANOS   
 

         COLUMNAS METALICAS   
 

         VIGAS METALICAS   
 

         VIGUETAS METALICAS   
 

         ARRIOSTRES METALICOS   
 

         TIJERALES METALICOS   
 

         APOYOS METALICOS   
 

      PUENTE METALICOS   
 

         VIGA METALICAS   
 

            VIGAS METALICAS   
 

         COLUMNAS METALICAS   
 

            COLUMNAS METALICAS   
 

         LOSA COLABORANTE EN PUENTE   
 

            CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 LOSA COLABORANTE   
 

            ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   
 

            PLACA COLABORANTE 1 1/2", CALIBRE 20   
 

            CONECTORES DE CORTE EN VIGAS METALICAS   
 

   PAVIMENTO DE CONCRETO   
 

      MOVIMIENTO DE TIERRAS   
 

         EXCAVACION HASTA SUBRASANTE, MATERIAL SUELTO CON 
TRACTOR 140 - 160 HP 

  
 

         TRATAMIENTO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE ( INC. 
RIEGO ) 
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      BASES Y SUB-BASES   
 

         BASE GRANULAR COMPACTADA AL 100% MDS PM e=0.20 mts   
 

         SUBRASANTE DE MATERIAL PROPIO COMPACTADO AL 95% 
MDS PM e=0.30 mts 

  
 

      PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO   
 

         CONCRETO F'C = 280 Kg/cm2 PAVIMENTO DE CONCRETO 
ARMADO 

  
 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PAVIMENTO DE 
CONCRETO 

  
 

         ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   
 

      JUNTAS   
 

         JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, ANCHO = 0.20 M ( E = 
1/2" ) 

  
 

         JUNTA DE CONTRACCION C/ DISCO DE CORTE   
 

         SELLO ELASTOMERICO DE POLIURETANO, E = 1/2"; H = 1/2"   
 

         CURADO DE PAVIMENTO CONCRETO ARMADO   
 

   CERCOS   
 

      CERCO TIPO AEROPUERTO   
 

   TRANSPORTE DE MATERIALES   
 

      TRANSPORTE DE MATERIALES-FLETE TERRESTRE -0 A 1000 Km   
 

 

ARQUITECTURA 
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 

      MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA ( A MAQUINA O 
ARTESANALMENTE ) 
         MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA ( A MAQUINA ) DE 
SOGA MEZCLA C:A 1:4; TIPO IV PARA TARRAJEO 
         MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA ( A MAQUINA ) DE 
CABEZA MEZCLA C:A 1:4; TIPO IV PARA TARRAJEO 
         MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA ( A MAQUINA ) DE 
CANTO MEZCLA C:A 1:4; TIPO IV PARA TARRAJEO 
         MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA ( A MAQUINA ) DE 
SOGA MEZCLA C:A 1:4; TIPO CARAVISTA 
      MUROS CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCION EN SECO ( SISTEMA 
DRYWALL O SIMILAR ) 
         TABIQUE SISTEMA DRYWALL SIMPLE INTERIOR - TI 
         TABIQUE SISTEMA DRYWALL RF 60 MIN - TII 
         TABIQUE SISTEMA DRYWALL RF 120 MIN - TIII 
         MEDIO TABIQUE SISTEMA DRYWALL SIMPLE INTERIOR 
      BARANDAS Y PARAPETOS 
         PARAPETO LADRILLO KK MAQ. TIPO IV SOGA, MEZCLA C:A 1:5 
JUNTA 1.5 CM 
   REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 
      TARRAJEO RAYADO PRIMARIO 
         TARRAJEO RAYADO PRIMARIO P/RECIBIR ENCHAPE C:A 1:5, e=1.5 
CM 
      TARRAJEO EN INTERIORES 
         TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS INTERIORES C/MORT C:A 1:5, 
e=1.5 CM 
         TARRAJEO DE COLUMNAS C/MORT C:A 1:5, e=1.5 CM 
         TARRAJEO DE VIGAS C/MORT C:A 1:5, e=1.5 CM 
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         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE HIDRÓFUGO ACABADO 
PULIDO MEZC. C:A 1:5 e=1.5 CM 
         TARRAJEO CON BARITINA 
      TARRAJEO EN EXTERIORES 
         TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS EXTERIORES C/MORT C:A 
1:5, e=1.5 CM 
      VESTIDURAS DE DERRAMES 
         VESTIDURA DE DERRAMES E = 0.15 m 
         VESTIDURA DE DERRAMES E = 0.25 m 
      BRUÑAS 
         BRUÑAS DE 1cm x 1 cm 
      TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA 
         TARRAJEO FONDO DE ESCALERAS MEZC. C:A 1:5, e=1.5 cm 
      SOLAQUEOS 
         SOLAQUEADO DE COLUMNAS 
         SOLAQUEADO DE MUROS 
         SOLAQUEADO DE VIGAS 
      REVESTIMIENTOS 
         FORJADO DE GRADAS Y ESCALERAS DE CEMENTO FROTACHADO 
         FORJADO DE DESCANSO CON CEMENTO FROTACHADO 
         REVESTIMIENTO DE PASOS Y CONTRAPASOS CON TERRAZO 
PULIDO 
         REVESTIMIENTO DE DESCANSO DE ESCALERA CON TERRAZO 
PULIDO 
         REVESTIMIENTO DE GRADAS CON CEMENTO SEMIPULIDO 
         REVESTIMIENTO DE DESCANSO DE GRADAS Y RAMPAS CON 
CEMENTO SEMIPULIDO 
         REVESTIMIENTO DE TABLERO DE CONCRETO CON POLVO DE 
MARMOL 
         REVESTIMIENTO DE CANALETA CON CEMENTO PULIDO  E 
IMPERMEABILIZADO 
         REVESTIMIENTO DE POZA DE CONCRETO CON CERAMICO 45 cm x 
45 cm 
         REVESTIMIENTO DE SOBRECIMIENTO CON CEMENTO PULIDO 
(CERCO PERIMETRICO) 
         REVESTIMIENTO DE SARDINEL CON CEMENTO PULIDO 
         REVESTIMIENTO DE SARDINEL CON CERAMICO ANTIDESLIZANTE 
45 cm x 45 cm 
         REVESTIMIENTO DE SARDINEL  1:4 E= 1.5 cm ,ACAB. CEMENTO 
SEMI PULIDO C/ IMPERMEABILIZANTE  MEZC. C:A  MEZC. C:A 1:5, e=1.5 
CM 
         VESTIDURA DE FONDO DE TABLERO 
   CIELORRASOS 
      CIELORRASOS CON MEZCLA 
         TARRAJEO FROTACHADO CIELORRASO C/ MORT C:A 1:5, E = 1.5 cm 
         SOLAQUEADO DE CIELORRASO 
 TARRAJEO DE CIELORRASO C/ CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO 
HIDROFUGO 
         TARRAJEO DE CIELORRASO CON BARITINA 
      FALSO CIELORRASO 
         FALSO CIELORASO TIPO A - BALDOSA DE FIBRA MINERAL 
MICROPERFORADA TIPO GEORGIAN DE 0.61x0.61m x 5/8", BORDE 
RECTO, R.H. MIN DE 99%, SIST. SUSP. ANTISISMICO Rx HEAVY DUTY 
PRELUDE XL 15/16" CON ACABADO DE PINTURA LATEX O SIMILAR 
         FALSO CIELORASO TIPO B - BALDOSA DE FIBRA MINERAL CLASE 5 
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TIPO CLEAN ROOM DE 0.61x0.61m x 5/8", BORDE RECTO, R.H. MIN DE 
         FALSO CIELORASO TIPO C - BALDOSA DE FIBRA MINERAL CLASE 5 
TIPO CLEAN ROOM DE 0.61x0.61m x 5/8", BORDE RECTO, R.H. MIN DE 
99%, SIST. SUSP. ANT. DE ALUMINIO CO-EXTRUIDO CLEAN ROOM 
HEAVY DUTY DE 1-1/2" CON RECUBRIMIENTO VINILICO LAVABLE O 
SIMILAR 
         FALSO CIELORASO TIPO D - BALDOSA DE FIBRA MINERAL SIN 
PERFORACIONES TIPO GEORGIAN DE 0.61x0.61m x 5/8", BORDE RECTO, 
R.H. MIN DE 99%, SIST. SUSP. ANTISISMICO Rx HEAVY DUTY PRELUDE 
XL 15/16" CON ACABADO DE PINTURA LATEX O SIMILAR 
         FALSO CIELORASO TIPO E - BALDOSA DE FIBRA MINERAL SIN 
PERFORAR CON MEMBRANA ACUSTICA DE 0.61x0.61m x 5/8", BORDE 
REBAJADO, R.H. MIN DE 99%, SIST. SUSP. ANTISISMICO Rx HEAVY DUTY 
SUPRAFINE XL 9/16" CON ACABADO DE PINTURA LATEX O SIMILAR 
         FALSO CIELORASO TIPO F - SISTEMA PLYROCK CON PLANCHA DE 
FIBROCEMENTO SIN SILICE DE 8mm, BORDE REBAJADO, ACABADO CON 
PINTURA ACRILICA MATE BASE AGUA O SIMILAR 
         FALSO CIELORASO TIPO G - SISTEMA PLYROCK CON PLANCHA DE 
FIBROCEMENTO SIN SILICE DE 8mm, BORDE REBAJADO, ACABADO CON 
PINTURA EPOXICA ANTIBACTERIAL BASE AGUA O SIMILAR 
         FALSO CIELORASO TIPO H - SISTEMA DRYWALL CON PLANCHA DE 
YESO REGULAR DE 1/2" DE ESPESOR, ACABADO CON PINTURA LATEX 
VINILICA BASE AGUA O SIMILAR 
         FALSO CIELORASO TIPO I - BALDOSA DE FIBRA MINERAL Y 
CERAMICO CON PERFORACIONES DE 0.61x0.61m x 5/8", BORDE RECTO, 
R.H. MIN DE 99%, SIST. SUSP. PRELUDE XL 15/16" (EN EXTERIORES) 
CON ACABADO DE PINTURA LATEX O SIMILAR 
   PISOS Y PAVIMENTOS 
      CONTRAPISOS 
         CONTRAPISO, E = 4 cm. 
         CONTRAPISO, E = 4.80 cm. 
         CONTRAPISO, E = 5 cm. CON BARITINA 
      PISOS 
         PISOS DE PORCELANATOS 
            PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE PEI-4, 60 cm x 60 cm 
         PISOS DE CERAMICOS 
            PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE PEI-4, 45 cm x 45 cm 
         PISOS DE CONCRETO 
            PISO CEMENTO SEMI PULIDO 
            PISO CEMENTO SEMIPULIDO CON IMPERMEABILIZANTE Y 
BRUÑADO @0.90m 
            PISO CEMENTO SEMIPULIDO CON ENDURECEDOR 
            PISO CEMENTO SEMIPULIDO CON IMPERMEABILIZANTE 
HIDROFUGO 
            PISO CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGO 
         PISOS DE VINILICO 
            PISO VINILICO EN ROLLO HETEROGENEO, FLEXIBLE, 
ANTIESTATICO; E = 2 mm 
            PISO VINILICO EN ROLLO FLEXIBLE, HOMOGENEO, ALTO 
TRAFICO; E = 2 mm 
            PISO VINILICO EN ROLLO FLEXIBLE, HOMOGENEO, CALANDRADO 
Y COMPACTADO, ALTO TRAFICO; E = 2 mm 
            PISO VINILICO EN ROLLO FLEXIBLE, HOMOGENEO, ELECTRICA; E 
= 2 mm 
            PISO VINILICO EN ROLLO CONDUCTOR DE LA ELECTRICIDAD 
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ESTATICA; E = 2 mm 
            PISO VINILICO EN LOSETAS AUTOPORTANTES DE 500x500mm; E 
= 4.6 mm 
            PISO VINILICO EN ROLLO ACUSTICO, ALTO TRANSITO; E = 3.35 
mm 
      SARDINELES 
         SARDINEL DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 CON CEMENTO TIPO I, H = 
0.10 m, A = 0.10m 
      VEREDAS Y RAMPAS 
         VEREDA ACABADO EN CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO 
         PISTA ACABADO DE CEMENTO FROTACHADO 
         RAMPA DE CONCRETO ACABADO EN CEMENTO FROTACHADO Y 
BRUÑADO @ 0.10M 
      SOBREPISO O PISO TECNICO 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TECNICO ELEVADO EN 
INTERIORES; H = 0.40m 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMPA TECNICA ELEVADO EN 
INTERIORES; H = variable 
         TRANSPORTE DE RAMPA / PISO TECNICO PUESTA A OBRA 
   ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 
      ZOCALOS 
         ZOCALO DE PORCELANATO 
            ZOCALO DE PORCELANATO 60 cm x 60 cm 
         ZOCALO DE CERAMICO  
            ZOCALO DE CERAMICO 45 cm x 45 cm 
         ZOCALO VINILICO 
            ZOCALO DE VINILICO FLEXIBLE EN ROLLO, E = 1 mm 
      CONTRAZOCALOS 
         CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 
            CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 60 cm x 60 cm, H = 0.10 m 
         CONTRAZOCALO DE CEMENTO 
            CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO; H = 0.10 m 
            CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO CON ENDURECEDOR; H = 
0.10 m 
            CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE; H 
= 0.10 m 
            CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE 
HIDROFUGO; H = 0.10 m 
            CONTRAZOCALO SANITARIO CEMENTO SEMIPULIDO CON 
IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGO; H = 0.10 m 
            CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE; H 
= 0.60 m 
            CONTRAZOCALO SANITARIO DE TERRAZO PULIDO HECHO EN 
OBRA; H= 0.10 m 
            CONTRAZOCALO TERRAZO PULIDO EN ESCALERA; H = 0.10 m 
         CONTRAZOCALO DE CERAMICO 
            CONTRAZOCALO CERAMICO DE 0.45 x 0.10 M 
         CONTRAZOCALO SANITARIO COVE-FORMER 
            CONTRAZOCALO COVE FORMER DE 38x38mm + REVESTIMIENTO 
VINILICO ALTO TRAFICO e=2mm; H=0.10m 
            CONTRAZOCALO COVE FORMER DE 38x38mm + REVESTIMIENTO 
VINILICO CONDUCTOR DE ELECTRICIDAD ESTATICA DE e=2mm; 
H=0.20m 
            CONTRAZOCALO COVE FORMER + REVESTIMIENTO DE VINILICO 
EN ROLLO CONDUCTOR DE LA ELECTRICIDAD ESTATICA e=2mm; 
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H=0.10m 
         CONTRAZOCALO VINILICO   
            CONTRAZOCALO VINILICO SEMIRRIGIDO, H = 0.10 m; E = 13.5 mm 
         CONTRAZOCALO DE ALUMINIO 
            CONTRAZOCALO SANITARIO DE ALUMINIO; H=0.10m  
            CONTRAZOCALO DE ALUMINIO; H=0.08m  
         BOLEADO 
            BOLEADO DE CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE 
HIDROFUGO; r=0.05 m 
            BOLEADO DE CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE 
HIDROFUGO; r=0.10 m 
   CUBIERTAS Y COBERTURAS 
      CUBIERTAS 
         CUBIERTA DE CEMENTO PULIDO + IMPERMEABILIZANTE 
HIDROFUGO CON BICAPA DE MANTO ASFALTICO Y AISLAMIENTO 
         CUBIERTA DE CEMENTO SEMIPULIDO CON MONOCAPA DE MANTO 
ASFALTICO 
         CONTRAZOCALO DE IMPERMEABILIZACION MONOCAPA DE MANTO 
ASFALTICO; H=0.17M 
         CONTRAZOCALO DE IMPERMEABILIZACION BICAPA DE MANTO 
ASFALTICO; H=0.17M 
         ASENTADO DE LADRILLO PASTELERO 0.25 x 0.20 M  
      COBERTURAS 
         COBERTURA DE PANEL TERMOACUSTICO TAT 1060 O SIMILAR, 
DOBLE PLANCHA DE ACERO ALUZINC AZ-200 e=0.40mm,CON 
AISLAMIENTO POLIURETANO INYECTADO EN ALTA PRESION e=50mm 
         COBERTURA DE POLICARBONATO TRASLUCIDO; E = 1 mm 
         COBERTURA DE PANEL TI AZ-200 e=0.5mm O SIMILAR 
         CUMBRERA DE ALUZING, E=0.40 MM O SIMILAR 
   CARPINTERIA DE MADERA 
      PUERTAS DE MADERA 
         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON LAMINADO 
DECORATIVO DE ALTA PRESION P-1 (0.80 X 2.10) 
         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON LAMINADO 
DECORATIVO DE ALTA PRESION P-1a (0.90 X 2.10) 
         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON LAMINADO 
DECORATIVO DE ALTA PRESION P-1b (1.00 x 2.10) 
         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON LAMINADO 
DECORATIVO DE ALTA PRESION P-1c (1.20 x 2.10) 
         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON LAMINADO 
DECORATIVO DE ALTA PRESION P-2 (0.80 x 2.10) 
         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON LAMINADO 
DECORATIVO DE ALTA PRESION P-2a (0.90 x 2.10) 
         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON LAMINADO 
DECORATIVO DE ALTA PRESION P-2b (1.00 x 2.10) 
         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON LAMINADO 
DECORATIVO DE ALTA PRESION P-2c (1.20 X 2.10) 
         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON LAMINADO 
DECORATIVO DE ALTA PRESION P-3 (1.00 x 2.10) 
         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM LAMINADO DECORATIVO DE 
ALTA PRESION CON PLANCHA DE ACERO INOX. Y CRISTAL TEMPLADO 
6MM P-4 (1.00 x 2.10) 
         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM LAMINADO DECORATIVO DE 
ALTA PRESION CON PLANCHA DE ACERO INOX. Y CRISTAL TEMPLADO 
6MM P-4a (1.20 x 2.10) 
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         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM LAMINADO DECORATIVO DE 
ALTA PRESION CON PLANCHA DE ACERO INOX. P-5  (0.90 x 2.10) 
         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM LAMINADO DECORATIVO DE 
ALTA PRESION CON PLANCHA DE ACERO INOX. P-5a (1.00 x 2.10) 
         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM LAMINADO DECORATIVO DE 
ALTA PRESION CON PLANCHA DE ACERO INOX. P-5b (1.20 X 2.10) 
         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON LAMINADO 
DECORATIVO DE ALTA PRESION P-6  (1.50 x 2.10) 
         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON LAMINADO 
DECORATIVO DE ALTA PRESION P-6a (1.60 X 2.10) 
         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON LAMINADO 
DECORATIVO DE ALTA PRESION P-6b (1.80 X 2.10) 
         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON LAMINADO 
DECORATIVO DE ALTA PRESION P-6c (2.00 X 2.10) 
         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON LAMINADO 
DECORATIVO DE ALTA PRESION P-7 (1.80 x 2.10) 
         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON LAMINADO 
DECORATIVO DE ALTA PRESION P-7a (1.50 x 2.10) 
         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM LAMINADO DECORATIVO DE 
ALTA PRESION CON PLANCHA DE ACERO INOX. P-8 (1.50 X 2.10) 
         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM LAMINADO DECORATIVO DE 
ALTA PRESION CON PLANCHA DE ACERO INOX. P-8a (1.80 X 2.10) 
         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM LAMINADO DECORATIVO DE 
ALTA PRESION CON PLANCHA DE ACERO INOX. P-8b (2.00 X 2.10) 
         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON LAMINADO 
DECORATIVO DE ALTA PRESION P-9 (1.80 x 2.10) 
         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON LAMINADO 
DECORATIVO DE ALTA PRESION P-9a (2.00 X 2.10) 
         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON LAMINADO 
DECORATIVO DE ALTA PRESION P-10 (0.60 x 2.10) 
         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM LAMINADO DECORATIVO DE 
ALTA PRESION CON PLANCHA DE ACERO INOX. P-11 (1.00 X 2.10) 
         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM LAMINADO DECORATIVO DE 
ALTA PRESION CON PLANCHA DE ACERO INOX. P-12 (1.40 X 2.10) 
         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM LAMINADO DECORATIVO DE 
ALTA PRESION CON PLANCHA DE ACERO INOX. P-13 (0.60 X 2.10) 
         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON PROTECCION RAYOS X 
+ LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESION PRR-1 (0.80m x 2.10m) 
         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON PROTECCION RAYOS X 
+ LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESION PRR-1a (1.20m x 2.10m) 
      MUEBLES DE MADERAS 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-01 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-02 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-03 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-04 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-05 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-06 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-07 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-08 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-09 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-10 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-11 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-12 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-13 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-14 
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         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-15 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-16 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-17 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-18 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-19 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-20 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-21 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-22 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-23 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-24 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-25 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-26 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-27 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-28 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-29 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-30 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-31 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-32 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-33 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-34 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-35 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-36 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-37 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-38 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-39 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-40 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-41 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-42 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-43 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-44 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-45 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-46 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO MF-47 
      VARIOS 
         DIVISION DE MELAMINA EN SS.HH.; INCL. ACCESORIOS 
         DIVISION DE MELAMINA EN URINARIOS; INCL. ACCESORIOS 
         PUERTA DE MELAMINA EN SS.HH.; INCL. ACCESORIOS 
         PUERTA DE MELAMINE EN CLOSET (0.60m x 2.00m) 
         PUERTA DE MELAMINE EN CLOSET (1.20m x 2.00m) 
   CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 
      PUERTAS METALICAS 
         PCF-1 PUERTA METALICA CORTA FUEGO RESISTENTE 60' (0.90m x 
2.10m) 
         PCF-1a PUERTA METALICA CORTA FUEGO RESISTENTE 60'  (1.00m 
x 2.10m) 
         PCF-1b PUERTA METALICA CORTA FUEGO RESISTENTE 60'  (1.20m 
x 2.10m) 
         PCF-2 PUERTA METALICA CORTA FUEGO RESISTENTE 60'  (0.90m x 
2.10m) 
         PCF-2a PUERTA METALICA CORTA FUEGO RESISTENTE 60'  (1.00m 
x 2.10m) 
         PCF-2b PUERTA METALICA CORTA FUEGO RESISTENTE 60'  (1.20m 
x 2.10m) 
         PCF-3 PUERTA METALICA CORTA FUEGO RESISTENTE 120'  (1.00m 
x 2.10m) 
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         PCF-3a PUERTA METALICA CORTA FUEGO RESISTENTE 120'  
(1.20m x 2.10m) 
         PCF-4 PUERTA METALICA CORTA FUEGO RESISTENTE 60'  (1.00m x 
2.10m) 
         PCF-5 PUERTA METALICA CORTA FUEGO RESISTENTE 120'  (1.00m 
x 2.10m) 
         PCF-5a PUERTA METALICA CORTA FUEGO RESISTENTE 120'  
(1.20m x 2.10m) 
         PCF-6 PUERTA METALICA CORTA FUEGO RESISTENTE 120'  (1.80m 
x 2.10m) 
         PCF-7 PUERTA METALICA CORTA FUEGO RESISTENTE 60'  (1.80m x 
2.10m) 
         PCF-8 PUERTA METALICA CORTA FUEGO RESISTENTE 120'  (1.80m 
x 2.10m) 
         PCF-8a PUERTA METALICA CORTA FUEGO RESISTENTE 120'  
(2.00m x 2.10m) 
         PCF-8b PUERTA METALICA CORTA FUEGO RESISTENTE 120'  
(2.40m x 2.10m) 
         PCF-9 PUERTA METALICA CORTA FUEGO RESISTENTE 60'  (2.00m x 
2.10m) 
         PCF-10 PUERTA METALICA CORTA FUEGO RESISTENTE 60'  (1.00m 
x 2.10m) 
         PCF-11 PUERTA METALICA CORTA FUEGO RESISTENTE 120'  
(1.20m x 2.10m) 
         PCF-12 PUERTA METALICA CORTA FUEGO RESISTENTE 120'  
(0.60m x 2.10m) 
         PCF-13 PUERTA METALICA CORTA FUEGO RESISTENTE 60'  (0.60m 
x 2.10m) 
         PCF-14 PUERTA METALICA CORTA FUEGO RESISTENTE 60'  (0.60m 
x 2.10m) 
         PCF-15 PUERTA METALICA CORTA FUEGO RESISTENTE 60'  (0.60m 
x 2.10m) 
         PE-1 PUERTA DE ACERO INOX. CORREDIZA HERMETICA (1.60m x 
2.10m) 
         PF-1 PUERTA REVESTIDA PARA CONSERVACION (1.30m x 2.10m) 
         PR-1 PUERTA METALICA 1 HOJA (1.20m x 2.70m) 
         PR-2 PUERTA METALICA 2 HOJAS (1.80m x 2.70m) 
         PR-3 PUERTA METALICA CON MARCO DE FIERRO (3.00m x 2.85m) 
         PR-4 PUERTA METALICA CON MARCO DE FIERRO (2.20m x 2.70m) 
         PR-4a PUERTA METALICA 1 HOJA (1.70m x 2.70m) 
         PR-4b PUERTA METALICA 1 HOJA (1.35m x 2.70m) 
         PR-5 PUERTA DE MALLA TENZADA DE ALAMBRE GALVANIZADO 
CON MARCO DE FIERRO (1.00m x 2.10m) 
         PR-5a PUERTA DE MALLA TENZADA DE ALAMBRE GALVANIZADO 
CON MARCO DE FIERRO (1.20m x 2.10m) 
         PR-6 PUERTA DE MALLA TENZADA DE ALAMBRE GALVANIZADO 
CON MARCO DE FIERRO (1.80m x 2.10m) 
         PR-6a PUERTA DE MALLA TENZADA DE ALAMBRE GALVANIZADO 
CON MARCO DE FIERRO (2.00m x 2.10m) 
      VENTANAS METALICAS 
         VENTANA METALICA APERSIANADA CON PLATINAS DE FE EN 
TEATINA DE CONCRETO 
      VENTANAS DE ALUMINIO 
         V-05a VENTANA DE ALUMINIO, CON CRISTAL TEMPLADO 
INCOLORO 6 mm, INC. ACCESORIOS (2.40m x 1.50m) 
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         V-05b VENTANA DE ALUMINIO, CON CRISTAL TEMPLADO 
INCOLORO 6 mm, INC. ACCESORIOS (4.63m x 1.50m) 
         V-05c VENTANA DE ALUMINIO, CON CRISTAL TEMPLADO 
INCOLORO 6 mm, INC. ACCESORIOS (3.65m x 1.50m) 
         V-06a VENTANA DE ALUMINIO, CON CRISTAL TEMPLADO 
INCOLORO 6 mm, INC. ACCESORIOS (1.20m x 0.90m) 
         V-07 VENTANA DE ALUMINIO, CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 
6 mm, INC. ACCESORIOS (2.40m x 0.90m) 
         V-10a VENTANA DE ALUMINIO, CON CRISTAL TEMPLADO 
INCOLORO 6 mm, INC. ACCESORIOS (1.60m x 1.50m) 
         V-11a VENTANA DE ALUMINIO, CON CRISTAL TEMPLADO 
INCOLORO 6 mm, INC. ACCESORIOS (0.90m x 0.80m) 
         V-12 VENTANA DE ALUMINIO, CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 
6 mm, INC. ACCESORIOS (0.80m x 1.50m) 
         V-22a VENTANA DE ALUMINIO, CON CRISTAL TEMPLADO 
INCOLORO 6 mm, INC. ACCESORIOS (1.00m x 0.80m) 
         VCF-01 VENTANA DE ALUMINIO, CON CRISTAL CORTAFUEGO FIJO 
6 mm, INC. ACCESORIOS (1.60m x 0.90m) 
         VCF-02 VENTANA DE ALUMINIO, CON CRISTAL CORTAFUEGO FIJO 
6 mm, INC. ACCESORIOS (2.40m x 0.90m) 
         VCF-03 VENTANA DE ALUMINIO, CON CRISTAL CORTA FUEGO FIJO 
6 mm, INC. ACCESORIOS (0.90m x 0.80m) 
         VCF-04 VENTANA DE ALUMINIO, CON CRISTAL CORTA FUEGO FIJO 
6 mm, INC. ACCESORIOS (2.40m x 1.50m) 
      BARANDAS METALICAS 
         BARANDA CENTRAL DE TUBO DE Ø 2" ACERO INOX. ACABADO 
SATINADO EN ESCALERA; H = 0.90 m C/ PINTURA ANTICORROSIVA 
         BARANDA LATERAL DE TUBO DE Ø 2" ACERO INOX. ACABADO 
SATINADO EN ESCALERA; H = 0.90 m C/ PINTURA ANTICORROSIVA 
         BARANDA METALICA DE FE. Ø 1-1/2" EN EXTERIORES; H = 0.75m C/ 
PINTURA ANTICORROSIVA 
         BARANDA METALICA DE FE. Ø 2" EN EXTERIORES; H = 0.90m C/ 
PINTURA ANTICORROSIVA 
      PASAMANOS AISLADOS 
         PASAMANOS DE TUBO DE Ø 2" ACERO INOX. ACABADO SATINADO 
EN ESCALERA C/ PINTURA ANTICORROSIVA 
         PASAMANOS DE TUBO DE Fe Ø 2" e=3/16" EN EXTERIORES C/ 
PINTURA ANTICORROSIVA 
         BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS EN INODOROS; Ø = 1 
1/2" 
         BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS EN URINARIO, Ø= 1 1/2" 
         BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS EN LAVAMANOS, Ø= 1 
1/2" 
         BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS EN DUCHAS, Ø= 1 1/2" 
      CERCOS DE FIERRO 
         CERCO METALICO CON TUBO DE FIERRO DE 4"x4"x3/16" Y 
2"x2"x3/16", CON PLATINAS DE FE 2"x1/4" y 4"x1/4"; H=2.40m 
      ELEMENTOS METÁLICOS ESPECIALES 
         ESCALERA TIPO GATO CON PROTECCION Fe Ø2", PINTADO CON 
ANTICORROSIVA Y ESMALTE 
         ESCALERA TIPO GATO Fe Ø2", PINTADO CON ANTICORROSIVA Y 
ESMALTE 
         CANALETA METALICA PARA AGUAS PLUVIALES 
         REJILLA METALICA PARA CANALETA PLUVIAL 
         TAPA METALICA EN ZONA DE TANQUE PETROLEO 
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         PUERTA DE REGISTRO DE FIERRO EN ZONA DE CISTERNAS 
         PUERTA METALICA CON PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE Y ALMA 
DE PUERTA EN PLANCHA ZINCADA (0.60m x 1.60m) 
         TAPA JUNTA DE ACERO INOXIDABLE, e=1/24" EN ESTERILIZACION 
DE ALTA TEMPERATURA 
      MURO CORTINA 
         MC-01 (7.65m x 2.80m) MURO CORTINA DE CRISTAL TEMPLADO 
FIJO Y PROYECTANTE DE E=8 mm, C/ 2 PUERTAS (1.80mx2.10m) DE 
CRISTAL TEMPLADO E=10 mm 
         MC-02 (7.30m x 2.80m)  MURO CORTINA DE CRISTAL TEMPLADO 
FIJO Y PROYECTANTE DE E=8 mm, C/ UNA PUERTA (1.00mx2.10m) DE 
CRISTAL TEMPLADO E=10 mm 
         MC-03 (6.30m x 2.60 m) MURO CORTINA DE CRISTAL TEMPLADO 
FIJO Y PROYECTANTE DE E=8 mm 
         MC-04  (4.63m x 2.80m) MURO CORTINA DE CRISTAL TEMPLADO 
FIJO Y PROYECTANTE DE E=8 mm, C/ UNA PUERTA (1.00mx2.10m) DE 
CRISTAL TEMPLADO E=10 mm 
         MC-05 (4.63m x 2.60m) MURO CORTINA DE CRISTAL TEMPLADO 
FIJO Y PROYECTANTE DE E=8 mm 
         MC-06 (7.65m x 2.70m) MURO CORTINA DE CRISTAL TEMPLADO 
FIJO Y PROYECTANTE DE E=8 mm, C/ UNA PUERTA (1.80mx2.10m) DE 
CRISTAL TEMPLADO E=10 mm 
         MC-07 ( 2.10m x 2.60m) MURO CORTINA DE CRISTAL TEMPLADO 
FIJO Y PROYECTANTE DE E=8 mm 
         MC-08 (4.10m x 2.80m) MURO CORTINA DE CRISTAL TEMPLADO 
FIJO Y PROYECTANTE DE E=8 mm, C/ UNA PUERTA (1.80mx2.10m) DE 
CRISTAL TEMPLADO E=10 mm 
   CERRAJERIA 
      CERRADURAS 
         CERRADURAS TIPO 1 
         CERRADURAS TIPO 2 
         CERRADURAS TIPO 2A 
         CERRADURAS TIPO 2B 
         CERRADURAS TIPO 3 
         CERRADURAS TIPO 4 
         CERRADURA TIPO 4A 
         CERRADURAS TIPO 4B 
         CERRADURAS TIPO 24 
         CERRADURAS TIPO 29 
         CERRADURAS TIPO 43 
         CERRADURAS TIPO 46 
         CERRADURAS TIPO - A 
         CERRADURAS TIPO - B 
         CERRADURAS TIPO - H 
   VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
      BLOQUES DE VIDRIO 
         BLOCK DE VIDRIO CF 
      ESPEJOS 
         ESPEJO EMPOTRADO BISELADO H=0.90m, E=6mm  
         ESPEJO INCLINADO BISELADO E=6mm 
   PINTURA 
      PINTURA DE CIELORRASOS 
         PINTURA CIELORASOS C/ PINTURA A BASE ALQUIDICA CON 
ACABADO OLEOMATE Y DE RAPIDO SECADO (2 MANOS) C/ IMPRIMANTE 
         PINTURA CIELORASOS C/ IMPRIMANTE (2 MANOS) 
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      PINTURA DE MUROS INTERIORES 
         PINTURA MUROS INTERIORES C/ PINTURA A BASE ALQUIDICA CON 
ACABADO OLEOMATE Y DE RAPIDO SECADO (2 MANOS) C/ IMPRIMANTE 
         PINTURA MUROS INTERIORES C/ IMPRIMANTE (2 MANOS) 
      PINTURA DE MUROS EXTERIORES 
         PINTURA MUROS EXTERIORES C/ ACRILICO SATINADO (2 MANOS), 
C/ IMPRIMANTE 
      PINTURA DE CONTRAZOCALOS 
         PINTURA DE CONTRAZOCALOS C/ ACRILICO SATINADO (2 MANOS), 
C/ IMPRIMANTE 
      PINTURA VARIOS 
         PINTURA DE PARASOL DE CONCRETO C/LATEX TIPO MATE 
PANTONE 804 O SIMILAR (2MANOS), C/ IMPRIMANTE H=0.15m 
         PINTURA PAVIMENTOS DEMARCACION DE FRANJAS, ANCHO = 0.50 
M C/ PINTURA A BASE DE POLIMEROS ACRILICOS ALTA RESISTENCIA 
AL TRAFICO Y RETROREFLECTIVAS - 2 MANOS 
         PINTURA PAVIMENTOS DEMARCACION DE FRANJAS, ANCHO = 0.10 
M C/ PINTURA A BASE DE POLIMEROS ACRILICOS ALTA RESISTENCIA 
AL TRAFICO Y RETROREFLECTIVAS - 2 MANOS 
         PINTURA PAVIMENTOS DEMARCACION DE FRANJAS, ANCHO = 0.20 
M C/ PINTURA A BASE DE POLIMEROS ACRILICOS ALTA RESISTENCIA 
AL TRAFICO Y RETROREFLECTIVAS - 2 MANOS 
         PINTURA PAVIMENTOS SEÑAL DE ESTACIONAMIENTO DE 
DISCAPACITADOS, C/ PINTURA A BASE DE POLIMEROS ACRILICOS ALTA 
RESISTENCIA AL TRAFICO Y RETROREFLECTIVAS - 2 MANOS 
         PINTURA DE SEÑAL DE NUMERO DE ESTACIONAMIENTO C/ 
TRAFICO - 2 MANOS 
         PINTURA DE SEÑAL DE DIRECCION DE TRANSITO C/ TRAFICO - 2 
MANOS 
         PINTURA DE BOTALLANTA, C/ TRAFICO - 2 MANOS 
         PINTURA DE BANDA EN PARED CON OLEO MATE h=0.15m. COLOR 
SEGUN UNIDAD 
    VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA 
      VARIOS 

         PROTECTOR DE CAMILLAS  
         PROTECTOR DE ESQUINAS 
         QUIEBRAVISTA TIPO PANEL DE  ALUZINC O SIMILAR 
         CORTINA DE LONA PLASTIFICADA 
         TUBO DE ALUMINIO; Ø = 1" 
         TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PARA CORTINA DE DUCHA; Ø = 1" 
INCL. ACCESORIOS 
         TAPAJUNTA TIPO SC 1500 O SIMILAR EN MURO, E = 3/16" 
         TAPAJUNTA TIPO PC 1500 O SIMILAR EN PISO, E = 3/16" 
         TAPAJUNTA DE PLANCHA 22"x3/16" DE ACERO INOXIDABLE EN 
AZOTEAS (ENTRE PARAPETOS) 
         TAPAJUNTA DE ACERO INOXIDABLE, E=3/16" EN AZOTEAS (ENTRE 
MURO-PARAPETO) 
         ENCUENTRO DE MURO Y FALSO CIELO RASO CON PERFIL COVE 
FORMER 
         PLATINA DE ALUMINIO EN PISO PL. 5/8" x 3/16"  
         POYO DE CONCRETO (ANCHO=0.20m, ALTURA =0.15m) 
         PASE PARA MANGUERA CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO 0.20m 
x 0.20m 
         MESON DE CONCRETO ACABADO EN CEMENTO PULIDO E=0.10m 
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         CAMBIO DE BOTAS 
         PARASOL DE CONCRETO 
         CANTONERA DE ALUMINIO DIFUSA 2551 O SIMILAR 
         BANCA DE CONCRETO PARA DUCHAS, H = 0.07 m (INCL. EL 
ACABADO DE MADERA) 
         TABLERO DE CONCRETO CON COLGAJO, H = 0.075 m 
         PERFIL DE ALUMINIO EN "C" 1cm x 1cm 
         TABLERO DE MADERA e=2"; CON ENCHAPE DE ACERO INOXIDABLE 
EN CASETA 
      LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA 
         LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA 
         LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
      JARDINERIA 
         PROVISION Y SEMBRIO DE GRASS 
   SEÑALIZACION DE NORMATIVIDAD CLINICA 
      LETREROS 
         SE - 01 LETRERO CORPOREO EN NOMBRE DE HOSPITAL 
         SE - 02 LETRERO DE INGRESO EXTERIOR DE EMERGENCIA 
         SE - 03 LETRERO CORPOREO DE EMERGENCIA 
         SE - 04 LETRERO LUMINOSO PARA IDENTIFICAR PUERTAS DE 
ACCESO EXTERIOR 
         SE - 05 DIRECTORIO PRINCIPAL 
         SE - 06 TOTEM INDICATIVO 
      SEÑAL ORIENTATIVA - INDICATIVA 
         SI - 01 DIRECTORIOS - MAPA DE UBICACION (1.20X1.80m) 
ADOSADO 
         SI - 01a DIRECTORIOS DE NIVEL , HALL ASCENSORES 1er. NIVEL 
(1.20X0.80m) 
         SI - 01b DIRECTORIOS DE NIVEL , HALL ASCENSORES 2do. NIVEL 
(1.20X0.80m) 
         SI - 02 INDICATIVO DE SERVICIOS (1.20X0.30m) COLGANTE 
         SI - 03 INDICATIVO DE PASADIZOS (0.60X0.20m) ADOSADO 
         SI - 04 INDICATIVO DE UNIDAD FUNCIONAL (1.20X0.30m) COLGANTE 
         SI - 05 INDENTIFICATIVO (1.20 x 0.30m) ADOSADO 
         SI - 06 IDENTIFICATIVO (1.20 x 0.30m) COLGANTE 
      SEÑAL NORMATIVAS 
         SI - 07 IDENTIFICATIVO ADOSADO A PUERTA DE (0.30 x 0.40m) 
         SI - 08 IDENTIFICATIVO DE BANDERA DE ( 0.30 x 0.40m) 
         SI - 09 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE ( 0.60 x 0.20 m) 
         SI - 10 INDENTIFICATIVO DE SS.HH. EN BANDERA (0.30 x 0.30m) 
         SI - 11 IDENTIFICATIVO ADOSADO (0.30 x 0.30m) 
         SI - 12 IDENTIFICATIVO ADOSADO (0.20 x 0.20 m) 
         SI - 13 IDENTIFICATIVO ADOSADO 30 x 10 cm 
         SI - 14 PORTANOMBRES DE PACIENTES Y CONSULTORIOS ( 0.20 x 
0.10m) 
         SI - 15 INDENTIFICATIVO DE CAMA ADOSADO ( 0.10 x 0.10m) 
         SI - 16 SEÑAL REGULADORA PARA EL PUBLICO (0.60 x 0.30m) 
         SI - 17a DIRECTORIO INDICATIVO DE NIVEL SUPERIOR (0.40X0.60m) 
         SI - 17b DIRECTORIO INDICATIVO DE NIVEL SUPERIOR (0.40X0.50m) 
         SI - 17c DIRECTORIO INDICATIVO DE NIVEL INFERIOR (0.40X0.50m) 
      SEÑAL DE SEGURIDAD 
         SEÑALES CARTEL ELECTRICO DE SALIDA (0.30 x 0.20m) 
         SEÑALES ADHESIVAS 
         SEÑALES PINTADO EN PISO DE ZONA DE SEGURIDAD 
      SEÑAL DE TRANSITO 
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         E - 01 ESTACIONAMIENTO PUBLICO 
         E - 01A ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAL 
         E - 02 ESTACIONAMIENTO DE AMBULANCIAS 
         E - 03 PROHIBIDO ESTACIONAR 
         E - 04 ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO PARA DISCAPACITADOS 
   MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
      ETAPA DE PRECONSTRUCCION 
         PREVENCION Y MITIGACION (PROTECCION DE MATERIAL, CERCO 
CON MALLAS, RIEGO DE TERRENO, REVISION DE MAQUINAS, 
INFRAESTRUCTURA PORTATIL PARA TRABAJADORES) 
         MONITOREO AMBIENTAL (DE AIRE; RUIDO; SUELO) 
         PLAN DE CONTINGENCIA (PLAN DE PREVENCION: CONTRA 
SISMOS, CONTRA INCENDIOS, CONTRA ACCIDENTES, DIFUSION DE LOS 
PLANES, PROGRAMAS DE SIMULACRO) 
         PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SEÑALIZACION 
INFORMATIVA DE OBRA; CHARLAS DIARIAS; PROGRAMA DE 
SEGURIDAD Y SALUD) 
         PLAN DE GESTION DE RRSS (SEGREGACION, RECIPIENTES DE 
ALMACENAMIENTO; TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL, A CARGO DE 
LA MUNICIPALIDAD Y DE EPS) 
      ETAPA DE CONSTRUCCION 
         PREVENCION Y MITIGACIÓN (PROGRAMAS Y CAMPAÑAS DE 
SALUD; REVISION TECNICA DE EQUIPOS) 
         MONITOREO AMBIENTAL (DE AIRE; RUIDO; SUELO) 
         PLAN DE CONTINGENCIA (PLAN DE PREVENCION: CONTRA 
SISMOS, CONTRA INCENDIOS, CONTRA ACCIDENTES, DIFUSION DE LOS 
PLANES, PROGRAMAS DE SIMULACROS) 
         PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SEÑALIZACION 
INFORMATIVA DE OBRA; CHARLAS DIARIAS; PROGRAMA DE 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL) 
         PLAN DE GESTION DE RRSS (SEGREGACION, RECIPIENTES DE 
ALMACENAMIENTO; TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL, A CARGO DE 
LA MUNICIPALIDAD Y DE EPS) 
   OTROS 
      TERMÓMETRO AMBIENTAL 
      LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS 
      SECADOR ELECTRICO DE MANOS 
      ESCOBILLAS PARA LIMPIEZA DE UÑAS 
      EQUIPO PARA CORTAR TELA 
      CAMPANA EXTRACTORA DE VAHOS 
      MÁQUINA DE COSER, ELÉCTRICA, INDUSTRIAL 
      ESTANTERÍA DE ACERO CARBONIZADO DE 1.20 X 0.45 
      ESTANTERIA VENTILADA DE 1.20x0.45 m 
      ESTANTERIA VENTILADA DE 1.20x0.60 m 
      COLGADOR DE MULETAS 
      BANCO DE MADERA PARA VESTUARIO 
      BANCO DE CONCRETO PARA VESTUARIO 
      CAMBIADOR DE PAÑALES 89.4X58.9 CM 
      PARIHUELAS PARA DEPÓSITO 
      CAJA REGISTRADORA DIGITAL 
      ECRAN DE PARED ENROLLABLE 
      EQUIPOS DE SONIDO 
      CAJA FUERTE CON CLAVE TIPO RELOJ 
      MUEBLE PARA ALMACENAMIENTO DE DVD/CD Y HD 
      MUEBLE PARA PREPARACION DE CADÁVERES 
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      MUEBLE PARA BAÑO DE ARTESA 
      ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 CUERPO Y 3 DIVISIONES 
      ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 CUERPO Y 5 DIVISIONES 
      ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 01 CUERPO 
05 ANAQUELES 
      MUEBLE DE TRANSFER LINEAL DE 90 A 100 CM DE LONGITUD, 
ALTURA 110CM 
      MUEBLE DE TRANSFER LINEAL DE 40 A 89 CM DE LONGITUD, 
ALTURA 110CM 
      MESA DE TRABAJO MURAL C/ REPISA INFERIOR DE ACERO 
INOXIDABLE, MEDIDAS: 1000x750x900mm 
      MESA DE TRABAJO MURAL C/ REPISA INFERIOR DE 
ACEROINOXIDABLE,MEDIDAS:  1100x750x900mm 
      MESA DE TRABAJO MURAL C/ REPISA INFERIOR DE ACERO 
INOXIDABLE, MEDIDAS: 1200x750x900mm 
      MESA DE TRABAJO MURAL C/ REPISA INFERIOR DE ACERO 
INOXIDABLE, MEDIDAS: 1300x750x900mm 
      MESA DE TRABAJO MURAL C/ REPISA INFERIOR DE ACERO 
INOXIDABLE, MEDIDAS: 1500x750x900mm 
      MESA DE TRABAJO MURAL C/ REPISA INFERIOR DE ACERO 
INOXIDABLE, MEDIDAS: 1700x750x900mm 
      MESA DE TRABAJO MURAL C/ REPISA INFERIOR DE ACERO 
INOXIDABLE, MEDIDAS: 1800x750x900mm 
      MANGUERA INC. PISTOLA PRESION 

 

4.2. Presentación, análisis e interpretación de resultados 

4.2.1. Resultados de causales de resoluciones de contrato  

Causales de resolución de contrato en la ley 30225 

- (reglamento de la ley de contrataciones del estado, 2019) “caso fortuito o 

fuerza mayor: algún evento o suceso ajeno a la voluntad de las partes que 

imposibilite culminar la ejecución del contrato. 

- Hecho sobreviniente al perfeccionamiento no imputable a las partes: 

Pudiera ser la extinción de la empresa contratista, su quiebra, un desajuste 

presupuestario, etc. 

- Incumplimiento de Obligaciones: Las partes no cumplen el contrato debido a 

irresponsabilidades imputable a estas mismas.” 

Para ello de acuerdo a las encuestas realizadas se tuvo los siguientes 

resultados: 
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4.2.2. Provincia de Pasco 

 

Ilustración 1: Cuadro de Causales de Resolución - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
PASCO – CHAUPIMARCA (Fuente Propio) 

 

 

Ilustración 2: Cuadro de Causales de Resolución - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
PASCO – CHAUPIMARCA (Fuente Propio) 

 



 
 

82 

 

 

Ilustración 3: Cuadro de Causales de Resolución - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
PASCO – CHAUPIMARCA (Fuente Propio) 

 

Ilustración 4: Cuadro de Causales de Resolución - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
PASCO – CHAUPIMARCA (Fuente Propio) 

 

Ilustración 5: Cuadro de Causales de Resolución - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
PASCO – CHAUPIMARCA (Fuente Propio) 
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Ilustración 6: Cuadro de Causales de Resolución - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
PASCO – CHAUPIMARCA (Fuente Propio) 

 

Ilustración 7: Cuadro de Causales de Resolución - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
PASCO – CHAUPIMARCA (Fuente Propio) 

 

Ilustración 8: Cuadro de Causales de Resolución - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
PASCO – CHAUPIMARCA (Fuente Propio) 
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Ilustración 9: Cuadro de Causales de Resolución - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
PASCO – CHAUPIMARCA (Fuente Propio) 

 

Ilustración 10: Cuadro de Causales de Resolución - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PASCO – CHAUPIMARCA (Fuente Propio) 

 

Ilustración 11: Cuadro de Causales de Resolución - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PASCO – CHAUPIMARCA (Fuente Propio) 
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Ilustración 12: Cuadro de Causales de Resolución - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PASCO – CHAUPIMARCA (Fuente Propio) 

 

Ilustración 13: Cuadro de Causales de Resolución - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PASCO – CHAUPIMARCA (Fuente Propio) 

 

4.2.2.1 Provincia de Daniel A. Carrión 

 

Ilustración 14: Cuadro de Causales de Resolución - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PASCO – CHAUPIMARCA (Fuente Propio) 
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Ilustración 15: Cuadro de Causales de Resolución - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PASCO – CHAUPIMARCA (Fuente Propio) 

 

Ilustración 16: Cuadro de Causales de Resolución - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PASCO – CHAUPIMARCA (Fuente Propio) 

 

Ilustración 17: Cuadro de Causales de Resolución - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PASCO – CHAUPIMARCA (Fuente Propio) 



 
 

87 

 

 

Ilustración 18: Cuadro de Causales de Resolución - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PASCO – CHAUPIMARCA (Fuente Propio) 

 

Ilustración 19: Cuadro de Causales de Resolución - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PASCO – CHAUPIMARCA (Fuente Propio) 

 

Ilustración 20: Cuadro de Causales de Resolución - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PASCO – CHAUPIMARCA (Fuente Propio) 
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Ilustración 21: Cuadro de Causales de Resolución - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PASCO – CHAUPIMARCA (Fuente Propio) 

4.2.2.2 Provincia de Oxapampa 

 

Ilustración 22: Cuadro de Causales de Resolución - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PASCO – CHAUPIMARCA (Fuente Propio) 
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Ilustración 23: Cuadro de Causales de Resolución - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PASCO – CHAUPIMARCA (Fuente Propio) 

 

Ilustración 24: Cuadro de Causales de Resolución - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PASCO – CHAUPIMARCA (Fuente Propio) 

 

Ilustración 25: Cuadro de Causales de Resolución - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PASCO – CHAUPIMARCA (Fuente Propio) 
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Ilustración 26: Cuadro de Causales de Resolución - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PASCO – CHAUPIMARCA (Fuente Propio) 

 

Ilustración 27: Cuadro de Causales de Resolución - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PASCO – CHAUPIMARCA (Fuente Propio) 

 

Ilustración 28: Cuadro de Causales de Resolución - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PASCO – CHAUPIMARCA (Fuente Propio) 
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Ilustración 29: Cuadro de Causales de Resolución - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PASCO – CHAUPIMARCA (Fuente Propio) 

 

4.2.2.3 Resumen de resultados respecto a las causales de 

resolución de contrato. 

De acuerdo a lo extraído en las encuestas se puede evidenciar 

que dentro de la Provincia de Pasco, dentro de la gestión que culmino el 

año 2022 se ha tenido obras los cuales el 28% se han resuelto el 

contrato bajo la causal 1, considero en la presente investigación como 

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, el 10% se ha resuelto el contrato 

bajo la causal 2, considerado en la presente investigación como HECHO 

SOBREVINIENTE AL PERFECCIONAMIENTO NO IMPUTABLE A LAS 

PARTES y el 62% se ha resuelto el contrato bajo la causal 3, 

considerado en la presente investigación como Incumplimiento de 

Obligaciones. 

Además, dentro de la Provincia de Daniel A. Carrión, dentro de 

la gestión que culmino el año 2022 se ha tenido obras los cuales el 20% 

se han resuelto el contrato bajo la causal 1, considero en la presente 

investigación como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, el 10% se ha 

resuelto el contrato bajo la causal 2, considerado en la presente 
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investigación como HECHO SOBREVINIENTE AL 

PERFECCIONAMIENTO NO IMPUTABLE A LAS PARTES y el 70% se 

ha resuelto el contrato bajo la causal 3, considerado en la presente 

investigación como Incumplimiento de Obligaciones. 

Además, dentro de la Provincia de Oxapampa, dentro de la 

gestión que culmino el año 2022 se ha tenido obras los cuales el 21% se 

han resuelto el contrato bajo la causal 1, considero en la presente 

investigación como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, el 9% se ha 

resuelto el contrato bajo la causal 2, considerado en la presente 

investigación como HECHO SOBREVINIENTE AL 

PERFECCIONAMIENTO NO IMPUTABLE A LAS PARTES y el 70% se 

ha resuelto el contrato bajo la causal 3, considerado en la presente 

investigación como Incumplimiento de Obligaciones. 

Esto significa que la mayoría de contratos resueltos de 

ejecución de obras, han sido a consecuencia de la Causal N°03 

considerada en la presente investigación como CASO FORTUITO O 

FUERZA MAYOR, en total en la región Pasco de acuerdo a las 

encuestas realizadas es de un 66% para la causal N°03. 

4.2.3. Resultados del tiempo paralizado de las obras luego de la 

resolución del contrato 

El tiempo paralizado de las obras que han sido resueltas dentro de la 

provincia de pasco es aproximadamente en base a los siguientes resultados: 

 

 



 
 

93 

 

REGIÓN PASCO 
0 - 1 
Año 

1 - 3 
Años 

3 - 6 
Años 

Mayor a 
6 Años 

190101-301501: MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE PASCO - CHAUPIMARCA  

X 
  

190102-301502: MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE HUACHON  

X 
  

190103-301503: MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE HUARIACA   

X 
 

190104-301504: MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE HUAYLLAY    

X 

190105-301505: MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE NINACACA   

X 
 

190106-301506: MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PALLANCHACRA   

X 
 

190107-301507: MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PAUCARTAMBO    

X 

190108-301508: MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE 

YARUSYACAN 
 

X 
  

190109-301509: MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SIMON BOLIVAR 

X 
   

190110-301510: MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE TICLACAYAN  

X 
  

190111-301511: MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE TINYAHUARCO   

X 
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190112-301512: MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE VICCO   

X 
 

190113-301513: MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE YANACANCHA   

X 
 

PORCENTAJE 8% 31% 46% 15% 

 

Los resultados expuestos en la Provincia de Pasco, son en base a la 

experiencia y criterio de los funcionarios encuestados, de los cuales se ha 

determinado que la mayoría de las obras resueltas se han demorado para iniciar 

su ejecución con un tiempo de 3 a 6 años, lo que resulta que los perjudicados 

son la población a la que beneficiaria la obra paralizada.  

El tiempo paralizado de las obras que han sido resueltas dentro de la 

Provincia de Daniel A. Carrión es aproximadamente en base a los siguientes 

resultados: 

DANIEL A. CARRIÓN 
0 - 1 
Año 

1 - 3 
Años 

3 - 6 
Años 

Mayor a 
6 Años 

190201-301514: MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION - 

YANAHUANCA 
 

X 
  

190202-301515: MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CHACAYAN   

X 
 

190203-301516: MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE GOYLLARISQUIZGA   

X 
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190204-301517: MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PAUCAR   

X 
 

190205-301518: MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SAN PEDRO DE PILLAO   

X 
 

190206-301519: MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SANTA ANA DE TUSI  

X 
  

190207-301520: MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE TAPUC 

X 
   

190208-301521: MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE VILCABAMBA   

X 
 

PORCENTAJE 13% 25% 63% 0% 

 

Los resultados expuestos en la Provincia de Daniel A. Carrión, son en 

base a la experiencia y criterio de los funcionarios encuestados, de los cuales se 

ha determinado que la mayoría de las obras resueltas se han demorado para 

iniciar su ejecución con un tiempo de 3 a 6 años, lo que resulta que los 

perjudicados son la población a la que beneficiaria la obra paralizada.  

El tiempo paralizado de las obras que han sido resueltas dentro de la 

Provincia de Oxapampa es aproximadamente en base a los siguientes 

resultados: 
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OXAPAMPA 
0 - 1 
Año 

1 - 3 
Años 

3 - 6 
Años 

Mayor a 6 
Años 

190301-301522: MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE OXAPAMPA 

X 
   

190302-301523: MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE CHONTABAMBA  

X 
  

190303-301524: MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE HUANCABAMBA  

X 
  

190304-301525: MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PALCAZU   

X 
 

190305-301526: MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE POZUZO   

X 
 

190306-301527: MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ   

X 
 

190307-301528: MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE VILLA RICA 

X 
   

190308-301847: MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE CONSTITUCION    

X 

 
25% 25% 38% 13% 

 

Los resultados expuestos en la Provincia de Oxapampa, son en base a la 

experiencia y criterio de los funcionarios encuestados, de los cuales se ha 

determinado que la mayoría de las obras resueltas se han demorado para iniciar 
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su ejecución con un tiempo de 3 a 6 años, lo que resulta que los perjudicados 

son la población a la que beneficiaria la obra paralizada.  

4.2.4. Influencia de la intervención economía en la adquisición de 

equipamiento en general. 

Al haber ejecutado el proyecto sin la intervención economía, se ha visto 

el siguiente historial de valorizaciones en el cual se evidencia claramente el nulo 

avance tanto físico como financiero de la parte de equipamiento, sin embargo, 

para los meses de junio y julio del 2022 (luego de la intervención económica), se 

ha visto claramente el avance significativo para la adquisición del equipamiento 

de la planta de oxígeno para el hospital en mención. 

VALORIZACIONES 
VALORIZACI

ON REAL 
INC. IGV 

VALORIZACI
ÓN 

ACUMULADA 

(%) 
AVAN

CE 
REAL 

(%) 
AVANCE 

REAL 
ACUMUL

ADO 

VAL. DE OBRA Nº 01 - 
NOVIEMBRE 2019 

S/.                         
- 

S/.                         
- 

0.00% 0.00% 

VAL. DE OBRA Nº 02 - 
DICIEMBRE 2019 

S/.                         
- 

S/.                         
- 

0.00% 0.00% 

VAL. DE OBRA Nº 03 - 
ENERO 2020 

S/.                         
- 

S/.                         
- 

0.00% 0.00% 

VAL. DE OBRA Nº 04 - 
FEBRERO 2020 

S/.                         
- 

S/.                         
- 

0.00% 0.00% 

VAL. DE OBRA Nº 05 - JULIO 
2020 

S/.                         
- 

S/.                         
- 

0.00% 0.00% 

VAL. DE OBRA Nº 06 - 
AGOSTO 2020 

S/.                         
- 

S/.                         
- 

0.00% 0.00% 

VAL. DE OBRA Nº 07 - 
SETIEMBRE 2020 

S/.                         
- 

S/.                         
- 

0.00% 0.00% 

VAL. DE OBRA Nº 08 - 
OCTUBRE 2020 

S/.                         
- 

S/.                         
- 

0.00% 0.00% 
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VAL. DE OBRA Nº 09 - 
NOVIEMBRE 2020 

S/.                         
- 

S/.                         
- 

0.00% 0.00% 

VAL. DE OBRA Nº 10 - 
DICIEMBRE 2020 

S/.                         
- 

S/.                         
- 

0.00% 0.00% 

VAL. DE OBRA Nº 11 - 
ENERO 2021 

S/.                         
- 

S/.                         
- 

0.00% 0.00% 

VAL. DE OBRA Nº 12 - 
MARZ0 2021 

S/.                         
- 

S/.                         
- 

0.00% 0.00% 

VAL. DE OBRA Nº 13 - ABRIL 
2021 

S/.                         
- 

S/.                         
- 

0.00% 0.00% 

VAL. Nº 01 DEL  ADICIONAL 
N° 05 MAYO 

S/.             
78,757.71 

S/.             
78,757.71 

2.97% 2.97% 

VAL. DE OBRA Nº 15 - JUNIO 
2021 

S/.                         
- 

S/.             
78,757.71 

0.00% 2.97% 

VAL. DE OBRA Nº 16 - JULIO 
2021 

S/.                         
- 

S/.             
78,757.71 

0.00% 2.97% 

VAL. DE OBRA Nº 17 - 
AGOSTO 2021 

S/.                         
- 

S/.             
78,757.71 

0.00% 2.97% 

VAL. DE OBRA Nº 18 - 
SETIEMBRE 2021 

S/.                         
- 

S/.             
78,757.71 

0.00% 2.97% 

VAL. DE OBRA Nº 19 - 
OCTUBRE 2021 

S/.                         
- 

S/.             
78,757.71 

0.00% 2.97% 

VAL. DE OBRA Nº 20 - 
NOVIEMBRE  2021 

S/.                         
- 

S/.             
78,757.71 

0.00% 2.97% 

VAL. DE OBRA Nº 21 - 
ENERO  2022 

S/.                         
- 

S/.             
78,757.71 

0.00% 2.97% 

VAL. DE OBRA Nº 22- 
FEBRERO  2022 

S/.                         
- 

S/.             
78,757.71 

0.00% 2.97% 

VAL. DE OBRA Nº 23 - 
MARZO  2022 

S/.                         
- 

S/.             
78,757.71 

0.00% 2.97% 

VAL. DE OBRA Nº 24- ABRIL  
2022 

S/.                         
- 

S/.             
78,757.71 

0.00% 2.97% 
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VAL. DE OBRA Nº 25- MAYO  
2022 

S/.                         
- 

S/.             
78,757.71 

0.00% 2.97% 

VAL. Nº 02 ADICIONAL N° 05 
JUNIO 

S/.               
7,254.33 

S/.             
86,012.04 

0.27% 3.25% 

VAL. Nº 02 ADICIONAL N° 05 
JULIO 

S/.        
2,564,234.14 

S/.        
2,650,246.18 

96.75
% 

100.00% 

PAGOS EFECTUADOS AL 
CONTRATISTA 

S/.   
2,650,246.18  

100.0
0%  

 

4.2.5. Influencia de la intervención economía en la adquisición de 

equipamiento medico 

A la fecha, no se ha realizado la adquisición de equipamiento medico por 

falta en la definición de las características y especificaciones técnicas por parte 

de la entidad, para ello en la presente investigación, se adjuntará la evaluación 

de los equipamientos que aun no han sido respondidas por la entidad. 

Además de notar el avance significativo en la ejecución y adquisición de 

los equipos de la planta de oxígeno, se ha realizado una encuesta a diferentes 

proveedores de la región respecto a si lograrían comprar o adquirir diversos 

equipamientos teniendo en cuenta que el contratista esta sometido a la 

intervención economía, que es prácticamente un paso antes de la resolución de 

contrato, para ello las consultas fueron: 

- Consulta 1: ¿Ud. Realizaría Adquisiciones de Equipos como sub 

contratista? 

- Consulta 2: ¿Ud. Realizaría adquisiciones de equipos médicos? 

- Consulta 3: Ud. ¿Realizaría adquisiciones de equipos médicos o en general, 

sabiendo que el contratista esta intervenido económicamente por la 

entidad? 
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- Consulta 4: ¿si le dijera que la entidad y el contratista conjuntamente 

realizan la elaboración de los cheques de pago luego de realizado la 

adquisición, Ud. Realizaría la adquisición de equipos? 

- Consulta 5: ¿Ud. conoce los procedimientos de pago cuando el contratista 

esta intervenido económicamente? 

Proveedor Consulta 1 Consulta 2 Consulta 3 Consulta 4 Consulta 5 

1 Si Si No Si No 

2 Si Si No Si No 

3 Si Si No Si No 

4 Si Si No Si No 

5 Si Si No Si No 

6 No Si No Si No 

7 No Si Si Si No 

8 No Si Si Si No 

9 No Si No Si No 

10 Si Si No Si No 

11 No Si No Si SI 

12 Si Si No Si SI 
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13 Si Si Si Si SI 

14 No Si Si Si SI 

15 No Si No Si SI 

16 Si Si No Si No 

17 Si Si Si Si No 

18 Si Si No Si No 

19 Si Si No Si No 

20 Si Si Si Si No 

21 No Si Si Si No 

22 No Si Si Si No 

23 Si Si Si Si No 

24 Si Si No Si No 

25 Si Si No Si No 

26 Si Si No Si No 

27 No Si No Si Si 

28 Si Si Si Si Si 
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29 No Si No No No 

30 No Si No No No 

31 No Si Si Si No 

32 Si Si No Si No 

33 Si Si Si Si No 

34 No Si Si Si No 

35 Si Si Si Si No 

36 No Si No No No 

37 Si Si No No No 

38 Si Si No Si Si 

39 No Si No Si Si 

40 Si Si Si Si Si 

41 Si Si Si Si No 

42 No Si Si Si No 

43 Si Si Si Si No 

44 No Si No Si No 
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45 No Si No Si No 

Si 26 45 18 41 10 

No 19 0 27 4 35 

Si 58% 100% 40% 91% 22% 

No 42% 0% 60% 9% 78% 

 

Como se evidencia, de manera general, al haber preguntado respecto a 

si realizarían proveedurías bajo la modalidad de intervención economía, la 

respuesta ha sido prácticamente un NO en su mayoría, sin embargo, 

aclarándole que los pagos son realizados conjuntamente con la entidad, ha 

conllevado a que un 91% se proveedores decidan realizar las adquisiciones bajo 

esa modalidad, lo que conlleva a que la obra tenga diversidad de proveedores 

cuando la obra se encuentra en intervención económica. 
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4.2.6. Influencia de la intervención economía en la productividad de ejecución de obra 

4.2.6.1 Partida de estructuras 

Descripción 
Un
d. 

Metrad
o 

antes de 
Interven

ción 
Económ

ica 

Porcent
aje 

antes de 
la 

interven
ción  

1er mes 
luego de 

la 
interven

ción 
económi

ca 
(Metrad

o) 

Septie
mbre 
2022 

(Metrad
o) 

Porcent
aje 

Acumul
ado 

 ESTRUCTURAS                
 

   MOVIMIENTO DE TIERRAS                 
 

      NIVELACION DEL TERRENO                 
 

         NIVELACION EN TERRENO NORMAL 
  

m2 
7,952.9

5 
3,976.48 50% 79.53 

3,022.1
2 

89% 
 

      EXCAVACIONES                 
 

         EXCAVACIONES MASIVAS 
  

m3 
9,383.7

0 
3,753.48 40% 93.84 

3,753.4
8 

81% 
 

         EXCAVACIONES SIMPLES   m3 323.05 155.06 48% 3.23 96.92 79% 
 

         ELIMINACION DE AGUA SUBTERANEAS; CON EQUIPOS 
  me

s 
5.00 2.65 53% 0.15 1.65 89% 

 

      RELLENOS                 
 

         RELLENO COMPACTADO, CON MATERIAL PRESTAMO 
  

m3 
3,623.7

1 
1,703.14 47% 36.24 

1,377.0
1 

86% 
 

         RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO, CON MATERIAL DE 
PRESTAMO 

m3 
1,102.6

6 
496.20 45% 55.13 396.96 86% 

 

      NIVELACION INTERIOR  Y APISONADO                 
 

         NIVELACION Y COMPACTACION INTERIOR DE TERRENO   m2 6,093.0 2,498.15 41% 304.65 2,071.6 80% 
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CON COMPACTADORA 6 4 

      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE                 
 

         ELIMINACION DE MATERIAL, CARGADOR 125 / VOLQUETE 15 
M3, D = 6 KM 

  
m3 

9,452.5
1 

3,308.38 35% 283.58 
3,402.9

0 
74% 

 

         ACARREO MATERIAL EXCEDENTE 
  

m3 
9,452.5

1 
4,348.15 46% 189.05 

3,591.9
5 

86% 
 

   OBRAS CONCRETO SIMPLE                 
 

      CIMIENTOS CORRIDOS                 
 

         CONCRETO CICLOPEO F'C = 100 Kg/cm2 + 30% P.G. - 
CIMIENTOS CORRIDOS 

  
m3 245.16 95.61 39% 7.35 88.26 78% 

 

      FALSO CIMIENTO O FALSA ZAPATA                 
 

         CONCRETO CICLOPEO F'C = 100 Kg/cm2 + 40% P.G. - FALSA 
ZAPATA 

  
m3 172.58 82.84 48% 3.45 63.85 87% 

 

      SOLADOS                 
 

         CONCRETO F'C = 100 Kg/cm2  E = 2" SOLADOS 
  

m2 
4,024.5

2 
1,489.07 37% 80.49 

1,529.3
2 

77% 
 

      GRADAS                 
 

         CONCRETO F'C = 175 Kg/cm2 GRADAS   m3 18.68 7.47 40% 0.93 7.10 83% 
 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL GRADAS   m2 17.47 8.39 48% 0.35 5.77 83% 
 

      FALSO PISO                 
 

         CONCRETO F'C = 140 Kg/cm2 E = 4" FALSO PISO - CEMENTO 
PORTLAND TIPO I 

  
m2 

5,778.0
8 

3,062.38 53% 288.90 
1,848.9

9 
90% 

 

      RAMPAS                 
 

         CONCRETO F'C = 175 Kg/cm2 RAMPA DE CONCRETO   m3 12.78 4.47 35% 0.38 5.11 78% 
 

   OBRAS CONCRETO ARMADO                 
 

      CIMIENTOS REFORZADOS                 
 

         CONCRETO F'C=280 kg/cm2 CIMIENTOS REFORZADOS   m3 190.58 76.23 40% 9.53 66.70 80% 
 

         ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   kg 338.24 158.97 47% 16.91 101.47 82% 
 

         ENCOFRADO Y DESENCOF. CIMIENTOS REFORZADO 
  

m2 
9,716.9

9 
5,150.00 53% 291.51 

3,012.2
7 

87% 
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      ZAPATAS F'C = 210 Kg/cm2                 
 

         CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 ZAPATAS 
  

m3 
1,006.9

3 
523.60 52% 40.28 312.15 87% 

 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ZAPATAS  
  

m2 
1,125.4

0 
562.70 50% 45.02 416.40 91% 

 

         ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 
  

kg 
41,141.

91 
20,982.3

7 
51% 1,645.68 

16,045.
34 

94% 
 

      VIGAS DE CIMENTACION                 
 

         CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 VIGA DE CIMENTACION   m3 219.13 87.65 40% 10.96 87.65 85% 
 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL VIGAS DE 
CIMENTACION 

  
m2 

1,471.2
9 

559.09 38% 14.71 529.66 75% 
 

         ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 
  

kg 
31,531.

82 
16,711.8

6 
53% 630.64 

10,405.
50 

88% 
 

      SOBRECIMIENTOS REFORZADOS                 
 

         SOBRECIMIENTO REFORZADO F´C = 210 Kg/cm2                  
 

            CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 SOBRECIMIENTOS 
REFORZADOS 

  
m3 105.09 44.14 42% 1.05 33.63 75% 

 

            ENCOFRADO Y DESENCOF. NORMAL SOBRECIMIENTO 
REFORZADOS 

  
m2 

1,607.0
9 

803.55 50% 64.28 514.27 86% 
 

            ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 
  

kg 
5,433.0

3 
2,879.51 53% 54.33 

1,684.2
4 

85% 
 

      MUROS REFORZADOS                 
 

         MURO DE CONTENCION                 
 

            CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 MURO DE CONTENCION 
  

m3 
1,487.6

0 
728.92 49% 29.75 535.54 87% 

 

            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL MURO DE 
CONTENCION 

  
m2 

5,532.8
7 

2,932.42 53% 221.31 
1,936.5

0 
92% 

 

            ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 
  

kg 
114,37

0.53 
48,035.6

2 
42% 2,287.41 

34,311.
16 

74% 
 

         MUROS DE CONCRETO, TABIQUES DE CONCRETO Y 
PLACAS 
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            CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 MUROS DE CONCRETO, 
TABIQUES DE CONCRETO Y PLACAS 

m3 657.94 322.39 49% 19.74 230.28 87% 
 

            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL MUROS DE 
CONCRETO, TABIQUES DE CONCRETO Y PLACAS 

m2 
4,911.3

3 
2,210.10 45% 196.45 

1,866.3
1 

87% 
 

            ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 
  

kg 
71,602.

07 
30,788.8

9 
43% 1,432.04 

21,480.
62 

75% 
 

      COLUMNAS                 
 

         COLUMNAS F'C = 210 Kg/cm2                 
 

            CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 COLUMNAS   m3 327.39 173.52 53% 13.10 124.41 95% 
 

            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL COLUMNAS 
  

m2 
2,655.2

3 
1,141.75 43% 132.76 929.33 83% 

 

            ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 
  

kg 
60,658.

64 
31,542.4

9 
52% 3,032.93 

18,197.
59 

87% 
 

         COLUMNAS DE CONFINAMIENTO                  
 

            CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 COLUMNAS DE 
CONFINAMIENTO 

  
m3 115.39 46.16 40% 3.46 35.77 74% 

 

            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL COLUMNAS DE 
CONFINAMIENTO 

  
m2 

1,968.4
0 

866.10 44% 39.37 649.57 79% 
 

            ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 
  

kg 
20,979.

75 
10,489.8

8 
50% 839.19 

6,293.9
3 

84% 
 

         COLUMNAS DE AMARRE                 
 

            CONCRETO F'C = 175 Kg/cm2 COLUMNAS DE AMARRE   m3 302.03 138.93 46% 12.08 108.73 86% 
 

            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL COLUMNAS DE 
AMARRE 

  
m2 

3,680.7
1 

1,950.78 53% 110.42 
1,141.0

2 
87% 

 

            ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 
  

kg 
34,168.

94 
12,642.5

1 
37% 683.38 

11,959.
13 

74% 
 

      VIGAS                  
 

         VIGAS F'C = 210 Kg/cm2                 
 

            CONCRETO F'C = 210 kg/cm2 VIGAS   m3 786.56 424.74 54% 23.60 291.03 94% 
 

            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL VIGAS 
  

m2 
4,870.8

4 
2,484.13 51% 97.42 

1,850.9
2 

91% 
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            ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 
  

kg 
89,185.

04 
34,782.1

7 
39% 3,567.40 

31,214.
76 

78% 
 

         VIGAS DE CONFINAMIENTO                 
 

            CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 VIGAS DE CONFINAMIENTO   m3 79.01 42.67 54% 1.58 31.60 96% 
 

            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL VIGAS DE 
CONFINAMIENTO 

  
m2 900.79 378.33 42% 45.04 315.28 82% 

 

            ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 
  

kg 
10,483.

96 
3,983.90 38% 419.36 

4,193.5
8 

82% 
 

         VIGAS DE AMARRE                 
 

            CONCRETO F'C = 175 Kg/cm2 VIGAS DE AMARRE - 
CEMENTO PORTLAND TIPO I 

  
m3 222.97 98.11 44% 4.46 73.58 79% 

 

            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL VIGAS DE 
AMARRE 

  
m2 

2,564.5
1 

1,077.09 42% 51.29 
1,000.1

6 
83% 

 

            ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 
  

kg 
21,167.

85 
10,160.5

7 
48% 846.71 

7,197.0
7 

86% 
 

      LOSAS                 
 

         LOSA MACIZA                   
 

            CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 LOSA MACIZA 
  

m3 
1,936.1

9 
716.39 37% 58.09 697.03 76% 

 

            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL LOSA MACIZA 
  

m2 
9,242.4

2 
3,327.27 36% 369.70 

3,142.4
2 

74% 
 

            ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 
  

kg 
75,610.

56 
35,536.9

6 
47% 1,512.21 

24,195.
38 

81% 
 

         LOSA ALIGERADA H = 0.20 M F'C = 210 Kg/cm2 (EN 1 
DIRECCION) 

  
              

 

            CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 LOSA ALIGERADA H = 0.20 M 
(1 DIRECCION) 

  
m3 488.01 214.72 44% 14.64 151.28 78% 

 

            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL LOSA 
ALIGERADA H = 0.20 m (1 DIRECCION) 

  
m2 

1,114.0
0 

523.58 47% 22.28 445.60 89% 
 

            ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 
  

kg 
9,280.0

0 
3,248.00 35% 92.80 

3,712.0
0 

76% 
 

            LADRILLO ARCILLA PARA TECHO 15 x 30 x 30 cm   un 5,979.2 2,571.09 43% 179.38 2,272.1 84% 
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d 9 3 

         LOSA ALIGERADA H = 0.25 M F'C = 210 Kg/cm2 (EN 1 
DIRECCION) 

  
              

 

            CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 LOSA ALIGERADA H = 0.25 M 
(1 DIRECCION) 

  
m3 134.62 74.04 55% 1.35 48.46 92% 

 

            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL LOSA ALIGERADA 
H = 0.25 m (1 DIRECCION) 

m2 
1,346.2

1 
700.03 52% 26.92 511.56 92% 

 

            ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 
  

kg 
8,691.0

3 
4,780.07 55% 260.73 

2,781.1
3 

90% 
 

            LADRILLO ARCILLA PARA TECHO 20 x 30 x 30 cm 
  un

d 
11,214.

00 
5,158.44 46% 336.42 

3,588.4
8 

81% 
 

         LOSA ALIGERADA  H = 0.25 M  F'C=210 Kg/cm2 (EN 2 
DIRECCIONES) 

  
              

 

            CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 LOSA ALIGERADA H = 0.25 M 
(2 DIRECCION) 

  
m3 55.53 21.66 39% 1.11 16.66 71% 

 

            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL LOSA ALIGERADA 
H = 0.25 m (2 DIRECCION) 

m2 514.77 205.91 40% 20.59 185.32 80% 
 

            ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 
  

kg 
4,544.0

3 
1,635.85 36% 136.32 

1,635.8
5 

75% 
 

            LADRILLO ARCILLA PARA TECHO 20 x 30 x 30 cm 
  un

d 
3,217.0

0 
1,125.95 35% 128.68 965.10 69% 

 

      ESCALERAS                 
 

         CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 ESCALERAS - CEMENTO 
PORTLAND TIPO I 

  
m3 234.04 107.66 46% 4.68 70.21 78% 

 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ESCALERAS 
  

m2 
1,566.6

2 
720.65 46% 47.00 501.32 81% 

 

         ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 
  

kg 
12,435.

58 
5,720.37 46% 248.71 

4,849.8
8 

87% 
 

      CISTERNAS                 
 

         CONCRETO F'C = 280 Kg/cm2 CISTERNAS   m3 188.33 94.17 50% 5.65 67.80 89% 
 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL CISTERNAS   m2 939.08 516.49 55% 9.39 375.63 96% 
 

         ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   kg 21,357. 10,038.1 47% 854.31 6,620.8 82% 
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72 3 9 

      CANALETA DE CONCRETO                 
 

         CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 CANALETA DE CONCRETO   m3 110.02 60.51 55% 5.50 33.01 90% 
 

         ENCOFRADO Y DESENCOF. NORMAL CANALETA DE 
CONCRETO 

  
m2 

1,363.8
3 

490.98 36% 13.64 477.34 72% 
 

         ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 
  

kg 
6,408.6

7 
2,947.99 46% 192.26 

2,243.0
3 

84% 
 

      SARDINEL DE CONCRETO                 
 

         CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 SARDINEL DE CONCRETO   m3 23.58 12.73 54% 0.94 9.43 98% 
 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL SARDINEL DE 
CONCRETO 

  
m2 317.04 152.18 48% 9.51 101.45 83% 

 

         ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 
  

kg 
2,306.6

8 
1,061.07 46% 92.27 807.34 85% 

 

      BOTALLANTA DE CONCRETO                  
 

         CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 BOTALLANTA DE CONCRETO   m3 13.90 6.95 50% 0.56 5.28 92% 
 

         ENCOFRADO Y DESENCOF. NORMAL BOTALLANTA DE 
CONCRETO 

  
m2 108.08 55.12 51% 2.16 32.42 83% 

 

         ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   kg 900.73 351.28 39% 45.04 288.23 76% 
 

      RAMPA DE CONCRETO                 
 

         CONCRETO F'C = 280 Kg/cm2 RAMPA DE CONCRETO   m3 6.89 3.65 53% 0.14 2.41 90% 
 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL RAMPAS DE 
CONCRETO 

  
m2 5.23 2.82 54% 0.16 2.04 96% 

 

         ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   kg 254.44 132.31 52% 7.63 83.97 88% 
 

      TANQUE DE PETROLEO                 
 

         CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 TANQUE DE PETROLEO   m3 26.51 11.66 44% 0.53 8.75 79% 
 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL TANQUE DE 
PETROLEO 

  
m2 165.80 72.95 44% 8.29 58.03 84% 

 

         ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 
  

kg 
1,565.8

9 
704.65 45% 31.32 501.08 79% 

 

      TRAMPA DE GRASA                 
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         CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 TRAMPA DE GRASA   m3 2.60 1.25 48% 0.10 0.96 89% 
 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL TRAMPA DE 
GRASA 

  
m2 30.96 14.24 46% 1.24 9.29 80% 

 

         ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   kg 80.91 40.46 50% 0.81 28.32 86% 
 

      TRAMPA DE SOLIDOS                 
 

         CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 TRAMPA DE SOLIDOS   m3 1.68 0.92 55% 0.08 0.60 95% 
 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL TRAMPA DE 
SOLIDOS 

  
m2 19.86 10.72 54% 0.40 6.36 88% 

 

         ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   kg 60.55 26.04 43% 2.42 18.77 78% 
 

      TRAMPA DE HILOS                 
 

         CONCRETO F'C = 280 Kg/cm2 TRAMPA DE HILOS   m3 4.80 1.97 41% 0.14 1.78 81% 
 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL TRAMPA DE 
HILOS 

  
m2 39.16 19.19 49% 1.17 12.14 83% 

 

         ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   kg 122.20 42.77 35% 4.89 48.88 79% 
 

      CAMARA DE CONTACTO CON CLORO                 
 

         CONCRETO F'C = 280 Kg/cm2 CAMARA DE CONTACTO CON 
CLORO 

  
m3 1.91 0.96 50% 0.04 0.69 88% 

 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL CAMARA 
CONTACTO CON CLORO 

  
m2 48.52 18.92 39% 1.46 15.53 74% 

 

         ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   kg 81.02 42.94 53% 3.24 31.60 96% 
 

      BASE PARA EQUIPOS PESADOS                 
 

         CONCRETO F'C = 280 Kg/cm2 BASE PARA EQUIPOS 
PESADOS 

  
m3 3.93 2.08 53% 0.16 1.41 93% 

 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL BASE PARA 
EQUIPOS PESADOS 

  
m2 14.56 7.72 53% 0.29 4.37 85% 

 

         ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   kg 147.68 75.32 51% 2.95 47.26 85% 
 

      COLGAJOS                 
 

         CONCRETO F'C = 175 Kg/cm2 COLGAJOS   m3 31.02 14.58 47% 0.93 12.41 90% 
 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL COLGAJOS   m2 503.08 196.20 39% 10.06 150.92 71% 
 

         ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   kg 1,107.2 465.05 42% 55.36 365.40 80% 
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      DADO DE CONCRETO                 
 

         CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 DADO DE CONCRETO   m3 3.05 1.31 43% 0.15 0.95 79% 
 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DADO DE 
CONCRETO 

  
m2 22.08 11.70 53% 0.88 8.17 94% 

 

         ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   kg 222.94 115.93 52% 2.23 80.26 89% 
 

      PILAS DE GRAVA                  
 

         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILAS DE GRAVA 
COMPACTADA 

  
glb 1.00 0.46 46% 0.02 0.34 82% 

 

   VARIOS                 
 

      JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, E = 1" 
  

m2 
2,647.5

0 
1,006.05 38% 132.38 979.58 80% 

 

      JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, E = 2"   m2 196.90 98.45 50% 7.88 68.92 89% 
 

      SELLO ELASTOMERICO DE POLIURETANO, E = 1/2"; H = 1/2" 
  

m 
8,527.2

5 
4,178.35 49% 426.36 

3,325.6
3 

93% 
 

      JUNTA DE PVC, TIPO WATER STOP 9" O SIMILAR   m 388.15 182.43 47% 3.88 155.26 88% 
 

      DISPOSITIVO DE ANCLAJE 
  un

d 
1,371.0

0 
520.98 38% 27.42 411.30 70% 

 

      GEOMEMBRANA  
  

m2 
5,769.9

5 
2,884.98 50% 288.50 

1,846.3
8 

87% 
 

      POLIETILENO 0.1mm   m2 89.68 44.84 50% 3.59 35.87 94% 
 

   ESTRUCTURAS METALICAS                 
 

      TECHOS METALICOS LIVIANOS                 
 

         COLUMNAS METALICAS 
  

kg 
11,075.

11 
5,094.55 46% 221.50 

3,322.5
3 

78% 
 

         VIGAS METALICAS 
  

kg 
16,388.

32 
7,538.63 46% 819.42 

5,899.8
0 

87% 
 

         VIGUETAS METALICAS 
  

kg 
52,714.

90 
20,558.8

1 
39% 1,054.30 

18,977.
36 

77% 
 

         ARRIOSTRES METALICOS 
  

kg 
4,448.1

9 
1,957.20 44% 133.45 

1,512.3
8 

81% 
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         TIJERALES METALICOS 
  

kg 
17,759.

78 
6,926.31 39% 355.20 

6,748.7
2 

79% 
 

         APOYOS METALICOS   kg 272.13 122.46 45% 13.61 87.08 82% 
 

      PUENTE METALICOS                 
 

         VIGA METALICAS                 
 

            VIGAS METALICAS 
  

kg 
8,554.6

6 
3,507.41 41% 427.73 

3,079.6
8 

82% 
 

         COLUMNAS METALICAS                 
 

            COLUMNAS METALICAS 
  

kg 
1,606.9

2 
787.39 49% 32.14 498.15 82% 

 

         LOSA COLABORANTE EN PUENTE                 
 

            CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 LOSA COLABORANTE   m3 6.88 3.51 51% 0.07 2.13 83% 
 

            ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2   kg 249.32 94.74 38% 4.99 97.23 79% 
 

            PLACA COLABORANTE 1 1/2", CALIBRE 20   m2 104.37 41.75 40% 4.17 32.35 75% 
 

            CONECTORES DE CORTE EN VIGAS METALICAS 
  un

d 
348.00 156.60 45% 3.48 107.88 77% 

 

   PAVIMENTO DE CONCRETO                 
 

      MOVIMIENTO DE TIERRAS                 
 

         EXCAVACION HASTA SUBRASANTE, MATERIAL SUELTO CON 
TRACTOR 140 - 160 HP 

  
m3 727.48 254.62 35% 14.55 276.44 75% 

 

         TRATAMIENTO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE ( INC. 
RIEGO ) 

  
m2 

1,212.4
6 

581.98 48% 48.50 375.86 83% 
 

      BASES Y SUB-BASES                 
 

         BASE GRANULAR COMPACTADA AL 100% MDS PM e=0.20 
mts 

  
m2 

2,336.8
1 

864.62 37% 93.47 724.41 72% 
 

         SUBRASANTE DE MATERIAL PROPIO COMPACTADO AL 95% 
MDS PM e=0.30 mts 

  
m2 

1,212.4
6 

497.11 41% 60.62 436.49 82% 
 

      PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO                 
 

         CONCRETO F'C = 280 Kg/cm2 PAVIMENTO DE CONCRETO 
ARMADO 

  
m3 199.49 103.73 52% 3.99 59.85 84% 

 

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PAVIMENTO DE   m2 58.74 20.56 35% 1.76 21.15 74% 
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CONCRETO 

         ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 
  

kg 
6,100.7

5 
2,684.33 44% 244.03 

2,318.2
9 

86% 
 

      JUNTAS                 
 

         JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, ANCHO = 0.20 M ( E = 
1/2" ) 

  
m2 13.40 6.70 50% 0.54 4.02 84% 

 

         JUNTA DE CONTRACCION C/ DISCO DE CORTE   m 506.78 248.32 49% 25.34 182.44 90% 
 

         SELLO ELASTOMERICO DE POLIURETANO, E = 1/2"; H = 1/2"   m 67.02 27.48 41% 2.68 22.79 79% 
 

         CURADO DE PAVIMENTO CONCRETO ARMADO 
  

m2 
1,212.4

6 
497.11 41% 36.37 448.61 81% 

 

   CERCOS                 
 

      CERCO TIPO AEROPUERTO   m 350.45 154.20 44% 17.52 108.64 80% 
 

   TRANSPORTE DE MATERIALES                 
 

      TRANSPORTE DE MATERIALES-FLETE TERRESTRE -0 A 1000 
Km 

  
est 1.00 0.55 55% 0.03 0.40 98% 

 

 

4.2.6.2 Partida De Arquitectura 

Descripción 
Un
d 

 
Metrado  

antes de 
Intervenci

on 
Econica 

Porcentaje 
antes de la 
intervenci

on  

1er mes 
luego de 

la 
intervenc

io 
economia 

Septiemb
re 2022 

(Metrado) 

Porcentaj
e 

Acumula
do 

 ARQUITECTURA               
 

   MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA               
 

      MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA ( A 
MAQUINA O ARTESANALMENTE ) 

              
 

         MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA ( A 
MAQUINA ) DE SOGA MEZCLA C:A 1:4; TIPO IV PARA 

m2 
5,014.88 1,153.42 23% 401.19 1,905.65 69% 

 



 
 

115 

 

TARRAJEO 

         MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA ( A 
MAQUINA ) DE CABEZA MEZCLA C:A 1:4; TIPO IV PARA 
TARRAJEO 

m2 
515.93 56.75 11% 25.80 206.37 56% 

 

         MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA ( A 
MAQUINA ) DE CANTO MEZCLA C:A 1:4; TIPO IV PARA 
TARRAJEO 

m2 
110.90 12.20 11% 8.87 39.92 55% 

 

         MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA ( A 
MAQUINA ) DE SOGA MEZCLA C:A 1:4; TIPO CARAVISTA 

m2 
473.90 127.95 27% 37.91 208.52 79% 

 

      MUROS CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCION EN 
SECO ( SISTEMA DRYWALL O SIMILAR ) 

    
          

 

         TABIQUE SISTEMA DRYWALL SIMPLE INTERIOR - TI m2 6,646.68 1,794.60 27% 598.20 2,459.27 73% 
 

         TABIQUE SISTEMA DRYWALL RF 60 MIN - TII m2 650.38 71.54 11% 45.53 253.65 57% 
 

         TABIQUE SISTEMA DRYWALL RF 120 MIN - TIII m2 1,623.64 324.73 20% 97.42 616.98 64% 
 

         MEDIO TABIQUE SISTEMA DRYWALL SIMPLE 
INTERIOR 

m2 
347.68 90.40 26% 34.77 146.03 78% 

 

      BARANDAS Y PARAPETOS               
 

         PARAPETO LADRILLO KK MAQ. TIPO IV SOGA, 
MEZCLA C:A 1:5 JUNTA 1.5 CM 

m2 696.92 146.35 21% 69.69 243.92 66% 
 

   REVOQUES Y REVESTIMIENTOS               
 

      TARRAJEO RAYADO PRIMARIO               
 

         TARRAJEO RAYADO PRIMARIO P/RECIBIR ENCHAPE 
C:A 1:5, e=1.5 CM 

m2 2,347.98 469.60 20% 211.32 821.79 64% 
 

      TARRAJEO EN INTERIORES               
 

         TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS INTERIORES 
C/MORT C:A 1:5, e=1.5 CM 

m2 
13,648.9

9 
3,412.25 25% 682.45 6,005.56 74% 

 

         TARRAJEO DE COLUMNAS C/MORT C:A 1:5, e=1.5 
CM 

m2 3,754.89 938.72 25% 225.29 1,464.41 70% 
 

         TARRAJEO DE VIGAS C/MORT C:A 1:5, e=1.5 CM m2 
15,756.3

1 
1,575.63 10% 1,575.63 5,672.27 56% 

 

         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE HIDRÓFUGO 
ACABADO PULIDO MEZC. C:A 1:5 e=1.5 CM 

m2 424.47 72.16 17% 25.47 152.81 59% 
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         TARRAJEO CON BARITINA m2 227.10 34.07 15% 22.71 81.76 61% 
 

      TARRAJEO EN EXTERIORES               
 

         TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS EXTERIORES 
C/MORT C:A 1:5, e=1.5 CM 

m2 6,789.20 1,765.19 26% 611.03 2,783.57 76% 
 

      VESTIDURAS DE DERRAMES               
 

         VESTIDURA DE DERRAMES E = 0.15 m m 2,336.48 233.65 10% 116.82 817.77 50% 
 

         VESTIDURA DE DERRAMES E = 0.25 m m 137.64 41.29 30% 8.26 61.94 81% 
 

      BRUÑAS               
 

         BRUÑAS DE 1cm x 1 cm m 
25,459.2

1 
5,346.43 21% 2,036.74 8,910.72 64% 

 

      TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA               
 

         TARRAJEO FONDO DE ESCALERAS MEZC. C:A 1:5, 
e=1.5 cm 

m2 359.73 50.36 14% 35.97 129.50 60% 
 

      SOLAQUEOS               
 

         SOLAQUEADO DE COLUMNAS m2 1,566.57 281.98 18% 78.33 642.29 64% 
 

         SOLAQUEADO DE MUROS m2 
14,604.4

2 
3,651.11 25% 1,314.40 5,111.55 69% 

 

         SOLAQUEADO DE VIGAS m2 557.00 150.39 27% 33.42 233.94 75% 
 

      REVESTIMIENTOS               
 

         FORJADO DE GRADAS Y ESCALERAS DE CEMENTO 
FROTACHADO 

m2 41.55 12.05 29% 3.74 17.87 81% 
 

         FORJADO DE DESCANSO CON CEMENTO 
FROTACHADO 

m2 12.96 1.43 11% 0.65 5.18 56% 
 

         REVESTIMIENTO DE PASOS Y CONTRAPASOS CON 
TERRAZO PULIDO 

m 291.73 75.85 26% 23.34 125.44 77% 
 

         REVESTIMIENTO DE DESCANSO DE ESCALERA 
CON TERRAZO PULIDO 

m2 90.20 18.04 20% 6.31 40.59 72% 
 

         REVESTIMIENTO DE GRADAS CON CEMENTO 
SEMIPULIDO 

m2 41.55 7.06 17% 3.74 15.37 63% 
 

         REVESTIMIENTO DE DESCANSO DE GRADAS Y 
RAMPAS CON CEMENTO SEMIPULIDO 

m2 12.96 1.81 14% 0.65 5.31 60% 
 

         REVESTIMIENTO DE TABLERO DE CONCRETO CON m2 41.19 4.12 10% 2.88 18.12 61% 
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POLVO DE MARMOL 

         REVESTIMIENTO DE CANALETA CON CEMENTO 
PULIDO  E IMPERMEABILIZADO 

m2 11.86 2.13 18% 0.71 5.34 69% 
 

         REVESTIMIENTO DE POZA DE CONCRETO CON 
CERAMICO 45 cm x 45 cm 

m2 42.84 7.28 17% 3.43 16.71 64% 
 

         REVESTIMIENTO DE SOBRECIMIENTO CON 
CEMENTO PULIDO (CERCO PERIMETRICO) 

m2 294.21 67.67 23% 29.42 123.57 75% 
 

         REVESTIMIENTO DE SARDINEL CON CEMENTO 
PULIDO 

m2 31.14 8.41 27% 2.80 12.14 75% 
 

         REVESTIMIENTO DE SARDINEL CON CERAMICO 
ANTIDESLIZANTE 45 cm x 45 cm 

m2 516.43 118.78 23% 36.15 211.74 71% 
 

         REVESTIMIENTO DE SARDINEL  1:4 E= 1.5 cm ,ACAB. 
CEMENTO SEMI PULIDO C/ IMPERMEABILIZANTE  MEZC. 
C:A  MEZC. C:A 1:5, e=1.5 CM 

m2 414.57 45.60 11% 41.46 145.10 56% 
 

         VESTIDURA DE FONDO DE TABLERO m2 23.46 5.87 25% 1.41 10.56 76% 
 

   CIELORRASOS               
 

      CIELORRASOS CON MEZCLA               
 

         TARRAJEO FROTACHADO CIELORRASO C/ MORT 
C:A 1:5, E = 1.5 cm 

m2 1,403.08 322.71 23% 126.28 589.29 74% 
 

         SOLAQUEADO DE CIELORRASO m2 
10,611.3

4 
1,803.93 17% 530.57 4,562.88 65% 

 

 TARRAJEO DE CIELORRASO C/ CEMENTO PULIDO 
IMPERMEABILIZADO HIDROFUGO 

m2 261.59 49.70 19% 20.93 96.79 64% 
 

         TARRAJEO DE CIELORRASO CON BARITINA m2 30.79 8.01 26% 2.77 11.08 71% 
 

      FALSO CIELORRASO               
 

         FALSO CIELORASO TIPO A - BALDOSA DE FIBRA 
MINERAL MICROPERFORADA TIPO GEORGIAN DE 
0.61x0.61m x 5/8", BORDE RECTO, R.H. MIN DE 99%, SIST. 
SUSP. ANTISISMICO Rx HEAVY DUTY PRELUDE XL 15/16" 
CON ACABADO DE PINTURA LATEX O SIMILAR 

m2 4,445.45 1,022.45 23% 444.55 1,644.82 70% 
 

         FALSO CIELORASO TIPO B - BALDOSA DE FIBRA 
MINERAL CLASE 5 TIPO CLEAN ROOM DE 0.61x0.61m x 

m2 963.70 173.47 18% 86.73 346.93 63% 
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5/8", BORDE RECTO, R.H. MIN DE 

         FALSO CIELORASO TIPO C - BALDOSA DE FIBRA 
MINERAL CLASE 5 TIPO CLEAN ROOM DE 0.61x0.61m x 
5/8", BORDE RECTO, R.H. MIN DE 99%, SIST. SUSP. ANT. 
DE ALUMINIO CO-EXTRUIDO CLEAN ROOM HEAVY DUTY 
DE 1-1/2" CON RECUBRIMIENTO VINILICO LAVABLE O 
SIMILAR 

m2 422.04 67.53 16% 37.98 168.82 65% 
 

         FALSO CIELORASO TIPO D - BALDOSA DE FIBRA 
MINERAL SIN PERFORACIONES TIPO GEORGIAN DE 
0.61x0.61m x 5/8", BORDE RECTO, R.H. MIN DE 99%, SIST. 
SUSP. ANTISISMICO Rx HEAVY DUTY PRELUDE XL 15/16" 
CON ACABADO DE PINTURA LATEX O SIMILAR 

m2 314.61 37.75 12% 31.46 125.84 62% 
 

         FALSO CIELORASO TIPO E - BALDOSA DE FIBRA 
MINERAL SIN PERFORAR CON MEMBRANA ACUSTICA DE 
0.61x0.61m x 5/8", BORDE REBAJADO, R.H. MIN DE 99%, 
SIST. SUSP. ANTISISMICO Rx HEAVY DUTY SUPRAFINE 
XL 9/16" CON ACABADO DE PINTURA LATEX O SIMILAR 

m2 616.64 160.33 26% 37.00 215.82 67% 
 

         FALSO CIELORASO TIPO F - SISTEMA PLYROCK 
CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO SIN SILICE DE 8mm, 
BORDE REBAJADO, ACABADO CON PINTURA ACRILICA 
MATE BASE AGUA O SIMILAR 

m2 684.28 68.43 10% 41.06 280.55 57% 
 

         FALSO CIELORASO TIPO G - SISTEMA PLYROCK 
CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO SIN SILICE DE 8mm, 
BORDE REBAJADO, ACABADO CON PINTURA EPOXICA 
ANTIBACTERIAL BASE AGUA O SIMILAR 

m2 168.93 20.27 12% 15.20 72.64 64% 
 

         FALSO CIELORASO TIPO H - SISTEMA DRYWALL 
CON PLANCHA DE YESO REGULAR DE 1/2" DE ESPESOR, 
ACABADO CON PINTURA LATEX VINILICA BASE AGUA O 
SIMILAR 

m2 1,440.82 288.16 20% 144.08 504.29 65% 
 

         FALSO CIELORASO TIPO I - BALDOSA DE FIBRA 
MINERAL Y CERAMICO CON PERFORACIONES DE 
0.61x0.61m x 5/8", BORDE RECTO, R.H. MIN DE 99%, SIST. 
SUSP. PRELUDE XL 15/16" (EN EXTERIORES) CON 

m2 111.62 18.98 17% 7.81 43.53 63% 
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ACABADO DE PINTURA LATEX O SIMILAR 

   PISOS Y PAVIMENTOS               
 

      CONTRAPISOS               
 

         CONTRAPISO, E = 4 cm. m2 7,083.89 1,629.29 23% 708.39 2,904.39 74% 
 

         CONTRAPISO, E = 4.80 cm. m2 2,393.57 239.36 10% 191.49 1,029.24 61% 
 

         CONTRAPISO, E = 5 cm. CON BARITINA m2 95.45 10.50 11% 4.77 41.04 59% 
 

      PISOS               
 

         PISOS DE PORCELANATOS               
 

            PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE PEI-4, 60 
cm x 60 cm 

m2 5,383.84 807.58 15% 376.87 1,992.02 59% 
 

         PISOS DE CERAMICOS               
 

            PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE PEI-4, 45 cm x 
45 cm 

m2 1,700.05 510.02 30% 153.00 731.02 82% 
 

         PISOS DE CONCRETO               
 

            PISO CEMENTO SEMI PULIDO m2 97.35 23.36 24% 4.87 36.02 66% 
 

            PISO CEMENTO SEMIPULIDO CON 
IMPERMEABILIZANTE Y BRUÑADO @0.90m 

m2 60.47 10.88 18% 4.84 23.58 65% 
 

            PISO CEMENTO SEMIPULIDO CON 
ENDURECEDOR 

m2 1,208.08 302.02 25% 60.40 543.64 75% 
 

            PISO CEMENTO SEMIPULIDO CON 
IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGO 

m2 74.20 14.10 19% 6.68 33.39 73% 
 

            PISO CEMENTO PULIDO CON 
IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGO 

m2 399.63 55.95 14% 19.98 167.84 61% 
 

         PISOS DE VINILICO               
 

            PISO VINILICO EN ROLLO HETEROGENEO, 
FLEXIBLE, ANTIESTATICO; E = 2 mm 

m2 681.67 190.87 28% 40.90 265.85 73% 
 

            PISO VINILICO EN ROLLO FLEXIBLE, 
HOMOGENEO, ALTO TRAFICO; E = 2 mm 

m2 1,393.11 250.76 18% 125.38 612.97 71% 
 

            PISO VINILICO EN ROLLO FLEXIBLE, 
HOMOGENEO, CALANDRADO Y COMPACTADO, ALTO 
TRAFICO; E = 2 mm 

m2 1,024.22 174.12 17% 71.70 460.90 69% 
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            PISO VINILICO EN ROLLO FLEXIBLE, 
HOMOGENEO, ELECTRICA; E = 2 mm 

m2 356.93 35.69 10% 28.55 139.20 57% 
 

            PISO VINILICO EN ROLLO CONDUCTOR DE LA 
ELECTRICIDAD ESTATICA; E = 2 mm 

m2 377.12 37.71 10% 33.94 154.62 60% 
 

            PISO VINILICO EN LOSETAS AUTOPORTANTES DE 
500x500mm; E = 4.6 mm 

m2 169.83 47.55 28% 8.49 67.93 73% 
 

            PISO VINILICO EN ROLLO ACUSTICO, ALTO 
TRANSITO; E = 3.35 mm 

m2 121.39 12.14 10% 6.07 49.77 56% 
 

      SARDINELES               
 

         SARDINEL DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 CON 
CEMENTO TIPO I, H = 0.10 m, A = 0.10m 

m 600.44 144.11 24% 42.03 228.17 69% 
 

      VEREDAS Y RAMPAS               
 

         VEREDA ACABADO EN CEMENTO SEMIPULIDO Y 
BRUÑADO 

m2 2,154.70 517.13 24% 215.47 861.88 74% 
 

         PISTA ACABADO DE CEMENTO FROTACHADO m2 88.35 8.84 10% 5.30 36.22 57% 
 

         RAMPA DE CONCRETO ACABADO EN CEMENTO 
FROTACHADO Y BRUÑADO @ 0.10M 

m2 204.08 44.90 22% 10.20 91.84 72% 
 

      SOBREPISO O PISO TECNICO               
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TECNICO 
ELEVADO EN INTERIORES; H = 0.40m 

m2 27.44 7.96 29% 1.92 10.70 75% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMPA TECNICA 
ELEVADO EN INTERIORES; H = variable 

m2 10.60 1.59 15% 1.06 4.24 65% 
 

         TRANSPORTE DE RAMPA / PISO TECNICO PUESTA 
A OBRA 

glb 1.00 0.11 11% 0.09 0.39 59% 
 

   ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS               
 

      ZOCALOS               
 

         ZOCALO DE PORCELANATO               
 

            ZOCALO DE PORCELANATO 60 cm x 60 cm m2 1,932.96 289.94 15% 193.30 695.87 61% 
 

         ZOCALO DE CERAMICO                
 

            ZOCALO DE CERAMICO 45 cm x 45 cm m2 4,003.01 1,120.84 28% 280.21 1,521.14 73% 
 

         ZOCALO VINILICO               
 

            ZOCALO DE VINILICO FLEXIBLE EN ROLLO, E = 1 m2 1,029.17 164.67 16% 61.75 463.13 67% 
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mm 

      CONTRAZOCALOS               
 

         CONTRAZOCALO DE PORCELANATO               
 

            CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 60 cm x 60 
cm, H = 0.10 m 

m 2,370.59 379.29 16% 189.65 924.53 63% 
 

         CONTRAZOCALO DE CEMENTO               
 

            CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO; H = 0.10 m m 3.94 0.71 18% 0.20 1.50 61% 
 

            CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO CON 
ENDURECEDOR; H = 0.10 m 

m 801.14 96.14 12% 64.09 280.40 55% 
 

            CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO CON 
IMPERMEABILIZANTE; H = 0.10 m 

m 63.64 8.27 13% 5.73 28.64 67% 
 

            CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO CON 
IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGO; H = 0.10 m 

m 255.37 35.75 14% 22.98 94.49 60% 
 

            CONTRAZOCALO SANITARIO CEMENTO 
SEMIPULIDO CON IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGO; H = 
0.10 m 

m 255.37 68.95 27% 17.88 97.04 72% 
 

            CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO CON 
IMPERMEABILIZANTE; H = 0.60 m 

m 546.48 109.30 20% 54.65 229.52 72% 
 

            CONTRAZOCALO SANITARIO DE TERRAZO 
PULIDO HECHO EN OBRA; H= 0.10 m 

m 3,220.12 547.42 17% 289.81 1,127.04 61% 
 

            CONTRAZOCALO TERRAZO PULIDO EN 
ESCALERA; H = 0.10 m 

m 702.49 203.72 29% 35.12 309.10 78% 
 

         CONTRAZOCALO DE CERAMICO               
 

            CONTRAZOCALO CERAMICO DE 0.45 x 0.10 M m 247.15 42.02 17% 12.36 88.97 58% 
 

         CONTRAZOCALO SANITARIO COVE-FORMER               
 

            CONTRAZOCALO COVE FORMER DE 38x38mm + 
REVESTIMIENTO VINILICO ALTO TRAFICO e=2mm; 
H=0.10m 

m 357.44 46.47 13% 21.45 142.98 59% 
 

            CONTRAZOCALO COVE FORMER DE 38x38mm + 
REVESTIMIENTO VINILICO CONDUCTOR DE 
ELECTRICIDAD ESTATICA DE e=2mm; H=0.20m 

m 285.79 71.45 25% 25.72 128.61 79% 
 

            CONTRAZOCALO COVE FORMER + m 150.69 43.70 29% 15.07 63.29 81% 
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REVESTIMIENTO DE VINILICO EN ROLLO CONDUCTOR 
DE LA ELECTRICIDAD ESTATICA e=2mm; H=0.10m 

         CONTRAZOCALO VINILICO                 
 

            CONTRAZOCALO VINILICO SEMIRRIGIDO, H = 0.10 
m; E = 13.5 mm 

m 680.14 183.64 27% 54.41 272.06 75% 
 

         CONTRAZOCALO DE ALUMINIO               
 

            CONTRAZOCALO SANITARIO DE ALUMINIO; 
H=0.10m  

m 59.71 9.55 16% 5.97 24.48 67% 
 

            CONTRAZOCALO DE ALUMINIO; H=0.08m  m 118.79 14.25 12% 8.32 48.70 60% 
 

         BOLEADO               
 

            BOLEADO DE CEMENTO PULIDO CON 
IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGO; r=0.05 m 

m 138.21 24.88 18% 11.06 58.05 68% 
 

            BOLEADO DE CEMENTO PULIDO CON 
IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGO; r=0.10 m 

m 93.54 15.90 17% 5.61 33.67 59% 
 

   CUBIERTAS Y COBERTURAS               
 

      CUBIERTAS               
 

         CUBIERTA DE CEMENTO PULIDO + 
IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGO CON BICAPA DE 
MANTO ASFALTICO Y AISLAMIENTO 

m2 2,738.47 492.92 18% 136.92 1,204.93 67% 
 

         CUBIERTA DE CEMENTO SEMIPULIDO CON 
MONOCAPA DE MANTO ASFALTICO 

m2 551.16 82.67 15% 49.60 209.44 62% 
 

         CONTRAZOCALO DE IMPERMEABILIZACION 
MONOCAPA DE MANTO ASFALTICO; H=0.17M 

m 937.27 121.85 13% 65.61 328.04 55% 
 

         CONTRAZOCALO DE IMPERMEABILIZACION BICAPA 
DE MANTO ASFALTICO; H=0.17M 

m 1,943.98 408.24 21% 174.96 738.71 68% 
 

         ASENTADO DE LADRILLO PASTELERO 0.25 x 0.20 M  m 165.35 31.42 19% 13.23 74.41 72% 
 

      COBERTURAS               
 

         COBERTURA DE PANEL TERMOACUSTICO TAT 1060 
O SIMILAR, DOBLE PLANCHA DE ACERO ALUZINC AZ-200 
e=0.40mm,CON AISLAMIENTO POLIURETANO INYECTADO 
EN ALTA PRESION e=50mm 

m2 156.67 32.90 21% 7.83 54.83 61% 
 

         COBERTURA DE POLICARBONATO TRASLUCIDO; E m2 76.87 17.68 23% 7.69 33.05 76% 
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= 1 mm 

         COBERTURA DE PANEL TI AZ-200 e=0.5mm O 
SIMILAR 

m2 1,059.07 169.45 16% 105.91 402.45 64% 
 

         CUMBRERA DE ALUZING, E=0.40 MM O SIMILAR m 138.10 24.86 18% 8.29 55.24 64% 
 

   CARPINTERIA DE MADERA               
 

      PUERTAS DE MADERA               
 

         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON 
LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESION P-1 (0.80 X 
2.10) 

und 33.00 4.62 14% 1.65 11.88 55% 
 

         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON 
LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESION P-1a (0.90 X 
2.10) 

und 28.00 7.00 25% 1.40 10.92 69% 
 

         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON 
LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESION P-1b (1.00 x 
2.10) 

und 7.00 1.96 28% 0.56 2.52 72% 
 

         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON 
LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESION P-1c (1.20 x 
2.10) 

und 1.00 0.28 28% 0.08 0.45 81% 
 

         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON 
LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESION P-2 (0.80 x 
2.10) 

und 3.00 0.81 27% 0.24 1.17 74% 
 

         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON 
LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESION P-2a (0.90 x 
2.10) 

und 5.00 1.25 25% 0.25 1.80 66% 
 

         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON 
LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESION P-2b (1.00 x 
2.10) 

und 80.00 20.00 25% 6.40 30.40 71% 
 

         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON 
LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESION P-2c (1.20 X 
2.10) 

und 12.00 3.48 29% 0.84 5.04 78% 
 

         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON 
LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESION P-3 (1.00 x 

und 2.00 0.60 30% 0.10 0.90 80% 
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2.10) 

         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM LAMINADO 
DECORATIVO DE ALTA PRESION CON PLANCHA DE 
ACERO INOX. Y CRISTAL TEMPLADO 6MM P-4 (1.00 x 
2.10) 

und 3.00 0.84 28% 0.24 1.14 74% 
 

         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM LAMINADO 
DECORATIVO DE ALTA PRESION CON PLANCHA DE 
ACERO INOX. Y CRISTAL TEMPLADO 6MM P-4a (1.20 x 
2.10) 

und 31.00 4.65 15% 2.79 12.40 64% 
 

         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM LAMINADO 
DECORATIVO DE ALTA PRESION CON PLANCHA DE 
ACERO INOX. P-5  (0.90 x 2.10) 

und 2.00 0.58 29% 0.18 0.72 74% 
 

         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM LAMINADO 
DECORATIVO DE ALTA PRESION CON PLANCHA DE 
ACERO INOX. P-5a (1.00 x 2.10) 

und 1.00 0.21 21% 0.07 0.40 68% 
 

         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM LAMINADO 
DECORATIVO DE ALTA PRESION CON PLANCHA DE 
ACERO INOX. P-5b (1.20 X 2.10) 

und 1.00 0.23 23% 0.07 0.36 66% 
 

         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON 
LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESION P-6  (1.50 x 
2.10) 

und 1.00 0.27 27% 0.05 0.38 70% 
 

         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON 
LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESION P-6a (1.60 X 
2.10) 

und 1.00 0.15 15% 0.07 0.37 59% 
 

         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON 
LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESION P-6b (1.80 X 
2.10) 

und 1.00 0.29 29% 0.10 0.44 83% 
 

         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON 
LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESION P-6c (2.00 X 
2.10) 

und 1.00 0.11 11% 0.05 0.45 61% 
 

         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON 
LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESION P-7 (1.80 x 
2.10) 

und 16.00 2.08 13% 1.44 6.40 62% 
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         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON 
LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESION P-7a (1.50 x 
2.10) 

und 1.00 0.20 20% 0.06 0.37 63% 
 

         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM LAMINADO 
DECORATIVO DE ALTA PRESION CON PLANCHA DE 
ACERO INOX. P-8 (1.50 X 2.10) 

und 1.00 0.24 24% 0.05 0.38 67% 
 

         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM LAMINADO 
DECORATIVO DE ALTA PRESION CON PLANCHA DE 
ACERO INOX. P-8a (1.80 X 2.10) 

und 1.00 0.24 24% 0.06 0.39 69% 
 

         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM LAMINADO 
DECORATIVO DE ALTA PRESION CON PLANCHA DE 
ACERO INOX. P-8b (2.00 X 2.10) 

und 1.00 0.27 27% 0.09 0.41 77% 
 

         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON 
LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESION P-9 (1.80 x 
2.10) 

und 6.00 1.50 25% 0.36 2.52 73% 
 

         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON 
LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESION P-9a (2.00 X 
2.10) 

und 4.00 0.72 18% 0.36 1.68 69% 
 

         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON 
LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESION P-10 (0.60 x 
2.10) 

und 3.00 0.48 16% 0.18 1.05 57% 
 

         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM LAMINADO 
DECORATIVO DE ALTA PRESION CON PLANCHA DE 
ACERO INOX. P-11 (1.00 X 2.10) 

und 5.00 0.65 13% 0.50 1.95 62% 
 

         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM LAMINADO 
DECORATIVO DE ALTA PRESION CON PLANCHA DE 
ACERO INOX. P-12 (1.40 X 2.10) 

und 1.00 0.18 18% 0.07 0.37 62% 
 

         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM LAMINADO 
DECORATIVO DE ALTA PRESION CON PLANCHA DE 
ACERO INOX. P-13 (0.60 X 2.10) 

und 5.00 0.75 15% 0.50 1.90 63% 
 

         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON 
PROTECCION RAYOS X + LAMINADO DECORATIVO DE 
ALTA PRESION PRR-1 (0.80m x 2.10m) 

und 2.00 0.20 10% 0.16 0.74 55% 
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         PUERTA CONTRAPLACADA MDF 6MM CON 
PROTECCION RAYOS X + LAMINADO DECORATIVO DE 
ALTA PRESION PRR-1a (1.20m x 2.10m) 

und 2.00 0.34 17% 0.12 0.80 63% 
 

      MUEBLES DE MADERAS               
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-01 

und 1.00 0.30 30% 0.07 0.43 80% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-02 

und 26.00 7.28 28% 1.56 11.44 78% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-03 

und 7.00 1.68 24% 0.42 2.52 66% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-04 

und 1.00 0.21 21% 0.10 0.41 72% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-05 

und 4.00 0.96 24% 0.20 1.48 66% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-06 

und 1.00 0.23 23% 0.06 0.37 66% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-07 

und 1.00 0.13 13% 0.06 0.39 58% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-08 

und 15.00 4.05 27% 0.90 6.60 77% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-09 

und 1.00 0.30 30% 0.09 0.43 82% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-10 

und 1.00 0.11 11% 0.07 0.44 62% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-11 

und 1.00 0.14 14% 0.06 0.41 61% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-12 

und 11.00 3.19 29% 0.88 4.51 78% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-13 

und 1.00 0.19 19% 0.07 0.42 68% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-14 

und 1.00 0.16 16% 0.07 0.40 63% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO und 1.00 0.30 30% 0.07 0.40 77% 
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MF-15 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-16 

und 5.00 0.80 16% 0.40 1.85 61% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-17 

und 2.00 0.22 11% 0.12 0.78 56% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-18 

und 1.00 0.21 21% 0.05 0.35 61% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-19 

und 1.00 0.21 21% 0.10 0.44 75% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-20 

und 1.00 0.30 30% 0.07 0.36 73% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-21 

und 1.00 0.27 27% 0.07 0.36 70% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-22 

und 3.00 0.51 17% 0.15 1.26 64% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-23 

und 3.00 0.69 23% 0.30 1.35 78% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-24 

und 4.00 1.16 29% 0.20 1.48 71% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-25 

und 1.00 0.29 29% 0.07 0.36 72% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-26 

und 1.00 0.26 26% 0.05 0.42 73% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-27 

und 3.00 0.48 16% 0.27 1.11 62% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-28 

und 1.00 0.20 20% 0.08 0.45 73% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-29 

und 1.00 0.24 24% 0.07 0.41 72% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-30 

und 1.00 0.20 20% 0.05 0.44 69% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-31 

und 1.00 0.22 22% 0.07 0.39 68% 
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         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-32 

und 1.00 0.16 16% 0.05 0.35 56% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-33 

und 1.00 0.22 22% 0.09 0.37 68% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-34 

und 1.00 0.19 19% 0.08 0.44 71% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-35 

und 2.00 0.38 19% 0.16 0.74 64% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-36 

und 1.00 0.13 13% 0.09 0.42 64% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-37 

und 1.00 0.29 29% 0.08 0.36 73% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-38 

und 1.00 0.11 11% 0.09 0.43 63% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-39 

und 1.00 0.10 10% 0.10 0.37 57% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-40 

und 2.00 0.26 13% 0.10 0.88 62% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-41 

und 1.00 0.25 25% 0.09 0.35 69% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-42 

und 1.00 0.10 10% 0.06 0.36 52% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-43 

und 1.00 0.29 29% 0.09 0.35 73% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-44 

und 2.00 0.48 24% 0.14 0.84 73% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-45 

und 1.00 0.27 27% 0.06 0.40 73% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-46 

und 1.00 0.29 29% 0.09 0.41 79% 
 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO 
MF-47 

und 1.00 0.25 25% 0.08 0.40 73% 
 

      VARIOS               
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         DIVISION DE MELAMINA EN SS.HH.; INCL. 
ACCESORIOS 

m2 10.83 2.82 26% 0.97 4.44 76% 
 

         DIVISION DE MELAMINA EN URINARIOS; INCL. 
ACCESORIOS 

m2 2.96 0.80 27% 0.15 1.04 67% 
 

         PUERTA DE MELAMINA EN SS.HH.; INCL. 
ACCESORIOS 

m2 4.32 1.25 29% 0.26 1.86 78% 
 

         PUERTA DE MELAMINE EN CLOSET (0.60m x 2.00m) und 10.00 1.10 11% 0.70 3.50 53% 
 

         PUERTA DE MELAMINE EN CLOSET (1.20m x 2.00m) und 2.00 0.38 19% 0.10 0.78 63% 
 

   CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA               
 

      PUERTAS METALICAS               
 

         PCF-1 PUERTA METALICA CORTA FUEGO 
RESISTENTE 60' (0.90m x 2.10m) 

und 5.00 0.55 11% 0.45 1.75 55% 
 

         PCF-1a PUERTA METALICA CORTA FUEGO 
RESISTENTE 60'  (1.00m x 2.10m) 

und 8.00 2.00 25% 0.64 3.04 71% 
 

         PCF-1b PUERTA METALICA CORTA FUEGO 
RESISTENTE 60'  (1.20m x 2.10m) 

und 1.00 0.15 15% 0.05 0.45 65% 
 

         PCF-2 PUERTA METALICA CORTA FUEGO 
RESISTENTE 60'  (0.90m x 2.10m) 

und 1.00 0.16 16% 0.08 0.37 61% 
 

         PCF-2a PUERTA METALICA CORTA FUEGO 
RESISTENTE 60'  (1.00m x 2.10m) 

und 8.00 1.04 13% 0.40 2.88 54% 
 

         PCF-2b PUERTA METALICA CORTA FUEGO 
RESISTENTE 60'  (1.20m x 2.10m) 

und 4.00 0.84 21% 0.20 1.76 70% 
 

         PCF-3 PUERTA METALICA CORTA FUEGO 
RESISTENTE 120'  (1.00m x 2.10m) 

und 13.00 2.86 22% 1.30 5.46 74% 
 

         PCF-3a PUERTA METALICA CORTA FUEGO 
RESISTENTE 120'  (1.20m x 2.10m) 

und 4.00 0.92 23% 0.20 1.56 67% 
 

         PCF-4 PUERTA METALICA CORTA FUEGO 
RESISTENTE 60'  (1.00m x 2.10m) 

und 1.00 0.22 22% 0.07 0.36 65% 
 

         PCF-5 PUERTA METALICA CORTA FUEGO 
RESISTENTE 120'  (1.00m x 2.10m) 

und 1.00 0.11 11% 0.09 0.40 60% 
 

         PCF-5a PUERTA METALICA CORTA FUEGO 
RESISTENTE 120'  (1.20m x 2.10m) 

und 1.00 0.16 16% 0.05 0.40 61% 
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         PCF-6 PUERTA METALICA CORTA FUEGO 
RESISTENTE 120'  (1.80m x 2.10m) 

und 6.00 0.96 16% 0.30 2.22 58% 
 

         PCF-7 PUERTA METALICA CORTA FUEGO 
RESISTENTE 60'  (1.80m x 2.10m) 

und 1.00 0.11 11% 0.10 0.38 59% 
 

         PCF-8 PUERTA METALICA CORTA FUEGO 
RESISTENTE 120'  (1.80m x 2.10m) 

und 1.00 0.16 16% 0.08 0.40 64% 
 

         PCF-8a PUERTA METALICA CORTA FUEGO 
RESISTENTE 120'  (2.00m x 2.10m) 

und 1.00 0.13 13% 0.09 0.35 57% 
 

         PCF-8b PUERTA METALICA CORTA FUEGO 
RESISTENTE 120'  (2.40m x 2.10m) 

und 1.00 0.14 14% 0.08 0.38 60% 
 

         PCF-9 PUERTA METALICA CORTA FUEGO 
RESISTENTE 60'  (2.00m x 2.10m) 

und 1.00 0.15 15% 0.08 0.37 60% 
 

         PCF-10 PUERTA METALICA CORTA FUEGO 
RESISTENTE 60'  (1.00m x 2.10m) 

und 1.00 0.27 27% 0.10 0.38 75% 
 

         PCF-11 PUERTA METALICA CORTA FUEGO 
RESISTENTE 120'  (1.20m x 2.10m) 

und 13.00 2.86 22% 1.17 5.46 73% 
 

         PCF-12 PUERTA METALICA CORTA FUEGO 
RESISTENTE 120'  (0.60m x 2.10m) 

und 57.00 10.83 19% 3.99 23.37 67% 
 

         PCF-13 PUERTA METALICA CORTA FUEGO 
RESISTENTE 60'  (0.60m x 2.10m) 

und 5.00 0.75 15% 0.35 2.00 62% 
 

         PCF-14 PUERTA METALICA CORTA FUEGO 
RESISTENTE 60'  (0.60m x 2.10m) 

und 1.00 0.19 19% 0.06 0.35 60% 
 

         PCF-15 PUERTA METALICA CORTA FUEGO 
RESISTENTE 60'  (0.60m x 2.10m) 

und 7.00 1.05 15% 0.42 2.80 61% 
 

         PE-1 PUERTA DE ACERO INOX. CORREDIZA 
HERMETICA (1.60m x 2.10m) 

und 6.00 0.72 12% 0.54 2.58 64% 
 

         PF-1 PUERTA REVESTIDA PARA CONSERVACION 
(1.30m x 2.10m) 

und 1.00 0.23 23% 0.08 0.45 76% 
 

         PR-1 PUERTA METALICA 1 HOJA (1.20m x 2.70m) und 1.00 0.19 19% 0.08 0.36 63% 
 

         PR-2 PUERTA METALICA 2 HOJAS (1.80m x 2.70m) und 1.00 0.11 11% 0.10 0.36 57% 
 

         PR-3 PUERTA METALICA CON MARCO DE FIERRO 
(3.00m x 2.85m) 

und 1.00 0.11 11% 0.06 0.43 60% 
 

         PR-4 PUERTA METALICA CON MARCO DE FIERRO und 1.00 0.13 13% 0.06 0.41 60% 
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(2.20m x 2.70m) 

         PR-4a PUERTA METALICA 1 HOJA (1.70m x 2.70m) und 1.00 0.12 12% 0.07 0.42 61% 
 

         PR-4b PUERTA METALICA 1 HOJA (1.35m x 2.70m) und 1.00 0.13 13% 0.06 0.41 60% 
 

         PR-5 PUERTA DE MALLA TENZADA DE ALAMBRE 
GALVANIZADO CON MARCO DE FIERRO (1.00m x 2.10m) 

und 1.00 0.28 28% 0.09 0.44 81% 
 

         PR-5a PUERTA DE MALLA TENZADA DE ALAMBRE 
GALVANIZADO CON MARCO DE FIERRO (1.20m x 2.10m) 

und 1.00 0.23 23% 0.06 0.36 65% 
 

         PR-6 PUERTA DE MALLA TENZADA DE ALAMBRE 
GALVANIZADO CON MARCO DE FIERRO (1.80m x 2.10m) 

und 1.00 0.24 24% 0.10 0.44 78% 
 

         PR-6a PUERTA DE MALLA TENZADA DE ALAMBRE 
GALVANIZADO CON MARCO DE FIERRO (2.00m x 2.10m) 

und 1.00 0.30 30% 0.06 0.42 78% 
 

      VENTANAS METALICAS               
 

         VENTANA METALICA APERSIANADA CON PLATINAS 
DE FE EN TEATINA DE CONCRETO 

m2 8.32 1.33 16% 0.58 3.41 64% 
 

      VENTANAS DE ALUMINIO               
 

         V-05a VENTANA DE ALUMINIO, CON CRISTAL 
TEMPLADO INCOLORO 6 mm, INC. ACCESORIOS (2.40m x 
1.50m) 

und 38.00 10.26 27% 3.04 14.44 73% 
 

         V-05b VENTANA DE ALUMINIO, CON CRISTAL 
TEMPLADO INCOLORO 6 mm, INC. ACCESORIOS (4.63m x 
1.50m) 

und 1.00 0.27 27% 0.05 0.43 75% 
 

         V-05c VENTANA DE ALUMINIO, CON CRISTAL 
TEMPLADO INCOLORO 6 mm, INC. ACCESORIOS (3.65m x 
1.50m) 

und 1.00 0.30 30% 0.05 0.44 79% 
 

         V-06a VENTANA DE ALUMINIO, CON CRISTAL 
TEMPLADO INCOLORO 6 mm, INC. ACCESORIOS (1.20m x 
0.90m) 

und 33.00 8.25 25% 3.30 13.53 76% 
 

         V-07 VENTANA DE ALUMINIO, CON CRISTAL 
TEMPLADO INCOLORO 6 mm, INC. ACCESORIOS (2.40m x 
0.90m) 

und 12.00 1.80 15% 0.60 4.32 56% 
 

         V-10a VENTANA DE ALUMINIO, CON CRISTAL 
TEMPLADO INCOLORO 6 mm, INC. ACCESORIOS (1.60m x 

und 36.00 5.04 14% 2.16 13.32 57% 
 



 
 

132 

 

1.50m) 

         V-11a VENTANA DE ALUMINIO, CON CRISTAL 
TEMPLADO INCOLORO 6 mm, INC. ACCESORIOS (0.90m x 
0.80m) 

und 49.00 9.31 19% 4.90 17.64 65% 
 

         V-12 VENTANA DE ALUMINIO, CON CRISTAL 
TEMPLADO INCOLORO 6 mm, INC. ACCESORIOS (0.80m x 
1.50m) 

und 3.00 0.87 29% 0.15 1.32 78% 
 

         V-22a VENTANA DE ALUMINIO, CON CRISTAL 
TEMPLADO INCOLORO 6 mm, INC. ACCESORIOS (1.00m x 
0.80m) 

und 8.00 1.76 22% 0.48 3.04 66% 
 

         VCF-01 VENTANA DE ALUMINIO, CON CRISTAL 
CORTAFUEGO FIJO 6 mm, INC. ACCESORIOS (1.60m x 
0.90m) 

und 4.00 0.76 19% 0.28 1.76 70% 
 

         VCF-02 VENTANA DE ALUMINIO, CON CRISTAL 
CORTAFUEGO FIJO 6 mm, INC. ACCESORIOS (2.40m x 
0.90m) 

und 1.00 0.10 10% 0.10 0.42 62% 
 

         VCF-03 VENTANA DE ALUMINIO, CON CRISTAL 
CORTA FUEGO FIJO 6 mm, INC. ACCESORIOS (0.90m x 
0.80m) 

und 5.00 0.80 16% 0.30 1.85 59% 
 

         VCF-04 VENTANA DE ALUMINIO, CON CRISTAL 
CORTA FUEGO FIJO 6 mm, INC. ACCESORIOS (2.40m x 
1.50m) 

und 1.00 0.29 29% 0.08 0.40 77% 
 

      BARANDAS METALICAS               
 

         BARANDA CENTRAL DE TUBO DE Ø 2" ACERO INOX. 
ACABADO SATINADO EN ESCALERA; H = 0.90 m C/ 
PINTURA ANTICORROSIVA 

m 209.76 56.64 27% 20.98 73.42 72% 
 

         BARANDA LATERAL DE TUBO DE Ø 2" ACERO INOX. 
ACABADO SATINADO EN ESCALERA; H = 0.90 m C/ 
PINTURA ANTICORROSIVA 

m 259.01 44.03 17% 20.72 103.60 65% 
 

         BARANDA METALICA DE FE. Ø 1-1/2" EN 
EXTERIORES; H = 0.75m C/ PINTURA ANTICORROSIVA 

m 163.25 19.59 12% 11.43 62.04 57% 
 

         BARANDA METALICA DE FE. Ø 2" EN EXTERIORES; 
H = 0.90m C/ PINTURA ANTICORROSIVA 

m 15.35 1.54 10% 0.92 5.37 51% 
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      PASAMANOS AISLADOS               
 

         PASAMANOS DE TUBO DE Ø 2" ACERO INOX. 
ACABADO SATINADO EN ESCALERA C/ PINTURA 
ANTICORROSIVA 

m 83.28 19.15 23% 7.50 29.15 67% 
 

         PASAMANOS DE TUBO DE Fe Ø 2" e=3/16" EN 
EXTERIORES C/ PINTURA ANTICORROSIVA 

m 63.47 15.23 24% 4.44 24.75 70% 
 

         BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS EN 
INODOROS; Ø = 1 1/2" 

und 9.00 1.89 21% 0.72 3.33 66% 
 

         BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS EN 
URINARIO, Ø= 1 1/2" 

und 12.00 1.92 16% 0.60 4.20 56% 
 

         BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS EN 
LAVAMANOS, Ø= 1 1/2" 

und 8.00 1.68 21% 0.72 2.80 65% 
 

         BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS EN 
DUCHAS, Ø= 1 1/2" 

und 2.00 0.34 17% 0.12 0.74 60% 
 

      CERCOS DE FIERRO               
 

         CERCO METALICO CON TUBO DE FIERRO DE 
4"x4"x3/16" Y 2"x2"x3/16", CON PLATINAS DE FE 2"x1/4" y 
4"x1/4"; H=2.40m 

m 151.57 33.35 22% 15.16 53.05 67% 
 

      ELEMENTOS METÁLICOS ESPECIALES               
 

         ESCALERA TIPO GATO CON PROTECCION Fe Ø2", 
PINTADO CON ANTICORROSIVA Y ESMALTE 

m 27.75 6.94 25% 2.78 10.82 74% 
 

         ESCALERA TIPO GATO Fe Ø2", PINTADO CON 
ANTICORROSIVA Y ESMALTE 

m 17.30 4.67 27% 1.04 7.61 77% 
 

         CANALETA METALICA PARA AGUAS PLUVIALES m 1,017.74 264.61 26% 101.77 376.56 73% 
 

         REJILLA METALICA PARA CANALETA PLUVIAL m 956.77 191.35 20% 95.68 354.00 67% 
 

         TAPA METALICA EN ZONA DE TANQUE PETROLEO m2 2.32 0.42 18% 0.14 0.93 64% 
 

         PUERTA DE REGISTRO DE FIERRO EN ZONA DE 
CISTERNAS 

m2 3.24 0.55 17% 0.23 1.26 63% 
 

         PUERTA METALICA CON PLANCHA DE ACERO 
INOXIDABLE Y ALMA DE PUERTA EN PLANCHA ZINCADA 
(0.60m x 1.60m) 

und 3.00 0.30 10% 0.15 1.26 57% 
 

         TAPA JUNTA DE ACERO INOXIDABLE, e=1/24" EN m 8.00 2.32 29% 0.56 3.28 77% 
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ESTERILIZACION DE ALTA TEMPERATURA 

      MURO CORTINA               
 

         MC-01 (7.65m x 2.80m) MURO CORTINA DE CRISTAL 
TEMPLADO FIJO Y PROYECTANTE DE E=8 mm, C/ 2 
PUERTAS (1.80mx2.10m) DE CRISTAL TEMPLADO E=10 
mm 

m2 21.42 5.78 27% 1.93 7.93 73% 
 

         MC-02 (7.30m x 2.80m)  MURO CORTINA DE CRISTAL 
TEMPLADO FIJO Y PROYECTANTE DE E=8 mm, C/ UNA 
PUERTA (1.00mx2.10m) DE CRISTAL TEMPLADO E=10 mm 

m2 20.44 5.72 28% 1.43 7.77 73% 
 

         MC-03 (6.30m x 2.60 m) MURO CORTINA DE CRISTAL 
TEMPLADO FIJO Y PROYECTANTE DE E=8 mm 

m2 16.38 1.97 12% 0.98 7.04 61% 
 

         MC-04  (4.63m x 2.80m) MURO CORTINA DE CRISTAL 
TEMPLADO FIJO Y PROYECTANTE DE E=8 mm, C/ UNA 
PUERTA (1.00mx2.10m) DE CRISTAL TEMPLADO E=10 mm 

m2 12.96 2.98 23% 0.91 4.67 66% 
 

         MC-05 (4.63m x 2.60m) MURO CORTINA DE CRISTAL 
TEMPLADO FIJO Y PROYECTANTE DE E=8 mm 

m2 12.04 2.65 22% 0.84 4.58 67% 
 

         MC-06 (7.65m x 2.70m) MURO CORTINA DE CRISTAL 
TEMPLADO FIJO Y PROYECTANTE DE E=8 mm, C/ UNA 
PUERTA (1.80mx2.10m) DE CRISTAL TEMPLADO E=10 mm 

m2 20.66 2.69 13% 2.07 8.06 62% 
 

         MC-07 ( 2.10m x 2.60m) MURO CORTINA DE CRISTAL 
TEMPLADO FIJO Y PROYECTANTE DE E=8 mm 

m2 5.46 1.58 29% 0.27 2.46 79% 
 

         MC-08 (4.10m x 2.80m) MURO CORTINA DE CRISTAL 
TEMPLADO FIJO Y PROYECTANTE DE E=8 mm, C/ UNA 
PUERTA (1.80mx2.10m) DE CRISTAL TEMPLADO E=10 mm 

m2 11.48 1.26 11% 0.57 4.25 53% 
 

   CERRAJERIA               
 

      CERRADURAS               
 

         CERRADURAS TIPO 1 pza 25.00 3.25 13% 1.25 10.50 60% 
 

         CERRADURAS TIPO 2 pza 4.00 1.08 27% 0.40 1.40 72% 
 

         CERRADURAS TIPO 2A pza 10.00 2.40 24% 1.00 3.80 72% 
 

         CERRADURAS TIPO 2B pza 16.00 3.04 19% 1.44 5.92 65% 
 

         CERRADURAS TIPO 3 pza 79.00 8.69 11% 3.95 27.65 51% 
 

         CERRADURAS TIPO 4 pza 23.00 3.68 16% 2.07 9.66 67% 
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         CERRADURA TIPO 4A pza 12.00 2.88 24% 1.20 4.92 75% 
 

         CERRADURAS TIPO 4B pza 42.00 12.18 29% 3.78 16.38 77% 
 

         CERRADURAS TIPO 24 pza 3.00 0.87 29% 0.18 1.08 71% 
 

         CERRADURAS TIPO 29 pza 47.00 14.10 30% 2.82 20.68 80% 
 

         CERRADURAS TIPO 43 pza 2.00 0.22 11% 0.12 0.82 58% 
 

         CERRADURAS TIPO 46 pza 16.00 3.84 24% 1.60 5.60 69% 
 

         CERRADURAS TIPO - A pza 17.00 2.21 13% 1.36 6.29 58% 
 

         CERRADURAS TIPO - B pza 105.00 18.90 18% 8.40 39.90 64% 
 

         CERRADURAS TIPO - H pza 20.00 5.60 28% 1.80 9.00 82% 
 

   VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES               
 

      BLOQUES DE VIDRIO               
 

         BLOCK DE VIDRIO CF m2 15.68 2.35 15% 1.41 6.90 68% 
 

      ESPEJOS               
 

         ESPEJO EMPOTRADO BISELADO H=0.90m, E=6mm  m2 77.81 21.79 28% 3.89 30.35 72% 
 

         ESPEJO INCLINADO BISELADO E=6mm m2 3.78 0.87 23% 0.26 1.63 73% 
 

   PINTURA               
 

      PINTURA DE CIELORRASOS               
 

         PINTURA CIELORASOS C/ PINTURA A BASE 
ALQUIDICA CON ACABADO OLEOMATE Y DE RAPIDO 
SECADO (2 MANOS) C/ IMPRIMANTE 

m2 
17,451.7

7 
3,839.39 22% 1,047.11 6,282.64 64% 

 

         PINTURA CIELORASOS C/ IMPRIMANTE (2 MANOS) m2 
11,168.3

4 
1,116.83 10% 670.10 4,802.39 59% 

 

      PINTURA DE MUROS INTERIORES               
 

         PINTURA MUROS INTERIORES C/ PINTURA A BASE 
ALQUIDICA CON ACABADO OLEOMATE Y DE RAPIDO 
SECADO (2 MANOS) C/ IMPRIMANTE 

m2 
36,977.1

0 
7,765.19 21% 2,218.63 15,530.38 69% 

 

         PINTURA MUROS INTERIORES C/ IMPRIMANTE (2 
MANOS) 

m2 
15,215.5

6 
3,956.05 26% 760.78 6,542.69 74% 

 

      PINTURA DE MUROS EXTERIORES               
 

         PINTURA MUROS EXTERIORES C/ ACRILICO 
SATINADO (2 MANOS), C/ IMPRIMANTE 

m2 6,789.20 1,900.98 28% 339.46 2,579.90 71% 
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      PINTURA DE CONTRAZOCALOS               
 

         PINTURA DE CONTRAZOCALOS C/ ACRILICO 
SATINADO (2 MANOS), C/ IMPRIMANTE 

m 858.10 154.46 18% 85.81 368.98 71% 
 

      PINTURA VARIOS               
 

         PINTURA DE PARASOL DE CONCRETO C/LATEX 
TIPO MATE PANTONE 804 O SIMILAR (2MANOS), C/ 
IMPRIMANTE H=0.15m 

m 510.20 81.63 16% 25.51 198.98 60% 
 

         PINTURA PAVIMENTOS DEMARCACION DE 
FRANJAS, ANCHO = 0.50 M C/ PINTURA A BASE DE 
POLIMEROS ACRILICOS ALTA RESISTENCIA AL TRAFICO 
Y RETROREFLECTIVAS - 2 MANOS 

m 39.30 6.29 16% 1.97 16.90 64% 
 

         PINTURA PAVIMENTOS DEMARCACION DE 
FRANJAS, ANCHO = 0.10 M C/ PINTURA A BASE DE 
POLIMEROS ACRILICOS ALTA RESISTENCIA AL TRAFICO 
Y RETROREFLECTIVAS - 2 MANOS 

m 346.70 41.60 12% 27.74 156.02 65% 
 

         PINTURA PAVIMENTOS DEMARCACION DE 
FRANJAS, ANCHO = 0.20 M C/ PINTURA A BASE DE 
POLIMEROS ACRILICOS ALTA RESISTENCIA AL TRAFICO 
Y RETROREFLECTIVAS - 2 MANOS 

m 86.25 18.98 22% 4.31 38.81 72% 
 

         PINTURA PAVIMENTOS SEÑAL DE 
ESTACIONAMIENTO DE DISCAPACITADOS, C/ PINTURA A 
BASE DE POLIMEROS ACRILICOS ALTA RESISTENCIA AL 
TRAFICO Y RETROREFLECTIVAS - 2 MANOS 

und 4.00 0.84 21% 0.40 1.80 76% 
 

         PINTURA DE SEÑAL DE NUMERO DE 
ESTACIONAMIENTO C/ TRAFICO - 2 MANOS 

und 63.00 11.34 18% 4.41 28.35 70% 
 

         PINTURA DE SEÑAL DE DIRECCION DE TRANSITO C/ 
TRAFICO - 2 MANOS 

und 13.00 1.56 12% 1.04 4.68 56% 
 

         PINTURA DE BOTALLANTA, C/ TRAFICO - 2 MANOS m 120.40 13.24 11% 10.84 48.16 60% 
 

         PINTURA DE BANDA EN PARED CON OLEO MATE 
h=0.15m. COLOR SEGUN UNIDAD 

m 1,279.49 127.95 10% 76.77 473.41 53% 
 

    VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA               
 

      VARIOS 
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         PROTECTOR DE CAMILLAS  m 864.68 112.41 13% 77.82 345.87 62% 
 

         PROTECTOR DE ESQUINAS und 61.00 15.25 25% 4.27 26.84 76% 
 

         QUIEBRAVISTA TIPO PANEL DE  ALUZINC O SIMILAR m 151.70 22.76 15% 13.65 63.71 66% 
 

         CORTINA DE LONA PLASTIFICADA m2 239.12 62.17 26% 14.35 102.82 75% 
 

         TUBO DE ALUMINIO; Ø = 1" m 119.56 32.28 27% 5.98 51.41 75% 
 

         TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PARA CORTINA DE 
DUCHA; Ø = 1" INCL. ACCESORIOS 

m 23.46 3.05 13% 2.11 9.85 64% 
 

         TAPAJUNTA TIPO SC 1500 O SIMILAR EN MURO, E = 
3/16" 

m 262.48 44.62 17% 21.00 91.87 60% 
 

         TAPAJUNTA TIPO PC 1500 O SIMILAR EN PISO, E = 
3/16" 

m 32.48 4.22 13% 2.60 14.62 66% 
 

         TAPAJUNTA DE PLANCHA 22"x3/16" DE ACERO 
INOXIDABLE EN AZOTEAS (ENTRE PARAPETOS) 

m 143.48 33.00 23% 10.04 57.39 70% 
 

         TAPAJUNTA DE ACERO INOXIDABLE, E=3/16" EN 
AZOTEAS (ENTRE MURO-PARAPETO) 

m 45.37 7.26 16% 3.63 17.24 62% 
 

         ENCUENTRO DE MURO Y FALSO CIELO RASO CON 
PERFIL COVE FORMER 

m 81.28 21.95 27% 4.88 29.26 69% 
 

         PLATINA DE ALUMINIO EN PISO PL. 5/8" x 3/16"  m 720.90 115.34 16% 57.67 302.78 66% 
 

         POYO DE CONCRETO (ANCHO=0.20m, ALTURA 
=0.15m) 

m 16.24 2.27 14% 0.97 6.01 57% 
 

         PASE PARA MANGUERA CON PLANCHA DE 
FIBROCEMENTO 0.20m x 0.20m 

und 6.00 0.78 13% 0.36 2.16 55% 
 

         MESON DE CONCRETO ACABADO EN CEMENTO 
PULIDO E=0.10m 

m2 3.88 0.97 25% 0.31 1.67 76% 
 

         CAMBIO DE BOTAS und 1.00 0.24 24% 0.05 0.43 72% 
 

         PARASOL DE CONCRETO m 235.40 28.25 12% 21.19 105.93 66% 
 

         CANTONERA DE ALUMINIO DIFUSA 2551 O SIMILAR m 144.00 27.36 19% 12.96 56.16 67% 
 

         BANCA DE CONCRETO PARA DUCHAS, H = 0.07 m 
(INCL. EL ACABADO DE MADERA) 

m2 8.32 2.00 24% 0.42 3.08 66% 
 

         TABLERO DE CONCRETO CON COLGAJO, H = 0.075 
m 

m2 49.92 12.98 26% 2.50 22.46 76% 
 

         PERFIL DE ALUMINIO EN "C" 1cm x 1cm m 153.62 41.48 27% 10.75 55.30 70% 
 



 
 

138 

 

         TABLERO DE MADERA e=2"; CON ENCHAPE DE 
ACERO INOXIDABLE EN CASETA 

m2 2.00 0.38 19% 0.12 0.84 67% 
 

      LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA               
 

         LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA 
me
s 

14.00 2.24 16% 0.70 6.02 64% 
 

         LIMPIEZA FINAL DE OBRA und 1.00 0.21 21% 0.10 0.36 67% 
 

      JARDINERIA               
 

         PROVISION Y SEMBRIO DE GRASS m2 1,200.77 156.10 13% 72.05 540.35 64% 
 

   SEÑALIZACION DE NORMATIVIDAD CLINICA               
 

      LETREROS               
 

         SE - 01 LETRERO CORPOREO EN NOMBRE DE 
HOSPITAL 

und 1.00 0.18 18% 0.09 0.38 65% 
 

         SE - 02 LETRERO DE INGRESO EXTERIOR DE 
EMERGENCIA 

und 1.00 0.24 24% 0.08 0.36 68% 
 

         SE - 03 LETRERO CORPOREO DE EMERGENCIA und 1.00 0.12 12% 0.05 0.35 52% 
 

         SE - 04 LETRERO LUMINOSO PARA IDENTIFICAR 
PUERTAS DE ACCESO EXTERIOR 

und 7.00 1.12 16% 0.42 3.15 67% 
 

         SE - 05 DIRECTORIO PRINCIPAL und 1.00 0.29 29% 0.07 0.36 72% 
 

         SE - 06 TOTEM INDICATIVO und 1.00 0.13 13% 0.06 0.41 60% 
 

      SEÑAL ORIENTATIVA - INDICATIVA               
 

         SI - 01 DIRECTORIOS - MAPA DE UBICACION 
(1.20X1.80m) ADOSADO 

und 5.00 1.20 24% 0.45 2.05 74% 
 

         SI - 01a DIRECTORIOS DE NIVEL , HALL 
ASCENSORES 1er. NIVEL (1.20X0.80m) 

und 1.00 0.30 30% 0.07 0.45 82% 
 

         SI - 01b DIRECTORIOS DE NIVEL , HALL 
ASCENSORES 2do. NIVEL (1.20X0.80m) 

und 1.00 0.11 11% 0.09 0.45 65% 
 

         SI - 02 INDICATIVO DE SERVICIOS (1.20X0.30m) 
COLGANTE 

und 1.00 0.24 24% 0.06 0.43 73% 
 

         SI - 03 INDICATIVO DE PASADIZOS (0.60X0.20m) 
ADOSADO 

und 8.00 1.36 17% 0.40 3.60 67% 
 

         SI - 04 INDICATIVO DE UNIDAD FUNCIONAL 
(1.20X0.30m) COLGANTE 

und 8.00 1.36 17% 0.80 2.96 64% 
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         SI - 05 INDENTIFICATIVO (1.20 x 0.30m) ADOSADO und 35.00 5.60 16% 1.75 13.65 60% 
 

         SI - 06 IDENTIFICATIVO (1.20 x 0.30m) COLGANTE und 19.00 5.32 28% 1.14 7.41 73% 
 

      SEÑAL NORMATIVAS               
 

         SI - 07 IDENTIFICATIVO ADOSADO A PUERTA DE 
(0.30 x 0.40m) 

und 262.00 52.40 20% 15.72 94.32 62% 
 

         SI - 08 IDENTIFICATIVO DE BANDERA DE ( 0.30 x 
0.40m) 

und 163.00 45.64 28% 8.15 57.05 68% 
 

         SI - 09 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE ( 0.60 x 0.20 m) und 5.00 1.30 26% 0.45 1.85 72% 
 

         SI - 10 INDENTIFICATIVO DE SS.HH. EN BANDERA 
(0.30 x 0.30m) 

und 5.00 1.10 22% 0.30 1.80 64% 
 

         SI - 11 IDENTIFICATIVO ADOSADO (0.30 x 0.30m) und 146.00 23.36 16% 8.76 62.78 65% 
 

         SI - 12 IDENTIFICATIVO ADOSADO (0.20 x 0.20 m) und 388.00 54.32 14% 19.40 147.44 57% 
 

         SI - 13 IDENTIFICATIVO ADOSADO 30 x 10 cm und 35.00 6.30 18% 2.10 12.25 59% 
 

         SI - 14 PORTANOMBRES DE PACIENTES Y 
CONSULTORIOS ( 0.20 x 0.10m) 

und 40.00 9.60 24% 4.00 16.40 75% 
 

         SI - 15 INDENTIFICATIVO DE CAMA ADOSADO ( 0.10 
x 0.10m) 

und 91.00 17.29 19% 4.55 33.67 61% 
 

         SI - 16 SEÑAL REGULADORA PARA EL PUBLICO 
(0.60 x 0.30m) 

und 18.00 5.22 29% 1.44 7.38 78% 
 

         SI - 17a DIRECTORIO INDICATIVO DE NIVEL 
SUPERIOR (0.40X0.60m) 

und 1.00 0.27 27% 0.07 0.45 79% 
 

         SI - 17b DIRECTORIO INDICATIVO DE NIVEL 
SUPERIOR (0.40X0.50m) 

und 2.00 0.44 22% 0.12 0.76 66% 
 

         SI - 17c DIRECTORIO INDICATIVO DE NIVEL 
INFERIOR (0.40X0.50m) 

und 1.00 0.15 15% 0.06 0.44 65% 
 

      SEÑAL DE SEGURIDAD               
 

         SEÑALES CARTEL ELECTRICO DE SALIDA (0.30 x 
0.20m) 

und 3.00 0.78 26% 0.21 1.29 76% 
 

         SEÑALES ADHESIVAS und 411.00 53.43 13% 32.88 164.40 61% 
 

         SEÑALES PINTADO EN PISO DE ZONA DE 
SEGURIDAD 

und 9.00 2.34 26% 0.72 3.33 71% 
 

      SEÑAL DE TRANSITO               
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         E - 01 ESTACIONAMIENTO PUBLICO und 10.00 2.70 27% 0.80 4.50 80% 
 

         E - 01A ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAL und 2.00 0.28 14% 0.20 0.76 62% 
 

         E - 02 ESTACIONAMIENTO DE AMBULANCIAS und 1.00 0.30 30% 0.09 0.45 84% 
 

         E - 03 PROHIBIDO ESTACIONAR und 2.00 0.52 26% 0.10 0.76 69% 
 

         E - 04 ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO PARA 
DISCAPACITADOS 

und 4.00 0.96 24% 0.20 1.64 70% 
 

   MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL               
 

      ETAPA DE PRECONSTRUCCION               
 

         PREVENCION Y MITIGACION (PROTECCION DE 
MATERIAL, CERCO CON MALLAS, RIEGO DE TERRENO, 
REVISION DE MAQUINAS, INFRAESTRUCTURA PORTATIL 
PARA TRABAJADORES) 

und 1.00 0.15 15% 0.07 0.40 62% 
 

         MONITOREO AMBIENTAL (DE AIRE; RUIDO; SUELO) und 1.00 0.13 13% 0.07 0.37 57% 
 

         PLAN DE CONTINGENCIA (PLAN DE PREVENCION: 
CONTRA SISMOS, CONTRA INCENDIOS, CONTRA 
ACCIDENTES, DIFUSION DE LOS PLANES, PROGRAMAS 
DE SIMULACRO) 

und 1.00 0.17 17% 0.10 0.44 71% 
 

         PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
(SEÑALIZACION INFORMATIVA DE OBRA; CHARLAS 
DIARIAS; PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD) 

und 1.00 0.22 22% 0.09 0.45 76% 
 

         PLAN DE GESTION DE RRSS (SEGREGACION, 
RECIPIENTES DE ALMACENAMIENTO; TRANSPORTE Y 
DISPOSICION FINAL, A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD Y 
DE EPS) 

und 1.00 0.12 12% 0.08 0.40 60% 
 

      ETAPA DE CONSTRUCCION               
 

         PREVENCION Y MITIGACIÓN (PROGRAMAS Y 
CAMPAÑAS DE SALUD; REVISION TECNICA DE EQUIPOS) 

und 1.00 0.13 13% 0.09 0.40 62% 
 

         MONITOREO AMBIENTAL (DE AIRE; RUIDO; SUELO) und 1.00 0.17 17% 0.07 0.35 59% 
 

         PLAN DE CONTINGENCIA (PLAN DE PREVENCION: 
CONTRA SISMOS, CONTRA INCENDIOS, CONTRA 
ACCIDENTES, DIFUSION DE LOS PLANES, PROGRAMAS 
DE SIMULACROS) 

und 1.00 0.25 25% 0.09 0.42 76% 
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         PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
(SEÑALIZACION INFORMATIVA DE OBRA; CHARLAS 
DIARIAS; PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL) 

und 1.00 0.28 28% 0.07 0.36 71% 
 

         PLAN DE GESTION DE RRSS (SEGREGACION, 
RECIPIENTES DE ALMACENAMIENTO; TRANSPORTE Y 
DISPOSICION FINAL, A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD Y 
DE EPS) 

und 1.00 0.21 21% 0.08 0.40 69% 
 

   OTROS               
 

      TERMÓMETRO AMBIENTAL und 2.00 0.56 28% 0.20 0.80 78% 
 

      LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS und 3.00 0.36 12% 0.21 1.17 58% 
 

      SECADOR ELECTRICO DE MANOS und 7.00 0.84 12% 0.63 2.73 60% 
 

      ESCOBILLAS PARA LIMPIEZA DE UÑAS und 8.00 2.08 26% 0.72 2.96 72% 
 

      EQUIPO PARA CORTAR TELA und 1.00 0.16 16% 0.06 0.42 64% 
 

      CAMPANA EXTRACTORA DE VAHOS und 1.00 0.25 25% 0.05 0.39 69% 
 

      MÁQUINA DE COSER, ELÉCTRICA, INDUSTRIAL und 2.00 0.36 18% 0.18 0.76 65% 
 

      ESTANTERÍA DE ACERO CARBONIZADO DE 1.20 X 
0.45 

und 12.00 3.00 25% 0.60 4.92 71% 
 

      ESTANTERIA VENTILADA DE 1.20x0.45 m und 1.00 0.13 13% 0.05 0.39 57% 
 

      ESTANTERIA VENTILADA DE 1.20x0.60 m und 1.00 0.29 29% 0.07 0.41 77% 
 

      COLGADOR DE MULETAS und 8.00 1.20 15% 0.48 2.96 58% 
 

      BANCO DE MADERA PARA VESTUARIO und 6.00 1.08 18% 0.54 2.34 66% 
 

      BANCO DE CONCRETO PARA VESTUARIO und 43.00 6.88 16% 3.87 16.34 63% 
 

      CAMBIADOR DE PAÑALES 89.4X58.9 CM und 3.00 0.48 16% 0.18 1.32 66% 
 

      PARIHUELAS PARA DEPÓSITO und 5.00 1.45 29% 0.40 1.95 76% 
 

      CAJA REGISTRADORA DIGITAL und 7.00 1.40 20% 0.49 3.08 71% 
 

      ECRAN DE PARED ENROLLABLE und 6.00 0.96 16% 0.42 2.34 62% 
 

      EQUIPOS DE SONIDO und 8.00 0.80 10% 0.72 3.44 62% 
 

      CAJA FUERTE CON CLAVE TIPO RELOJ und 3.00 0.30 10% 0.15 1.32 59% 
 

      MUEBLE PARA ALMACENAMIENTO DE DVD/CD Y HD und 1.00 0.23 23% 0.08 0.41 72% 
 



 
 

142 

 

      MUEBLE PARA PREPARACION DE CADÁVERES und 1.00 0.12 12% 0.06 0.41 59% 
 

      MUEBLE PARA BAÑO DE ARTESA und 5.00 1.15 23% 0.25 1.85 65% 
 

      ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 CUERPO Y 
3 DIVISIONES 

und 69.00 16.56 24% 3.45 24.15 64% 
 

      ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 CUERPO Y 
5 DIVISIONES 

und 178.00 48.06 27% 17.80 78.32 81% 
 

      ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS 
DE 01 CUERPO 05 ANAQUELES 

und 101.00 24.24 24% 8.08 36.36 68% 
 

      MUEBLE DE TRANSFER LINEAL DE 90 A 100 CM DE 
LONGITUD, ALTURA 110CM 

und 4.00 1.04 26% 0.32 1.64 75% 
 

      MUEBLE DE TRANSFER LINEAL DE 40 A 89 CM DE 
LONGITUD, ALTURA 110CM 

und 2.00 0.40 20% 0.10 0.70 60% 
 

      MESA DE TRABAJO MURAL C/ REPISA INFERIOR DE 
ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS: 1000x750x900mm 

und 8.00 1.36 17% 0.48 3.04 61% 
 

      MESA DE TRABAJO MURAL C/ REPISA INFERIOR DE 
ACEROINOXIDABLE, MEDIDAS:  1100x750x900mm 

und 3.00 0.84 28% 0.21 1.20 75% 
 

      MESA DE TRABAJO MURAL C/ REPISA INFERIOR DE 
ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS: 1200x750x900mm 

und 12.00 3.36 28% 0.72 4.20 69% 
 

      MESA DE TRABAJO MURAL C/ REPISA INFERIOR DE 
ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS: 1300x750x900mm 

und 4.00 0.40 10% 0.32 1.80 63% 
 

      MESA DE TRABAJO MURAL C/ REPISA INFERIOR DE 
ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS: 1500x750x900mm 

und 4.00 0.84 21% 0.40 1.80 76% 
 

      MESA DE TRABAJO MURAL C/ REPISA INFERIOR DE 
ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS: 1700x750x900mm 

und 1.00 0.27 27% 0.08 0.36 71% 
 

      MESA DE TRABAJO MURAL C/ REPISA INFERIOR DE 
ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS: 1800x750x900mm 

und 2.00 0.36 18% 0.20 0.70 63% 
 

      MANGUERA INC. PISTOLA PRESION und 20.00 4.20 21% 1.60 8.20 70% 
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4.3. Prueba de hipótesis 

4.3.1. Prueba de hipótesis 1 

- Hipótesis nula: La intervención económica no tiene influencia 

positiva en la adquisición de equipamiento en general del Centro 

Hospitalario del Distrito de Villa Rica - 2022. 

- Hipótesis alternativa: La intervención económica tiene influencia 

positiva en la adquisición de equipamiento en general del Centro 

Hospitalario del Distrito de Villa Rica - 2022 

Los datos de la encuesta muestran que todos los proveedores (100%) 

estarían dispuestos a adquirir equipos médicos (Consulta 2), lo que indica que, 

en principio, no hay resistencia a la adquisición de equipamiento en sí. 

La clave para entender la influencia positiva de la intervención 

económica se encuentra en la Consulta 4. Cuando se les preguntó si realizarían 

la adquisición de equipos si la entidad y el contratista realizan conjuntamente la 

elaboración de los cheques de pago, una gran mayoría (91%) respondió 

afirmativamente. Este alto porcentaje muestra que, si se maneja correctamente 

el proceso de pago, la intervención económica no es un obstáculo para la 

adquisición de equipamiento. De hecho, parece ser un catalizador para 

establecer procedimientos de pago claros y co-gestionados, lo cual puede dar 

mayor confianza a los proveedores. 

Además, aunque la Consulta 3 muestra que la mayoría (60%) no 

realizaría adquisiciones sabiendo que el contratista está intervenido 

económicamente, el hecho de que aún haya un 40% que sí lo haría, indica que 

la intervención económica no es necesariamente una barrera insuperable para 

la adquisición de equipamiento. 
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Finalmente, aunque la mayoría de los proveedores (78%) no conoce los 

procedimientos de pago cuando el contratista está intervenido económicamente 

(Consulta 5), el hecho de que un 22% sí lo conoce indica que hay una base de 

conocimiento y experiencia existente que se puede aprovechar. 

En resumen, estos datos sugieren que la intervención económica, a 

pesar de sus desafíos percibidos, puede tener una influencia positiva en la 

adquisición de equipamiento en general en el Centro Hospitalario del Distrito de 

Villa Rica - 2022. Sin embargo, es importante destacar que esto depende de 

cómo se gestione la intervención, en particular en relación con los 

procedimientos de pago. La intervención económica puede ser una oportunidad 

para establecer procesos de pago más claros y eficaces, que pueden aumentar 

la confianza de los proveedores y facilitar la adquisición de equipamiento. 

4.3.2. Prueba de hipótesis 2 

- Hipótesis nula: La intervención económica no tiene influencia 

positiva en la adquisición de equipamiento médico del Centro 

Hospitalario del Distrito de Villa Rica - 2022. 

- Hipótesis alternativa: La intervención económica tiene influencia 

positiva en la adquisición de equipamiento médico del Centro 

Hospitalario del Distrito de Villa Rica - 2022. 

Primero, es importante resaltar que el 100% de los proveedores en la 

encuesta indicaron que estarían dispuestos a adquirir equipos médicos 

(Consulta 2). Esto sugiere una alta disposición para adquirir equipos médicos, 

independientemente de la situación financiera del contratista. 

Si nos enfocamos en la Consulta 4, el 91% de los proveedores estarían 

dispuestos a realizar la adquisición de equipos si los pagos se realizan de 

manera conjunta entre la entidad y el contratista. Esta disposición puede 
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interpretarse como una influencia positiva de la intervención económica, ya que 

indica que los proveedores están dispuestos a trabajar en un entorno donde los 

procesos de pago sean claros y compartidos. 

En cuanto a la Consulta 3, aunque la mayoría (60%) no realizaría 

adquisiciones si supieran que el contratista está intervenido económicamente, el 

hecho de que un 40% aún estaría dispuesto a hacerlo indica que la intervención 

económica no es una barrera total, especialmente cuando se maneja 

correctamente. Esto refuerza la idea de que la intervención económica puede 

tener una influencia positiva en la adquisición de equipamiento médico, 

dependiendo de cómo se maneje la situación. 

Por último, aunque solo un 22% de los proveedores conocen los 

procedimientos de pago cuando el contratista está intervenido económicamente 

(Consulta 5), este porcentaje aún representa a proveedores que han tenido 

experiencias previas en situaciones de intervención económica y pueden servir 

como referencia para otros. 

En resumen, la intervención económica podría tener una influencia 

positiva en la adquisición de equipamiento médico del Centro Hospitalario del 

Distrito de Villa Rica - 2022. Esto se debe en gran parte a la disposición de los 

proveedores a trabajar bajo condiciones de intervención económica, siempre y 

cuando existan procedimientos de pago claros. Sin embargo, sería importante 

implementar estrategias de comunicación y capacitación para aumentar la 

comprensión de los proveedores sobre los procedimientos en casos de 

intervención económica. 
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4.3.3. Prueba de hipótesis 3 

- Hipótesis nula: La intervención económica no tiene influencia 

positiva en la productividad de ejecución de obra del centro 

hospitalario del Distrito de Villa Rica - 2022. 

- Hipótesis alternativa: La intervención económica tiene influencia 

positiva en la productividad de ejecución de obra del centro 

hospitalario del Distrito de Villa Rica - 2022. 

Para evaluar la influencia positiva de la intervención económica en la 

productividad de ejecución de obra, es fundamental examinar el compromiso de 

los proveedores con las adquisiciones de equipamiento durante una intervención 

económica. 

Primero, observamos que el 91% de los proveedores están dispuestos a 

realizar adquisiciones de equipos si la entidad y el contratista elaboran 

conjuntamente los cheques de pago (Consulta 4). Esta alta proporción indica 

una robusta cadena de suministro y confiabilidad en los procesos de pago, 

factores que pueden impactar positivamente en la productividad de ejecución de 

obra. 

Además, en la Consulta 1, un 58% de los proveedores afirmaron que 

estarían dispuestos a realizar adquisiciones de equipos como subcontratistas, lo 

que implica que más de la mitad de los proveedores encuestados se encuentran 

dispuestos a operar en roles de subcontratación durante una intervención 

económica. Esto podría permitir una mayor flexibilidad en la ejecución de obra, 

ya que la subcontratación puede facilitar una mayor especialización y eficiencia. 

Aunque solo el 40% de los proveedores estarían dispuestos a realizar 

adquisiciones si supieran que el contratista está intervenido económicamente 

(Consulta 3), esto aún indica que existe una proporción significativa de 
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proveedores dispuestos a operar en este escenario. Esta adaptabilidad y 

disposición para trabajar en condiciones de intervención económica también 

puede impactar positivamente en la productividad de ejecución de obra. 

Para concluir, los datos proporcionados pueden respaldar la hipótesis 

alternativa de que la intervención económica puede tener una influencia positiva 

en la productividad de ejecución de obra del Centro Hospitalario del Distrito de 

Villa Rica - 2022. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta es una 

interpretación de los datos disponibles y que se beneficiaría de un análisis más 

detallado y directo de la productividad de la ejecución de obra durante la 

intervención económica. 

4.4. Discusión de resultados  

Prueba de hipótesis 1: 

- Hipótesis nula: La intervención económica no tiene influencia positiva en la 

adquisición de equipamiento en general del Centro Hospitalario del Distrito 

de Villa Rica - 2022. 

- Hipótesis alternativa: La intervención económica tiene influencia positiva en 

la adquisición de equipamiento en general del Centro Hospitalario del 

Distrito de Villa Rica - 2022. 

Los resultados de la encuesta indican que todos los proveedores están 

dispuestos a adquirir equipos médicos, lo que sugiere que no hay resistencia 

inicial a la adquisición de equipamiento en sí. Además, un alto porcentaje de 

proveedores estaría dispuesto a realizar la adquisición de equipamiento si la 

entidad y el contratista elaboran conjuntamente los cheques de pago. Esto 

indica que, si se maneja adecuadamente el proceso de pago, la intervención 

económica no es un obstáculo para la adquisición de equipamiento. Por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa de que la 
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intervención económica tiene influencia positiva en la adquisición de 

equipamiento en general del centro hospitalario. 

Prueba de hipótesis 2: 

- Hipótesis nula: La intervención económica no tiene influencia positiva en la 

adquisición de equipamiento médico del Centro Hospitalario del Distrito de 

Villa Rica - 2022. 

- Hipótesis alternativa: La intervención económica tiene influencia positiva en 

la adquisición de equipamiento médico del Centro Hospitalario del Distrito 

de Villa Rica - 2022. 

Los resultados muestran que todos los proveedores están dispuestos a 

adquirir equipamiento médico, lo cual indica una alta disposición para realizar 

estas adquisiciones, independientemente de la situación financiera del 

contratista. Además, un alto porcentaje de proveedores estaría dispuesto a 

realizar la adquisición de equipamiento médico si los pagos se realizan de 

manera conjunta entre la entidad y el contratista. Esto sugiere una influencia 

positiva de la intervención económica en la adquisición de equipamiento médico. 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa de 

que la intervención económica tiene influencia positiva en la adquisición de 

equipamiento médico. 

Prueba de hipótesis 3: 

- Hipótesis nula: La intervención económica no tiene influencia positiva en la 

productividad de ejecución de obra del centro hospitalario del Distrito de 

Villa Rica - 2022. 

- Hipótesis alternativa: La intervención económica tiene influencia positiva en 

la productividad de ejecución de obra del centro hospitalario del Distrito de 

Villa Rica - 2022. 
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Los resultados muestran que una gran proporción de proveedores 

estaría dispuesta a realizar adquisiciones de equipos si los pagos se realizan de 

manera conjunta entre la entidad y el contratista. Esto indica una disposición a 

trabajar en un entorno donde los procesos de pago sean claros y compartidos, 

lo cual puede impactar positivamente en la productividad de ejecución de obra. 

Además, una proporción significativa de proveedores está dispuesta a realizar 

adquisiciones incluso si el contratista está intervenido económicamente. Esto 

sugiere que la intervención económica no es una barrera total para la 

productividad de ejecución de obra. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alternativa de que la intervención económica tiene 

influencia positiva en la productividad de ejecución de obra del centro 

hospitalario.



 
 

 

CONCLUSIONES 

Las obras de inversión pública, son proyectos que benefician a la población, en 

Pasco y en todo el Perú, existe obras paralizadas por diferentes causales, una de las 

causales es por la paralización inminente ocasionada por una resolución de contrato, 

los funcionarios y directivos deciden continuar con la resolución ocasionando el 

retraso de la ejecución de la obra por consiguiente afectamos directamente a la 

población al que la obra seria beneficiada. En este proyecto de investigación no 

recomendamos estrictamente decidir la intervención económica por retrasos 

injustificados en la ejecución, es una de las posibles salidas para no perjudicar al 

estado y a la población. Se ha evaluado el avance de la ejecución de la obra antes de 

la intervención económica y a consecuencia de diversos factores como fue la 

pandemia ocasionada por el COVID-19 y otros, la obra se encontraba retrasa y era 

evidente que el contratista no podía continuar con el mismo ritmo en la ejecución de la 

obra, luego de haber efectuada la intervención economía se ha visto indudablemente 

la mejora en el avance de la ejecución tanto infraestructura como en el equipamiento 

medico y general por lo tanto podemos indica que  La intervención económica influyó 

positivamente en la ejecución de la obra del Centro Hospitalario del Distrito de Villa 

Rica – 2022. La intervención económica influyó positivamente en la ejecución de la 

obra del Centro Hospitalario del Distrito de Villa Rica - 2022. Antes de la intervención, 

la obra se encontraba retrasada debido a diversos factores, como la pandemia del 

COVID-19. Sin embargo, después de la intervención económica, se observó una 

mejora significativa en el avance de la ejecución tanto en la infraestructura como en el 

equipamiento médico y en general. Por lo tanto, se puede afirmar que la intervención 

económica tuvo un impacto positivo en la ejecución de la obra. 

Del siguiente proyecto de investigación, emana las siguientes conclusiones 

secundarias: 



 
 

 

- Uno de los principales componentes del proyecto es el equipamiento en general 

de los cuales en nuestro proyecto de investigacion se vio que antes de la 

intervención economía se tenia un avance de menos del 5%, esto era a 

consecuencia de que la mayoría de proveedores y sub contratista no confiaban 

en el contratista SAN CRISTOBAL, es entonces donde se realizó la intervención 

economía, y se observa que a la fecha la adquisición de los equipamientos en 

general específicamente en la planta de oxígenos ha cumplido al 100%, los 

proveedores y sub contratista obtuvieron mas confianza en el contratista luego de 

la intervención económica, ya que los cheques de pago lo realizaba la entidad 

conjuntamente con el contratista en base a una cuenta mancomunada, por ello 

podemos indicar que La intervención económica influye positivamente en la 

adquisición de equipamiento en General del Centro Hospitalario del Distrito de 

Villa Rica – 2022. En cuanto a la adquisición de equipamiento en general, se 

encontró que antes de la intervención económica, el avance era mínimo debido a 

la falta de confianza de los proveedores y subcontratistas en el contratista 

principal. Sin embargo, después de la intervención económica, se implementaron 

procedimientos de pago conjuntos entre la entidad y el contratista, lo que generó 

mayor confianza en los proveedores y subcontratistas. Como resultado, se logró 

un avance del 100% en la adquisición de equipamiento en general, especialmente 

en la planta de oxígeno. Por lo tanto, se concluye que la intervención económica 

influyó positivamente en la adquisición de equipamiento en general. 

- Para la adquisición de equipamiento médico, el entidad GOBIERNO REGIONAL 

DE PASCO no ha definido las especificaciones técnicas de los equipamientos, en 

tal sentido no se ha podido verificar si luego de la intervención económica hubiera 

existido mejoras en la ejecución, sin embargo se realizó encuestas a proveedores 

de servicios y bienes para determinar si con las condiciones de la intervención 

economía podrían participar como proveedores o contratista en el equipamiento 

médico, y se ha observado que con las condiciones iniciales no podrán ser 



 
 

 

participes del proyecto sin embargo al conocer que la entidad es la encargada de 

realizar los pagos de las valorizaciones a los proveedores o sub contratista en 

una intervención económica, los proveedores han optado por ser partícipes en la 

ejecución del proyecto en tal sentido podemos indica que La intervención 

económica influye positivamente en la adquisición de equipamiento Médico del 

Centro Hospitalario del Distrito de Villa Rica – 2022. En cuanto a la adquisición de 

equipamiento médico, se encontró que la entidad no había definido las 

especificaciones técnicas de los equipos. A pesar de esto, mediante encuestas 

realizadas a proveedores de servicios y bienes, se determinó que, con las 

condiciones de la intervención económica, estos proveedores estarían dispuestos 

a participar en el proyecto de adquisición de equipamiento médico. La 

intervención económica generó confianza al establecer procesos de pago 

conjuntos entre la entidad y el contratista. Por lo tanto, se puede concluir que la 

intervención económica influyó positivamente en la adquisición de equipamiento 

médico. 

- Dentro de la ejecución de la obra, se ha visto partidas específicamente en la 

especialidad de estructuras y arquitectura en el cual no se reflejaba el avance de 

la ejecución de la obra, sin embargo luego de iniciar la intervención económica se 

ha visto el cambio en la productividad, mejorando el avance mensual, antes de la 

intervención economía el avance mensual era de 0.1%, inclusive este dato de 

avance mensual llevo a la entidad a determinar si resolver el contrato o intervenir 

económicamente, la resolucion era por la causal de retraso injustificado, pero los 

funcionarios al notar que se tendría que esperar mas de 4 años en reanudar la 

ejecución de la obra, decidieron en intervenir económicamente, por lo que se vio 

que el avance mensual mejoro a mas de 2%, lo que podemos concluir que La 

intervención económica influyo positivamente en la Productividad de ejecución de 

obra del Centro Hospitalario del Distrito de Villa Rica – 2022. Respecto a la 

productividad de la ejecución de la obra, se observó un bajo avance mensual 



 
 

 

antes de la intervención económica, lo cual llevó a considerar la resolución del 

contrato por retraso injustificado. Sin embargo, los funcionarios decidieron 

intervenir económicamente para evitar un retraso prolongado en la reanudación 

de la obra. Después de la intervención, se observó una mejora en la 

productividad, incrementando el avance mensual a más del 2%. Por lo tanto, se 

puede concluir que la intervención económica influyó positivamente en la 

productividad de ejecución de obra. 

 

  



 
 

 

RECOMENDACIONES 

- El éxito del proyecto en el sector público podría definirse como bueno, cuando la 

población beneficiaria hace uso de la inversión, muchas de las obras se ven 

afectadas por irresponsabilidad del contratista, sin embargo existen medidas de 

acuerdo al reglamento de la ley de contrataciones del estado como en este caso 

es el de la intervención económica, por lo tanto se recomienda a las autoridades y 

funcionarios a definir y evaluar si la intervención económica podrá ayudar a 

culminar con la ejecución del proyecto, porque muy distinto es apoyar al 

contratista y otro es apoyar al proyecto en ejecución.  

- Establecer procedimientos de pago claros y compartidos: La intervención 

económica demostró ser efectiva al implementar procesos de pago conjuntos 

entre la entidad y el contratista. Se recomienda que en futuros proyectos de 

inversión pública se establezcan procedimientos de pago claros y compartidos 

desde el inicio, lo que puede generar confianza en los proveedores y 

subcontratistas, y facilitar la adquisición de equipamiento necesario para la 

ejecución de la obra. 

- Definir especificaciones técnicas tempranamente: Para la adquisición de 

equipamiento médico, es fundamental que la entidad defina las especificaciones 

técnicas de los equipos de manera oportuna. Esto permitirá que los proveedores 

puedan prepararse adecuadamente y participar de manera más eficiente en el 

proceso de adquisición. Se recomienda que se realice un trabajo previo de 

definición de requerimientos técnicos y que se brinde información clara a los 

proveedores. 

- Fortalecer la comunicación y capacitación: Es importante mejorar la comunicación 

entre la entidad, el contratista y los proveedores durante la intervención 

económica. Esto incluye brindar capacitación sobre los procedimientos de pago y 

las condiciones de intervención económica a los proveedores, de manera que 

puedan comprender y adaptarse adecuadamente a los procesos establecidos. 



 
 

 

Una comunicación efectiva y una capacitación adecuada pueden contribuir a una 

mejor coordinación y colaboración entre las partes involucradas. 

- Realizar un monitoreo continuo: Para garantizar el éxito de la intervención 

económica y asegurar que los resultados positivos se mantengan a lo largo de la 

ejecución de la obra, se recomienda establecer un sistema de monitoreo 

continuo. Esto implica realizar seguimientos periódicos para evaluar el avance de 

la adquisición de equipamiento, la productividad de la obra y otros indicadores 

relevantes. El monitoreo permitirá identificar posibles desviaciones o problemas y 

tomar acciones correctivas de manera oportuna. 

- Considerar experiencias previas: Es importante aprovechar las experiencias 

previas en situaciones de intervención económica. Los proveedores que han 

trabajado en proyectos similares pueden servir como referencia y compartir 

buenas prácticas. Se recomienda establecer espacios de intercambio de 

información y lecciones aprendidas, de manera que se pueda capitalizar el 

conocimiento existente y aplicarlo en futuros proyectos.  



 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- Ley y su Reglamento de contrataciones del estado DECRETO SUPREMO Nº 

344-2018-EF 

- DIRECTIVA N° -2019-OSCE/CD INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA 

  



 
 

 

ANEXOS  

- Instrumentos de recolección de datos 































































































UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

 

 ENCUENTA A PROVEEDORES 

Dirigido a los empresas proveedores con el objetivo de obtener información para la 

elaboración de la tesis denominada “Influencia de la Intervención Económica en la Ejecución 

de la Obra del Centro Hospitalario del Distrito de Villa Rica – 2022” 

Indicaciones: lea cuidadosamente las preguntas y marque con un aspa lo que considere: 

Sexo: 

Edad: 

 

1. Consulta 1: ¿Ud. Realizaría Adquisiciones de Equipos como sub contratista? 

SI     NO 

 

2. Consulta 2: ¿Ud. Realizaría adquisiciones de equipos médicos? 

SI   NO 

 

3. Consulta 3: Ud. ¿Realizaría adquisiciones de equipos médicos o en general, sabiendo 

que el contratista esta intervenido económicamente por la entidad? 

SI   NO 

 

4. Consulta 4: ¿si le dijera que la entidad y el contratista conjuntamente realizan la 

elaboración de los cheques de pago luego de realizado la adquisición, Ud. Realizaría la 

adquisición de equipos? 

SI   NO 

 

5. Consulta 5: ¿Ud. conoce los procedimientos de pago cuando el contratista esta 

intervenido económicamente? 

SI   NO 

 

Gracias por su participación 



BASE DE DATOS 

Proveedor Consulta 1 Consulta 2 Consulta 3 Consulta 4 Consulta 5 

1 Si Si No Si No 

2 Si Si No Si No 

3 Si Si No Si No 

4 Si Si No Si No 

5 Si Si No Si No 

6 No Si No Si No 

7 No Si Si Si No 

8 No Si Si Si No 

9 No Si No Si No 

10 Si Si No Si No 

11 No Si No Si SI 

12 Si Si No Si SI 

13 Si Si Si Si SI 

14 No Si Si Si SI 

15 No Si No Si SI 



16 Si Si No Si No 

17 Si Si Si Si No 

18 Si Si No Si No 

19 Si Si No Si No 

20 Si Si Si Si No 

21 No Si Si Si No 

22 No Si Si Si No 

23 Si Si Si Si No 

24 Si Si No Si No 

25 Si Si No Si No 

26 Si Si No Si No 

27 No Si No Si Si 

28 Si Si Si Si Si 

29 No Si No No No 

30 No Si No No No 

31 No Si Si Si No 

32 Si Si No Si No 



33 Si Si Si Si No 

34 No Si Si Si No 

35 Si Si Si Si No 

36 No Si No No No 

37 Si Si No No No 

38 Si Si No Si Si 

39 No Si No Si Si 

40 Si Si Si Si Si 

41 Si Si Si Si No 

42 No Si Si Si No 

43 Si Si Si Si No 

44 No Si No Si No 

45 No Si No Si No 

Si 26 45 18 41 10 

No 19 0 27 4 35 

Si 58% 100% 40% 91% 22% 

No 42% 0% 60% 9% 78% 
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