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RESUMEN 

La presente tesis Sistema de Inversión Pública y su Efecto en la Gestión de Inversiones del 

Gobierno Regional de Pasco, Periodo 2015-2018, donde describe, evalúa y comprueba los 

resultados para demostrar la incidencia del Sistema de Inversión Pública en el cierre de 

brechas en la Región de Pasco.  

A nivel nacional existe el trato de distribución de recursos con los Gobiernos regionales del 

12% y con Gobiernos Locales el 13% y Gobierno Nacional con 75% de los recursos donde 

no existe reversión, pero los Gobiernos Regionales tienen dificultades en la ejecución 

presupuestal con decretos que ponen plazos estrictos, es por ello que a diversos factores se 

hace análisis en tres puntos, capacidad de gestión, ejecución presupuestal, y cierre de 

brechas, en base a ello esta investigación se basa en otros tres puntos; describir la inversión 

en la gestión de inversiones del Gobierno Regional de Pasco en el periodo 2015-2018, su 

ejecución presupuestal alcanzada, y su eficiencia según el cierre de brechas  por sectores.  

Es por ello que se recopila la información de los proyectos en continuidad en cuatro años y 

plasma estadísticamente para su análisis en comparación a la demanda cubierta por las 

brechas sociales e infraestructura. 

Palabras claves: Invierte.pe, Fases de Proyectos de Inversión Pública, Cierre de Brechas, 

Ejecución Presupuestal, Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM). 
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ABSTRACT 

This thesis Public Investment System and its Effect on Investment Management of the 

Regional Government of Pasco, Period 2015-2018, where it describes, evaluates and verifies 

the results to demonstrate the impact of the Public Investment System in closing gaps in the 

Pasco region. 

At the national level there is the treatment of resource distribution with the regional 

governments of 12% and with local governments 13% and the national government with 

75% of the resources where there is no reversal, but the regional governments have 

difficulties in executing the budget with decrees that they put strict deadlines, that is why 

various factors are analyzed in three points, management capacity, budget execution, and 

closing of gaps, based on this, this research is based on three other points; Describe the 

investment in the investment management of the Regional Government of Pasco in the 

period 2015-2018, its budget execution achieved, and its efficiency according to the closing 

of gaps by sectors. 

That is why the information of the projects in continuity in four years is compiled and 

statistically captured for its analysis in comparison to the demand covered by the social and 

infrastructure gaps. 

Keywords: Invierte.pe, Phases of Public Investment Projects, Closing of Gaps, Budget 

Execution, Institutional Opening Budget (PIA), Modified Institutional Budget (PIM). 
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INTRODUCCIÓN 

Señores del miembro del jurado: 

En cumplimiento con las disposiciones establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión; sometemos a 

vuestro criterio el presente informe de investigación intitulado: “Sistema de Inversión 

Pública y su Efecto en la Gestión de Inversiones del Gobierno Regional de Pasco, 

Periodo 2015-2018”, con el fin de obtener el grado académico de maestro en la maestría de 

Ciencias de la Administración, mención: Gestión Pública y Desarrollo Local. 

La importancia de esta investigación se basa en la inversión realizada en el Gobiernos 

Regional de Pasco, pero de qué forma es el proceso para los proyectos de inversión pública 

terminan en un producto final, cuáles son los requisitos, que inconvenientes se generan y 

cuál es la eficiencia de gasto de inversión, es por ello que en la justificación del estudio se 

enfoca al cierre de brechas que es un indicador donde la demanda social que se tiene en la 

población incide dentro de la ejecución de proyectos de inversión pública, cual el criterio 

que el Gobierno Regional de Pasco aplica la Gestión de Inversiones y si se encuentra 

alineado al Invierte.pe, donde el resultado de esta investigación va de la mano la eficiencia 

de gasto y el cierre de brechas.  

La presente investigación sustenta de todos los proyectos registrados hasta la fecha por cada 

año se registra en la cartera de inversiones de 810 proyectos entre los años 2015 - 2018, el 

cual se prioriza para su intervención en la fase de pre inversión y la fase de inversión, pero 

promedio por año se culminan 24 proyectos, se liquidan 15, existen máximo 20 proyectos 
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paralizados ya consecuencia se elabora su expediente de saldo de obra 48 proyectos, la 

deficiencia en las inversiones es la elaboración de un expediente técnico de calidad porque 

por año registra28 proyectos elaborados pero que en el proceso de gestión presupuestal 7 se 

financian donde faltaría ampliar la capacidad técnica. 

La ejecución presupuestal muestra une eficiencia del 65% de gasto entre el periodo 2015-

2018, se añade que incluye también los factores dentro de la normativa de la Ley de 

Contrataciones del Estado Ley 30225 que extiende el tiempo de la ejecución de las 

inversiones, la asignación del estado peruano en el Presupuesto Institucional de Apertura 

(PIA), el Canon y Sobre Canon Minero que Pasco depende se ha demostrado que a 

comparación de años anteriores solo llega un monto mínimo para la ejecución de proyectos 

a pesar de que nuestra región es netamente minera, y dentro del Invierte.pe incide en que 

prioriza el seguimiento de inversiones y la fase de pre inversión, pero las normativas para 

descentralizar y generar autonomía en la evaluación hace que se retrase la culminación de 

los proyectos dentro del ciclo de inversiones. 

Esta investigación se divido en tres partes: 

- En el capítulo uno describe el planteamiento del problema y la definición de los objetivos, 

se detalla el origen de la necesidad del estudio definiéndolo en problemas específicos 

relacionados a los objetivos específicos que pretende dar solución al problema en estudio, 

así como las limitaciones y la justificación de la investigación. 

 

- En el capítulo dos se recopila información de los antecedentes de investigación y el marco 

teórico que plasma en la parte práctica, así también los términos de referencia usados, se 
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definen nuestra hipótesis general y específicas para que posteriormente lo demostremos y 

lo validemos, la operacionalización de variables para definir las dimensiones, sub 

dimensiones e indicadores por cada variable dependiente e independiente. 

 

- En la tercera parte se detalla la metodología de investigación aplicado definiendo nuestro 

tiempo, nivel y diseño de investigación, así también el enfoque empleado según la 

estructura del trabajo de investigación propuesto, dentro del análisis y discusión de 

resultados mostramos tablas, imágenes estadísticas e interpretación de datos donde sustenta 

la información demostrada y validada en el proceso de la investigación. 

El Autor. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Identificación y Planteamiento del Problema 

El sistema de inversión pública es un procedimiento administrativo integrado que tiene 

como finalidad destinar los recursos del estado hacia los proyectos de inversión pública 

para la prestación de demanda de servicios y la provisión de la infraestructura que son 

necesarias para mejorar la calidad de vida de la población, en este caso el sistema de 

inversión pública tiene como objetivo cerrar brechas sociales en el acceso a servicios e 

infraestructura en la región de Pasco y así poder dinamizar la inversión pública. 

Desde el año 2015 al 2018 se cambió el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

derogado el 24 de febrero del 2017 para reemplazarlo con el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) con el Decreto 

Legislativo N° 1252, todos los proyectos de inversión para su formulación y evaluación 

en la fase de pre inversión,  lamentablemente existen muchos inconvenientes que no se 

han solucionado en la fase de inversión y post inversión y se define como primer 
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problema el cambio de metodología del sistema de inversión pública al retrotraer la 

verificaciones y aprobación de los proyectos de inversión de los Gobiernos Regionales 

y Locales hacia los Ministerios, de esta forma se vuelve a centralizar en la ciudad de 

Lima todas las gestiones técnicas ya administrativas haciendo menos eficiente la 

inversión pública, así también el inverte.pe promueve el seguimiento en todas sus fases 

de la inversiones públicas  mediante las áreas de Programación Multianual del avance 

físico del proyecto, esta medida no se aplica hasta la fecha en los Gobiernos Regionales 

y Locales. Es allí donde se propone la intervención de la inversión privada a través de 

PROINVERSION como alternativa en la inversión pública para agilizar los proyectos 

hasta la fase de post inversión como última etapa de su ciclo de vida.  

Claro está que a través de instrumentos legales se ha implementado estrategias a largo 

plazo para cubrir necesidades prioritarias a la población de la Región de Pasco, y a la 

fecha existen cuellos de botella para que la inversión se agilice en los diferentes sectores 

tanto en el Gobierno Nacional, Regional y Local, y genera como un segundo problema 

todo el proceso de selección mediante la ley de contrataciones N° 30225, y aún más 

cuando el monto de inversión supera los dos millones de soles para que se amplíe el 

cronograma del proceso de selección afectando  a los proyectos de impacto regional, 

todo ello considerando las impugnaciones, observaciones, consultas al Organismo 

Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) ampliando en más de seis meses en 

promedio hasta la Buena Pro, en caso que exista problemas de que los postores o el 

comité de selección no cumplan con lo establecido en la ley se declara en desierto o se 

retrotrae el proceso de selección, resumiendo un pérdida de tiempo de un año. 
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Así también la Gestión de Inversiones del Gobierno Regional de Pasco dentro del 

Periodo 2015 – 2018, donde viene a ser la planificación, ejecución, control y dirección 

de los recursos públicos destinados a los proyectos de inversión pública dentro del 

Gobierno Regional de Pasco, y quien representa, se responsabiliza, autoriza y toma 

decisiones es el titular del pliego, es decir el Gobernador Regional, mediante sus 

funcionarios involucrados en este proceso dentro de su estructura orgánica. 

Pero al considerar la voluntad de dinamizar la inversión de los Gobiernos Regionales y 

Locales, genera un tercer problema de la distribución presupuestal del Gobierno 

Nacional, donde los Ministerios y otras entidades Nacionales reciben el 75% de 

presupuesto de la inversión pública en los diferentes sectores en su formulación, 

ejecución, y operación; pero se destina solo el 12% de presupuesto para los Gobiernos 

Regionales y 13% para los Gobiernos Locales del país, aun así existiendo un equipo que 

planifique la inversión en la parte técnica, financiera y legal no ayuda a la eficiencia de 

cerrar brechas en la Región Pasco. En el Gobierno Regional de Pasco se destina al 

Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) un promedio de 80 millones de soles, y con un 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 300 millones en promedio en los cuatro 

años de dicha Gestión en todos sus sectores, si se requiere atender todas la necesidades 

de la Región de Pasco con este presupuesto no logra cumplir con el objetivo social y 

cerrar las brechas sociales y de infraestructura con eficiencia por la alta demanda en 

todos los sectores priorizados y esto obliga al Gobierno Regional de Pasco gestionar 

mayor presupuesto en la Ciudad de Lima el cual se encuentra centralizada tanto el poder 

político y económico, y en casos de que exista emergencias dentro del marco normativo 

existen requisitos para declarar en emergencia según el sector y naturaleza de la 
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necesidad de agilizar una inversión mediante declaratorias de Emergencia y Decretos 

de Urgencia que libera los procedimientos minimizando relativamente el tiempo dentro 

del ciclo de vida de un proyecto de inversión pública, pero son excepciones que no 

aplican  todos los sectores y no soluciona el problema en toda la demanda social de la 

Región de Pasco. 

Esta información que se ha recopilado es pública y los datos se encuentran publicados 

al 100% en el portal de transparencia del Gobierno Regional de Pasco y del Gobierno 

Nacional en los ministerios de los diferentes sectores el cual cumplen con la publicación 

en el portal de transparencia de su página web institucional.  

1.2. Delimitación de la Investigación 

Este estudio contempla como alcance de la investigación la descripción, análisis y su   

efecto del sistema de inversión pública en la gestión de inversión del Gobierno Regional 

de Pasco, y medir el proceso de dinamizar la inversión pública a través de la inversión 

privada, todo ello dentro del marco normativo de la Gestión Pública y con la 

información pública recopilado del portal de Transparencia del Gobierno Regional de 

Pasco, del Gobierno Nacional tanto del ejecutivo, legislativo y órganos independientes. 

1.3. Formulación del Problema 

1.3.1.  Problema General 

¿Cuál es el efecto del Sistema de Inversión Pública en la Gestión de 

Inversiones del Gobierno Regional de Pasco, Periodo 2015-2018? 

1.3.2.   Problemas Específicos 
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1. ¿De qué forma se aplica la gestión presupuestal en el Sistema de Inversión 

Pública de la Gestión de Inversiones del Gobierno Regional de Pasco, Periodo 

2015-2018? 

2. ¿Cuál es el proceso de ejecución de la inversión en el Sistema de Inversión 

Pública de la gestión de Inversiones del Gobierno Regional de Pasco, Periodo 

2015-2018? 

3. ¿De qué forma el cierre de brechas afecta la inversión pública en la Gestión 

de Inversiones del Gobierno Regional de Pasco, Periodo 2015-2018? 

1.4. Formulación de Objetivos  

1.4.1. Objetivo General 

Analizar el efecto del Sistema de Inversión Pública en la Gestión de Inversiones 

del Gobierno Regional de Pasco, Periodo 2015-2018. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Evaluar la inversión del Sistema de Inversión Pública en la Gestión de 

Inversiones del Gobierno Regional de Pasco, Periodo 2015-2018. 

2. Describir el proceso del Sistema de Inversión Pública en la Gestión de 

Inversiones del Gobierno Regional de Pasco, Periodo 2015-2018. 

3. Analizar el cierre de brechas de la Inversión Pública en la Gestión de 

Inversiones del Gobierno Regional de Pasco, Periodo 2015-2018. 

1.5. Justificación de la Investigación 

Mediante el problema planteado se realiza esta investigación porque existe una grande 

brecha de demanda en los social e infraestructura y claramente se refleja en las tasas de 

pobreza y extrema pobreza por debajo del promedio nacional, así también existen 
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problemas que generan cuellos de botella y no se cumplen el cronograma en los 

proyectos de inversión pública por lo que se busca analizar y medir el efecto de la 

Gestión de Inversiones del Gobierno Regional de Pasco. 

Así también se realizará el estudio para identificar y describir las alternativas en el cierre 

de brechas en la Gestión de Inversión Pública del Gobierno Regional de Pasco en el 

periodo 2015-2018 en el Sistema de Inversión Pública dentro de la Gestión de 

Inversiones en el marco Normativo del Decreto Legislativo N° 1252 del invierte.pe. 

1.6. Limitación de la Investigación 

La limitación de la investigación es que esta investigación en el estado situacional se 

trabajó con la información que hace seguimiento el invierte.pe presupuestal y 

técnicamente, ya que si se quiere una información en tiempo real se tiene la deficiencia 

en la sub gerencia de supervisión de obras y otras unidades ejecutoras otras funciones 

de inversión con la información de la ficha técnica en el avance físico de los proyectos, 

así también en los cierres oportunos de los proyectos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de Estudio 

2.1.1. A Nivel Internacional 

- (Albújar, 2008), en su investigación: “Medición del impacto en la economía 

de la inversión en infraestructura público-privada en países en vías de 

desarrollo. Aplicación a la economía peruana”, describe la importancia de la 

inversión pública en infraestructura y el mayor dinamismo que se le pone para 

mejorar los servicios gracias a la infraestructura que pueda tener un país para 

mejorar el servicio social y sus capacidades de desarrollo económico y social, 

así también introduce el concepto de la inversión privada que desempeña un 

papel importante dentro de la inversión pública, permite agilizar la inversión 

y asumir el riesgo por parte de la empresa privada financieramente para 

culminar el proyecto en infraestructura, realiza en análisis económico y social 

de Perú y lo clasifica como país en proceso de desarrollo el cual se requiere 
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priorizar los proyectos en el sector salud y educación sin sacrificar 

presupuesto en los demás sectores. Como objetivo de dicha investigación es 

la de analizar la inversión en infraestructura pública y la inserción de la 

inversión privada en infraestructura mediante la función de la producción, 

modelo econométrico cuya hipótesis define el impacto positivo de 

infraestructura público-privada y su crecimiento económico en la inversión 

pública para maximizar resultados en el aspecto social y económico. Como 

conclusión de esta investigación llega que es muy importante introducir la 

inversión público-privada y tiene efectos importantes en el PBI per – cápita, 

y debido al gran déficit de infraestructura en Perú, se ha creado varios 

mecanismos para la inversión privada incremente su participación en 

construcción de infraestructura que es importante cubrir esta brecha con 

participación del sector privado para garantizar un crecimiento económico – 

social de forma sostenible. 

- (Guzmán, 2014), en su investigación:” El Impacto de la Inversión Pública en 

el Crecimiento Económico: Un Análisis desde la Perspectiva Espacial Bolivia 

1990-2011”, analiza el impacto que se tiene mediante la inversión pública y 

privada, el crecimiento económico en el periodo de 1990-2011, así también 

la incidencia que muestra en su inversión con el Producto Interno Bruto de 

Bolivia, describiendo los problemas en la ineficiencia de administrar los 

recursos públicos que genera un impacto negativo en los social y económico 

en la inversión pública, como objetivo general es la de evaluar el impacto de 

la inversión pública en su crecimiento económico,  partiendo de la definición 



9 
 

de su problema principal como la ineficiencia en el crecimiento de su 

Producto Interno Bruto de Bolivia y su baja incidencia en la inversión pública. 

Como hipótesis definen que la Inversión Pública no es eficiente para el 

desarrollo de la economía en Bolivia dentro del análisis de periodo 1990-

2011. 

- (Guapi Mullo, 2015), en su investigación: “Inversión Pública y su Impacto en 

el Sector Social Periodo 2007 – 2013”, describe que la inversión social en el 

periodo de investigación ha crecido favorablemente en Ecuador en base al 

cumplimiento de su Plan Nacional del Buen Vivir realizando el seguimiento 

y evaluación que mejora su desempeño de su gobierno en la inversión pública 

en el aspecto social. El autor plantea como problema principal el comparativo 

de gestiones anteriores del Gobierno Ecuatoriano en el enfoque de la 

población que requiere atención por el cual analiza en el periodo 2007 – 2013 

el impacto y el bienestar social conseguido en dicha gestión describiendo 

como una inversión eficiente y por consiguiente la mejora del bienestar de su 

población. Como objetivo define determinar su comportamiento de la 

inversión pública y su impacto social en Ecuador en el periodo 20017 -2013, 

y como hipótesis define la creciente inversión social realizada y que destaca 

el comportamiento positivo en el bienestar social el cual cumple con sus 

políticas nacionales. Y como conclusión resumen que en base a indicadores 

positivos la inversión pública social se ha incrementado en comparación de 

gestiones anteriores enmarcando un impacto positivo para su población y 
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recomienda emprender programas sociales que maximicen la inversión social 

en salud, educación para el bienestar social de su población. 

2.1.2. A Nivel Nacional 

- (Ponce, 2013), en su investigación: “Inversión Pública y Desarrollo 

Económico Regional”, describe que el gasto en la inversión pública favorece 

en el crecimiento regional, pero que existe disparidades regionales por el cual 

como objetivo propone plantear equilibrios económicos y sociales donde el 

gasto en inversión impacte positivamente sobre el crecimiento económico. 

Así también describe que la inversión privada influye positivamente la 

inversión pública sin intervenir directamente en la administración del estado, 

y sustenta la desigualdad distributiva aproximada mediante el Coeficiente de 

Gini el cual se encuentra sustentada por el nivel de ingresos de la población 

con la cantidad de pobladores, definiendo una educación donde determina el 

crecimiento económico con variables dependientes de desigualdad y 

población involucrada. Así también aplica el método econométrico que 

permitirá medir el PBI regional que determina el impacto de la inversión 

pública sobre el desarrollo económico regional. Esta investigación llega a la 

conclusión que un mayor gasto en la inversión genera impacto positivo al 

crecimiento regional y que existe disparidad en la distribución económica 

regional generando así brechas sociales y de infraestructura. Así también 

define que la inversión pública entra en competencia con la inversión privada 

con el fin de dinamizar la inversión como alternativa de solución para cubrir 

demandas insatisfechas para el bienestar de la población, pues la inversión 
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pública y privada contribuyen a reducir la desigualdad de inversión por 

regiones. 

- (Dueñas, 2017), en su investigación: “El Sistema Nacional de Inversión 

Pública y el Proceso Presupuestal en el Gobierno Regional de Madre de Dios 

– 2017”, hace una correlación entre sus dos variables, es decir cuál es la 

relación del Sistema Nacional de Inversión Pública y el Proceso Presupuestal 

para validar su hipótesis, esta investigación define el sistema nacional de 

inversión pública un mecanismo deficiente en poder cerrar las brechas 

sociales que demandan en los sectores importantes como en salud, educación, 

saneamiento, y problemas en el procedimiento de programación de proyectos 

de inversión pública con la programación, formulación y ejecución 

presupuestal en los proyectos priorizados, para lo cual busca una alternativa 

eficiente de asignación y ejecución presupuestal involucrado con la inversión 

pública según un cronograma planteado, se enfoca en un proceso de toma de 

decisiones para poder asignar los recursos para el cumplir objetivos 

estratégicos del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

- (Pacco, 2016), en su investigación: “Análisis de la Inversión Pública y su 

Impacto en la Economía de la Provincia de Canchis, Cusco - Perú (2007-

2013)”, describe que el desarrollo económico sostenible del país no refleja la 

correcta inversión pública por el estado figurando un alto índice de pobreza y 

alta pobreza en las diferentes regiones del país, en la zona sierra y selva donde 

mayormente incide la carencia de los servicios básicos y por ende una baja 

calidad de vida donde el gobierno en sus tres niveles no interviene 
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adecuadamente en la inversión pública el cual se describe en la presente 

investigación donde recae los beneficios de los proyectos de inversión 

pública, así también cita como alternativa de dinamizar la inversión pública 

mediante la inversión privada ya que ambos se encuentran ligadas porque 

tiene un efecto complementario en ambos sentidos, el sistema financiero 

desempeña un papel importante en viabilizar los proyectos de inversión 

pública para las actividades propuestas por el sector privado en cumplir los 

objetivos en los tres niveles de gobierno. 

Se propone definir una alternativa de solución mediante el sustento 

econométrico y su influencia de la inversión pública y el crédito financiero 

sobre el crecimiento económico mediante el análisis de indicadores, 

comportamiento social y económico en la Provincia de Canchis, Región 

Cusco que son determinantes para mejorar la productividad y el efecto en su 

crecimiento económico. 

2.1.3. A Nivel Local 

- (Olivares Peña, 2015) en su investigación: “INCIDENCIA DE LA 

INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR EDUCACIÓN EN LA REGIÓN 

PASCO 2007-2014”, describe y analiza la realidad educativa en la Región 

Pasco haciendo referencia en sus variables las características de las unidades 

ejecutoras existentes, la demanda en educación y las características 

sociodemográficas, el nivel en compresión lectora y matemática que mide el 

MINEDU a nivel nacional ubicándonos cerca al promedio nacional y  que 

todo ello determina también los factores que incide en la Inversión pública en 
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el Sector Educación, los recursos destinados a la Región Pasco que no permite 

cumplir a mediano ya largo plazo las inversiones que permitan fortalecer la 

calidad educativa, y que la inversión a nivel nacional nos ubica en los últimos 

lugares en comparación con otros países en Latinoamérica, pues repercute así 

también los proyectos en salud, saneamiento, electrificación, es decir los 

servicios básicos que requieren los estudiantes para desempeñarse 

eficientemente en el desarrollo de su educación no logran cumplir metas que 

pretende el estado peruano.  

Define como objetivo describir la incidencia de la Inversión pública de la 

Región Pasco en sus demandas básicas para el desempeño educativo de los 

estudiantes. En su hipótesis de dicha investigación propone que existe una 

baja calidad educativa a causa de una deficiente inversión pública y que afecta 

y repercute en la salubridad y su bajo nivel académico de los estudiantes de 

la Región Pasco, dichos presupuestos son insuficientes para erradicar el 

analfabetismo y la desnutrición. 

- (Huaranga Cristobal, 2013), en su investigación: “Proyectos de Inversión 

Pública y su Integración a los Planes de Desarrollo Distrital en Paucartambo 

y Yanacancha Periodo 2007 2010”, analiza el cumplimiento del Plan de 

Desarrollo Concertado de los Proyectos de Inversión Pública y cuál es su 

cumplimiento de avance en cada fase del ciclo de vida de los proyectos sujetos 

al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y de qué forma busca 

integrarlos en base a prioridades según los planes estratégicos nacionales, 

regionales y locales en las Municipalidades Distritales de Yanacancha y 
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Paucartambo, formula como problema principal la influencia de la 

Integración un Plan de Desarrollo Concertado en los Proyectos de Inversión 

Pública en el SNIP para el cumplimiento de metas y objetivos. Como objetivo 

principal define determinar la eficiente integración de un Plan de Desarrollo 

Concertado para el cumplimiento de metas de los PIPS, en su hipótesis busca 

validar de que la integración del Plan de Desarrollo Urbano influye en el 

cumplimiento de metas de los PIPs en el SNIP. Como conclusión valida y 

cuantifica dichos instrumentos de gestión conllevando al distrito de 

Yanacancha en un cumplimiento en un 100% incluyendo en sus fase de 

inversión hasta el cierre del proyecto, como recomendación sugiere 

involucrarse continuamente con asesoría y coordinación con el CEPLAN y la 

Dirección General de Inversión Pública para el correcto cumplimiento de 

metas alineados a los planes estratégicos establecidos por el CEPLAN en el 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

2.2. Bases Teóricas – Científicas 

- Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP): “Es un sistema administrativo del 

Estado que a través de un conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas 

técnicas certifica la calidad de los Proyectos de Inversión Pública (PIP). Con ello se 

busca: Eficiencia en la utilización de recursos de inversión, Sostenibilidad en la 

mejora de la calidad o ampliación de la provisión de los servicios públicos 

intervenidos por los proyectos, y Mayor impacto socio-económico, es decir, un 

mayor bienestar para la población”. (Ministerio de Economía y Finanzas , 2015),  se 

encuentra derogado desde febrero de 2017. 
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- Invierte.pe: Es un nuevo sistema de inversión pública implementado que mediante 

el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones con el 

principal objetivo el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios 

públicos para la población, conocido en adelante como INVIERTE.PE, cuyo Ente 

Rector es la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y 

Finanzas, el cual nació mediante el Decreto Legislativo N° 1252 el 01 de diciembre 

de 2016, y entró en vigencia desde el 24 de febrero del año 2017 y a su vez se derogo 

el Sistema Nacional de Inversión Pública, un día después de la publicación oficial de 

su respectivo Reglamento (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017). 

- Proyectos de Inversión Pública (PIP): “Son intervenciones limitadas en el tiempo 

con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de 

provisión de bienes o servicios de una Entidad. El SNIP establece que todo PIP debe 

seguir el Ciclo de Proyecto que comprende las fases de Preinversión, Inversión y 

Postinversión”. (Ministerio de Economía y Finanzas , 2017). 

- Gestión de Inversiones: “Es el proceso de planificación, inversión y financiación 

para las medidas de inversión de una institución”. (OCDE, 2016). 

- Gestionar: “Es una acción integral, entendida como un proceso de trabajo y 

organización en el que se coordinan diferentes miradas, perspectivas y esfuerzos, 

para avanzar eficazmente hacia objetivos asumidos institucionalmente y que 

desearíamos que fueran adoptados de manera participativa y democrática. En esta 

línea, gestionar implica una articulación de procesos y resultados, y también de 

corresponsabilidad y cogestión en la toma de decisiones, en contraposición a la visión 

empresarial capitalista que se basa en la idea de centralización/descentralización y en 
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el problema de la verticalidad/horizontalidad en las decisiones, sobre la base del 

derecho que da la propiedad, en forma directa o mediante la delegación que se hace 

en gerencias y direcciones. Las nuevas formas de gestionar, entonces, toman en 

cuenta la necesidad de desarrollar procesos de trabajo compartido y asumen la 

realización personal de quienes participan del proyecto”. (Huergo, 2013). 

- Gasto Público: “Es el conjunto de erogaciones que, por concepto de gastos 

corrientes, gastos de capital y servicio de deuda, realizan las Entidades con cargo a 

los créditos presupuestarios respectivos, para ser orientados a la atención de la 

prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas de conformidad con las 

funciones y objetivos institucionales”. (MEF, Inversion Pública, 2017). 

- Capacidades Institucionales: “Es el intercambio horizontal de información, el cual 

puede ser un factor importante a través, por ejemplo, de las comisiones fiscales 

intergubernamentales o de las asociaciones de gobiernos locales. En dichos espacios 

se puede generar una dinámica de intercambio de experiencias que generan 

“aprendizajes cruzados”. (FAO, 2016). 

- Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): “Es el presupuesto inicial de la 

entidad pública aprobado por su respectivo Titular con cargo a los créditos 

presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para 

el año fiscal respectivo. En el caso de las Empresas y Organismos Públicos 

Descentralizados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los créditos 

presupuestarios son establecidos mediante Decreto Supremo”. (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2015). 
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- Presupuesto Institucional Modificado (PIM): “Es el presupuesto actualizado de la 

entidad pública a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel 

institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal, 

a partir del PIA”. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2015). 

- Productividad: “Es el resultado de dividir las salidas (bienes y servicios) entre una 

o más entradas (tales como mano de obra, capital o administración)” (Heizer & 

Render, 2009). 

- Sistema de Gestión de Inversión Pública: En el marco Normativo del DL 1252, la 

gestión de inversión pública se rige al Sistema Nacional de Programación Multianual 

y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE el cual se basa a los principios rectores: 

a) La programación multianual de la inversión debe ser realizada considerando como 

principal objetivo el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios 

públicos para la población. 

b) La programación multianual de la inversión vincula los objetivos nacionales, 

regionales y locales establecidos en el planeamiento estratégico en el marco del 

Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, con la priorización y asignación 

multianual de fondos públicos a realizarse en el proceso presupuestario, y debe 

realizarse en concordancia con las proyecciones del Marco Macroeconómico 

Multianual. 

c) Los fondos públicos destinados a la inversión deben relacionarse con la efectiva 

prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el 

desarrollo del país, con un enfoque territorial. 
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d) Los recursos destinados a la inversión deben procurar el mayor impacto en la 

sociedad. 

e) La inversión debe programarse teniendo en cuenta la previsión de recursos para 

su ejecución y su adecuada operación y mantenimiento, mediante la aplicación del 

Ciclo de Inversión. 

f) La gestión de la inversión debe realizarse aplicando mecanismos que promuevan 

la mayor transparencia y calidad a través de la competencia. 

g) (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.2.1 Ciclo de Inversiones (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2018). 
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Fig. 2.2.2 Cadena de Valor de un Proyecto de Inversión Pública (Ministerio 

de Economía y Finanzas, Invierte.pe, Lineamiento para diagnóstico de 

brechas, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2.3 Fases del Ciclo de Inversiones del Invierte.pe (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2018). 

 

 

2.3. Definición de Términos: 

 

- Proyecto de Inversión Pública (PIP): Según el MEF (2006), un PIP es toda 

intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, 

con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora 

de bienes o servicios. 

- Gestión de Inversiones: Es el proceso de planificación, inversión y financiación 

para las medidas de inversión de una institución. 

- Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP): Es un sistema administrativo del 

Estado que a través de un conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas 

técnicas certifica la calidad de los Proyectos de Inversión Pública (PIP). Con ello se 
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busca: Eficiencia en la utilización de recursos de inversión, Sostenibilidad en la 

mejora de la calidad o ampliación de la provisión de los servicios públicos 

intervenidos por los proyectos, y Mayor impacto socio-económico, es decir, un 

mayor bienestar para la población. 

- Invierte.pe: Es un nuevo sistema de inversión pública implementado que mediante 

el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones con el 

principal objetivo el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios 

públicos para la población, conocido en adelante como INVIERTE.PE, cuyo Ente 

Rector es la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y 

Finanzas, el cual nació mediante el Decreto Legislativo N° 1252 el 01 de diciembre 

de 2016, y entró en vigencia desde el 24 de febrero del año 2017 y a su vez se derogo 

el Sistema Nacional de Inversión Pública, un día después de la publicación oficial de 

su respectivo Reglamento (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017). 

- Fase de Pre Inversión: Se identifica un problema determinado y luego se analizan 

y evalúan - en forma iterativa –Proyectos o Escenarios de Proyectos alternativos, que 

contengan la información que permita encontrar el Perfil del PIP de mayor 

rentabilidad social a más bajo costo económico. Documentalmente, esta fase 

contempla los estudios de Perfil y Factibilidad. 

- Fase de Inversión: Se pone en marcha la ejecución del proyecto conforme a los 

parámetros aprobados en la declaratoria de viabilidad para la alternativa 

seleccionada. Esta fase contempla la presentación cerrada (final) del Expediente 

Técnico detallado, así como las desviaciones presupuestarias que pudieran registrarse 

con respecto al Presupuesto Inicial (Perfil y/o Estudio de Factibilidad). Para lo cual, 
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existen dos formularios complementarios que permiten solicitar la ampliación 

presupuestaria: el F15 y el F 16 en el SNIP ahora en el Invierte.pe el Formato 1 y 2. 

- Fase de Post Inversión: El proyecto una vez concluido, entra a operación y 

mantenimiento y se efectúa la evaluación ex post. Documentalmente comprende las 

evaluaciones de término del PIP y la evaluación ex-post. Cada una de las Etapas de 

un Proyecto de Inversión Pública (PIP), cuentan con una serie de procesos y agentes 

o responsables de los mismos, además de unos plazos temporales, siempre todo ello, 

en función del monto total de la inversión.  

- Cierre de Brechas: Se refiere a disminuir las demandas en acceso a los servicios 

básicos de la población en los sectores de salud, educación, saneamiento, agricultura, 

transporte y en los sectores que requiere ser atendida para satisfacer las necesidades 

y dar una mejora calidad de vida a los pobladores, en este caso el invierte.pe lo define 

como cierre de brechas en infraestructura acceso a infraestructura así también en 

acceso y permanencia entre población rural-urbana, poblaciones diversas, 

vulnerables y por regiones. Es cerrar brechas de inequidad garantizando 

oportunidades de acceso. 

- PIA: (Presupuesto Institucional de Apertura), Presupuesto inicial de la entidad 

pública aprobado por su respectivo Titular con cargo a los créditos presupuestarios 

establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 

respectivo. En el caso de las Empresas y Organismos Públicos Descentralizados de 

los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los créditos presupuestarios son 

establecidos mediante Decreto Supremo. 
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- PIM: (Presupuesto Institucional Modificado), Presupuesto actualizado de la entidad 

pública a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel 

institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal, 

a partir del PIA. 

2.4. Formulación de Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis General 

HGa. Analizar el Sistema de Inversión Pública permitirá determinar el efecto en 

la Gestión de Inversiones del Gobierno Regional de Pasco, Periodo 2015-

2018. 

HGo. Analizar el Sistema de Inversión Pública no permitirá determinar el efecto 

en la Gestión de Inversiones del Gobierno Regional de Pasco, Periodo 

2015-2018. 

 

2.4.2. Hipótesis Especificas 

Hipótesis Específica 1: 

He1a. Evaluar la inversión del Sistema de Inversión Pública permitirá 

comprender la gestión presupuestal en la Gestión de Inversiones del Gobierno 

Regional de Pasco, Periodo 2015-2018. 

He1o. Evaluar la inversión del Sistema de Inversión Pública no permitirá 

comprender la gestión presupuestal en la Gestión de Inversiones del Gobierno 

Regional de Pasco, Periodo 2015-2018. 

Hipótesis Específica 2: 
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Hea2. Describir el proceso de la ejecución de inversiones del Sistema de 

Inversión Pública permitirá determinar los factores en la Gestión de Inversiones 

del Gobierno Regional de Pasco, Periodo 2015-2018. 

Heo2. Describir el proceso de la ejecución de inversiones del Sistema de 

Inversión Pública no permitirá determinar los factores en la Gestión de 

Inversiones del Gobierno Regional de Pasco, Periodo 2015-2018. 

Hipótesis Específica 3: 

Hea3. Analizar el cierre de brechas del Sistema de Inversión Pública permitirá 

determinar el efecto en la Gestión de Inversiones del Gobierno Regional de 

Pasco, Periodo 2015-2018. 

Heo3. Analizar el cierre de brechas del Sistema de Inversión Pública no 

permitirá determinar el efecto en la Gestión de Inversiones del Gobierno 

Regional de Pasco, Periodo 2015-2018. 

 

2.5. Identificación de Variables: 

2.5.1. Variable Independiente: 

Sistema de Inversión Pública  

2.5.2. Variable Dependiente: 

Gestión de Inversiones del Gobierno Regional de Pasco, Periodo 2015-2018 

2.5.3. Variable Interviniente: 

Fases de la Inversión Pública 

 

2.6. Definición Operacional de Variables e Indicadores 
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TIPO VARIABLE DIMENSION INDICADORES 

INDEPENDIENTE 
Sistema de Inversión 

Pública 

Gestión 

Presupuestal 

- PIM. 

- PIA 

- Periodo 

Proceso de 

Ejecución de 

Inversiones 

- Ejecución  

  Financiera 

- Devengado 

- Avance   

   físico  

- Estado  

  Situacional 

Ejecución de 

Cierre de 

Brechas 

- Ejecución   
   de Cierre de   

  Brechas  

DEPENDIENTE 
Gestión de Inversiones 

del Gobierno Regional 

de Pasco 

Cierre de 

Brecha 

- Porcentaje   
  de Cierre de  

  Brecha 

 

Tabla 2.1 Operacionalización de Variables 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo y Nivel de Investigación 

- Nivel de Investigación 

La investigación tiene un nivel o alcance de estudio correlacional, la finalidad es 

detallara las causas de la variable independiente y el efecto hacia la variable 

independiente aplicando un procedimiento de recopilación de datos, procesamiento 

y medir la causa y efecto en base al comportamiento del suelo de fundación para 

poder determinar el diseño del pavimento flexible de manera eficiente. Según 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2013, pág. 93) “Este estudio tiene como 

finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular”. 

- Enfoque 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo porque sigue una secuencia para 

probar la hipótesis con datos recopilados, medición de variables y generan reportes 
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de resultados interpretados, según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2013, pág. 3), 

tiene las siguientes características: “Planteamientos acotados, Mide fenómenos, 

Utiliza estadística, Prueba de hipótesis y teoría”. 

- Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es aplicada ya que hace uso de bases teóricas y conceptos 

validados además de que se interesa en la solución de problemas prácticos.  

El tipo de estudio de la investigación se define a raíz de los siguientes criterios: 

 Por su finalidad, se considera ANALÍTICO, ya que se estudia una presunta causa 

y efecto. 

 Por su dirección temporal, es TRANSVERSAL, ya que los datos se recolectan en 

solo punto del tiempo.  

 Por su inicio del estudio en relación a la cronología de los hechos, se establece 

que es un estudio RETROSPECTIVO porque se inicia después de que se haya 

producido el efecto y la exposición. 

 Por la asignación del factor de estudio, se considera como OBSERVACIONAL 

debido a que no es asignado por los investigadores, sino que estos se limitan a 

observar, medir y analizar determinadas variables, sin ejercer un control directo 

de la intervención. 

3.2. Métodos de Investigación 

A su vez nuestro tipo de diseño no experimental se clasifica como un diseño de 

investigación transeccional o transversal porque vamos a recopilar la información en un 

solo momento y en un tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004). Según el libro 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2013, pág. 154) : “Su propósito es describir 
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variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como “tomar 

una fotografía” de algo que sucede”. A su vez nuestro estudio según el tipo de diseño 

no experimental transeccional o transversal se clasifica como: diseño transeccional 

correlacional-causal porque describen relaciones entre sus dos variables de causa efecto 

(causales). 

3.3. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación es no experimental porque no se manipula variables de 

manera intencional y se observa los fenómenos para analizarlos. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2013, pág. 152) “La investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar 

en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 

variables”.  

A su vez nuestro tipo de diseño cuantitativo no experimental se clasifica como un diseño 

de investigación transeccional o transversal porque vamos a recopilar la información en 

un solo momento y en un tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004).  

Según el libro (Hernández, Fernández, & Baptista, 2013, pág. 154) : “Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como 

“tomar una fotografía” de algo que sucede”. 

A su vez nuestro estudio según el tipo de diseño no experimental transeccional o 

transversal se clasifica como: diseño transaccional correlacional porque describen 

relaciones entre sus dos variables de causa efecto (causales). 

3.4. Población y Muestra 

3.4.1.  Población 
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La población está conformada por 810 proyectos de Inversión Pública que se 

encuentra registrado en el banco de inversiones, del Gobierno Regional de Pasco 

que considera en sus fases de pre inversión e inversión. 

3.4.2.  Muestra  

Representa a 288 proyectos de inversión pública, de los sectores salud, 

educación, saneamiento, transporte, agropecuaria, ambiente, energía y otros 

dentro del periodo 2015 – 2018 que se encuentran registrados en la cartera de 

inversiones por año, esta elección responde al criterio No Probabilístico, porque, 

según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2013, pág. 176) “Muestra no 

probabilística o dirigida Subgrupo de la población en la que la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la 

investigación”. 

Así también nos refiere del autor mencionado en la página 190: “requiere una 

cuidadosa y controlada elección de casos con ciertas características especificadas 

previamente en el planteamiento del problema”, que desde el enfoque 

cuantitativo siendo el caso de esta investigación que el estudio se evalúa cada 

proyecto de inversión según su estado y la prioridad que tiene según el alcance 

definido en su registro en el banco de inversiones. 

3.4.3.   Unidad Muestral: 

Proyecto de Inversión Pública (PIP) 

3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.5.1. Técnicas  
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Las estrategias de recolección de datos que se utilizarán para la ejecución de la 

investigación son:  

- Se aplicó la técnica de recopilación de información a través de los portales de 

transparencia, y de los instrumentos de gestión institucional que definen 

indicadores institucionales de su jurisdicción. 

- Tipo de Fuente: Es de fuente primaria porque se obtiene directamente dichos 

datos con los instrumentos de gestión como el POI, PDC, y portal de 

Transparencia del Gobierno Regional de Pasco, y fuentes secundarias de 

Consulta Amigable, Banco de Proyectos del MEF, SEACE, INEI, y de los 

sectores involucrados en este caso Ministerios que publican indicadores 

alcanzados por la inversión realizada anualmente en la Región de Pasco. 

- Tipo de Fuente: Es de fuente primaria porque se obtiene directamente dichos 

datos con los instrumentos de gestión como el POI, PDC, y portal de 

Transparencia del Gobierno Regional de Pasco, y fuentes secundarias de 

Consulta Amigable, Banco de Proyectos del MEF, SEACE, INEI, y de los 

sectores involucrados en este caso Ministerios que publican indicadores 

alcanzados por la inversión realizada anualmente en la Región de Pasco. 

 

3.6. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

- Recolección de datos.  

La aplicación del instrumento se realizará la toma de muestra de la información de 

los 288 proyectos de inversión pública. 

- Revisión de los datos. 
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Toda información será obtenida de las fuentes primarias y secundarias del Gobierno 

Regional y de las Entidades Nacionales involucradas. 

- Clasificación de los datos. 

Se clasificarán de acuerdo a las fases de los proyectos de inversión, características y 

factores. 

- Plan de Tabulación y análisis de datos. 

Se elaborará y se procesará en una base de datos en una hoja EXCEL para su análisis, 

y se comprobará la interdependencia de variables con EXCEL y con en el software 

estadístico SSPS. 

- Evaluación del instrumento y datos: 

Se realizará el análisis con los indicadores de las entidades nacionales en el 

diagnóstico y propuesta de dinamización de la inversión pública. 

La evaluación de los resultados de los instrumentos será realizada de manera 

mecánica en una hoja EXCEL para comprobar la relación de variables con el Chi – 

cuadrado. 

En el análisis de los datos dentro de SSPS se utilizará la comprobación del grado de 

relación de variables con el método de correlación no paramétrica Spearman, con el 

nivel de significancia de (p< 0.05). Teniendo en consideración el margen de error y 

la cantidad de la población y muestra el margen de confianza será de 95%.   La 

evaluación de los resultados de los instrumentos será realizada de manera mecánica 

en una hoja EXCEL con la finalidad de obtener gráficos estadísticos y su posterior 

análisis de resultados. 

- Análisis de los resultados.  
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La validación y análisis de datos se obtendrá del marco teórico y de la información 

fiable de los Ministerios y el Gobierno Regional de Pasco para llegar a conclusiones 

certeras, en este caso se aplicará el análisis y la validación del constructo. La 

validación del instrumento se obtendrá a partir de lo que se analice con la relación de 

variables estadísticos de la Chi – cuadrado y el método no paramétrico del grado de 

interdependencia de variables Rho Spearman; luego de haber validado el instrumento 

se realizará el contraste de resultados de las encuestas por cada dimensión con el 

valor del indicador de la variable dependiente. 

 

3.7. Tratamiento Estadístico 

Permitirá comprender y relacionar la información acopiada y permitirá determinar la 

validez de la hipótesis a través de los cuadros estadísticos. 

- Análisis estadístico (SPSS). 

- Cuadros, gráficos y tablas (EXCEL). 

 

3.8. Selección y validación de los instrumentos de investigación 

Se organiza en base a los instrumentos de investigación que se usa mediante el MEF y 

el Gobierno regional de Pasco. 

- FORMATO 7A 

- FORMATO 8A-C 

- FORMATO 12B 

- RESPORTE FINANCIERO CONSULTA AMIGABLE 
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3.9. Orientación ética 

Dentro de esta investigación se ha considerado importante la conducta ética y moral 

induciendo a la colaboración, cooperación y confianza en el proceso de investigación y 

lograr los objetivos cumpliendo con la responsabilidad social manejando un 

comportamiento ético en relación con los funcionarios del Gobierno Regional de Pasco, 

en tal sentido en el proceso de la investigación en el entorno del Gobierno Regional de 

Pasco se ha cumplido el Código de Ética que se encuentra normado en el Gobierno 

Regional de Pasco mediante una directiva donde se configura aplicar los principios, 

deberes y prohibiciones en base al Código de Ética de la Función Pública Ley N° 27815 

establecido por la Presidencia de Consejo de Ministros del Gobierno Nacional. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Descripción del trabajo de campo 

Se realizó el trabajo de la recopilación de la información tanto en el Gobierno Regional 

de Pasco, sede central, los Ministerios, para el proceso de gestión de inversiones de la 

entidad y recopilar la información de los proyectos de inversión pública que representan 

nuestra población y extraer la muestra aplicando el criterio no probabilístico,   

De acuerdo a una muestra no probabilística nos dice: “la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación o los propósitos del investigador. Aquí el procedimiento no es mecánico 

ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de 

decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las 

muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. Elegir entre una 

muestra probabilística o una no probabilística depende del planteamiento del estudio, 

del diseño de investigación y de la contribución que se piensa hacer con ella. Para 
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ilustrar lo anterior mencionaremos tres ejemplos que toman en cuenta dichas 

consideraciones.” (Johnson, 2014, Hernández-Sampieri et al., 2013 y Battaglia, 2008b, 

176) en este caso nuestra muestra será seleccionada como no probabilística de los 

proyectos de inversión con continuidad desde el año 2015 hasta el año 2018 con el 

criterio que cierren brechas de infraestructura y acceso de servicios públicos. 

Se desarrolló en dos etapas: 

1. Se recopiló la información de los proyectos de inversión pública del seguimiento de 

inversiones que se muestra en los portales de transparencia dentro de la cartera de 

inversiones que maneja la unidad formuladora, unidad ejecutora y las áreas que 

realizan el seguimiento de estos proyectos. 

2. Seguido de ello se interpreta dichos resultados posteriormente al proceso de 

aplicación de la normativa invierte.pe en la etapa de pre inversión, inversión y post-

inversión del proyecto en su presupuesto, tiempo de ejecución en la gestión de 

inversiones del Gobierno Regional de Pasco. Es por ello que representamos nuestra 

población en los siguientes sectores de intervención: 

POBLACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL 
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO 2015 -2018 

SECTOR CANTIDAD 

AGROPECUARIA 59 

AMBIENTE 8 

EDUCACIÓN 186 

ENERGÍA 14 

SALUD 302 

SANEAMIENTO 62 

TRANSPORTE 99 

OTROS 80 

Total 810 

 

Tabla N° 4.1.1 Cantidad de proyectos de Inversión pública por Sectores 



35 
 

AGROPECUARIA
7%

AMBIENTE
1%

EDUCACIÓN
23%

ENERGÍA
2%

SALUD
37%

SANEAMIENTO
8%

TRANSPORTE
12%

OTROS
10%

POBLACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA 
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO 2015 - 2018

AGROPECUARIA AMBIENTE EDUCACIÓN ENERGÍA SALUD SANEAMIENTO TRANSPORTE OTROS

59

8

186

14

302

62

99
80

0

50

100

150

200

250

300

350

Población de proyectos de Inversión Pública registrados 
TOTAL: 810 Proyectos de Inversión Pública

Total

Priorizados para cierre de brechas del Periodo 2015-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.1 Porcentaje de Población de Proyectos de Inversión Pública por sectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.2 Cantidad de Población de Proyectos de Inversión Pública por sectores 
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Definido la población analizamos entre el año 2015 y 2018 el registro de los proyectos 

de inversión pública dentro de la cartera de inversiones que será el análisis de esta 

investigación, donde no necesariamente cada proyecto es registrado en todo el año según 

la prioridad asignada por la unidad formuladora y la unidad ejecutora, es por ello que se 

asignó 288 proyectos de inversión pública como muestra que indica registro en la cartera 

de inversiones en ciertos años a pesar que algunos no se le asignó presupuesto pero se 

priorizó. 

Se detalla la muestra de 288 proyectos de inversión pública que se incluyeron en la 

cartera de inversiones dentro de los cuatro años en el periodo 2015-2018.  

MUESTRA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LA CARTERA DE 

INVERSIONES 2015-2018 

Nª Proyecto 
Monto de 

Inversion 
Sector 

1 

2029683: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

CARHUAMAYO - PAUCARTAMBO - EL 

MILAGRO - LLAUPI – OXAPAMPA 191,431,930 TRANSPORTE 

2 

2107385: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

RIEGO DE HUACACANCHA-DISTRITO DE 

PAUCARTAMBO-PASCO 606,958.51 AGROPECUARIA 

3 

2115611: PUESTA EN VALOR DE LOS SITIOS 

ARQUEOLOGICOS DE HUACACHI, 

GUELLAYHUASIN, YARUSHPUNTA Y MARCA 

MARCA, EN LOS DISTRITOS DE 

PALLANCHACRA, SAN FRANSISCO DE ASIS 

DE YARUSYACAN Y TICLACAYAN EN LA 

PROVINCIA DE PASCO 4,221,403 OTROS 

4 

2122231: CONSTRUCCION DEL CAMINO 

RURAL BUENAVISTA - CAÑACHACRA, 

DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE 

OXAPAMPA – PASCO 9,354,510.19 TRANSPORTE 

5 

2149080: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

ADMINISTRATIVO DE LA SEDE CENTRAL 

DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO 22,742,482.90 

PLANEAMIENTO, 

GESTIÓN Y 

RESERVA DE 

CONTINGENCIA 
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6 

2149207: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA 

LOCAL DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA-

PASCO 4,181,216.72 

PLANEAMIENTO, 

GESTIÓN Y 

RESERVA DE 

CONTINGENCIA 

7 

2157959: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS UTILIZANDO HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO Y 

SECUNDARIO EN LA REGION PASCO 10,514,332.41 EDUCACIÓN 

8 

2159547: AMPLIACION DEL SISTEMA DE 

RIEGO ALGAPA - CLUSMAN, DEL DISTRITO 

DE VILCABAMBA, PROVINCIA DE DANIEL 

ALCIDES CARRION – PASCO 3,089,800.12 AGROPECUARIA 

9 

2160594: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS EN LA I.E. JAVIER HERAUD 

PEREZ DEL CENTRO POBLADO DE 

HUAYLASJIRCA, DISTRITO DE 

YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES 

CARRION - REGION PASCO 3,741,343.27 EDUCACIÓN 

10 

2162486: INSTALACION DE UN SISTEMA DE 

RIEGO EN LOS SECTORES DE CHINCHE, 

HABASPATA, GOCHAPATA, CHAQUICOCHA, 

DEL CENTRO POBLADO DE AUQUIMARCA, 

DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA Y 

REGION PASCO 7,802,748.98 AGROPECUARIA 

11 

2164276: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

PARQUE ZONAL Y LOS BAÑOS TERMALES, 

EN EL CENTRO POBLADO SANTISIMA 

TRINIDAD VILLO Y EN LA COMUNIDAD 

CAMPESINA TAMBOCHACA, DISTRITO DE 

YANAHUANCA - PROVINCIA DE DANIEL 

CARRION – PASC 8,432,116.08 OTROS 

12 

2230837: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA Y 

AGENCIAS AGRARIAS PARA LA PROMOCION 

Y LA MEJORA DE LA CADENA PRODUCTIVA 

DEL CULTIVO DE LA MACA EN LA REGION 

PASCO 6,300,467 

PLANEAMIENTO, 

GESTIÓN Y 

RESERVA DE 

CONTINGENCIA 

13 

2231053: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS PARA EL APRENDIZAJE EN EL 

NIVEL PRIMARIO DE LA IE N 34214 Y LA IE N 

34493 DEL DISTRITO DE OXAPAMPA - 

PROVINCIA OXAPAMPA - REGION PASCO 2,046,945.32 EDUCACIÓN 

14 

2232149: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL 

SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS 

LOCALIDADES DE LUCMA, LA FLORIDA Y 
3,530,137.26 SANEAMIENTO 
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ACOMAYO DEL DISTRITO DE HUACHON - 

PROVINCIA DE PASCO – PASO 

15 

2029761: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PARA LA PLANIFICACION TERRITORIAL DE 

LA REGION PASCO 2029761 

PLANEAMIENTO, 

GESTIÓN Y 

RESERVA DE 

CONTINGENCIA 

16 

2115784: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD 

RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

DE SALUD DE LA MICRO RED PUERTO 

BERMUDEZ DE LA RED DE SALUD 

OXAPAMPA 8,338,568.73 SALUD 

17 

2234341: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

DEPARTAMENTAL: EMP. PA - 102 (DV. 

ANTAPACA) - ANTAGASHA - 

GOYLLARISQUIZGA - CHACAYAN - 

VILCABAMBA - TAPUC - EMP.PA 102 

(YANAHUANCA), PROVINCIA DANIEL 

CARRION, REGION PASCO 36,258,692 TRANSPORTE 

18 

2234446: MEJORAMIENTO DE LA TROCHA 

CARROZABLE SAN JUAN DE DIOS - PARAISO 

EL ENCANTO EN EL DISTRITO PUERTO 

BERMUDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION 

PASCO 22,524,285.76 TRANSPORTE 

19 

2234340: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

DEPARTAMENTAL EMP. PA - 102 ANTAPACA, 

-ANTAGASHA - GOLLARISQUIZGA -

CHACAYAN - VILCABAMBA - TAPUC - 

EMP.PA 102 (YANAHUANCA) DE LA 

PROVINCIA DANIEL CARRION DEL 

DEPARTAMENTO DE PASCO 78,846,198.18 TRANSPORTE 

20 

2190035: AMPLIACION DEL SERVICIO DE 

ENERGIA ELECTRICA, MEDIANTE EL 

SISTEMA CONVENCIONAL RURAL VILLA 

RICA IV ETAPA, PROVINCIA OXAPAMPA, 

REGION PASCO 2,837,405.47 ENERGÍA 

21 

2191076: AMPLIACION DEL SERVICIO 

ELECTRICO RURAL DE LOCALIDADES DE 

LAS CUENCAS SANTA CRUZ-CHONTABAMBA 

Y SAN JOSE, DEL DISTRITO DE POZUZO, 

PROVINCIA DE OXAPAMPA -PASCO 1,877,528 ENERGÍA 

22 

2233764: AMPLIACION DEL SISTEMA 

ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES 

DEL DISTRITO DE CONSTITUCION, 

PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO 3,065,956.38 ENERGÍA 

23 2191375: INSTALACION DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE 
1,949,031.31 SANEAMIENTO 
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RAYA, DISTRITO DE PALCAZU - OXAPAMPA – 

PASCO 

24 

2229577: INSTALACION DEL SERVICIO DE 

PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA 

LOCALIDAD DE PAUCARTAMBO EN AMBAS 

MARGENES DEL RIO ATAPALLPAN - TRAMO 

LOCAL UNDAC Y PUENTE LA AMISTAD DEL 

DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PASCO- PASCO 5,051,596.86 

DEFENSA Y 

SEGURIDAD 

NACIONAL 

25 

2155906: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

EDUCATIVO EN LA II.EE. VICTOR ARIAS 

VICUÑA EN EL C.P. DE TACTAYOC DEL 

DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, 

PROVINCIA DANIEL CARRION, 

DEPARTAMENTO DE PASCO 1,211,803.03 EDUCACIÓN 

26 

2234362: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

TRAMO CERRO DE PASCO - LA QUINUA, 

DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO 32,973,496.81 TRANSPORTE 

27 

2131313: CONSTRUCCION CANAL DE 

DERIVACION Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO 

RABI DE LA COMUNIDAD SAN JUAN BAÑOS 

DE RABI-DISTRITO DE YANAHUANCA-

PROVINCIA DANIEL CARRION-REGION 

PASCO 3,212,667.44 

DEFENSA Y 

SEGURIDAD 

NACIONAL 

28 

2156709: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

AMBIENTALES PARA LA PROTECCION DE LA 

ESPECIE EN EXTINCION (VICUGNA VICUGNA) 

EN LOS DISTRITOS DE SIMON BOLIVAR Y 

PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE PASCO - 

REGION PASCO 1,968,853 AMBIENTE 

29 

2216664: REHABILITACION MEJORAMIENTO Y 

EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA INTEGRADA N 34219 PETRONILA 

SANCHEZ CARDENAS, DISTRITO DE 

HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA 

– PASCO 4,405,243.48 EDUCACIÓN 

30 

2135379: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE 

SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO 

DEL APRENDIZAJE BASICO REGULAR EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA EMBLEMATICA DANIEL 

ALCIDES CARRION - DISTRITO 

CHAUPIMARCA - PROVINCIA Y REGION 

PASCO 7,679,220.98 EDUCACIÓN 

31 

2155514: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE 

SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS 
7,492,119.50 EDUCACIÓN 
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DE LA EDUCACION BASICA REGULAR DE LA 

REGION PASCO 

32 

2134871: AMPLIACION DEL SISTEMA 

ELECTRICO RURAL DE LA JUNTA VECINAL 

NUEVA ESPERANZA - YANAHUANCA - PASCO 388,511.18 ENERGÍA 

33 

2117808: AMPLIACION DE 

INFRAESTRUCTURA Y MEJORA DE LA 

CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS 

DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DEL 

CENTRO POBLADO DE HUAYO, DISTRITO DE 

SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES 

CARRION – PASCO 757,679.93 SALUD 

34 

2143632: AMPLIACION DE LA COBERTURA DE 

SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA DE 

OXAPAMPA – PASCO 4,189,612 SALUD 

35 

2152758: CREACION DEL CAMINO VECINAL 

ENTRE PARIAMARCA-TOMACONGA ENTRE 

LOS DISTRITOS DE YANACANCHA Y 

TICLACAYAN, DISTRITO DE TICLACAYAN - 

PASCO – PASCO 4,247,398.30 TRANSPORTE 

36 

2226683: REHABILITACION DEL CAMINO 

VECINAL TRAMO TICLACAYAN-

HUAMANMARCA-TOMACONGA, DISTRITO 

DE TICLACAYAN - PASCO - PASCO 4,602,020.67 TRANSPORTE 

37 

2110932: CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL 

CENTRO DE EDUCACION BASICA 

ALTERNATIVA EUGENIO JOEL CORDOVA 

PUENTE, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-

OXAPAMPA 2,842,021.56 EDUCACIÓN 

38 

2147168: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 

COLECTOR BOLOGNESI E INTECEPTOR 

PATARCOCHA DE CHAUPIMARCA 1,984,173.00 SANEAMIENTO 

39 

2232068: MEJORAMIENTO E 

IMPLEMENTACION DEL JARDIN DE NIÑOS 

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ DEL 

ASENTAMIENTO HUMANO JOSE CARLOS 

MARIATEGUI, CENTRO POBLADO DE 

PARAGSHA DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, 

PROVINCIA PASCO – PASCO 282,830.82 EDUCACIÓN 

40 

2114153: MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS DE ATENCION DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA 

MICRORED CIUDAD CONSTITUCION DE LA 

PROVINCIA DE OXAPAMPA 8,369,629.90 SALUD 
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41 

2160596: CREACION E IMPLEMENTACION DEL 

JARDIN DE NIÑOS DEL CENTRO POBLADO DE 

PACOYAN DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, 

PROVINCIA DE PASCO Y REGION PASCO 1,605,564.82 EDUCACIÓN 

42 

2204595: CONSTRUCCION DE DRENAJE 

PLUVIAL EN EL BARRIO VISTA ALEGRE DEL 

DISTRITO DE HUARIACA, PROVINCIA DE 

PASCO – PASCO 1,395,615.71 SANEAMIENTO 

43 

2190036: REFORESTACION CON FINES DE 

PROTECCION DE SUELO EN 42 

COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA 

PROVINCIA DE PASCO - REGION PASCO 31,585,351.39 AMBIENTE 

44 

2030594: CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS 

DE AGUA Y DESAGUE DE CIUDAD 

CONSTITUCION 4,709,418 SANEAMIENTO 

45 

2173517: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 

LA PISTA DE ATERRIZAJE Y PLATAFORMA 

DEL AERODROMO DE VICCO EN LA 

PROVINCIA DE PASCO - REGION PASCO 27,883,108 TRANSPORTE 

46 

2250421: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

EDUCATIVO MEDIANTE MODULOS DE 

JUEGOS RECREATIVOS Y DE DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ EN LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACION INICIAL EN LA PROVINCIA DE 

PASCO, REGION PASCO 1,522,366.35 EDUCACIÓN 

47 

2090006: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

RIEGO DE GANISH -RAHUI - DISTRITO DE 

HUARIACA – PASCO 1,380,846.96 AGROPECUARIA 

48 

2249835: INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA 

COMUNIDAD DE SHIRINGAMAZU, DISTRITO 

DE PALCAZU - OXAPAMPA - PASCO 1,615,524 SANEAMIENTO 

49 

2138456: CONSTRUCCION DEL CAMINO 

RURAL PUENTE SAN ANTONIO - SAN MIGUEL 

- OSOMAYO, DISTRITO DE POZUZO, 

PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 10,157,938.93 TRANSPORTE 

50 

2078007: CONSTRUCCION CAMINO VECINAL 

TOMACONGA – SUNEC 19,427,401.20 TRANSPORTE 

51 

2207109: CREACION DEL SISTEMA DE 

INTERCONEXION VIAL ENTRE LAS 

COMUNIDADES NATIVAS DE PUERTO LIBRE, 

PUERTO AMISTAD, SAN JORGE DE PACHITEA, 

7 HERMANOS Y BAJO SAN LUIS DE 

CHINCHIHUANI, DISTRITO DE 
8,472,757.46 TRANSPORTE 
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CONSTITUCION, PROVINCIA DE OXAPAMPA – 

PASCO 

52 

2164186: CONSTRUCCION DEL CAMINO 

VECINAL CENTRO POBLADO SAN 

FRANCISCO DE CAHUAPANAS - COMUNIDAD 

NATIVA PUERTO DAVIS, DISTRITO DE 

PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE 

OXAPAMPA, REGION PASCO 11,995,261.67 TRANSPORTE 

53 

2114901: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA 

EDUCATIVA PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE INTEGRAL DE LOS ALUMNOS 

DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA INCA GARCILASO 

DE LA VEGA DEL DISTRITO SAN PEDRO DE 

PILLAO, PROVINCIA DANIEL CARRION, 

REGION PASCO 2,398,501.19 EDUCACIÓN 

54 

2158358: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 

LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO 

BENAVIDES DE QUINTANA DE LA 

COMUNIDAD CAMPESINA DE ANDACHACA, 

DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA 

DANIEL CARRION REGION PASCO 787,433.87 EDUCACIÓN 

55 

2160597: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE 

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS URBANAS 

DE CHURUMAZU, DISTRITO DE 

CHONTABAMBA-OXAPAMPA 3,861,510.37 SANEAMIENTO 

56 

2146467: CONSTRUCCION DEL PUENTE 

CARROZABLE PRUSIA – POZUZO 8,539,766.14 TRANSPORTE 

57 

2110931: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES DE LAS ZONAS 

PERIFERICAS EN LA LOCALIDAD DE 

YANAHUANCA DISTRITO DE YANAHUANCA, 

PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION – 

PASCO 22,267,935.08 SANEAMIENTO 

58 

2134995: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE 

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL 

EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 

INTEGRADA 34036 SAGRADA FAMILIA DE LA 

LOCALIDAD DE SACRA FAMILIA-DISTRITO 

DE SIMON BOLIVAR-PROVINCIA DE PASCO-

REGION PASCO 519,102.16 EDUCACIÓN 
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59 

2165403: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE 

LA COBERTURA DE TELEFONIA MOVIL Y 

TELEFONIA FIJA ABONADO EN LAS 

LOCALIDADES HORNUAY, CANCHACUCHO, 

MISHQUEYACU, PATOCOCHA Y VICHARREO; 

EN EL DISTRITO DE HUAYLLAY PROVINCIA 

DE PASCO, REGION PASCO 552,487.64 

COMUNICACION

ES 

60 

2235359: INSTALACION DEL SANEAMIENTO 

BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD 

NATIVA SEPTIMO UNIDO SANTA FE DE 

AGUACHINI DEL DISTRITO PUERTO 

BERMUDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION 

PASCO 1,587,692.33 SANEAMIENTO 

61 

2022788: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - 

PROGRAMA DE CAMINOS 

DEPARTAMENTALES   

PLANEAMIENTO, 

GESTIÓN Y 

RESERVA DE 

CONTINGENCIA 

62 

2253183: INSTALACION DEL SERVICIO DE 

EDUCACION INICIAL DE LA I.E. LUCERITOS 

DEL AMANECER, ANEXO DE COCHAMBRA 

DEL CENTRO POBLADO DE CHUPACA, 

DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA Y 

REGION PASCO. 1,314,223.16 EDUCACIÓN 

63 

2165921: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE 

LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL 

APRENDIZAJE EN EL NIVEL PRIMARIO DE LA 

RED CAMINANTE DEL ANDE, DE LA 

PROVINCIA DANIEL CARRION, 

DEPARTAMENTO PASCO 3,644,368.59 EDUCACIÓN 

64 

2251428: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE 

EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. 

CAÑACHACRA EN EL CENTRO POBLADO 

CAÑACHACRA, DISTRITO DE POZUZO, 

PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO 2,817,334 EDUCACIÓN 

65 

2234908: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION 

DE LA TROCHA CARROZABLE HUARIACA - 

CHINCHAN - PUCURUHUAY, DISTRITO DE 

HUARIACA - PASCO – PASCO 5,387,073 TRANSPORTE 

66 

2173514: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 

LA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA 

ACUICOLA DE LA DIRECCION REGIONAL DE 

PRODUCCION PASCO - REGION PASCO 11,162,948.26 AGROPECUARIA 

67 

2234845: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 

SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO 

DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO 

PUBLICO ALEXANDER VON HUMBOLDT, 
9,926,288.91 EDUCACIÓN 
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DISTRITO VILLA RICA, PROVINCIA 

OXAPAMPA, REGION PASCO 

68 

2135390: MANEJO Y GESTION DE LOS 

RECURSOS NATURALES DE LA LAGUNA DE 

PATARCOCHA - CERRO DE PASCO 6,447,252.29 AMBIENTE 

69 

2234298: MEJORAMIENTO DE LA CADENA 

PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO DE 

LECHE EN LA PROVINCIA PASCO, REGION 

PASCO 9,973,315 AGROPECUARIA 

70 

2250157: MEJORAMIENTO DE LAS 

COMPETENCIAS DE LOS PRODUCTORES EN 

LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE CARNE Y 

LANA DE OVINOS EN LAS ZONAS ALTO 

ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE PASCO Y 

DANIEL CARRION, REGION PASCO 10,838,122.11 AGROPECUARIA 

71 

2030472: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO 

DE LA CARRETERA HUACHON – 

HUANCABAMBA 78,957,913.50 TRANSPORTE 

72 

2173411: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 

ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIA EN LA RED 

EDUCATIVA AVANZANDO JUNTOS DEL 

DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA 

DANIEL CARRION, REGION DE PASCO 7,965,824.21 EDUCACIÓN 

73 

2250432: INSTALACION DEL SISTEMA 

ELECTRICO RURAL PARA EL VALLE DE 

NAZARATEGUI - I ETAPA DISTRITO DE 

PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE 

OXAPAMPA, REGION PASCO 3,689,454.64 ENERGÍA 

74 

2150453: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE 

SERVICIOS DEL COLEGIO NACIONAL 

INTEGRADO TECNICO INDUSTRIAL Nº 34232 - 

PEDRO RUIZ GALLO - DISTRITO DE VILLA 

RICA - OXAPAMPA - REGION PASCO 10,368,776.50 EDUCACIÓN 

75 

2133205: RECONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DE 

VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO 55,733,397.63 SANEAMIENTO 

76 

2165323: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE 

LA COBERTURA DE TELEFONIA MOVIL, 

TELEFONIA FIJA PUBLICA, TELEFONIA FIJA 

ABONADO, EN LAS LOCALIDADES DE UNION 

SIRIA, EN EL DISTRITO DE CONSTITUCION; 

PROVINCIA DE OXAPAMPA; REGION PASCO 716,396.23 

COMUNICACION

ES 
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77 

2231906: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE E INSTALACION DEL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL 

CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE 

CACAZU, DISTRITO DE VILLA RICA - 

OXAPAMPA – PASCO 2,031,523.37 SANEAMIENTO 

78 

2126992: CONSTRUCCION DEL PUENTE 

VEHICULAR PRIMAVERA EN LA LOCALIDAD 

DE YANAHUANCA DISTRITO DE 

YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL 

ALCIDES CARRION – PASCO 8,164,667.04 TRANSPORTE 

79 

2154292: INSTALACION DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE SAN 

ANTONIO, ALTO LORENCILLO, LORENCILLO 

Y NUEVO PORVENIR - DISTRITO DE PUERTO 

BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO 8,740,689.11 SANEAMIENTO 

80 

2232056: MEJORAMIENTO E 

IMPLEMENTACION DE LUDOTECAS PARA 

MEJORAR EL APRENDIZAJE ENSEÑANZA EN 

EL NIVEL INICIAL DE LOS DISTRITOS DE 

TAPUC, VILCABAMBA, CHACAYAN, SANTA 

ANA DE TUSI Y GOYLLARISQUIZGA, 

PROVINCIA DE DANIEL CARRION 

DEPARTAMENTO PASCO 1,289,352.91 EDUCACIÓN 

81 

2164297: INSTALACION Y MEJORAMIENTO 

DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 

MEDIANTE LINEA DE DISTRIBUCION 

PRIMARIA 22,9 KV DE LA COMUNIDAD 

CAMPESINA DE SAN PEDRO DE RACCO A 

UCRUCANCHA, DISTRITO DE SIMON 

BOLIVAR - PASCO – PASCO 241,057.45 ENERGÍA 

82 

2251230: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE RED EDUCATIVA 

MALLAMPAMPA CONFORMADO POR 

I.E.34010 DANIEL A.CARRION, I.E.INICIAL 

ANGEL DEL HOGAR,311ANANA, I.E.PRIMARIA 

34060 STA ROSA, 34697 SAN PEDRO,34450 

ANANA C.P.MALLAMPAMPA-

HUANCABAMBA-OXAPAMPA-PASCO 8,783,656 EDUCACIÓN 

83 

2228070: CONSTRUCCION DEL CAMINO 

VECINAL SUNEC - CANANCHACRA EN LOS 

DISTRITOS DE TICLACAYAN Y POZUZO, 

DISTRITO DE TICLACAYAN - PASCO - PASCO 19,550,195.89 TRANSPORTE 

84 

2250664: CONSTRUCCION DEL CAMINO 

VECINAL BELLO HORIZONTE QUEBRADA 

ENCANTO (43+000 KM), DISTRITO DE PUERTO 

BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO 16,009,330.92 TRANSPORTE 
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85 

2234497: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I. 

E.CESAR VALLEJO DEL DISTRITO DE 

YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, REGION 

PASCO 10,515,640.70 EDUCACIÓN 

86 

2173289: INSTALACION DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

PUCAYACU PARA EL AA.HH. HAYA DE LA 

TORRE, TECHO PROPIO, COLUMNA PASCO, 

ASOCIACIONES DE VIVIENDA LOS JARDINES 

DE PUCAYACU Y LOS PROCERES, DISTRITO 

DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO Y 

REGION PASC 13,267,089.44 SANEAMIENTO 

87 

2234723: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL 

AGROPECUARIO INTEGRADO N 53 SAN 

FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE 

OXAPAMPA - OXAPAMPA - PASCO 19,819,170.10 EDUCACIÓN 

88 

2216350: RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y 

EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 34108 

CIRO ALEGRIA BAZAN, DISTRITO DE VICCO - 

PASCO – PASCO 1,650,171.55 EDUCACIÓN 

89 

2165325: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE 

LA COBERTURA DE TELEFONIA MOVIL, 

TELEFONIA FIJA PUBLICA, TELEFONIA FIJA 

ABONADO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

DE CACAZU, EN EL DISTRITO DE VILLA RICA, 

PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO 740,320.73 

COMUNICACION

ES 

90 

2161223: INSTALACION Y EQUIPAMIENTO A 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

FOCALIZADAS DE NIVEL INICIAL EN MARCO 

DEL PELA EN EBR - AMPLIACION DE 

COBERTURA DE LA RED N 1 OXAPAMPA -

PASCO 3,705,610 EDUCACIÓN 

91 

2159319: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA ISCAYCOCHA 

LOCALIDAD DE ISCAYCOCHA, DISTRITO DE 

CHACAYAN - DANIEL ALCIDES CARRION – 

PASCO 2,154,437.89 EDUCACIÓN 

92 

2166650: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 

CONVENCIONAL EN EL DISTRITO DE 

HUACHON 5,353,774.17 ENERGÍA 

93 2250262: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE 

SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL 
8,166,460 EDUCACIÓN 
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PRIMARIO DE LA RED EDUCATIVA LUZ DE 

LA ESPERANZA DEL DISTRITO VILLA RICA, 

PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO 

94 

2114155: ELECTRIFICACION RURAL 

CHAUPIHUARANGA V ETAPA, PROVINCIA 

DANIEL CARRION - REGION PASCO 4,205,809.86 ENERGÍA 

95 

2151689: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE 

SAN ANTONIO DE RANCAS, DISTRITO DE 

SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO 7,363,702.15 SANEAMIENTO 

96 

2234140: INSTALACION DEL PUENTE MAYRO 

EN LA TROCHA CARROZABLE ISCOZACIN-

CIUDAD CONSTITUCION, DISTRITO DE 

PALCAZU - OXAPAMPA – PASCO 20,551,924.38 TRANSPORTE 

97 

2234619: MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO 

VIAL DE CHONTABAMBA - DISTRITO DE 

CHONTABAMBA - OXAPAMPA - PASCO 26,741,511.65 TRANSPORTE 

98 

2114296: MANEJO Y GESTION AMBIENTAL DE 

LOS RECURSOS NATURALES EN LAS 

COMUNIDADES DE VICCO, NINACACA Y 

COCHAMARCA-DISTRITOS DE VICCO Y 

NINACACA, EN LA REGION PASCO 2,776,696.58 AMBIENTE 

99 

2166614: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN 

EL PROCESO DE DEMARCACION 

TERRITORIAL EN LA REGION PASCO 2,413,342.46 

PLANEAMIENTO, 

GESTIÓN Y 

RESERVA DE 

CONTINGENCIA 

100 

2234594: MEJORAMIENTO DEL CAMINO 

VECINAL LOS TRES HERMANOS ALTO 

LORENCILLO 2, DISTRITO DE PUERTO 

BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, 

REGION PASCO 8,940,340 TRANSPORTE 

101 

2067530: REHABILITACION, CONSTRUCCION 

DEL CAMINO RURAL MARIA TERESA - SAN 

ANTONIO DE PUCUY - PUCUY - EMPALME 

RN5A, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 6,253,082 TRANSPORTE 

102 

2130352: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE 

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS URBANAS 

DE SANTO DOMINGO, SAN CARLOS, SAN 

JOSE Y NUEVA BERNA Y CHURUMAZU, 

DISTRITO DE CHONTABAMBA-OXAPAMPA 10,823,661.99 SANEAMIENTO 
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103 

2094120: APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE 

DEL CAUCHO EN LOS VALLES PICHIS-

PALCAZU-DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ 3,387,710.40 AGROPECUARIA 

104 

2216444: RECUPERACION DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DE LA I.E N 34136 DE SAN JUAN 

DE YACAN, DISTRITO DE PAUCAR - DANIEL 

ALCIDES CARRION – PASCO 4,439,293.94 EDUCACIÓN 

105 

2150280: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 

ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN 

PEDRO DE PILLAO, PROVINCIA DE DANIEL 

ALCIDES CARRION – PASCO 4,624,522.92 OTROS 

106 

2214673: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN 

LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO 

MELGAR DE HUARIACA, DISTRITO DE 

HUARIACA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO 4,372,159.50 EDUCACIÓN 

107 

2153030: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE 

SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL 

APRENDIZAJE EN EL CNTI N 35005 RVDO. 

BARDO BAYERLE - DISTRITO Y PROVINCIA 

DE OXAPAMPA-DEPARTAMENTO PASCO 7,464,816.48 EDUCACIÓN 

108 

2145592: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO 

MUNICIPAL MAXIMO ARELLANO EN LA 

LOCALIDAD DE TAPUC, DISTRITO DE TAPUC 

- DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO 5,825,949.87 OTROS 

109 

2196059: MEJORAMIENTO AMBIENTE Y 

PRESERVACION DE LOS RECURSOS 

NATURALES DE LA FLORA Y FAUNA ALTO 

ANDINA EN EL CENTRO DE JANCAGASHA Y 

CHALUAS DISTRITO DE SIMON BOLIVAR Y 

PAUCARTAMBO PROVINCIA DE PASCO Y 

REGION PASCO 1,166,254.98 AMBIENTE 

110 

2183189: MEJORAMIENTO DE LAS 

CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA 

MEDIANTE LA PROMOCION DE FERIAS 

AGROPECUARIAS Y ARTESANALES PARA EL 

DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO EN 

LAS PROVINCIAS DE PASCO, OXAPAMPA Y 

DANIEL CARRION, REGION PASCO 1,619,070.60 AGROPECUARIA 

111 

2160680: INSTALACION Y EQUIPAMIENTO A 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

FOCALIZADOS DEL NIVEL INICIAL EN EL 

MARCO DEL PELA EN EBR DISTRITO DE 

CIUDAD CONSTITUCION - OXAPAMPA – 

PASCO 3,286,453.81 EDUCACIÓN 
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112 

2191146: INSTALACION Y EQUIPAMIENTO 

DEL JARDIN DE NIÑOS EDMAR YNGUNZA 

MENDOZA DEL CENTRO POBLADO DE VISTA 

ALEGRE, DEL DISTRITO DE HUARIACA, 

PROVINCIA PASCO, REGION PASCO 729,078.88 EDUCACIÓN 

113 

2078584: FORESTACION CON FINES DE 

RECUPERACION DE PROTECCION DE SUELOS 

DEGRADADOS EN DIEZ LOCALIDADES 

PERTENECIENTES A CUATRO DISTRITOS DE 

LA PROVINCIA DE DANIEL CARRION - 

REGION PASCO 5,781,772.65 AMBIENTE 

114 

2110422: REHABILITACION DE LA 

CARRETERA PASCO-SALCACHUPAN 10,610,334.95 TRANSPORTE 

115 

2178336: MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA DE 

INGRESO DESDE PUENTE GAVILAN HASTA 

PUERTO BERMUDEZ, DISTRITO DE PUERTO 

BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, 

REGION PASCO 1,294,755.54 TRANSPORTE 

116 

2191148: INSTALACION Y EQUIPAMIENTO 

DEL JARDIN DE NIÑOS SAN RAMON DE 

YANAPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE SAN 

RAMON DE YANAPAMPA, DEL DISTRITO DE 

SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN, 

PROVINCIA PASCO, REGION PASCO 954,887.98 EDUCACIÓN 

117 

2191154: INSTALACION Y EQUIPAMIENTO 

DEL JARDIN DE NIÑOS SAN DANIEL DEL 

CENTRO POBLADO SAN DANIEL, DEL 

DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA 

PASCO, REGION PASCO 995,318.42 EDUCACIÓN 

118 

2234342: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

DEPARTAMENTAL: EMP. PE - 18 (DV. 

UCHUMARCA) - GOLAC MAJADA - POCCO - 

UCHUMARCA- GORINA ALTA - HUANGUR - 

YURAC HUANCA - QUIULACOCHA - CERRO 

DE PASCO - EMP. PE 3N - (DV. CERRO DE 

PASCO), PROVINCIAS DANIEL CARRION Y 

PASCO, R 

256,841,070.5

7 TRANSPORTE 

119 

2191153: INSTALACION Y EQUIPAMIENTO 

DEL JARDIN DE NIÑOS VIRGEN DE 

GUADALUPE DEL CENTRO POBLADO DE 

LANTURACHI, DEL DISTRITO DE 

HUANCABAMBA, PROVINCIA PASCO, 

REGION PASCO 1,086,279.89 EDUCACIÓN 

120 

2191155: INSTALACION Y EQUIPAMIENTO 

DEL JARDIN DE NIÑOS PAMPA ENCANTADA 

DEL CENTRO POBLADO PAMPA ENCANTADA, 
1,087,590.76 EDUCACIÓN 
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DEL DISTRITO DE VILLA RICA PROVINCIA DE 

OXAPAMPA REGION PASCO 

121 

2165221: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

ENERGIA MEDIANTE EL SISTEMA 

CONVENCIONAL EN 13 CASERIOS DEL 

DISTRITO DE VICCO - PROVINCIA DE PASCO - 

REGION PASCO 1,396,448.36 ENERGÍA 

122 

2227865: CONSTRUCCION DE LA TROCHA 

CARROZABLE ASTOBAMBA - 

CHARQUICANCHA, DISTRITO DE 

YANAHUANCA -DANIEL CARRION - PASCO 4,362,267 TRANSPORTE 

123 

2173359: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

NINACACA - HUACHON, PROVINCIA PASCO - 

REGION PASCO 88,238,652.35 TRANSPORTE 

124 

2173361: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

TRAMO RIO BLANCO - LANCARI Y 

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TRAMO 

LANCARI - JATUNCHACUA, DE LOS 

DISTRITOS DE HUAYLLAY, 

VICCO,TINYAHUARCO, SIMON BOLIVAR, 

PROVINCIA Y REGION PASCO, DISTRITO DE 

VICCO - PASCO – PASCO 11,980,516.80 TRANSPORTE 

125 

2159320: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE 

LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA N 

44 ROGELIO MENDOZA CABALLERO DEL 

DISTRITO DE HUACHON, PROVINCIA DE 

PASCO, REGION PASCO 8,391,942.61 EDUCACIÓN 

126 

2157152: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE 

LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO UGARTE 

BERNAL DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO, 

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO 9,720,527.23 EDUCACIÓN 

127 

2150452: INSTALACION DE SERVICIOS DE 

PROTECCION EN LA MARGEN DERECHA E 

IZQUIERDA DEL RIO HUALLAGA EN 10 

LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE 

TICLACAYAN, S. F. DE YARUSYACAN, 

YANACANCHA, HUARIACA Y 

PALLANCHACRA DE LA PROVINCIA Y 

REGION PASCO 7,215,678.06 

DEFENSA Y 

SEGURIDAD 

NACIONAL 

128 

2201535: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN 

LA I.E. ERNESTO VON MULLEMBRUCK 

DISTRITO DE CHONTABAMBA, PROVINCIA 

OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO 3,048,663.79 EDUCACIÓN 
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129 

2164277: CONSTRUCCION DE MURO DE 

CONTENCION, PAVIMENTACION DE CALLES 

ESCALINATAS, VEREDAS EN LAS CALLES Y 

JIRONES DEL SECTOR 2 DEL AA.HH 

ULIACHIN., PROVINCIA DE PASCO - PASCO 3,833,046.71 OTROS 

130 

2232377: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION 

DEL CAMINO VECINAL DESDE EMPALME PA-

722-CC.NN. SAN JUAN-CC.NN. LAGARTO-

CC.NN. PTO OCOPA HASTA CC.NN. 

SARGENTO LORES, DISTRITO PUERTO 

BERMUDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION 

PASCO 5,951,693.70 TRANSPORTE 

131 

2228780: CREACION DEL CAMINO VECINAL 

ENTRE PAUCAR, 20 DE MARZO Y 

PUAGHUANCA, DISTRITO DE PAUCAR - 

DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO 9,013,578.93 TRANSPORTE 

132 

2144478: CONSTRUCCION DEL CAMINO 

VECINAL CUEVA BLANCA - SANTA 

BARBARA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, 

PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 4,120,555.80 TRANSPORTE 

133 

2046499: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 

DE LA CARRETERA OXAPAMPA - POZUZO 21,711,911 TRANSPORTE 

134 

2235772: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA I. E. JOSE CARLOS 

MARIATEGUI DEL CENTRO POBLADO DE 

HUAYO, DISTRITO SANTA ANA DE TUSI, 

PROVINCIA DANIEL CARRION, REGION 

PASCO 2,335,160.95 EDUCACIÓN 

135 

2232425: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION 

DEL CAMINO VECINAL TRAMO LA CC.NN. 

CHINCHIHUAQUI - PLATANILLO SHIMAQUI 

DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-

PROVINCIA OXAPAMPA- DEPARTAMENTO 

PASCO 5,629,942.36 TRANSPORTE 

136 

2212077: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES Y 

PASAJES DEL ASENTAMIENTO.HUMANO 

TECHO PROPIO, DISTRITO DE YANACANCHA 

- PASCO – PASCO 4,027,484.56 OTROS 

137 

2160677: INSTALACION Y EQUIPAMIENTO A 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

FOCALIZADAS DEL NIVEL INICIAL EN EL 

MARCO DEL PELA EN EBR- AMPLIACION DE 

COBERTURA DE LA RED N 2- PASCO 12,250,100.29 EDUCACIÓN 

138 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION   OTROS 
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139 

2185173: MEJORAMIENTO Y RECUPERACION 

DEL SERVICIO DE LAS CAPACIDADES 

PRODUCTIVAS DE LOS PRODUCTORES 

CAFETALEROS AFECTADOS POR 

FENOMENOS BIOTICOS ADVERSOS ROYA 

AMARILLA DEL CAFETO, PROVINCIA DE 

OXAPAMPA - REGION PASCO 8,361,734 AGROPECUARIA 

140 

2166613: INSTALACION DEL PUENTE 

LAGARTO EN LA VIA VECINAL RUTA PA 652, 

DISTRITO DE PALCAZU - OXAPAMPA - PASCO 10,019,300 TRANSPORTE 

141 

2157301: MEJORA DE LA CAPACIDAD 

RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL 

ROMAN EGOAVIL PANDO DEL DISTRITO DE 

VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA 

131,162,167.7

5 SALUD 

142 

2029684: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

YANAHUANCA - CERRO DE PASCO 

199,683,850.1

8 TRANSPORTE 

143 

2087374: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE 

LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO 

SAN JUAN DE MILPO - DISTRITO SAN 

FRANCISCO DE YARUSYACAN 4,084,708.73 SANEAMIENTO 

144 

2030182: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

OXAPAMPA – OXAPAMPA 47,336,903.84 SANEAMIENTO 

145 

2233153: REHABILITACION DEL TRAMO SAN 

PEDRO DE PILLAO-OCHO DE DICIEMBRE-

INDEPENDENCIA DE LA CARRETERA EN LOS 

DISTRITOS DE SAN PEDRO DE PILLAO Y 

PAUCAR - DANIEL ALCIDES CARRION – 

PASCO 4,832,550.61 TRANSPORTE 

146 

2137648: CONSTRUCCION DE PISTAS, 

VEREDAS Y GRADERIAS EN LAS CALLES 

ANCASH, JUAN ORIHUELA, HUANCAVELICA, 

LA CULTURA, LOS LIBERTADORES DEL 

ASENTAMIENTO HUMANO COLUMNA PASCO, 

DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO 7,812,206.09 OTROS 

147 

2165417: INSTALACION DEL SISTEMA DE 

AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE 

OCSHAHUAY, CHICCHIPUNTA, CARRETERA 

DIVISORIA, GANAMANAY, MASHANPAMPA, 

SILLAPATA, CUMBRE PUCARA, 

ANCAHUACHANAN POTRERO Y APASH 

DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA Y 

REGION PASCO 6,509,497.76 AGROPECUARIA 
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148 

2166611: CONSTRUCCION DEL CAMINO 

VECINAL TRAMO PUERTO BERMUDEZ - CC 

NN ALTO LORETO - CC NN SAN ALEJANDRO, 

QUEBRADA ANOHARINE, CHACRA 

GUILLERMO BENILLO, DISTRITO PUERTO 

BERMUDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION 

PASCO 10,094,314.49 TRANSPORTE 

149 

2164566: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA 

REGION PASCO 8,633,260.83 SALUD 

150 

2233766: AMPLIACION DEL SISTEMA 

ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES 

ENTRE HASWALD Y BELLA ESPERANZA-

CHATARRA-PALCAZU Y CIUDAD 

CONSTITUCION -OXAPAMPA-PASCO 18,454,677.43 ENERGÍA 

151 

2084815: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 

LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA 

DE PASCO – PASCO 

227,224,298.1

6 SANEAMIENTO 

152 

2160319: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 

LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL 

REGIONAL DANIEL A CARRION - DISTRITO 

DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - 

REGION PASCO 

262,046,875.7

2 SALUD 

153 

2078216: FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE 

LA RED DE SALUD OXAPAMPA, PROVINCIA 

DE OXAPAMPA – PASCO 6,498,278.30 SALUD 

154 

2082062: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y 

EQUIPAMIENTO DE LA I.E.T.I. Nº 34626 

DONATO CORREA PANDURO ORELLANA, 

PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 4,141,201.57 EDUCACIÓN 

155 

2087960: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

AGUA Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE 

SANTIAGO PAMPA DEL DISTRITO DE 

YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL 

ALCIDES CARRION – PASCO 1,584,051.53 SANEAMIENTO 

156 

2096933: CONSTRUCCION DE 

INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION 

EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DEL 

DISTRITO DE HUARIACA, PROVINCIA DE 

PASCO – PASCO 2,071,853.01 EDUCACIÓN 



54 
 

157 

2097208: CONSTRUCCION DE LA TROCHA 

CARROZABLE PUCARA - MANICOTAN, 

DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO – 

PASCO 944,233.62 TRANSPORTE 

158 

2103616: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

AGUA Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE 

TAMBOPAMPA DISTRITO DE YANAHUANCA, 

PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION – 

PASCO 2063053.68 SANEAMIENTO 

159 

2107383: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

RIEGO EN LA LOCALIDAD DE USPACHACA, 

DISTRITO DE TAPUC, PROVINCIA DE DANIEL 

CARRION, REGION PASCO 1,068,910.85 AGROPECUARIA 

160 

2110935: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION 

DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y 

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE LA 

LOCALIDAD DE HUAYCHAUMARCA - 

DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE 

DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO 1,230,487.10 SANEAMIENTO 

161 

2115774: MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS DE ATENCION DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA 

MICRO RED PALCAZU, RED DE SALUD 

OXAPAMPA, DIRESA PASCO 9,076,454.31 SALUD 

162 

2128959: RECONSTRUCCION DE LA REPRESA 

EN LA LAGUNA DE YANACOCHA DE LA 

LOCALIDAD DE VILLA DE PASCO, DISTRITO 

DE FUNDICION DE TINYAHUARCO, 

PROVINCIA DE PASCO – PASCO 8,783,975.31 AGROPECUARIA 

163 

2152889: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

QUE PRESTA LA GERENCIA SUB REGIONAL 

OXAPAMPA-G.R.P.-PROVINCIA DE 

OXAPAMPA-REGION PASCO 3,592,807 

PLANEAMIENTO, 

GESTIÓN Y 

RESERVA DE 

CONTINGENCIA 

164 

2160979: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS 

DE LA AV. 8 DE MAYO DEL CENTRO 

POBLADO MENOR DE COCHAPAMPA, 

DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE 

YARUSYACAN, PASCO – PASCO 2,827,486.49 OTROS 

165 

2162487: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DE LA I.E. INTEGRADO NRO. 

34310 EN LA LOCALIDAD DE UNION SIRIA, 

DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, 

PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO 4,164,356.50 EDUCACIÓN 
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166 

2162488: MEJORAMIENTO DEL PUENTE 

CARROZABLE SAN JUAN EN LA CC.NN. 

CAHUAPANAS DEL DISTRITO DE PUERTO 

BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO 633,702.75 TRANSPORTE 

167 

2164568: MEJORAMIENTO DE LAS 

CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA 

MICRORED HUARIACA - PASCO - PASCO 6,009,429.73 SALUD 

168 

2166403: INSTALACION DEL SISTEMA DE 

RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES DE 

ACHIRA, GOCHAPATA, CANGLASH, DEL 

CENTRO POBLADO DE HUALLAMAYO, 

DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA Y 

REGION PASCO 6,829,054.21 AGROPECUARIA 

169 

2173371: MEJORAMIENTO DE LA TROCHA 

CARROZABLE HUAYLAMAYO - SANTA 

ISABEL - ANANA E INSTALACION DE UN 

PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO 

HUAYLAMAYO EN EL DISTRITO DE 

HUANCABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA - 

REGION PASCO 4,415,397.51 TRANSPORTE 

170 

2173513: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA INTEGRADA N 34080 ALBERT 

EINSTIN, DEL CENTRO POBLADO DE 

JUNIPALCA, DISTRITO DE YARUSYACAN, 

PROVINCIA PASCO - REGION PASCO. 2,110,961.98 EDUCACIÓN 

171 

2178334: MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA DE 

SALIDA DESDE SANTA ISABEL DE PELMAZ - 

PUENTE TUNCHI, DISTRITO DE PUERTO 

BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, 

REGION PASCO 15,239,056.72 TRANSPORTE 

172 

2187676: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N 34025, DISTRITO 

PAUCARTAMBO, PROVINCIA PASCO, REGION 

PASCO 3,973,242.07 EDUCACIÓN 

173 

2198318: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA 

POBLACION A LOS SERVICIOS DEL CENTRO 

DE SALUD FREDY VALLEJO ORE DISTRITO 

DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL 

CARRION, REGION PASCO 

109,501,457.7

6 SALUD 

174 

2198319: MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA 

DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL 

ERNESTO GERMAN GUZMAN GONZALES 

PROVINCIA DE OXAPAMPA,DEPARTAMENTO 

DE PASCO, REGION PASCO 

124,486,844.0

7 SALUD 
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2227829: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 

TRAMO SAN PEDRO-PUERTO MAYRO, 

DISTRITO DE CONSTITUCION - OXAPAMPA – 

PASCO 14,725,677.15 TRANSPORTE 

176 

2232331: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 

LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA 

MICRO RED POZUZO DISTRITO DE POZUZO - 

PROVINCIA DE OXAPAMPA - 

DEPARTAMENTO DE PASCO 7,183,728.02 SALUD 

177 

2233765: AMPLIACION DEL SISTEMA 

ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES 

DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-

PROVINCIA DE OXAPAMPA-PASCO 17,365,620.93 ENERGÍA 

178 

2234343: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

DEPARTAMENTAL: EMP. PE - 5N A (ABRA 

CANTARIZU) - EMP. PE - 5N (PTE. ENTAS), 

PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO 18,127,430 TRANSPORTE 

179 

2234344: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

DEPARTAMENTAL: EMP. PE - 5N A 

(OXAPAMPA) - SANTO DOMINGO - 

CHONTABAMBA, CON ACCESO A PUSAPNO - 

PTE. LORETO - YAUPI - PTE. MILAGRO, 

PROVINCIAS PASCO Y OXAPAMPA, REGION 

PASCO 52,826,968 TRANSPORTE 

180 

2234600: MEJORAMIENTO DEL CAMINO 

VECINAL TRAMO HUANDO - RANYAC, 

DISTRITO DE NINACACA - PASCO - PASCO 8,677,115 TRANSPORTE 

181 

2235786: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN 

EL CENTRO POBLADO DE QUIPARACRA, 

DISTRITO HUACHON, PROVINCIA PASCO, 

REGION PASCO 4,188,182.84 SANEAMIENTO 

182 

2249948: MEJORAMIENTO E 

IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS EN LAS REDES EDUCATIVAS 

RURALES N 02 DE QUIRISHARI NIVEL 

PRIMARIO, DE LOS DISTRITOS DE PUERTO 

BERMUDEZ Y CONSTITUCION; PROVINCIA 

OXAPAMPA; REGION PASCO 10,921,722.50 EDUCACIÓN 

183 

2250046: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DE LA I.E. N 34641 WERNER 

FLECK DEL ANEXO DE MAPIRISHARI, 

DISTRITO PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA 

OXAPAMPA, REGION PASCO 1,706,259 EDUCACIÓN 
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184 

2250058: INSTALACION DE SERVICIO DE 

PROTECCION EN EL RIO DE SANTA CRUZ EN 

LA LOCALIDAD DE TINGO MAL PASO DEL 

DISTRITO POZUZO, PROVINCIA OXAPAMPA, 

REGION PASCO 4,552,748.87 

DEFENSA Y 

SEGURIDAD 

NACIONAL 

185 

2250078: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

EDUCATIVO EN LA INSTITUCION 

EDUCATIVA RICARDO PALMA DE LA 

COMUNIDAD NATIVA AMAMBAY, DISTRITO 

PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA 

OXAPAMPA, REGION PASCO 6,241,512.57 EDUCACIÓN 

186 

2250079: MEJORAMIENTO DE LAS 

CAPACIDADES CON INNOVACIONES 

TECNOLOGICAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS 

PRODUCTIVAS DE LECHE Y CARNE DE 

GANADO VACUNO EN LOS OCHO DISTRITOS 

DE LA PROVINCIA OXAPAMPA, REGION 

PASCO 11,621,287.21 AGROPECUARIA 

187 

2250151: CONSTRUCCION DEL PUENTE 

CARROZABLE EN EL TRAMO TAYAPAMPA 

DEL CAMINO VECINAL EMP. PA -10.7 

HUALLAMAYO - JACHAHUANCA - EMP. PA- 

619 (DV. CHINCHANCO) (RUTA PA-618) EN EL 

DISTRITO PAUCARTAMBO, PROVINCIA 

PASCO, REGION PASCO 7,749,470.84 TRANSPORTE 

188 

2250529: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DEL COLEGIO NACIONAL 

ISCOZACIN, DISTRITO PALCAZU, PROVINCIA 

OXAPAMPA, REGION DE PASCO 3,541,290 EDUCACIÓN 

189 

2250803: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

EDUCATIVO EN LA INSTITUCION 

EDUCATIVA INTEGRADA AGRO INDUSTRIAL 

N 34270 MANCO CAPAC DE SAN FRANCISCO 

DE CAHUAPANAS, DISTRITO DE PUERTO 

BERMUDEZ, OXAPAMPA, PASCO 5,952,927.49 EDUCACIÓN 

190 

2250949: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS EN EL AREA DE EDUCACION 

POR EL ARTE EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL 

SECUNDARIO DE LA REGION PASCO 5,763,849.43 EDUCACIÓN 

191 

2250963: MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO 

JARDINES DE LA PAZ DEL ASENTAMIENTO 

HUMANA COLUMNA PASCO, DISTRITO DE 

YANACANCHA - PASCO - PASCO 5,800,808 OTROS 
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192 

2251006: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION 

DE LA CARRETERA HUARAPO- EL TINGO- 

SUIZA - SAN GOTARDO, DISTRITO DE 

CHONTABAMBA - OXAPAMPA - PASCO 6,832,424 TRANSPORTE 

193 

2251220: MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO 

EDUCATIVO Y DEPORTIVO QUILLKAIRRUM 

DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVINCIA 

DANIEL CARRION -REGION PASCO 5,800,974 EDUCACIÓN 

194 

2251258: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA I.E. INTEGRADO 

PARROQUIAL SAN JUAN BAUTISTA EN LA 

LOCALIDAD DE IZCOZACIN, DISTRITO DE 

PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, 

DEPARTAMENTO PASCO 3,859,429 EDUCACIÓN 

195 

2282203: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA I.E. N 34152 

MARCELIANO RIOS BIANCHI DE 

VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA - 

DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO 12,338,143.60 EDUCACIÓN 

196 

2282422: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA I.E. CENTENARIO DE 

VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA - 

DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO 3,250,430 EDUCACIÓN 

197 

2304266: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

EDUCACION SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL 

GONZALES PRADA DEL C.P. DE CHINCHE 

TINGO, DISTRITO DE YANAHUANCA, 

PROVINCIA DANIEL CARRION - 

DEPARTAMENTO PASCO 6,065,869.25 EDUCACIÓN 

198 

2328779: MEJORAMIENTO DEL ESTADIO 

MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE 

QUIULACOCHA, DISTRITO DE SIMON 

BOLIVAR, PROVINCIA DE PASCO - 

DEPARTAMENTO PASCO 2,199,697.15 OTROS 

199 

2067092: CONSTRUCCION DEL CAMINO 

RURAL PAN DE AZUCAR - PLAYA CALIENTE, 

DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE 

OXAPAMPA - PASCO 774,665.31 TRANSPORTE 

200 

2089631: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 

DE LA CARRETERA - EMPALME DEL KM. 

20.50 - PASCO - YANAHUANCA - CUCHIS - 

EMPALME ALGAPA - CARRETERA 

QUISHUARCANCHA- VILCABAMBA 4,673,939.89 TRANSPORTE 
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201 

2089690: CONSTRUCCION DEL PUENTE 

CARROZABLE VERVENAPAMPA DE LA 

TROCHA CARROZABLE ANTAPIRCA - 

PUENTE HUARMIHUAÑUZGA, DISTRITO 

SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL 

CARRION 726,077.09 TRANSPORTE 

202 

2116853: CONSTRUCCION DEL MODERNO 

TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL 

DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO, 

PROVINCIA DE PASCO - PASCO 35,275,608.77 TRANSPORTE 

203 

2134748: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHINCHE 

YANAHUANCA, DISTRITO DE YANAHUANCA 

- PROVINCIA DANIEL CARRION - REGION 

PASCO 

4,329,054.49 AGROPECUARIA 

204 

2135132: CONSTRUCCION DEFENSA 

RIBEREÑA DEL RIO CHAUPIHUARANGA 

MARGEN IZQUIERDO EN LA COMUNIDAD DE 

TAMBOCHACA, DISTRITO DE YANAHUANCA, 

PROVINCIA DANIEL CARRION 383,905.26 

DEFENSA Y 

SEGURIDAD 

NACIONAL 

205 

2150451: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE 

PROTECCION EN EL SECTOR JIRON 

HUALLAGA MARGEN DERECHA DEL RIO 

CHAUPIHUARANGA DEL CENTRO POBLADO 

DE VILLO, DISTRITO DE YANAHUANCA, 

PROVINCIA DANIEL CARRION, REGION 

PASCO 1,108,324.82 

DEFENSA Y 

SEGURIDAD 

NACIONAL 

206 

2154294: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

TRAMO PAUCARTAMBO CHUPACA 

COCHAMBRA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO - 

PASCO - PASCO 10,154,844.89 TRANSPORTE 

207 

2160473: INSTALACION DEL SERVICIO DE 

AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE 

TAMBOPAMPA DISTRITO YANAHUANCA 

PROVINCIA DANIEL CARRION REGION 

PASCO 1,235,812.83 AGROPECUARIA 

208 

2160593: INSTALACION DEL SERVICIO DE 

AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES 

DE QUICHAS ALTA, SAN MIGUEL Y QUICHAS 

BAJA DISTRITO DE YANACANCHA - 

PROVINCIA Y REGION PASCO 1,758,689.26 AGROPECUARIA 

209 

2161450: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA 

LOCALIDAD DE YANACOCHA - DISTRITO DE 

YANAHUANCA - PROVINCIA DANIEL 

CARRION - REGION PASCO 749,054 AGROPECUARIA 
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210 

2162748: MEJORAMIENTO DEL CAMPO 

DEPORTIVO DEL BARRIO ARRIBA DEL 

DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA Y 

REGION PASCO 4,836,160.04 OTROS 

211 

2164567: INSTALACION DE DEFENSA 

RIBEREÑA DE LA LOCALIDAD DE COYAS 

DEL DISTRITO DE YANAHUANCA, 

PROVINCIA DE DANIEL CARRION - PASCO 368,195.32 

DEFENSA Y 

SEGURIDAD 

NACIONAL 

212 

2165218: INSTALACION DEL SISTEMA DE 

RIEGO POR ASPERSION EN LA MARGEN 

DERECHA DE LA LOCALIDAD DE SAN 

ANTONIO DE POMAYAROS DEL DISTRITO DE 

YANAHUANCA- PROVINCIA DE DANIEL 

CARRION- PASCO 1,742,505.04 AGROPECUARIA 

213 

2166276: INSTALACION Y REPRESAMIENTO 

DE LA LAGUNA ESTANCO Y SISTEMA DE 

RIEGO POR ASPERSION EN LAS 

COMUNIDADES CAMPESINA DE SAN PEDRO 

DE RACCO - QUIULACOCHA, DISTRITO DE 

SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO 4,659,571.31 AGROPECUARIA 

214 

2167128: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA 

PARA EL SISTEMA DE RIEGO PUCACOCHA EN 

LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN PEDRO DE 

RACCO, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - 

PASCO - PASCO 931,386 AGROPECUARIA 

215 

2167228: INSTALACION DEL SERVICIO DE 

AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES 

DE MARAL Y TANGOR, DISTRITO DE 

PAUCAR, PROVINCIA DANIEL CARRION, 

REGION PASCO 3,911,088.57 AGROPECUARIA 

216 

2207785: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE 

CAMAL MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE 

NINACACA, DISTRITO DE NINACACA - PASCO 

- PASCO 14,673,121.14 OTROS 

217 

2220902: INSTALACION DEL SERVICIO DE 

ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA 

CONVENCIONAL EN ELCASERIO TAMBILLO, 

DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - PASCO - 

PASCO 634,832.24 ENERGÍA 

218 

2226964: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE 

LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS 

LABORATORIOS Y TALLERES DE PRACTICA 

DE LAS CARRERAS DE ENFERMERIA 

TECNICA, TECNICA EN FARMACIA Y GUIA 

OFICIAL DE TURISMO DEL INSTITUTO DE 
4,638,312.59 EDUCACIÓN 
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EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO 

PUBLICO PASCO 

219 

2227208: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 

ESTADIO MUNICIPAL DE NINACACA, 

DISTRITO DE NINACACA - PASCO - PASCO 4,911,194.99 OTROS 

220 

2230748: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA I.E. SAN JUAN, DE LA 

COMUNIDAD DE YANACOCHA, DISTRITO DE 

YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL 

CARRION - PASCO 2,031,785.29 EDUCACIÓN 

221 

2231020: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE 

EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO 

PUBLICO PAUCARTAMBO, DISTRITO DE 

PAUCARTAMBO, PROVINCIA Y REGION 

PASCO 2,745,687 EDUCACIÓN 

222 

2231520: MEJORAMIENTO DEL PUENTE 

USHUN DEL CENTRO POBLADO DE LUCMA, 

DISTRITO DE HUACHON, PROVINCIA PASCO, 

REGION PASCO 6,894,938.26 TRANSPORTE 

223 

2232237: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 

LOS SERVICIOS DE LOS CETPROS EN LOS 

DISTRITOS DE CHACAYAN, PAUCAR, SAN 

PEDRO DE PILLAO, SANTA ANA DE TUSI, 

VILCABAMBA, YANAHUANCA - PROVINCIA 

DANIEL CARRION -DEPARTAMENTO PASCO 10,741,339.01 EDUCACIÓN 

224 

2234138: INSTALACION DEL PUENTE 

CAHUAPANAS EN LA VIA RUTA PA 647, DEL 

DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - 

PROVINCIA OXAPAMPA - PASCO 40,067,998 TRANSPORTE 

225 

2234361: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 

TRAMO CARHUANCHO LLICLLAO, DISTRITO 

DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL 

CARRION, REGION PASCO 7,743,605 TRANSPORTE 

226 

2234476: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA 

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES PASCO, REGION PASCO 11,528,282.16 

PLANEAMIENTO, 

GESTIÓN Y 

RESERVA DE 

CONTINGENCIA 

227 

2234494: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DE EDUCACION PRIMARIA EN 

LA RED TAWARMAYO I, DISTRITO DE SANTA 

ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL CARRION - 

DEPARTAMENTO DE PASCO 5,838,700 EDUCACIÓN 
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228 

2234555: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS PARA EL APRENDIZAJE EN EL 

NIVEL PRIMARIO, DE LA RED EDUCATIVA 

UNION ANDINA DEL DISTRITO DE 

YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL 

ALCIDES CARRION - PASCO 3,683,477.81 EDUCACIÓN 

229 

2234839: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 

LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE 

LA RED TAHUARMAYO II, NIVEL 

SECUNDARIO, PROVINCIA DANIEL CARRION 

REGION DE PASCO 8,056,427.43 EDUCACIÓN 

230 

2249762: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE 

PROTECCION RIBEREÑA DEL RIO ENTAZ 

ZONA INDUSTRIAL, DISTRITO DE VILLA 

RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - REGION 

PASCO 995,469.51 

DEFENSA Y 

SEGURIDAD 

NACIONAL 

231 

2250113: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE 

AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO 

DE CHOCOPATA, ANEXOS POMAGAGA E 

ISPACHE DEL DISTRITO YANAHUANCA, 

PROVINCIA DANIEL CARRION, REGION 

PASCO 774,727.34 SANEAMIENTO 

232 

2250353: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA I.E.I NUESTRA SEÑORA 

DEL CARMEN DE LA LOCALIDAD DE 

CHOROBAMBA, DISTRITO DE 

HUANCABAMBA, PROVINCIA DE PASCO, 

REGION PASCO 8,548,726.48 EDUCACIÓN 

233 

2283513: CREACION DE LOS SERVICIOS DE 

EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO DE LA 

II.EE. N 34025 DISTRITO DE PAUCARTAMBO, 

PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO 

PASCO 1,387,365.98 EDUCACIÓN 

234 

2318264: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA N 323 DEL CENTRO POBLADO 

CENTRO ESPERANZA DISTRITO PALCAZU, 

PROVINCIA OXAPAMPA - DEPARTAMENTO 

DE PASCO 1,241,722 EDUCACIÓN 

235 

2319255: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA N 34378 DEL CENTRO POBLADO 

CENTRO ESPERANZA DISTRITO PALCAZU, 

PROVINCIA OXAPAMPA - DEPARTAMENTO 

DE PASCO 1,723,468.36 EDUCACIÓN 
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236 

2322325: CREACION DE LOS SERVICIOS DE 

TELEFONIA MOVIL, TELEFONIA FIJA 

ABONADOS EN 21 LOCALIDADES RURALES 

DE LOS DISTRITOS DE CHONTABAMBA, 

POZUZO, SANTA ANA DE TUSI Y NINACACA 

PROVINCIAS DE OXAPAMPA, DANIEL A. 

CARRION Y PASCO DEPARTAMENTO DE 

PASCO. 5,200,969.62 

COMUNICACION

ES 

237 

2326656: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO EN LA 

I.E. N 34117 JOSE CARLOS MARIATEGUI - 

ROCCO, CENTRO POBLADO SAN 

EXALTACION DE ROCCO, DISTRITO DE 

YANAHUANCA PROVINCIA DANIEL ALCIDES 

CARRION, DEPARTAMENTO PASCO 2,499,274.60 EDUCACIÓN 

238 

2331727: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION 

DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES 

PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 34269 

AUGUSTO E. TAMAYO DEL CENTRO 

.POBLADO PUERTO YESUPE DEL DISTRITO 

PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE 

OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO. 3,270,625 EDUCACIÓN 

239 

2332096: CREACION DEL CAMINO VECINAL 

TRAMO BOCA SHIRARINE-SAN JORGE-FLOR 

DE UN DIA-BUENAVENTURA-BOCA 

CHIMIARI-BETANIA Y MADRE DE DIOS 

DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, 

PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 12,946,191 TRANSPORTE 

240 

2332414: MEJORAMIENTO DE LOGROS DE 

APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL 

SECUNDARIO EN LAS AREAS DE CIENCIAS Y 

TECNOLOGIA DE LAS 110 INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE 

PASCO 19,046,560.66 EDUCACIÓN 

241 

2332703: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. JOSE 

CARLOS MARIATEGUI DEL CENTRO 

POBLADO PUERTO AMISTAD, DISTRITO DE 

CONSTITUCION, PROVINCIA OXAPAMPA - 

DEPARTAMENTO DE PASCO. 2,687,256.54 EDUCACIÓN 

242 

2332768: MEJORAMIENTO DEL CAMINO 

VECINAL DE LA COMUNIDAD NATIVA ALTO 

CHIVIS EMPALME KM 80 PA 135 CARRETERA 

VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ, DISTRITO 

DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE 

OXAPAMPA, PASCO 3,636,706.15 TRANSPORTE 

243 2334257: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y 

VEREDAS DEL JR. 06 DE AGOSTO Y JR. CUSCO 
847,788.20 OTROS 
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DEL SECTOR 3 DEL AA.HH. ULIACHIN, 

DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA Y 

DEPARTAMENTO DE PASCO. 

244 

2334696: MEJORAMIENTO DEL CAMINO 

VECINAL TRAMOS: MAJONTINI -VALLE 

NAZARET (EMPALME A RUTA B), DISTRITO 

DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE 

OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO 57,864,258.23 TRANSPORTE 

245 

2337224: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION 

DE LA CARRETERA AYARACRA-PUCARA 

(L19+437 KM), DISTRITO DE HUAYLLAY - 

PASCO - PASCO 12,152,896.98 TRANSPORTE 

246 

2337453: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION 

DE LA CARRETERA USHUN- MALLAN BAJO, 

DISTRITO DE HUACHON - PASCO - PASCO 4,600,661.01 TRANSPORTE 

247 

2337480: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

CARHUAC - PUENTE CHIPAS L10+000KM, 

DISTRITO DE NINACACA - PASCO - PASCO 2,105,693.31 TRANSPORTE 

248 

2337536: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION 

DEL CAMINO VECINAL YARUSYACAN-LOS 

ANGELES-MISHARAN-PUMACAYAN-

MACHAN-ATACOCHA-YANAPAMPA, 

DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE 

YARUSYACAN - PASCO - PASCO 4,557,670.67 TRANSPORTE 

249 

2337545: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION 

DE LA CARRETERA FUNDICION AL CENTRO 

POBLADO DE LA MERCED JARRIA, DISTRITO 

DE PALLANCHACRA - PASCO - PASCO 2,092,607.11 TRANSPORTE 

250 

2337644: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

DEL DISTRITO DE TICLACAYAN.- CHIRIC 

L30+00 KM, DISTRITO DE TICLACAYAN - 

PASCO - PASCO 5,385,472.07 TRANSPORTE 

251 

2337651: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

DEL CENTRO POBLADO DE PARIAMARCA-

YANACACHI-NUEVA AURORA L30+000KM, 

DISTRITO DE TICLACAYAN - PASCO - PASCO 5,496,628.08 TRANSPORTE 

252 

2337693: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION 

DE LA CARRETERA PUENTE SHINGA - 

YANAHUANCA, PUENTE TUSI - DISTRITO DE 

SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DE DANIEL 

ALCIDES CARRION, REGION PASCO, 

DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL 

ALCIDES CARRION - PASCO 7,668,244.63 TRANSPORTE 
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253 

2337696: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION 

DE LA CARRETERA PUENTE 

PACHACRAHUAY - SANTA ROSA DE CHORA, 

DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, DISTRITO 

DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE 

YARUSYACAN - PASCO - PASCO 2,608,424.12 TRANSPORTE 

254 

2337841: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION 

DE LA CARRETERA PUENTE SANTA ROSA 

150; SHAURA, DISTRITO DE HUARIACA - 

PASCO - PASCO 4,297,677.88 TRANSPORTE 

255 

2337875: MEJORAMIENTO DE 

REHABILITACION DE LA CARRETERA - 

YANACOCHA BAJA HUANAG- 

HUALANCALOG-GANISH- CUYUMA, 

DISTRITO DE HUARIACA - PASCO - PASCO 10,715,354.81 TRANSPORTE 

256 

2338027: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION 

DE LA CARRETERA PUENTE- YANAHUANCA- 

YANACOCHA, CHARQUICANCHA, DISTRITO 

DE YANAHUANCA - DANIEL ALCIDES 

CARRION - PASCO 13,334,148.95 TRANSPORTE 

257 

2338146: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION 

DE LA CARRETERA HUARIACA - 

JARCAHUACA - YARUSYACAN, DISTRITO DE 

HUARIACA - PASCO - PASCO 5,788,572.79 TRANSPORTE 

258 

2338174: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION 

DE LA CARRETERA CP. NUEVO ORIENTE 

TAURIYANUNA (4 KM) DISTRITO DE 

PALLANCHACRA, PROVINCIA DE PASCO, 

REGION PASCO 1,319,457.91 TRANSPORTE 

259 

2338312: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION 

DE LA CARRETERA PUENTE ATAPALLPAN 

150; ANEXO YARHUAY 150; ANEXO CANTA 

PACCHA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO - 

PASCO - PASCO 9,619,418.94 TRANSPORTE 

260 

2338320: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION 

DE LA CARRETERA PALLANCHACRA - 

VISCAS, DISTRITO DE PALLANCHACRA - 

PASCO - PASCO 1,346,583.42 TRANSPORTE 

261 

2339425: AMPLIACION DEL SERVICIO 

EDUCATIVO PROVISIONAL DE LA 

RESIDENCIA DEL COLEGIO DE ALTO 

RENDIMIENTO (COAR) - PASCO, DISTRITO DE 

CHONTABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, 

REGION PASCO 2,633,128.84 EDUCACIÓN 
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262 

2379930: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 

LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE 

LA RED TAWARMAYO II, NIVEL PRIMARIA, 

PROVINCIA DANIEL CARRION, REGION 

PASCO 2,900,626 EDUCACIÓN 

263 

2399321: MEJORAMIENTO DE LA 

PRODUCTIVIDAD DE LECHE DE LA 

ORGANIZACION DEL COMITE AGRO RURAL 

ANTAMACHAY PARIAMARCA, EN EL 

DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA DE 

PASCO, REGION PASCO. 2119600.09 AGROPECUARIA 

264 

2399322: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y 

COMERCIALIZACION DE CAFE PERGAMINO 

EN EL DISTRITO HUANCABAMBA, 

PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO. 3,034,400.21 AGROPECUARIA 

265 

2399323: MEJORAMIENTO DE LA 

COMERCIALIZACION DE GRANOS DE CACAO 

SOSTENIBLE PARA NICHOS DE MERCADO 

EXTERNO, PLACAZU, OXAPAMPA, PASCO 5,061,100.44 AGROPECUARIA 

266 

2399324: MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE 

LA PRODUCCION DE LECHE DE VACUNOS DE 

LA ASOCIACION DE PRODUCTORES Y 

AGRICULTORES YANA CORRAL, 

YANACACHI, DISTRITO DE TICLACAYAN, 

PASCO. 2,803,733.33 AGROPECUARIA 

267 

2399325: MEJORAMIENTO DE LA 

PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE CACAO DE 

LOS SOCIOS DE LA ASOCIACION DE 

PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y 

FORESTALES SANCORE SECTOR DE PAMPA 

COCHA APAFS.PC, EN LA COMUNIDAD 

NATIVA 7 DE JUNIO, PALCAZU, OXAPAMPA, 

PASCO. 1,598,500.32 AGROPECUARIA 

268 

2399326: MEJORAMIENTO DE LA 

PRODUCCION DE ALPACAS UTILIZANDO 

TECNOLOGIAS DE REPRODUCCION EN LA 

ASOCIACION DE PRODUCTORES LOS 

EMPRENDEDORES DEL DISTRITO DE 

CHACAYAN, PROVINCIA DANIEL CARRION, 

REGION PASCO. 4,766,466.66 AGROPECUARIA 

269 

2399327: MEJORAMIENTO DE LA 

PRODUCCION DEL GANADO LECHERO DE LA 

SOCIACION DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIO LA CHINCHINITA, 

YANAHUANCA, DANIEL A. CARRION, PASCO 2,635,066.66 AGROPECUARIA 
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270 

2399328: MEJORAMIENTO DE LA 

PRODUCCION DE LECHE DE VACUNO Y SU 

COMERCIALIZACION EN LA ASOCIACION DE 

GANADEROS DE VACUNO DE LECHE 

PAMPACANCHA-RANCAS DEL DISTRITO 

SIMON BOLIVAR, PROVINCIA Y REGION 

PASCO. 3,913,233.33 AGROPECUARIA 

271 

2399329: MEJORAMIENTO DE LA CADENA 

PRODUCTIVA DE VACUNOS DE LECHE DE LA 

ASOCIACION DE PRODUCTORES 

GANADEROS DE YARUSHPAMPA DE 

ASTOBAMBA (APROGAYA), YANAHUANCA, 

DANIEL A. CARRION, PASCO. 3,760,000.17 AGROPECUARIA 

272 

2078078: CONSTRUCCION DEL CAMINO 

RURAL SAN LUIS - SAN CRISTOBAL, 

DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE 

OXAPAMPA - PASCO 2,078,078.00 TRANSPORTE 

273 

2099737: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DEL 

C.P. DE CHANGO, DISTRITO DE CHACAYAN - 

DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO 5,144,121.16 SANEAMIENTO 

274 

2161451: INSTALACION DEL SERVICIO DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS 

LAGUNAS HUIROCOCHA Y GOCHUCHUPAN, 

CON FINES DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS 

LUGARES DE SEMBRIO DE SECCEPATA, 

ANTUNCUY, YARHUAY, ISHAC Y SANTA 

CRUZ DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO, 

PROVINCIA DE PASCO 14,171,373 AGROPECUARIA 

275 

2161466: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. 

BERNARDO CHACON TELLO ASTOBAMBA - 

HUARAUTAMBO DEL DISTRITO DE 

YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL 

ALCIDES CARRION - PASCO 5,988,073.16 EDUCACIÓN 

276 

2191197: INSTALACION Y MEJORAMIENTO 

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

DESAGÜE EN LAS JUNTAS VECINALES; 

NUEVA ESPERANZA, SAN PEDRO, FATIMA, 

VISTA ALEGRE, BUENOS AIRES, CARRION 

DEL DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA 

DANIEL CARRION, REGION PASCO 1,665,969.32 SANEAMIENTO 

277 

2234105: INSTALACION DE REPRESA Y 

CANAL DE DERIVACION DEL SISTEMA DE 

RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE 

QUISHUARCANCHA, PICHUYCANCHA Y 

NAUPAMARCA, DISTRITO DE VILCABAMBA, 
7,538,800.18 AGROPECUARIA 
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PROVINCIA DANIEL CARRION, REGION 

PASCO 

278 

2234587: MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE 

CON APLICACION DE TECNOLOGIA DIGITAL 

INTERACTIVA EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA 

REGION PASCO 7,953,562 EDUCACIÓN 

279 

2234833: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 

LOS SERVICIOS DE LOS CETPROS NO 

ATENDIDOS EN LOS DISTRITOS DE SIMON 

BOLIVAR, TICLACAYAN, NINACACA, 

TINYAHUARCO, HUACHON, HUARIACA, 

YANACANCHA Y HUAYLLAY - PROVINCIA 

PASCO, REGION PASCO 8,737,106 EDUCACIÓN 

280 

2301516: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 

LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO 

DE LA I.E. NRO 31 NUESTRA SEÑORA DEL 

CARMEN, CON DISEÑO ARQUITECTONICO 

BIOCLIMATICO EN LA URBANIZACION SAN 

JUAN, DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO – 

PASCO 18,595,700 EDUCACIÓN 

281 

2313092: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL 

SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LOS 5 

BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE 

CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE 

YANACANCHA - PASCO - PASCO 5,563,019 SANEAMIENTO 

282 

2329118: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES 

DEL RIO HUARAUTAMBO MARGEN 

IZQUIERDA EN EL CENTRO POBLADO DE 

HUARAUTAMBO DISTRITO DE 

YANAHUANCA PROVINCIA DANIEL ALCIDES 

CARRION DEPARTAMENTO PASCO 5,166,532.19 

DEFENSA Y 

SEGURIDAD 

NACIONAL 

283 

2334237: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE 

LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL 

RICARDO PALMA DISTRITO DE PAUCAR 

PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION 

DEPARTAMENTO DE PASCO 3,140,430 EDUCACIÓN 

284 

2336369: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA ESPECIALIDAD DE 

MECANICA AUTOMOTRIZ Y COMPUTACION 

INFORMATICA DEL INSTITUTO 

TECNOLOGICO DANIEL ALCIDES CARRION 

DISTRITO DE YANAHUANCA PROVINCIA 

DANIEL ALCIDES CARRION DEPARTAMENTO 

DE PASCO 3,717,355.26 EDUCACIÓN 
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285 

2337562: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

TRANSITABILIDAD DEL PUENTE VEHICULAR 

VILLO CENTRO POBLADO SANTISIMA 

TRINIDAD DE VILLO, DISTRITO DE 

YANAHUANCA PROVINCIA DANIEL ALCIDES 

CARRION DEPERTAMENTO DE PASCO 1,195,606.03 TRANSPORTE 

286 

2340138: MEJORAMIENTO DE LA 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA 

CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA N- PA-

104 DE LA PROGRESIVA 0+000 KM Y LA 

PROGRESIVA 41+736.77 KM. DISTRITOS DE 

YANACANCHA.STA TUSI. YARUSYACAN, 

PALLANCHACRA. PROVINCIA PASCO Y 

DANIEL CARRION, DPTO PASCO 135,662,813 TRANSPORTE 

287 

2391837: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD 

OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO 

MECÃNICO PARA LA ATENCIÃ³N DE 

EMERGENCIA E INTERVENCIONES VIALES 

DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO 50,400,314.46 

PLANEAMIENTO, 

GESTIÓN Y 

RESERVA DE 

CONTINGENCIA 

288 

2392064: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE 

EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO 

PUBLICO GAMANIEL BLANCO MURILLO, 

DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE 

PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO 7,912,489.01 EDUCACIÓN 

 

Tabla 4.1.2 Muestra de 288 Proyectos de Inversión Pública considerados en la 

cartera de inversiones y priorizados en los años 2015 a 2018 
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Figura 4.1.3 Cantidad de Muestra de Proyectos de Inversión Pública por sectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.4 Porcentaje de Muestra de Proyectos de Inversión Pública por sectores 

 

En base a los objetivos y comprobar las hipótesis especificas se hizo la evaluación de 

las fases de los proyectos de inversión pública que cierran brechas y dentro de la gestión 

de inversiones se realiza la evaluación de las acciones realizadas por el Gobierno 

Regional de Pasco.  

Se realizaron reuniones estratégicas de seguimiento de ejecución de inversiones, se 

consolidó la información dentro de la gestión de inversiones públicas a nivel 

presupuestal para el cumplimiento de metas dentro de la cartera de inversiones. 
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Dentro de ello se evaluó todo el procedimiento que se requiere para la gestión de 

inversiones que los ministerios consideran en base a prioridades para la transferencia 

presupuestal en base a los requisitos que solicita al titular del pliego dentro de la 

capacidad técnica, financiera y operativa. 

Se consideraron en dos grupos de análisis, los Proyectos de Inversión Pública por 

sectores priorizados para cierre de brechas del Periodo 2015-2018 y los Proyectos de 

Inversión Pública de impacto social para cierre de brechas del Periodo 2015-2018 

Posterior al financiamiento presupuestal independientemente del PIA y del saldo de 

balance incorporado a la cartera de inversiones, se procede nuevamente al seguimiento 

de inversiones en la fase de inversión en la ejecución, liquidación, cierre, transferencia, 

operación y mantenimiento el cual la captura de información corresponde a lo que te 

obliga el registro del invierte.pe al formato 12B, Infobras, Registro SIAF, y las fichas 

técnicas de la unidad ejecutora de inversiones. 

Todos estos pasos intervienen los formatos de instrumentos de recolección de datos 

tanto propio de la investigación así también los formatos establecidos dentro del 

invierte.pe encargado por la entidad que se visualiza en el portal de transparencia. 

 

4.2.  Presentación, análisis e interpretación de resultados 

En base a la recopilación de datos se procede a la presentación de la información de 

forma organizada para su análisis e interpretación, es por ello que se ha agrupado en los 

proyectos de inversión pública priorizados con cierre de brechas y los proyectos de 

inversión pública de impacto social. 
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UBIGEO UBICACIÓN 

% 

POBREZA 

% EXTREMA 

POBREZA 

190000 PASCO 30.5 3.0 

190200  DANIEL ALCIDES CARRION 60.3 31.7 

190300  OXAPAMPA 33.8 22.4 

190100  PASCO 30.0 12.5 

    

 

Tabla 4.2.1 Porcentaje de Pobreza y Extrema Pobreza de la Región Pasco (Informe 

Nacional CEPLAN 2018) 

 

Para procesar la información en función de nuestra variable dependiente está enfocado 

al cierre de brechas, el cual vamos a definir en todos los sectores intervenidos los 

indicadores por el Gobierno Regional de Pasco en el periodo 2015 – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.2.1 Indicadores de Brechas Sociales por Sector 2015 -2018 (Ministerio de 

Economía y Finanzas – Aplicaciones Informáticas Invierte.pe – Cierre de Brechas) 
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Figura 4.2.2 Indicadores de Brechas Sociales por Sector 2015 -2018 (Ministerio de 

Económica y Finanzas – Aplicaciones Informáticas Invierte.pe – Cierre de Brechas) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.3 Porcentaje de Brechas Económicas por Sector 2015 -2018 (Ministerio de 

Económica y Finanzas – Aplicaciones Informáticas Invierte.pe – Cierre de Brechas) 
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Figura 4.2.4 Indicadores de Brechas Económicas por Sector 2015 -2018 (Ministerio de 

Económica y Finanzas – Aplicaciones Informáticas Invierte.pe – Cierre de Brechas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Figura 4.2.5. Indicador de brechas interpretado en millones de soles de la Región 

Pasco 2018 (Revista de la Universidad ESAN – Octubre 2018) 

 

a)  Análisis 

Definido a las brechas que se interpreta a la demanda por sector según se define por 

el invierte.pe, se procede a realizar el análisis de la muestra, primero se va a detallar 

cual es el estado situacional de los proyectos que fueron incorporados en la cartera 

de inversiones dentro del periodo 2015 -2018, no necesariamente se incorporaron en 

los cuatro años consecutivos, pero fueron incorporados por motivos de priorización 

o para habilitar otros proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.6. Estado situacional de proyectos de inversión pública considerados en 

la cartera de inversiones 2015 – 2018 
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ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 

2015 -2018 

ESTADO 2015 2016 2017 2018 

ACTUALIZACION DE 

COSTOS 2 0 4 21 

CULMINADO 45 22 21 16 

EJECUCION 27 26 20 24 

ELABORACION DEL 

EXPEDIENTE TECNICO 28 5 12 7 

ELABORACION DEL 

SALDO DE OBRA 2 22 48 19 

LIQUIDADO 3 12 12 15 

PARALIZADO 20 18 16 9 

PERFIL VIABLE 15 9 17 9 

PROCESO DE SELECCIÓN 0 0 3 6 

REFORMULACION DEL 

EXPEDIENTE TECNICO 5 8 16 17 

TOTAL INCORPORADOS 147 122 169 143 

NO INCORPORADOS 141 166 119 145 

TOTAL 288 288 288 288 

En la tabla se observa que dentro de la muestra se registraron en la incorporación de 

la cartera de inversiones y algunos no se registraron de acuerdo al criterio de 

priorización  de la entidad donde sigue una línea de continuidad en los cuatro años, 

primero detallando el estado situacional y al final validando en el año 2015 el inicial 

estado situacional culminando el periodo y en el año 2018 el ultimo estado situacional 

de los proyectos de inversión pública que se interpreta como terminó dicha gestión 

de inversiones. 

 

Dentro del análisis de ejecución presupuestal de los cuatro años se ha logrado 

devengar el 65% de lo asignado dentro del PIA, saldos de balance y gestión 

presupuestal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.2.2 Estado situacional de proyectos de inversión pública priorizados 2015-

2018 
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AÑO PIM DEVENGADO % AVANCE 

2015 211,884,649 172,137,551  81.2 

2016 291,667,641 236,016,805  80.9 

2017 325,539,725 199,423,216  61.3 

2018 385,072,740 186,452,082  48.4 

TOTAL 1,214,164,755 794,029,654 65% 

 

Tabla 4.2.3 Resumen de ejecución presupuestal 2015-2018 

 

En base a estos datos se realizó el proceso de análisis junto a los indicadores de 

inversión presupuestal y fases de la inversión del presupuesto por diferentes fuentes 

de financiamiento en el Periodo 2015 – 2018 del Gobierno Regional de Pasco y la 

evolución de la asignación y ejecución presupuestal resumido en los siguientes 

cuadros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.2.4 Resumen de ejecución presupuestal por rubro 2015-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubro 
2015 2016 2017 2018 

PIM Dev. PIM Dev. PIM Dev. PIM Dev. 

00: RECURSOS 

ORDINARIOS 167,809,842 154,276,182 198,097,554 164,987,381 194,689,171 127,352,054 128,572,584 93,708,660 

18: CANON Y 

SOBRECANON, 

REGALIAS, RENTA 

DE ADUANAS Y 

PARTICIPACIONES 18,281,115 8,577,313 12,863,516 9,692,861 14,598,440 9,403,328 16,072,306 10,836,792 

19: RECURSOS POR 

OPERACIONES 

OFICIALES DE 

CREDITO 25,793,692 9,284,055 80,706,571 61,336,562 116,252,114 62,449,261 240,427,850 81,906,630 

TOTAL 211,884,649 172,137,551 291,667,641 236,016,805 325,539,725 199,204,643 385,072,740 186,452,082 
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Figura 4.2.7. Cuadro estadístico, resumen de ejecución presupuestal por rubro 

2015-2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.2.5 Resumen de porcentaje de avance de ejecución presupuestal por rubro 

2015-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.8. Cuadro estadístico, resumen de porcentaje de avance de ejecución 

presupuestal por rubro 2015-2018 

 

Rubro 2015 2016 2017 2018 
00: RECURSOS 

ORDINARIOS 91.90 83.30 65.40 72.90 
18: CANON Y 

SOBRECANON, 

REGALIAS, RENTA 

DE ADUANAS Y 

PARTICIPACIONES 46.90 75.40 64.40 67.40 
19: RECURSOS POR 

OPERACIONES 

OFICIALES DE 

CREDITO 36.00 76.00 53.70 34.10 

  81.2  80.9  61.2  48.4 
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Figura 4.2.9. Evolución de disponibilidad de recursos de Fuente por Recursos 

Determinados del Gobierno Regional de Pasco desde la gestión del 2007-2010 

hasta 2015-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.10. Evolución de disponibilidad de recursos de Fuente por Recursos 

Determinados del Gobiernos Locales desde la gestión del 2007-2010 hasta 2015-

2018 
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Figura 4.2.11. Representación estadística de la reducción de recursos de fuente por 

Recursos Determinados del Gobierno Regional Pasco para le ejecución de 

inversiones públicas 

 

La evolución de la ejecución presupuestal como primera instancia en la asignación 

del PIA y el presupuesto final en el PIM muestra el desempeño en los cuatro años y 

por meses de cada periodo que muestra un comportamiento que desde el segundo al 

cuarto trimestre le devengado aumenta, pero también en el primer trimestre decrece 

de todas maneras que refleje crecimiento en la gestión de inversiones la ejecución 

baja por el proceso de selección y seguir el procedimiento del ciclo de inversiones, 

como refleja el año 2017 y 2018 pero mostrando en la evolución del PIM dejando un 

saldo de balance en el último periodo sin reversión para la ejecución dentro de su 

programación multianual de inversiones registrados. 
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Figura 4.2.12. Representación estadística de la evolución en la asignación 

presupuestal del Presupuesto Institucional de apertura (PIA) en toda fuente de 

financiamiento en Inversiones y Actividades del Gobierno Regional Pasco. 

 

Con respecto al avance de ejecución de las inversiones según el periodo se ha 

detallado por meses, según PIM y la reversión que se ha efectuado por cada año 

dentro del Periodo 2015 – 2018: 

- El 2015 se obtuvo un devengado del 81.2% en ejecución financiera 

incrementándose en el último trimestre de 40% a 61% y de 63% a 81%. 

- El 2015 se obtuvo un devengado del 80.9% en ejecución financiera que similar 

al año 2015 en el último trimestre incrementa de 48% a 58% y de noviembre a 

diciembre de 68 a 80.2%. 

- El 2017 se obtuvo un devengado del 61.2% en ejecución financiera, en el 

penúltimo trimestre se mantuvo en un promedio del 35% y al último trimestre 

incrementó de 42 a 61.2% de forma relativa. 

- El 2018 se obtuvo un devengado del 48.4% en ejecución financiera, ya que el 

último trimestre solo incremento un 10% de devengado. 
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Tabla 4.2.6 Ejecución de inversiones por meses año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.12. Evolución de la Ejecución de inversiones por meses año 2015 

 

 

 

PIM AÑO 2015: 211,884,649    

Meses Devengado  AVANCE ACUMULADO 

1: 'Enero 76,116 0.04% 0.04% 

2: 'Febrero 1,241,752 0.59% 0.62% 

3: 'Marzo 4,615,044 2.18% 2.80% 

4: 'Abril 7,680,779 3.62% 6.43% 

5: 'Mayo 34,266,286 16.17% 22.60% 

6: 'Junio 10,946,626 5.17% 27.76% 

7: 'Julio 13,504,378 6.37% 34.14% 

8: 'Agosto 5,195,784 2.45% 36.59% 

9: 'Setiembre 8,211,679 3.88% 40.46% 

10: 'Octubre 45,460,071 21.46% 61.92% 

11: 'Noviembre 3,139,513 1.48% 63.40% 

12: 'Diciembre 37,799,524 17.84% 81.24% 

  172,137,551     
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Tabla 4.2.7 Ejecución de inversiones por meses año 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.13. Evolución de la Ejecución de inversiones por meses año 2016 

 

 

 

 

PIM AÑO 2016: 291,667,641     

Meses Devengado  avance acumulado 

1: 'Enero 1,882,137 0.65% 0.65% 

2: 'Febrero 4,397,725 1.51% 2.15% 

3: 'Marzo 2,044,529 0.70% 2.85% 

4: 'Abril 4,139,106 1.42% 4.27% 

5: 'Mayo 7,095,219 2.43% 6.71% 

6: 'Junio 19,651,582 6.74% 13.44% 

7: 'Julio 9,322,795 3.20% 16.64% 

8: 'Agosto 51,381,425 17.62% 34.26% 

9: 'Setiembre 40,618,930 13.93% 48.18% 

10: 'Octubre 30,307,399 10.39% 58.57% 

11: 'Noviembre 27,671,345 9.49% 68.06% 

12: 'Diciembre 37,504,613 12.86% 80.92% 

TOTAL 236,016,805  80.9   
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Tabla 4.2.8 Ejecución de inversiones por meses año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.14. Evolución de la Ejecución de inversiones acumulado por meses año 

2017 

 

 

PIM AÑO 2017: 325,539,725     

Meses Devengado  Avance %  Acumulado 

1: 'Enero 417,817 0.13% 0.13% 

2: 'Febrero 19,295,921 5.93% 6.06% 

3: 'Marzo 24,981,150 7.67% 13.73% 

4: 'Abril 6,632,655 2.04% 15.77% 

5: 'Mayo 10,744,785 3.30% 19.07% 

6: 'Junio 11,642,215 3.58% 22.64% 

7: 'Julio 26,989,350 8.29% 30.93% 

8: 'Agosto 13,856,646 4.26% 35.19% 

9: 'Setiembre 15,429,110 4.74% 39.93% 

10: 'Octubre 7,882,121 2.42% 42.35% 

11: 'Noviembre 31,589,380 9.70% 52.06% 

12: 'Diciembre 29,743,494 9.14% 61.19% 

TOTAL: 199,204,643  61.2%   
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PIM AÑO 2018: 385,072,740     

Meses Devengado  Avance %  ACUMULADO 

1: 'Enero 2,216,889 0.58% 0.58% 

2: 'Febrero 31,145,323 8.09% 8.66% 

3: 'Marzo 446,451 0.12% 8.78% 

4: 'Abril 35,153,844 9.13% 17.91% 

5: 'Mayo 10,285,046 2.67% 20.58% 

6: 'Junio 14,137,235 3.67% 24.25% 

7: 'Julio 15,623,632 4.06% 28.31% 

8: 'Agosto 23,410,907 6.08% 34.39% 

9: 'Setiembre 16,313,070 4.24% 38.62% 

10: 'Octubre 9,192,986 2.39% 41.01% 

11: 'Noviembre 11,474,505 2.98% 43.99% 

12: 'Diciembre 17,052,195 4.43% 48.42% 

TOTAL: 186,452,082  48.4   

 

Tabla 4.2.9 Ejecución de inversiones por meses año 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.15. Evolución de la Ejecución de inversiones acumulado por meses año 

2018 
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Ante la descripción estadística de los datos en ejecución presupuestal por año, meses 

y por rubro de la fuente de financiamiento se describe el registro de presupuesto de 

gestión con la diferencia entre PIA y PIM, saldo de balance y medida de la reversión 

presupuestal realizada por años que se detalla en los siguientes gráficos estadísticos 

y que en base a ello se consolida por año la incidencia de la inversión ejecutada con 

relación al cierre de brechas por cada sector interpretada en porcentaje y en soles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.16. Representación estadística de la asignación presupuestal del 

Presupuesto Institucional de apertura (PIA) y el Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM) 2015 – 2018 por la gestión de inversiones realizado ante los 

ministerios en Inversiones del Gobierno Regional Pasco. 
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Figura 4.2.17. Asignación presupuestal del Presupuesto Institucional de apertura 

(PIA) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2015 – 2018 máximo 

alcanzado en Inversiones que representa al 314.7% con respecto al PIA del 

Gobierno Regional Pasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.18. Saldo revertido al estado en Inversiones con respecto al año 2018 

del Gobierno Regional Pasco. 
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Figura 4.2.19. Gráfico estadístico del saldo revertido al estado en Inversiones desde 

el año 2011 al año 2018 del Gobierno Regional Pasco. 

 

 

Interpretación de resultados: 

Con respecto a la consolidación presupuestal y los años de evolución de presupuesto 

en inversiones por toda fuente de financiamiento se ha calculado en el aspecto 

financiero la propuesta de cierre de brechas según lo descrito por el Ministerio de 

Economía y finanzas en los sectores prioritarios de los proyectos de inversión pública 

el cual se define tres propuestas el cual se aplicaron en base al criterio de gestión de 

inversiones, prioridad de inversión en cierre de brechas y las fases de inversión que 

el Gobierno regional tiene seguir los procedimiento del invierte.pe para lograr el 

objetivo en un producto para satisfacer necesidades a la población  dentro de la región 

de Pasco. 
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PROPUESTA 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.2.10. Propuesta 1: Cierre de Brechas en soles para los sectores priorizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.20. Propuesta 1: Cierre de Brechas en soles para el Sector Salud. 
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Figura 4.2.21. Propuesta 1: Cierre de Brechas en soles para el Sector Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.22. Propuesta 1: Cierre de Brechas en soles para el Sector Transportes. 
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Figura 4.2.23. Propuesta 1: Cierre de Brechas en soles para el Sector Saneamiento. 

 

 

 

 

PROPUESTA 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.2.11. Propuesta 2: Cierre de Brechas en soles para los sectores priorizados. 
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Figura 4.2.24. Propuesta 2: Cierre de Brechas en soles para el Sector Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.25. Propuesta 2: Cierre de Brechas en soles para el Sector Educación. 
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Figura 4.2.26. Propuesta 2: Cierre de Brechas en soles para el Sector Transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.27. Propuesta 2: Cierre de Brechas en soles para el Sector Saneamiento. 
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PROPUESTA 3: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.2.12. Propuesta 3: Cierre de Brechas en soles para los sectores priorizados. 
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Figura 4.2.28. Propuesta 3: Cierre de Brechas en soles para el Sector Salud. 
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Figura 4.2.29. Propuesta 3: Cierre de Brechas en soles para el Sector Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.29. Propuesta 3: Cierre de Brechas en soles para el Sector Transportes. 
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Figura 4.2.30. Propuesta 3: Cierre de Brechas en soles para el Sector Saneamiento. 

 

 

- La primera parte en la gestión de inversiones muestra la evolución de la Gestión 

de inversiones alcanzando un 314% de eficiencia en la Gestión presupuestal, una 

reversión de solo 2 millones con posibilidad a saldo de balance a pesar del recorte 

por la fuente de recursos determinados de un 92%. 

 

- Se mide estadísticamente la eficiencia de ejecución presupuestal de las inversiones 

en los años 2015 y 2016 del 81% y 80% respectivamente, pero decrece en los años 

2017 y 2018 con 61% y 48% respectivamente, se detalla en los cuadros anteriores 

que dentro del esfuerzo de la gestión presupuestal se incorpora presupuesto y esto 

ocasiona que el porcentaje de gasto baje por incremental el presupuesto con una 

ejecución de 200 millones de soles promedio por año. 
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- Esto se interpreta que a mayor ejecución de inversiones incide en la eficiencia del 

cierre de brechas por sector de acuerdo al criterio de priorización aplicado por el 

invierte.pe. 

4.3. Prueba de Hipótesis 

Hipótesis 1: 

He1a. Evaluar la inversión del Sistema de Inversión Pública permitirá comprender la 

gestión presupuestal en la Gestión de Inversiones del Gobierno Regional de Pasco, 

Periodo 2015-2018. 

He1o. Evaluar la inversión del Sistema de Inversión Pública no permitirá comprender 

la gestión presupuestal en la Gestión de Inversiones del Gobierno Regional de Pasco, 

Periodo 2015-2018. 

 

Para comprobar la primera hipótesis de la relación de la variable dependiente e 

independiente se va a interpretar según el siguiente cuadro la variable de la Gestión 

Presupuestal del Sistema de Inversiones (VI) con la Gestión de Inversiones del Gobierno 

Región (VD)que según el invierte.pe lo interpreta con el cierre de brechas sociales e 

infraestructura. Nos indicará en la relación de variables: 

Ho1: Los parámetros son independientes, si: 𝑥2𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 ≤ 𝑥2𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 y; 

Ha1: Los parámetros no son independientes, si: 𝑥2𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 > 𝑥2𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜. 
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GESTION DE INVERSION PRESUPUESTAL DEL 

SISTEMA DE INVERSIONES (VI) 

GESTION DE 

INVERSIONES DEL 

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

PASCO (VD) 

N° SECTOR 
PIM 

2015 

PIM 

2016 

PIM 

2017 

PIM 

2018 
TOTAL 

1 SALUD 18.17 30.93 40.19 31.28 120.57 

2 SANEAMIENTO 31.55 52.62 28.68 20.14 132.99 

3 TRANSPORTES 27.50 23.34 51.54 90.17 192.54 

4 EDUCACION 8.92 8.46 6.33 16.46 40.17 

5 ENERGIA 30.18 4.87 4.72 6.72 46.50 

6 AGROPECUARIA 12.80 13.11 6.42 10.45 42.78 

7 AMBIENTE 8.95 19.35 23.94 16.86 69.10 

8 OTROS 41.92 157.85 191.56 273.52 664.85 

TOTAL 180.00 310.53 353.38 465.60 1309.50 

 

Tabla 4.3.1. Tabla de resumen de ejecución en relación al cierre de brecha 

En base a nuestra muestra vamos a probar nuestra hipótesis con la prueba de frecuencias 

observadas, donde evaluaremos si tiene concordancia con los valores esperados 

mediante el valor estadístico de la chi-cuadrada: 

𝑥2 = ∑
(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
 

Donde: 

𝑥2: valor estadístico de la chi-cuadrada 

𝑓𝑜: valor observado para cada una de una o más clases 

𝑓𝑒: Valor esperado correspondiente al observador 

Definimos el grado de libertad para calcular nuestro 𝑥2
 crítico (n) donde: 

n = grados de libertad =( # filas – 1) . (#columnas – 1)  



99 
 

En nuestro caso: n = (8 – 1) . (4 – 1) = 21 

Con un nivel de significancia : ∝ = 0.05 nuestro 𝑥2
crítico es: 

𝑥2
crítico ( 21, 0.05 ) =  32.67  Calculamos el valor esperado según la 

fórmula de la Tabla 4.3.1. 

𝑓𝑒 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑥 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑓𝑖𝑙𝑎

𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Fe 2015 Fe 2016 Fe 2017 Fe 2018 

Fe1=180*120.7/1309.50 

= 16.5728 

Fe9=310.53*120.7/1309.50 

=28.5917 

Fe17=353.38*120.7/1309.50 

=32.5370 

Fe25=465.60*120.7/1309.50 

=42.8693 

Fe2=180*132.99/1309.50 

 = 18.2798 

Fe10=310.53*132.99/1309.50 

=31.5366 

Fe18=353.38*132.99/1309.50 

=35.8883 

Fe26=465.60*132.99/1309.50 

47.2848 

Fe3=180*192.54/1309.50  

=26.4654 

Fe11=310.53*192.54/1309.50   

=45.6586 

Fe19=353.38*192.54/1309.50   

=51.9590 

Fe27=465.60*192.54/1309.50   

=68.4589 

Fe4=180*40.17/1309.50   

=5.5209 

Fe12=310.53*40.17/1309.50   

=9.5247 

Fe20=353.38*40.17/1309.50   

=10.8390 

Fe28=465.60*40.17/1309.50   

= 14.2810 

Fe5=180*46.50/1309.50   

=6.3913 

Fe13=310.53*46.50/1309.50   

=11.0264 

Fe21=353.38*46.50/1309.50   

=12.5479 

Fe29=465.60*46.50/1309.50   

=16.5325 

Fe6=180*42.78/1309.50   

=5.8809 

Fe14=310.53*42.78/1309.50   

=10.1458 

Fe22=353.38*42.78/1309.50   

=11.5458 

Fe30=465.60*42.78/1309.50   

=15.2123 

Fe7=180*69.10/1309.50   

=9.4984 

Fe15=310.53*69.10/1309.50   

=16.3869 

Fe23=353.38*69.10/1309.50  

=18.6481 

Fe31=465.60*69.10/1309.50  

=24.5699 

Fe8=180*664.85/1309.50   

=91.3857 

Fe16=180*664.85/1309.50   

=157.6602 

Fe24=353.38*664.85/1309.50  

=179.4155 

Fe32=465.60*664.85/1309.50 

=236.3899    

 

Tabla 4.3.2. Tabla de cálculo del valor esperado 𝑓𝑒 

Calculamos 𝑥2 mediante la fórmula:  

 

𝑥2 = ∑
(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
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(f0-fe)2/fe - 2015 
(f0-fe)2/fe - 

2016 

(f0-fe)2/fe - 

2017 

(f0-fe)2/fe - 

2018 
TOTAL 

=(18.17-

16.5728)2/16.5728 

=0.1547 

=(30.93-

28.5917)2/28.5917   

=0.1915 

=(40.59-

32.5370)2/32.5370 

=1.7996 

=(31.28-

42.8623)2/42.8623   

=3.1351 5.2809 

=(31.55-

18.2798)2/18.2798 

=9.6269 

=(52.62-

31.5366)2/31.5366 

=14.0947 

=(28.68-

35.8883)2/35.8883   

=1.4474 

=(20.14-

47.2848)2/47.2848   

=15.5793 40.7484 

=(27.50-

26.4654)2/26.4654 

=0.0404 

=(23.34-

45.6586)2/45.6586 

=10.9097 

=(51.54-

51.9590)2/51.9590 

=0.0034 

=(90.17-

68.4589)2/68.4589   

=6.8831 17.8367 

=(8.92-5.5209)2/5.5209 

=2.0906 

=(8.46-

9.5247)2/9.5247   

=0.1185 

=(6.33-

10.8390)2/10.8390 

=1.8780 

=(16.46-

14.2810)2/14.2810   

=0.3318 4.4190 

=(30.18-6.3913)2/6.3913 

=88.5618 

=(4.87-

11.0264)2/11.0264 

=3.4375 

=(4.72-

12.5479)2/12.5479   

=4.8793 

=(6.72-

16.5325)2/16.5325   

=5.8211 102.6997 

=(12.80-5.8809)2/5.8809 

=8.1468 

=(13.11-

10.1458)2/10.1458  

=0.8632 

=(6.42-

11.5458)2/11.5458   

=2.2733 

=(10.45-

15.2123)2/15.2123   

=1.4881 12.7714 

=(8.45-9.4984)2/9.4984 

=0.0312 

=(19.35-

16.3869)2/16.3869   

=0.5354 

=(23.94-

18.6481)2/18.6481   

=1.5025 

=(16.86-

24.5699)2/24.5699   

=2.4198 4.4889 

=(41.92-

91.3857)2/91.3857 

=26.7759 

=(157.85-

157.6602)2/157.6602   

=0.0002 

=(191.56-

179.4155)2/179.4155   

=0.8221 

=(273.52-

236.3899)2/236.3899   

=5.8317 33.4299 

135.43 30.15 14.61 41.49 221.6747 

 

Tabla 4.3.3. Tabla de cálculo del valor estadístico de la chi-cuadrada 

para la hipótesis 1 

 

Por lo tanto, según la tabla anterior la sumatoria de la formula definida 

vendría a ser el valor estadístico de la chi-cuadrada calculado es:  

𝑥2
calculado = 221.6747 ; y el valor de  𝑥2

crítico =  32.67  a un nivel de 

significancia de 0.05, como: 
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𝑥2
calculado > 𝑥2

crítico 

𝟐𝟐𝟏. 𝟔𝟕𝟒 > 𝟑𝟐. 𝟔𝟕 

En la decisión estadística podemos decir que existe dependencia entre la variable 

dependiente e independiente y se concluye que existe relación entre los indicadores de 

Gestión Presupuestal del Sistema de Inversiones y la Gestión de Inversiones del 

Gobierno Regional de Pasco, porque el valor estadístico calculado es mayor al valor 

estadístico crítico (221.64 > 32.67), donde se valida la hipótesis alternativa Ha1 y se 

rechaza la hipótesis nula Ho1 a un nivel de significancia de 0.05, es decir con la 

confiabilidad de la muestra de un 95% con un grado de libertad de n = 27. 

 

Para poder medir el grado correlación entre ambas variables se usó el Software SPSS 

mediante el coeficiente de correlación de Spearman para medir el grado de correlación, 

la asociación o interdependencia. Se usaron los datos de análisis para hallar el valor 

estadístico de la Chi-cuadrada, la correlación de Spearman nos permitirá determinar qué 

tan fuerte existe la relación entre la Gestión Presupuestal del Sistema de Inversión 

Pública (VI) y la Gestión de Inversiones del Gobierno Regional de Pasco (VD), donde 

al ingresar los datos al SPSS se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Figura 4.3.1. Medida de Correlación de Spearman (Rho) con el SPSS 

 

Mediante la medida de correlación no paramétrica de Spearman (Rho), indica en ambas 

variables el valor de 0.810 donde se interpreta un grado de interdependencia positiva 

fuerte, además el nivel de significancia de 0.05 determinado se compara al valor 

obtenido en ambas variables con un valor de 0.015, donde se interpreta que siendo 

menor a 0.05 es aceptable la hipótesis alternativa 1 y se rechaza la hipótesis nula 1. 

 

Hipótesis 2: 

Hea2. Describir el proceso de la ejecución de inversiones del Sistema de Inversión 

Pública permitirá determinar los factores en la Gestión de Inversiones del Gobierno 

Regional de Pasco, Periodo 2015-2018. 

Heo2. Describir el proceso de la ejecución de inversiones del Sistema de Inversión 

Pública no permitirá determinar los factores en la Gestión de Inversiones del Gobierno 

Regional de Pasco, Periodo 2015-2018. 
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En la segunda hipótesis de la relación de la variable dependiente e independiente se 

según la tabla se comprobará la relación entre la variable Proceso de Avance de 

Ejecución de Inversiones del Sistema de Inversión Pública (VI) con la Gestión de 

Inversiones del Gobierno Regional de Pasco (VD) que según el invierte.pe muestra el 

índice avance de ejecución de inversiones para el cierre de brechas, según ello 

evaluaremos si: 

Ho2: Los parámetros son independientes, si: 𝑥2𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 ≤ 𝑥2𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 y; 

Ha2: Los parámetros no son independientes, si: 𝑥2𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 > 𝑥2𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.3.4. Tabla de resumen del Proceso de Ejecución de Inversiones en el Sistema 

de Inversión Pública 

 

 

PROCESO DE AVANCE DE EJECUCION DE 

INVERSIONES DEL SISTEMA DE INVERSION 

PÚBLICA (VI) 

GESTION DE 

INVERSIONES 

DEL 

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

PASCO (VD) 

N° SECTOR 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

1 SALUD 80.4 79 90.4 29.7 279.50 

2 SANEAMIENTO 89.9 77.5 44.4 66.2 278.00 

3 TRANSPORTES 89.3 81.9 16.2 49.7 237.10 

4 EDUCACION 60.8 85.2 78.6 43.8 268.40 

5 ENERGIA 95.8 97.5 19.4 84 296.70 

6 
AGROPECUARI

A 
39.6 86.5 25.8 17.9 

169.80 

7 AMBIENTE 85.1 99.5 98.4 97.7 380.70 

8 OTROS 95 65 95 75 330.00 

TOTAL 635.90 672.10 468.20 464.00 2240.20 
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Según nuestra muestra vamos a probar nuestra hipótesis con la prueba de frecuencias 

observadas, donde evaluaremos si tiene concordancia con los valores esperados 

mediante la fórmula del valor estadístico de la chi-cuadrada: 

𝑥2 = ∑
(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
 

Donde: 

𝑥2: valor estadístico de la chi-cuadrada 

𝑓𝑜: valor observado para cada una de una o más clases 

𝑓𝑒: Valor esperado correspondiente al observador 

 

Nuestro grado de libertad para calcular nuestro 𝑥2 crítico (n) es: 

n = grados de libertad =( # filas – 1) . (#columnas – 1)  

Entonces: n = (8 – 1) . (4 – 1) = 21 

Vamos a trabajar con un nivel de significancia: ∝ = 0.05 nuestro 𝑥2crítico es: 

𝑥2crítico ( 21, 0.05 ) =  32.67   

Calculamos el valor esperado según la fórmula de la Tabla 4.3.4. 

𝑓𝑒 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑥 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑓𝑖𝑙𝑎

𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 



105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.3.5. Tabla de cálculo del valor esperado 𝑓𝑒 

 

Una vez calculado el valor esperado con los datos de nuestra muestra, 

aplicamos la fórmula de la distribución de la chi-cuadrada 𝑥2 para 

comprobar la relación de nuestras variables: 

𝑥2 = ∑
(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
 

 

 

Fe 2015 Fe 2016 Fe 2017 Fe 2018 

Fe1=635.90*279.50/2240.20 

= 79.3385 

Fe9=672.10*279.50/2240.20 

=83.8550 

Fe17=468.20*279.50/2240.20 

=58.4153 

Fe25=468.20*279.50/2240.20 

=57.8913 

Fe2=635.90*278.00/2240.20 

 = 78.9127 

Fe10=672.10*278.00/2240.20 

=83.4050 

Fe18=468.20*278.00/2240.20 

=58.1018 

Fe26=468.20*279.50/2240.20 

=57.5806 

Fe3=635.90*237.10/2240.20 

=67.3029 

Fe11=672.10*237.10/2240.20 

=71.1342 

Fe19=468.20*237.10/2240.20 

=49.5537 

Fe27=468.20*237.10/2240.20 

=49.1092 

Fe4=635.90*268.40/2240.20 

=76.1876 

Fe12=672.10*268.40/2240.20 

=80.5248 

Fe20=468.20*268.40/2240.20 

=56.0954 

Fe28=468.20*268.40/2240.20 

=55.5922 

Fe5=635.90*296.70/2240.20 

=84.2208 

Fe13=672.10*296.70/2240.20 

=89.0153 

Fe21=468.20*296.70/2240.20 

=62.0101 

Fe29=468.20*296.70/2240.20 

=61.4538 

Fe6=635.90*169.80/2240.20 

=48.1992 

Fe14=672.10*169.80/2240.20 

=50.9430 

Fe22=468.20*169.80/2240.20 

=35.4881 

Fe30=468.20*169.80/2240.20 

=35.1697 

Fe7=635.90*380.70/2240.20 

=108.0650 

Fe15=672.10*380.70/2240.20 

=114.2168 

Fe23=468.20*380.70/2240.20  

=79.5660 

Fe31=468.20*380.70/2240.20 

=78.8522 

Fe8=635.90*330.00/2240.20 

=93.6733 

Fe16=672.10*330.00/2240.20 

=99.0059 

Fe24=468.20*330.00/2240.20 

=68.9697 

Fe32=468.20*330.00/2240.20 

=68.3510 
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(f0-fe)2/fe – 

2015 

(f0-fe)2/fe - 

2016 

(f0-fe)2/fe - 

2017 

(f0-fe)2/fe - 

2018 
TOTAL 

=(80.4-

79.3385)2/79.3385 

=0.0142 

=(79-  

83.8550)2/83.8550 

=0.2811 

=(90.4-  

58.4153)2/58.4153 

=17.5129 

=(29.7-

57.8913)2/57.8913 

=13.7283 

31.5365 

=(89.9-

78.9127)2/78.9127 

=1.5298 

=(77.5-

83.4050)2/83.4050 

=0.4181 

=(44.4-

58.1018)2/58.1018 

=3.2312 

=(66.2-

57.5806)2/57.5806 

=1.2903 

6.4693 

=(89.3-

67.3029)2/67.3029 

=7.1895 

=(81.9-

71.1342)2/71.1342 

=1.6293 

=(16.2-

49.5537)2/49.5537 

=22.4498 

=(49.7-

49.1092)2/49.1092 

=0.0071 

31.2757 

=(60.8-

76.1876)2/76.1876 

=3.1078 

=(85.2-

80.5248)2/80.5248 

=0.2714 

=(78.6-

56.0954)2/56.0954 

=9.0285 

=(43.8-

55.5922)2/55.5922 

=2.5013 

14.9091 

=(95.8-

84.2208)2/84.2208 

=1.5920 

=(97.5-

89.0153)2/89.0153 

=0.8087 

=(19.4-

62.0101)2/62.0101 

=29.2794 

=(84-

61.4538)2/61.4538 

=8.2718 

39.9519 

=(39.6-

48.1992)2/48.1992 

=1.5342 

=(86.5-

50.9430)2/50.9430 

=24.8179 

=(25.8-

35.4881)2/35.4881 

=2.6448 

=(17.9-

35.1697)2/35.1697 

=8.4801 

37.4770 

=(85.1-

108.0650)2/108.0650 

=4.8803 

=(99.5-

114.2168)2/114.2168 

=1.8963 

=(98.4-

79.5660)2/79.5660 

=4.4582 

=(97.7-

78.8522)2/78.8522 

=4.5051 

15.7398 

=(95-

93.6733)2/93.6733 

=0.0188 

=(65-

99.0059)2/99.0059 

=11.6801 

=(95-

68.9697)2/68.9697 

=9.8242 

=(75-

68.3510)2/68.3510 

=0.6468 

22.1699 

19.87 41.80 98.43 39.43 199.5293 

 

Tabla 4.3.6. Tabla de cálculo valor estadístico de la chi-cuadrada para la hipótesis 2 

Por lo tanto, según la tabla anterior la sumatoria de la formula definida vendría a ser el 

valor estadístico de la chi-cuadrada calculado es:  𝑥2
calculado = 199.5293; y el valor 

de  𝑥2
crítico =  32.67  a un nivel de significancia de 0.05, como: 
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𝑥2
calculado > 𝑥2

crítico 

Dentro de la decisión estadística podemos decir que existe dependencia entre la variable 

dependiente e independiente dado que el valor estadístico calculado es mayor al valor 

estadístico crítico, se concluye que existe relación entre Proceso de Avance de Ejecución 

en el Sistema de Inversión Pública (VI) y la Gestión de Inversiones del Gobierno 

Regional de Pasco (VD), donde se valida la hipótesis alternativa Ha1 y se rechaza la 

hipótesis nula Ho1 a un nivel de significancia de 0.05 con un 95% de confiabilidad de 

la muestra y grado de libertad n = 21. 

Para poder medir el grado correlación entre ambas variables se usó el Software SPSS 

mediante el coeficiente de correlación de Spearman para medir el grado de correlación, 

la asociación o interdependencia. Se usaron los datos de análisis para hallar el valor 

estadístico de la Chi-cuadrada, la correlación de Spearman nos permitirá determinar qué 

tan fuerte existe la relación entre el Proceso de la Ejecución Presupuestal de Inversiones 

del Sistema de Inversión Pública (VI) y la Gestión de Inversiones del Gobierno Regional 

de Pasco (VD), donde al ingresar los datos al SPSS se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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Figura 4.3.2. Medida de Correlación de Spearman (Rho) con el SPSS 

 

Mediante la medida de correlación no paramétrica de Spearman (Rho), indica en ambas 

variables el valor de 0.786 donde se interpreta un grado de interdependencia positiva 

fuerte, además el nivel de significancia de 0.05 determinado se compara al valor 

obtenido en ambas variables con un valor de 0.021, donde se interpreta que siendo 

menor a 0.05 es aceptable la hipótesis alternativa 2 y se rechaza la hipótesis nula 2. 

 

Hipótesis 3: 

Hea3. Analizar el cierre de brechas de la Inversión Pública permitirá determinar el 

efecto en la Gestión de Inversiones del Gobierno Regional de Pasco, Periodo 2015-2018. 
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Heo3. Analizar el cierre de brechas del Sistema de Inversión Pública no permitirá 

determinar el efecto en la Gestión de Inversiones del Gobierno Regional de Pasco, 

Periodo 2015-2018. 

 

En la tercera hipótesis de la relación de la variable dependiente e independiente se según 

la tabla se comprobará la relación entre la variable Cierre de Brechas del Sistema de 

Inversión Pública (VI) y la Gestión de Inversiones del Gobierno Regional de Pasco 

(VD), según ello evaluaremos si: 

Ho3: Los parámetros son independientes, si: 𝑥2𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 ≤ 𝑥2𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 y; 

Ha3: Los parámetros no son independientes, si: 𝑥2𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 > 𝑥2𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.3.7. Tabla del Cierre de Brechas en la Gestión de Inversiones en el Sistema de 

Inversión Pública 

 CIERRE DE BRECHAS EN EL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA  (VI) 

GESTION DE 

INVERSIONES 

DEL 

GOBIERNO 

REGIONAL 

DE PASCO 

(VD) 

 

N° SECTOR 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

1 SALUD 48.65 81.39 121.79 337.78 589.60 

2 SANEAMIENTO 47.78 68.72 21.54 215.79 353.83 

3 TRANSPORTES 41.51 32.30 14.14 90.38 178.33 

4 EDUCACION 12.54 16.29 11.28 126.21 166.32 

5 ENERGIA 12.04 1.98 1.56 1.10 16.67 

6 AGROPECUARIA 4.23 9.44 5.35 5.12 24.13 

7 AMBIENTE 1.59 4.01 4.90 2.50 12.99 

8 OTROS 4.07 21.99 23.57 27.57 77.21 

TOTAL 172.40 236.13 204.14 806.44 1,419.10 
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Según la muestra vamos a probar nuestra hipótesis con la prueba de frecuencias 

observadas, a partir de ello evaluaremos si tiene concordancia con los valores esperados 

mediante la fórmula de valor estadístico de la chi-cuadrada: 

𝑥2 = ∑
(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
 

Donde: 

𝑥2: valor estadístico de la chi-cuadrada 

𝑓𝑜: valor observado para cada una de una o más clases 

𝑓𝑒: Valor esperado correspondiente al observador 

 

Nuestro grado de libertad para calcular nuestro 𝑥2 crítico (n) es: 

n = grados de libertad =( # filas – 1) . (#columnas – 1)  

Entonces: n = (8 – 1) . (4 – 1) = 21 

Se trabaja con una confiabilidad de muestra con nivel de significancia : 

∝ = 0.05 donde nuestro 𝑥2crítico es: 

𝑥2crítico ( 21, 0.05 ) =  32.67   

Calculamos el valor esperado según la fórmula de la Tabla 4.2.19.  
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𝑓𝑒 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑥 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑓𝑖𝑙𝑎

𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Fe 2015 Fe 2016 Fe 2017 Fe 2018 

Fe1=172.40*589.60/1419.10 = 

71.6267 

Fe9=236.13*589.60/1419.10 

=98.1054 

Fe17=204.14*589.60/1419.10 

=84.8151 

Fe25=806.44*589.60/1419.10 

=335.0560 

Fe2=172.40*353.83/1419.10 

 = 42.9847 

Fe10=236.13*353.83/1419.10 

=58.8752 

Fe18=204.14*353.83/1419.10 

=50.8994 

Fe26=806.44*353.83/1419.10 

=201.0743 

Fe3=172.40*178.33/1419.10 

=21.6642 

Fe11=236.13*178.33/1419.10 

=29.6730 

Fe19=204.14*178.33/1419.10 

=25.6532 

Fe27=806.44*178.33/1419.10 

=101.3411 

Fe4=172.40*166.32/1419.10 

=20.2047 

Fe12=236.13*166.32/1419.10 

=27.6739 

Fe20=204.14*166.32/1419.10 

=23.9249 

Fe28=806.44*166.32/1419.10 

=94.5136 

Fe5=172.40*16.67/1419.10 

=2.0257 

Fe13=236.13*16.67/1419.10 

=2.7746 

Fe21=204.14*16.67/1419.10 

=2.3987 

Fe29=806.44*16.67/1419.10 

=9.4759 

Fe6=172.40*24.13/1419.10 

=2.9317 

Fe14=236.13*24.13/1419.10 

=4.0154 

Fe22=204.14*24.13/1419.10 

=3.4715 

Fe30=806.44*24.13/1419.10 

=13.7138 

Fe7=172.40*12.99/1419.10 

=1.5784 

Fe15=236.13*12.99/1419.10 

=2.1618 

Fe23=204.14*12.99/1419.10 

=1.8690 

Fe31=806.44*12.99/1419.10 

=7.3833 

Fe8=172.40*77.21/1419.10 

=9.3803 

Fe16=236.13*77.21/1419.10 

=12.8479 

Fe24=204.14*77.21/1419.10 

=11.1074 

Fe32=806.44*77.21/1419.10 

=43.8791 

 

Tabla 4.3.8. Tabla de cálculo del valor esperado 𝑓𝑒 

 

Una vez calculado el valor esperado con los datos de nuestra muestra, 

aplicamos la fórmula de la distribución de la chi-cuadrada 𝑥2 para 

comprobar la relación de nuestras variables:  
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𝑥2 = ∑
(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.2.18. Tabla de cálculo valor estadístico de la chi-cuadrada para la hipótesis 3 

 

(f0-fe)2/fe - 2015 
(f0-fe)2/fe - 

2016 

(f0-fe)2/fe – 

2017 

(f0-fe)2/fe - 

2018 
TOTAL 

=(48.65-

71.6267)2/71.6267 

=7.3738 

=(81.39-  

98.1054)2/98.1054 

=2.8484 

=(121.79-  

84.8151)2/84.8151 

=16.1185 

=(337.78-

335.0560)2/335.0560 

=0.0221 26.3629 

=(47.78-

42.9847)2/42.9847 

=0.5344 

=(68.72-

58.8752)2/58.8752 

=1.6471 

=(21.54-

50.8994)2/50.8994 

=16.9296 

=(215.79-

201.0743)2/201.0743 

=1.0768 20.1879 

=(41.51-

21.6642)2/21.6642 

=18.1870 

=(32.30-

29.6730)2/29.6730 

=0.2328 

=(14.14-

25.6532)2/25.6532 

=5.1657 

=(90.38-

101.3411)2/101.3411 

=1.1866 24.7721 

=(12.54-

20.2047)2/20.2047 

=2.9107 

=(16.29-

27.6739)2/27.6739 

=4.6803 

=(11.28-

23.9249)2/23.9249 

=6.6805 

=(126.21-

94.5136)2/94.5136 

=10.6268 24.8983 

=(12.04-

2.0257)2/2.0257 

=49.4908 

=(1.98-

2.7746)2/2.7746 

=0.2294 

=(1.56-

2.3987)2/2.3987 

=0.2926 

=(1.10- 

9.4759)2/9.4759 

=7.4056 57.4185 

=(4.23-2.9317)2/2.9317 

=0.5714 

=(9.44-

4.0154)2/4.0154 

=7.3390 

=(5.35-

3.4715)2/3.4715 

=1.0131 

=(5.12-

13.7138)2/13.7138 

=5.3908 14.3142 

=(1.59-1.5784)2/1.5784 

=0.0000 

=(4.01-

2.1618)2/2.1618 

=1.5731 

=(4.90-

1.8690)2/1.8690 

=4.9188 

=(2.50-

7.3833)2/7.3833 

=3.2298 9.7217 

=(4.07-9.3803)2/9.3803 

=3.0016 

=(21.99-

12.8479)2/12.8479 

=6.5121 

=(23.57-

11.1074)2/11.1074 

=13.9886 

=(27.57-

43.8791)2/43.8791 

=6.0594 29.5617 

82.07 25.06 65.11 35.00 207.2373 
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Por lo tanto, según la tabla anterior la sumatoria de la formula definida vendría a ser el 

valor estadístico de la chi-cuadrada calculado es:  𝑥2
calculado = 207.2373; y el valor 

de  𝑥2
crítico =  32.67  a un nivel de significancia de 0.05, como: 

𝑥2
calculado > 𝑥2

crítico 

207.2373 > 32.67 

Dentro de la decisión estadística podemos decir que existe dependencia entre la variable 

dependiente e independiente dado que el valor estadístico calculado es mayor al valor 

estadístico crítico, se concluye que existe relación entre el Cierre de Brechas del Sistema 

de Inversión Pública (VI) y la Gestión de Inversiones del Gobierno Regional de Pasco 

(VD), donde se valida la hipótesis alternativa Ha1 y se rechaza la hipótesis nula Ho1 a 

un nivel de significancia de 0.05 con un 95% de confiabilidad de la muestra y un grado 

de libertad n = 21. 

 

Para poder medir el grado correlación entre ambas variables se usó el Software SPSS 

mediante el coeficiente de correlación de Spearman para medir el grado de correlación, 

la asociación o interdependencia. Se usaron los datos de análisis para hallar el valor 

estadístico de la Chi-cuadrada, la correlación de Spearman nos permitirá determinar qué 

tan fuerte existe la relación entre Cierre de Brechas del Sistema de Inversión Pública 

(VI) y la Gestión de Inversiones del Gobierno Regional de Pasco (VD), donde al 

ingresar los datos al SPSS se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Figura 4.3.3. Medida de Correlación de Spearman (Rho) con el SPSS 

 

Mediante la medida de correlación no paramétrica de Spearman (Rho), indica en ambas 

variables el valor de 0.833 donde se interpreta un grado de interdependencia positiva 

fuerte, además el nivel de significancia de 0.05 determinado se compara al valor 

obtenido en ambas variables con un valor de 0.01, donde se interpreta que siendo menor 

a 0.05 es aceptable la hipótesis alternativa 3 y se rechaza la hipótesis nula 3. 

 

4.4. Discusión de Resultados 

1. Según el resultado en la hipótesis especifica 1 se interpreta que la Gestión de 

Inversiones en el Sistema de Inversión Pública (VI) para el financiamiento de los 

Proyectos de Inversión Pública existe relación con la Gestión de Inversiones del 

Gobierno Regional de Pasco (VD) donde se rechaza la hipótesis nula 1 y se acepta 

la hipótesis alternativa 1, dentro del invierte. pe se incide en poder cerrar las brechas 

definidas por cada sector, es por ello que la capacidad técnica y de gestión del 
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Gobierno Regional de Pasco en base a las prioridades y la magnitud de la demanda 

de inversión debe cumplir dentro de los requisitos que exige dentro del Decreto 

Legislativo N° 1252, si se tiene mayor financiamiento por la gestión de inversiones 

es más probable cumplir con los objetivos del proyecto según su estudio socio 

económico y cubrir la demanda social o económica cumpliendo con los plazos y la 

normativa del ciclo de inversiones hasta su culminación, ya que esto también 

depende de la eficiencia de inversión para que el sector evalúe el financiamiento 

dentro de la Programación Multianual de Inversiones  según las condiciones de 

convenio que existan. 

 

2. Con respecto a la hipótesis especifica 2 interpretamos que si existe la relación 

significativa de la variable Proceso de Avance de Ejecución en Inversiones del 

Sistema de Inversiones (VI) y la Gestion de Inversiones del Gobierno Regional de 

Pasco (VD) donde se rechaza la hipótesis nula 2 y se acepta la hipótesis alternativa 

2, donde al visualizar la evolución de la ejecución de inversiones y el seguimiento 

con los instrumentos según el invierte.pe incide en que el índice de cierre de brechas 

sea menos al llegar a la última fase del ciclo de inversiones (culminación, 

liquidación y cierre) como entregable del bien o servicio final que ayudara a 

satisfacer las necesidades de la población según el estudio socio económico y 

definido los objetivos hecho en la fase de pre inversión, es por ello que el Ministerio 

de Economía y Finanzas también se enfoca en invertir en el seguimiento de la 

ejecución de las inversiones porque esto favorece en el aporte al crecimiento del 

PBI, a satisfacer las necesidades de la población y generar empleo en la ejecución 
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con un fin de rentabilidad social y desarrollo económico según prioridad por cada 

sector. 

 

3. Podemos interpretar en la hipótesis especifica 3 que si existe la relación 

significativa de la variable del Cierre de Brechas en del Sistema de Inversiones (VI) 

y la Gestión de Inversiones del Gobierno Regional de Pasco (VD) donde se rechaza 

la hipótesis nula 3 y se acepta la hipótesis alternativa 3, una vez que el Gobierno 

Regional de Pasco busque financiamiento mediante la gestión presupuestal de 

inversiones y se realice la formulación y evaluación, luego se haga el seguimiento 

de la ejecución de inversiones, el producto final en la fase de cierre de inversiones 

en el cumplimiento dentro del marco normativo del invierte.pe se evalúa el cierre 

de brechas de acuerdo a la demanda atendido en un sector específico es por ello que 

se mide en base al porcentaje de brechas abiertas y el costo de inversión ejecutado 

para mitigarlo, y en la relación de mayor inversión dentro de la Gestión de Inversión 

pública del Gobierno Regional de Pasco aporta eficientemente al cierre de brechas 

donde se incide en un efecto positivo en disminuir el porcentaje de brechas por 

sector de acuerdo al criterio de prioridad y demanda atendida, es por ello que en 

análisis de resultados en el Periodo 2015-2018 se realiza tres propuestas como 

criterio de inversión a cada sector para el cubrir las demandas sociales y de 

infraestructura que como unidad ejecutora y como pliego es responsable el 

Gobierno Regional de Pasco. 
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CONCLUSIONES

 

Al haber interpretado los datos ya haber demostrado la hipótesis alternativa llegamos a las 

siguientes conclusiones: 

 

1.   La Gestión de inversiones en el transcurso de los 4 años ha alcanzado una eficiencia de 

314.17% donde incide en mayor grado lograr el cierre de brechas en toda fuente de 

financiamiento, a pesar del recorte de la asignación del canon minero en Recursos 

Determinados de un 92% existe la evolución eficiente de la incorporación presupuestal 

de inversiones, la validación de la hipótesis alternativa permite describir que la Gestión 

presupuestal de inversiones del Gobierno Regional de Pasco relaciona al porcentaje de 

brechas mediante la ejecución de los proyectos de inversión, y financiar con mayor 

priorización son salud, transportes, educación, saneamiento, luego les sigue agricultura, 

ambiente, energía y otros, donde dentro de los cuatro años sigue el procedimiento de la 

priorización , incorporación, formulación y evaluación dentro de la programación 

multianual de inversiones. 

 

2.   Después de la formulación y evaluación en el invierte.pe procede a la fase de inversión 

de ejecución de inversiones, en el análisis de resultados se muestran cuadros estadísticos 

que interpreta la evolución de la ejecución presupuestal en los cuatro años y por meses, 

donde se muestra que en el 2015 y 2016 el devengado en relación al PIM  es del 81% y 

80% respectivamente pero los años 2017 y 2018 decrece en 61% y 48% 

respectivamente, esto conlleva cuando se incrementa el presupuesto la capacidad de 

gasto baja porcentualmente y es reflejo del primer punto dentro de la gestión de 
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inversiones, la gestión 2015 y 2016 incorpora el presupuesto el 2017 y 2018 pero con 

posibilidad de saldo de balance al año 2019 y registrado en la programación multianual 

de inversiones de garantía de financiamiento para el cierre de brechas a largo plazo, la 

ejecución presupuestal de inversiones incide en el porcentaje de brechas ya que se 

encuentra en la fase de ejecución y cierre para atender la demanda y satisfacer las 

necesidades de la población, es decir esta variable independiente incide en la variable 

dependiente del Sistema de Inversión Pública que incluso para asegurar el cierre de 

brechas lo mide mediante instrumentos del formato 12B, y equipo técnico especializado 

para cumplir la culminación, cierre y liquidación de los proyectos de inversión pública. 

 

3.    En relación al cierre de brechas que se muestra en el análisis e interpretación de 

resultados muestra tres propuestas para el cierre de brechas interpretado en millones de 

soles por cada sector, al demostrar valida la hipótesis alternativa cada sector tiene la 

característica y el criterio del porcentaje de brechas, que al haber hecho la inversión en 

cada sector incide en bajar la brecha abierta por sector, en el año 2018 se muestra la 

gestión de inversiones junto a la ejecución de inversiones en los anteriores en millones 

de soles que sector atiende mayor demanda en la región de Pasco, es por ello que al 

cierre y transferencia del proyecto de inversión, aporta al cierre de la brecha 

satisfaciendo la necesidad de la población vulnerable, al incremento del PBI y generar 

mayor empleo.  
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RECOMENDACIONES 

 

1.  La relación de las variables en la Gestión de Inversiones y el Sistema de Inversión 

Pública, con un nivel de significancia del 95% de confiabilidad de la muestra, refiere 

una relación entre ambas variables con los indicadores calculados, por ello esta primera 

hipótesis comprobada como válido demuestra que, al haber mayor eficiencia en la 

gestión presupuestal de inversiones, el porcentaje de brechas por sector ayudará a 

disminuir las demandas por atender en la región de Pasco, así también dentro del 

invierte.pe es muy importante evaluarlo a detalle ya que se recomienda hacer mayor 

énfasis en esta variable ya que a las entidades públicas como unidades ejecutoras, la 

única forma de que puedan atender sus demandas es con la gestión presupuestal de 

inversiones, cumpliendo con los términos técnicos mínimos que exigen los ministerios 

y fortalecer la capacidad técnica en la formulación y evaluación junto a la planificación 

financiera dentro de la fase de pre inversión. 

 

2.   La ejecución de inversiones hasta la fecha es crucial y deficiente donde  relaciona las 

normativas y procedimientos para cumplir satisfactoriamente la ejecución de 

inversiones, es por ello que el Ministerio de Economía y Finanzas se enfoca en fortalecer 

su capacidad técnica en los Gobiernos Regionales para la ejecución presupuestal del 

100% de lo transferido, la validación de la hipótesis alterna refiere a la relación que hay 

entre la ejecución presupuestal de inversiones y el Sistema de Inversión Pública, se 

recomienda como línea de investigación analizar con la información brindada plantear 

las estrategias de ejecución de inversiones frente al cierre de brechas no solo 

presupuestal, también en el aspecto técnico y legal. 
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3.   El indicador de cierre de brechas frente a lo ejecutado del porcentaje de brechas que 

existe por cada sector en el Gobierno regional de Pasco dentro del periodo 2015 – 2018, 

hace énfasis al sector que más ha priorizado la entidad, en este caso se ve en los 

resultados que el mayor presupuesto asignado al financiamiento es salud y transporte, 

pero el proceso de incorporación, formulación y evaluación hace que exista retraso en 

ejecutar los proyectos pero estratégicamente se propone la inversión en millones de soles 

por cada sector por cada año ejecutado y en el 2018 la posibilidad de priorizar la 

inversión en diferentes sectores con relación al cierre de brechas, se recomienda dentro 

de la entidad se maneje las posibilidades anticipadas dentro de la planificación para 

priorizar por cada sector el cierre de brechas y según los índices de porcentaje de brechas 

priorizar dentro de la programación multianual de inversiones para su formulación y 

evaluación. 
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ANEXOS: 

-   Matriz de Consistencia 

 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVO 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADOR 

Problema general. - 

¿Cuál es el efecto del 

Sistema de Inversión 

Pública en la Gestión 

de Inversiones del 

Gobierno Regional de 

Pasco, Periodo 2015-

2018? 

Objetivo 

general. - 

Analizar el 

efecto del 

Sistema de 

Inversión 

Pública en la 

Gestión de 

Inversiones del 

Gobierno 

Regional de 

Pasco, Periodo 

2015-2018. 

Hipótesis general. - 

HGa. Analizar el Sistema 

de Inversión Pública 

permitirá determinar el 

efecto en la Gestión de 

Inversiones del Gobierno 

Regional de Pasco, 

Periodo 2015-2018. 

HGo. Analizar el Sistema 

de Inversión Pública no 

permitirá determinar el 

efecto en la Gestión de 

Inversiones del Gobierno 

Regional de Pasco, 

Periodo 2015-2018.  

Variable 

Independiente 

Sistema de 

Inversión 

Pública 

Gestión 

Presupuestal de 

Inversiones 

PIM, PIA, 

Periodo 

Proceso de 

Ejecución de 

Inversiones 

Ejecución 

Presupuestal, 

Devengado, 

PIM, Avance 

Físico, 

Estado del 

Proyecto 

Cierre de 

Brechas 

Ejecución de 

Cierre de 

Brechas 
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Problemas 

específicos. - 

Nº1.- 

¿De qué forma se 

aplica la inversión del 

Sistema de Inversión 

Pública en la Gestión 

de Inversiones del 

Gobierno Regional de 

Pasco, Periodo 2015-

2018? 

N° 2.- 

¿Cuál es el proceso de 

la inversión del 

Sistema de Inversión 

Pública en la gestión 

de Inversiones del 

Gobierno Regional de 

Pasco, Periodo 2015-

2018? 

N° 3.- 

¿e que forma el cierre 

de brechas afecta la 

inversión pública en la 

Gestión de 

Inversiones del 

Gobierno Regional de 

Objetivos 

específicos. - 

Nº1.- 

Evaluar la 

inversión del 

Sistema de 

Inversión 

Pública en la 

Gestión de 

Inversiones del 

Gobierno 

Regional de 

Pasco, Periodo 

2015-2018. 

N°2.- 

Describir el 

proceso del 

Sistema de 

Inversión 

Pública en la 

Gestión de 

Inversiones del 

Gobierno 

Regional de 

Pasco, Periodo 

2015-2018. 

N° 3.- 

Hipótesis específicas. - 

N°1.- 

He1a. Evaluar la 

inversión del Sistema de 

Inversión Pública 

permitirá comprender la 

gestión presupuestal en la 

Gestión de Inversiones 

del Gobierno Regional de 

Pasco, Periodo 2015-

2018. 

He1o. Evaluar la 

inversión del Sistema de 

Inversión Pública no 

permitirá comprender la 

gestión presupuestal en la 

Gestión de Inversiones 

del Gobierno Regional de 

Pasco, Periodo 2015-

2018. 

N° 2.-  

Hea2. Describir el 

proceso del Sistema de 

Inversión Pública 

permitirá determinar los 

factores en la Gestión de 

Inversiones del Gobierno 

Variable 

Dependiente 

Gestión de 

Inversiones del 

Gobierno 

Regional de 

Pasco, Periodo 

2015-2018.  

 Porcentaje de 

Brechas 
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Pasco, Periodo 2015-

2018?  

 

Analizar el 

cierre de 

brechas de la 

Inversión 

Pública en la 

Gestión de 

Inversiones del 

Gobierno 

Regional de 

Pasco, Periodo 

2015-2018. 

 

 

Regional de Pasco, 

Periodo 2015-2018. 

Heo2. Describir el 

proceso del Sistema de 

Inversión Pública no 

permitirá determinar los 

factores en la Gestión de 

Inversiones del Gobierno 

Regional de Pasco, 

Periodo 2015-2018. 

N°3.- 

Hea3. Analizar el cierre 

de brechas del Sistema de 

Inversión Pública 

permitirá determinar el 

efecto en la Gestión de 

Inversiones del Gobierno 

Regional de Pasco, 

Periodo 2015-2018.  

Heo3. Analizar el cierre 

de brechas del Sistema de 

Inversión Pública no 

permitirá determinar el 

efecto en la Gestión de 

Inversiones del Gobierno 

Regional de Pasco, 

Periodo 2015-2018. 
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-   Instrumentos de Recolección de Datos 
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FORMATO DE PROGRAMACION DE INVERSIONES 

 

Código 
único de 
inversiones 

 Fecha de 
última 
modificación 

 

Nombre de 
la inversión 

 

Costo 
actualizado 

 PIM 2018  

Dev. 
acumulado 

 Dev. 2018  

PMI AÑO 1 
<2016> 

 PMI AÑO 
2 <2017> 

 PMI AÑO 3 <2018>  

UEI  Modalidad de 
ejecución 

 

I EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

Modalidad de 
ejecución 

 



12 
 

Tipo de 
Documento 

 

Procedimiento de selección 

Elaboración de expediente técnico 

Fecha programada Fecha actualizada 
Fecha 
final 

Inicio    

Culminación    

Aprobación    

Estado situacional del Expediente Tecnico 

Periodo Comentario 

  

II EJECUCIÓN FINANCIERA 
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Programación financiera Programación financiera actualizada Avance financiero real 

Periodo Monto Periodo Monto Periodo Monto 

2018-01  2018-01  2018-01  

2018-02  2018-02  2018-02  

2018-03  2018-03  2018-03  

2018-04  2018-04  2018-04  

2018-05  2018-05  2018-05  

2018-06  2018-06  2018-06  

2018-07  2018-07  2018-07  

2018-08  2018-08  2018-08  

2018-09  2018-09  2018-09  
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Programación financiera Programación financiera actualizada Avance financiero real 

Periodo Monto Periodo Monto Periodo Monto 

2018-10  2018-10  2018-10  

2018-11  2018-11  2018-11  

2018-12  2018-12  2018-12  

Total  Total  Total  

 

V CONTRATACIONES 

 

Contratista 
Tipo de 
proceso Contrato Fecha suscripción Monto suscripción 
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-   Procedimiento de Validez y Confiabilidad 
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18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mg. Ricardo Wagner CABEZAS NIEVES 
Evaluador 
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Mg. Ricardo Wagner CABEZAS NIEVES 

Evaluador 
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Mg. Isabel AYALA CALLUPE 

Evaluadora 
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Mg. Isabel AYALA CALLUPE 

Evaluadora 
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N° CODIGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2173359 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 107.00

2 2157301 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 2 4 4 4 4 4 102.00

3 2084815 5 5 4 5 5 5 5 2 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 110.00

4 2198318 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 108.00

5 2160319 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 105.00

6 2029684 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 109.00

7 2234497 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 105.00

8 2337224 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 110.00

9 2250079 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 2 102.00

10 2030472 4 5 5 5 4 5 5 5 2 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 100.00

11 2231520 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 112.00

12 2030182 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 102.00

13 2234362 5 3 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 3 109.00

14 2149080 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 2 5 4 5 5 105.00

15 2160677 4 4 3 4 3 4 2 2 3 2 5 4 4 4 4 4 3 2 2 3 2 3 2 2 75.00

16 2164568 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 2 5 4 4 4 105.00

17 2229577 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 108.00

18 2138456 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 2 104.00

19 2227829 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 2 103.00

20 2226964 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 108.00

VARIANZA 0.2 0.34 0.35 0.25 0.34 0.25 0.55 0.85 0.49 0.49 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.21 0.34 0.51 0.79 0.83 0.55 0.35 0.49 1.49 55.65

k/k-1

∑ Si2

St2

α ALFA DE CRONBACH

VARIANZA
PIP ITEMS

1.0435

10.918

55.648

0.84

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 

ESCUELA DE POSGRADO 
Maestría en Ciencias de la Administración 

Mención: Gestión Pública y Desarrollo Local

"Sistema de Inversión Pública y su Efecto en la Gestión de Inversiones del Gobierno Regional de Pasco, Periodo 2015-2018"

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO
Autor:  Walter Omar BERNAL AYALA
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N° EVALUADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 EXPERTO 1 4 4 4 5 4 5 3 4 5 3 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 101.00

2 EXPERTO 2 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 113.00

3 EXPERTO 3 4 3 4 3 4 5 4 5 4 3 3 5 4 5 5 4 3 3 3 4 4 3 4 4 93.00

13 11 13 12 13 14 12 14 13 10 13 14 13 14 14 13 12 12 11 13 14 12 14 13 307

4.33 3.67 4.33 4 4.33 4.67 4 4.67 4.33 3.33 4.33 4.67 4.33 4.67 4.67 4.33 4 4 3.67 4.33 4.67 4 4.67 4.33 102.33

0.47 0.47 0.47 0.82 0.47 0.47 0.82 0.47 0.47 0.47 0.94 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.82 0.82 0.94 0.47 0.47 0.82 0.47 0.47 8.22

0.22 0.22 0.22 0.67 0.22 0.22 0.67 0.22 0.22 0.22 0.89 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.67 0.67 0.89 0.22 0.22 0.67 0.22 0.22 67.56

k/k-1

∑ Si2

St2

α ALFA DE CRONBACH

VARIANZA

1.04

8.89

67.56

0.91

ITEMSPIP

TOTAL COLUMNA

PROMEDIO

DESV. ESTANDAR

VARIANZA
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VALIDEZ DE CRITERIO
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26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° CODIGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 VARIANZA VAL

1 2173359 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 107.00 110

2 2157301 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 2 4 4 4 4 4 102.00 105

3 2084815 5 5 4 5 5 5 5 2 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 110.00 110

4 2198318 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 108.00 105

5 2160319 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 105.00 100

6 2029684 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 109.00 105

7 2234497 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 105.00 100

8 2337224 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 110.00 105

9 2250079 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 2 102.00 100

10 2030472 4 5 5 5 4 5 5 5 2 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 100.00 105

11 2231520 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 112.00 110

12 2030182 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 102.00 100

13 2234362 5 3 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 3 109.00 110

14 2149080 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 2 5 4 5 5 105.00 105

15 2160677 4 4 3 4 3 4 2 2 3 2 5 4 4 4 4 4 3 2 2 3 2 3 2 2 75.00 80

16 2164568 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 2 5 4 4 4 105.00 100

17 2229577 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 108.00 100

18 2138456 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 2 104.00 100

19 2227829 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 2 103.00 100

20 2226964 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 108.00 110

VARIANZA 0.2 0.34 0.35 0.25 0.34 0.25 0.55 0.85 0.49 0.49 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.21 0.34 0.51 0.79 0.83 0.55 0.35 0.49 1.49 55.65

k/k-1

∑ Si2 1. Coeficiente de Validez VC 0.88 COEFICIENTE DE CORRELACION

St2 Este coeficiente indica una aceptable validez de constructo

PIP ITEMS

1.04348

10.9175

55.6475
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VALIDEZ DE CONSTRUCTO
Autor:  Walter Omar BERNAL AYALA
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N° EVALUADOR 1 2 3 4

1 EXPERTO 1 5 5 5 5 20.00

2 EXPERTO 2 5 4 4 5 18.00

3 EXPERTO 3 4 5 5 4 18.00

14 14 14 14 56

4.666666667 4.666666667 4.67 4.666666667 18.67

0.471404521 0.471404521 0.47 0.471404521 0.94

VAL 0.94

PIP ITEMS
DESV. STAND

TOTAL COLUMNA

PROMEDIO

DESV
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CONFIABILIDAD= 0.88     

       

VALIDEZ=   ( 
VALIDEZ CONTENIDO + VALIDEZ DE CRITERIO + VALIDEZ 
DE CONSTRUCTO )   /  3 

       

VALIDEZ=  ( 0.94 + 0.91 + 0.88 )   /  3 

VALIDEZ= 0.91      

 

POR LO TANTO: 

CONFIABILIDAD: 0.88 (EXCELENTE CONFIABILIDAD)             VALIDEZ: 0.91 (EXCELENTE VALIDEZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 


