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RESUMEN 

La tesis se realizó para determinar, la influencia del control simultáneo implementado 

por los Órganos de Control Institucional, en la gestión de proyectos de inversión, en las 

municipalidades provinciales del departamento de Pasco, en el año 2018.  

Para la variable independiente se aplicó el cuestionario a ciento doce (112) 

funcionarios y/o trabajadores de las tres municipalidades provinciales, del 

departamento de Pasco y para la variable dependiente, se aplicó el cuestionario a 

trescientos ochenta y uno (381) electores de los distritos de Chaupimarca, Yanahuanca 

y Oxapampa. 

En las pruebas de hipótesis se utilizó los estadísticos de Correlación de Pearson y 

Regresión Lineal, en las cuatro hipótesis específicas, el valor de P es menor de 0.05 

(0.045, 0.041, 0.038 y 0.043, respectivamente), siendo P menor de 0.05, se confirman la 

hipótesis de estudio Hi) y se rechazan las hipótesis nulas (Ho).  

La conclusión general es: En las municipalidades provinciales del departamento de 

Pasco, no se implementaron adecuadamente el control simultáneo; lo cual ha influido 

significativamente en la inadecuada gestión de proyectos de inversión, durante el año 

2018. 

Palabras claves: Control concurrente, control simultáneo, gestión de proyectos de 

inversión, orientación de oficio, visita de control.  
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ABSTRACT 

The thesis was carried out to determine the influence of the simultaneous control 

implemented by the Institutional Control Bodies, in the management of investment 

projects, in the provincial municipalities of the department of Pasco, in 2018. 

For the independent variable, the questionnaire was applied to one hundred and twelve 

(112) officials and / or workers of the three provincial municipalities, of the department 

of Pasco and for the dependent variable, the questionnaire was applied to three hundred 

and eighty-one (381) voters of the Chaupimarca, Yanahuanca and Oxapampa districts. 

In the hypothesis tests, the Pearson Correlation and Linear Regression statistics were 

used, in the four specific hypotheses, the value of P is less than 0.05 (0.045, 0.041, 

0.038 and 0.043, respectively), with P being less than 0.05, confirm the study 

hypothesis Hi) and the null hypotheses (Ho) are rejected. 

The general conclusion is: In the provincial municipalities of the department of Pasco, 

simultaneous control was not adequately implemented; which has significantly 

influenced the inadequate management of investment projects during 2018. 

Keywords: Concurrent control, simultaneous control, investment project management, 

trade orientation, control visit. 
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INTRODUCCIÓN 

Señores miembros del jurado: 

Sometemos a vuestro elevado criterio la tesis intitulado: “El control 

simultáneo como nuevo enfoque de la auditoría gubernamental, en la gestión de 

proyectos de inversión, en las municipalidades provinciales del departamento de 

Pasco, año 2018”. Con la finalidad de optar el grado de maestría en Ciencias 

Contables – Mención: Auditoría Integral . 

La importancia del trabajo de investigación, se fundamenta en la necesidad de 

verificar si existe relación entre el control simultáneo gubernamental, con la gestión de 

proyectos de inversión. 

La hipótesis general o conjetura realizado a partir del problema planteado fue: 

El deficiente control simultáneo, incidió significativamente en la inadecuada gestión 

de los proyectos de inversión, en las municipalidades provinciales del departamento 

de Pasco, año 2018.  

Variable independiente: Control simultáneo y variable dependiente: Gestión de 

proyectos de inversión. 

La investigación comprende cuatro capítulos, en el Primer Capítulo, se 

consideró la realidad problemática, respecto a los bajos niveles de ejecución 

presupuestaria de los proyectos de inversión; asimismo se planteó el problema general 

y específicos; los objetivos de la investigación, al final se expone la justificación de la 

investigación. 

En el Segundo Capítulo, hemos desarrollado los antecedentes de la 

investigación y el marco teórico. 
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En el Tercer Capítulo, comprende la metodología y técnicas de 

investigación, considerando una investigación no experimental cuantitativa, tipo de 

investigación aplicada, diseño transversal – correlacional. 

El Cuarto Capítulo, se presentan los resultados obtenidos, mostrados en 

cuadros y gráficos; a su vez, incluye la contrastación de hipótesis y la discusión de los 

resultados. 
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CAPÍTULO I  

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Identificación y determinación del problema 

Respecto a la ejecución de proyectos de inversión programados en el 

país en el sector público: 

Las entidades públicas no culminan la ejecución de proyectos de 

inversión programados en el Presupuesto Institucional de Apertura 

(PIA), Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y el Presupuesto 

Operativo Institucional (POI), a pesar que cuentan con presupuesto 

disponible, generando reclamos y malestar en la población, en algunos 

casos en zonas emergentes; los factores que influyen para este hecho 

son: el personal no idóneo, el incumplimiento de normas y políticas, el 

deficiente control de sus recursos, incluyendo la actitud de la dirección 

de la entidad, que afectan negativamente la aplicación de las políticas de 

control interno en la ejecución de gastos de proyectos de inversión 

(Montes, 2014). 
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El Instituto Crecer, mostró su preocupación respecto a la ejecución del 

presupuesto en el país, en el año 2018: 

Solo se ejecutó el 62% de los recursos destinados a la inversión pública, 

habiéndose dejado de ejecutar S/ 35 mil millones del presupuesto; el 

avance de la inversión pública durante el 2018 fue calificado de regular 

ejecutándose un poco más de S/30 mil millones, cifra que representa al 

62% de lo presupuestado entre los tres niveles de Gobierno (nacional, 

regional y local), “históricamente, esta tasa registrada es una de las más 

bajas de los últimos diez años" (Diario el Comercio, 2019). 

Respecto a la ejecución del presupuesto de inversiones en gobiernos 

subnacionales se tiene: 

De acuerdo con el semáforo presupuestal 2018, lo más alarmante es el 

desempeño observado por los gobiernos subnacionales y, especialmente, 

de los gobiernos regionales, donde 18 de 25 regiones han registrado un 

pobre avance en materia de inversiones, siendo sumamente preocupante 

los bajos niveles de ejecución observado de los gobiernos regionales de 

los departamentos de Cajamarca (33%), Lima (33%), la Provincia 

Constitucional del Callao (27%) y La Libertad (18%) (Diario el 

Comercio, 2019).   

 

 

 

 

 

 

https://elcomercio.pe/noticias/inversion-publica
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Tabla 1.01 Ejecución presupuestal por nivel de gobierno, año 2018  

(en mil millones de soles) 

Nivel de Gobierno PIM Ejecutado Avance 

% 

Gobierno Nacional 111,814 94,805 84.8% 

Gobierno Regional 37,647 30,357 80,6% 
Gobierno Local 37,454 

 

26,956 72.0% 

 

Presupuesto total 186,914 152,119 81,4% 
    

Nota. Instituto Crecer (Diario el Comercio, 2019).   

Según la Tabla 1.01 que antecede, “los resultados indican que se han 

dejado de ejecutar alrededor de S/35 mil millones, cifra que representa el 5% del 

PBI nacional” (Diario el Comercio, 2018).   

Tabla 1.02 Ejecución de proyectos de inversión – municipalidades 

provinciales del departamento de Pasco, año 2018 

Municipalidad PIM Ejecutado Avance 

% 

Provincial de Pasco – Chaupimarca 23,222,835 12,146,471 52.30% 

Provincial Daniel Alcides Carrión – Yanahuanca 9.860,352 5,186,772 52.6% 
Provincial de Oxapampa 10,735,737 

 

5,353,946 49.9% 

 

    

 

Nota. Elaboración propia, según datos del MEF. (Ministerio de Economía y 

Finanzas, s.f.). 

Como se podrá ver en la Tabla anterior, “las municipalidades 

provinciales del departamento de Pasco, durante el año 2018, tuvieron una baja 

ejecución de los proyectos de inversión, a penas pasaron el 50%, los dos 

primeros y el de Oxapampa se quedó en el 49,9%” (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2018). 

 

1.2 Delimitación de la investigación 

Con fines metodológicos, la investigación se delimitó en los siguientes 

aspectos: 
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Dimensión social. El recojo de información mediante el cuestionario, 

comprendió a ciento doce (112) trabajadores y/o funcionarios de las 

municipalidades provinciales de Pasco, Daniel Alcides Carrión y Oxapampa; a 

su vez, comprendió a trescientos ochenta y uno (381) electores de los distritos 

de Chaupimarca, Yanahuanca y Oxapampa.  

Dimensión espacial. Distrito de Chaupimarca, distrito de Yanahuanca y distrito 

de Oxapampa. 

Dimensión temporal. El período de estudio investigado fue el año 2018. 

Dimensión conceptual. Variable independiente: Control simultáneo. Variable 

dependiente: Gestión de los proyectos de inversión. 

1.3 Formulación del problema 

 1.3.1 Problema general 

¿Cómo el control simultáneo, ha incidido en la gestión de los 

proyectos de inversión, en las municipalidades provinciales del 

departamento de Pasco, año 2018? 

1.3.2 Problemas específicos 

 ¿Cómo el control concurrente, visita de control y orientación de 

oficio; han incidido en la programación multianual de inversiones, 

en las municipalidades provinciales del departamento de Pasco, año 

2018? 

 ¿Cómo el control concurrente, visita de control y orientación de 

oficio; han incidido en la formulación y evaluación de proyectos de 

inversión, en las municipalidades provinciales del departamento de 

Pasco, año 2018? 
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 ¿Cómo el control concurrente, visita de control y orientación de 

oficio; han incidido en la ejecución de proyectos de inversión, en las 

municipalidades provinciales del departamento de Pasco, año 2018? 

 ¿Cómo el control concurrente, visita de control y orientación de 

oficio; han incidido en el funcionamiento de proyectos de inversión, 

en las municipalidades provinciales del departamento de Pasco, año 

2018?  

1.4 Formulación de objetivos 

 1.4.1 Objetivo general 

Determinar cómo el control simultáneo, ha incidido en la gestión de los 

proyectos de inversión, en las municipalidades provinciales del 

departamento de Pasco, año 2018. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Determinar cómo el control concurrente, visita de control y 

orientación de oficio; han incidido en la programación multianual 

de inversiones, en las municipalidades provinciales del 

departamento de Pasco, año 2018. 

 Determinar cómo el control concurrente, visita de control y 

orientación de oficio; han incidido en la formulación y evaluación 

de proyectos de inversión, en las municipalidades provinciales del 

departamento de Pasco, año 2018. 
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 Determinar cómo el control concurrente, visita de control y 

orientación de oficio; han incidido en la ejecución de proyectos de 

inversión, en las municipalidades provinciales del departamento de 

Pasco, año 2018. 

 Determinar cómo el control concurrente, visita de control y 

orientación de oficio; han incidido en el funcionamiento de 

proyectos de inversión, en las municipalidades provinciales del 

departamento de Pasco, año 2018.  

1.5 Justificación de la investigación 

La investigación se justifica porque pretende mejorar la gestión de los 

proyectos de inversiones (en sus fases de programación, formulación y 

evaluación, ejecución y funcionamiento), en las municipalidades provinciales 

de Pasco, Daniel Alcides Carrión y Oxapampa; mediante la aplicación del 

control simultáneo aplicado por el Órgano de Control Institucional de cada 

municipalidad provincial. 

Los resultados de la investigación, van a beneficiar a la población del 

departamento de Pasco, en la ansiada rentabilidad social de los proyectos de 

inversión, a fin de disminuir la brecha de las necesidades de la población.  

1.6 Limitaciones de la investigación 

Hubo una buena predisposición de brindar información mediante el 

cuestionario, de parte de los funcionarios y/o trabajadores de las 

municipalidades provinciales de Pasco, Daniel Alcides Carrión y Oxapampa. A 

su vez, de los pobladores de las capitales de las provincias de Pasco 

(Chaupimarca, Daniel Alcides Carrión y Oxapampa).  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de estudio 

De la búsqueda de las investigaciones, que tengan relación con la 

presente investigación, se ha identificado los siguientes: 

Alva (2016), en la tesis “Factores limitantes de la ejecución 

presupuestal en inversiones de la Municipalidad Distrital de Moche, período 

2007 - 2015”, llega a la siguiente conclusión: “Los factores que han limitado la 

ejecución presupuestal en inversiones, han sido las deficiencias en los procesos 

administrativos y la escasez de personal y consultores especializados en la 

elaboración de proyectos y expedientes técnicos” (p. 130). 

Rojas (2018), en la tesis “El control simultáneo y la prevención de la 

corrupción en las contrataciones de las entidades públicas, en la Contraloría 

Regional Huánuco – 2017”, llega a la siguiente conclusión:  

Se ha medido la relación del control simultáneo en la prevención de la 

corrupción en las contrataciones de las entidades públicas, en la 

Contraloría Regional Huánuco – 2017, arrojando un coeficiente de 
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correlación de 0.297, que indica que existe una correlación baja y 

positiva entre la variable independiente del control simultaneo y la 

variable dependiente, prevención de la corrupción (p. 79). 

Vargas (2017), en la tesis “El tratamiento de riesgos de control 

simultáneo y su relación con la ejecución presupuestal del Gobierno Regional 

de Tacna, período 2015 - 2016”, llega a la siguiente conclusión: 

Existe una relación positiva y significativa entre el tratamiento de riesgos 

de control simultáneo y la eficacia en la ejecución presupuestal del 

Gobierno Regional de Tacna, por lo que se desprende que a mayor 

porcentaje de riesgos mitigados se logra la eficacia en la ejecución del 

presupuesto otorgado para obras y procesos de selección del Gobierno 

Regional de Tacna (p. 69). 

Vidal (2017), en la tesis “El control simultáneo como nuevo enfoque de 

la auditoría gubernamental, en la gestión de proyectos de inversión pública, en 

la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional del Callao”, 

llega a la siguiente conclusión: “Se ha determinado que el control simultáneo, 

incide favorablemente en la gestión de proyectos de inversión pública, en la 

Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional del Callao 2011-

2016” (p. 183). 

2.2 Bases teóricas – científicas 

2.2.1 Control interno 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República – Ley 27785: 

El control interno comprende las acciones de cautela previa, 

simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad 
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sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, 

bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente, su 

ejercicio es previo, simultáneo y posterior; el control interno 

previo y simultáneo compete exclusivamente a las autoridades, 

funcionarios y servidores públicos de las entidades como 

responsabilidad propia de las funciones que le son inherentes, 

sobre la base de las normas que rigen las actividades de la 

organización y los procedimientos establecidos en sus planes, 

reglamentos, manuales y disposiciones institucionales, los que 

contienen las políticas y métodos de autorización, registro, 

verificación, evaluación, seguridad y protección; el control 

interno posterior es ejercido por los responsables superiores del 

servidor o funcionario ejecutor, en función del cumplimiento de 

las disposiciones establecidas, así como por el órgano de control 

institucional según sus planes y programas anuales, evaluando y 

verificando los aspectos administrativos del uso de los recursos 

y bienes del Estado, así como la gestión y ejecución llevadas a 

cabo, en relación con las metas trazadas y resultados obtenidos 

(Contraloría General de la República, 2002). 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República – Ley 27785, respecto al Sistema 

Nacional de Control indica: 

El Sistema Nacional de Control es el conjunto de órganos de 

control, normas, métodos y procedimientos, estructurados e 

integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar 
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el ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada; 

su actuación comprende todas las actividades y acciones en los 

campos administrativo, presupuestal, operativo y financiero de 

las entidades y alcanza al personal que presta servicios en ellas, 

independientemente del régimen que las regule (Contraloría 

General de la República, 2002). 

2.2.2 Control simultáneo 

Según la Directiva N° 002-2019-CG/NORM “Servicio de 

Control Simultáneo”: 

El Control Simultáneo forma parte de control gubernamental, el 

cual consiste en examinar de forma objetiva y sistemática los 

hitos de control o las actividades de un proceso en curso, con el 

objeto de identificar y comunicar oportunamente a la entidad o 

dependencia de la existencia de hechos que afecten o pueden 

afectar la continuidad, el resultado o el logro de los objetivos del 

proceso, a fin que ésta adopte las acciones preventivas y 

correctivas que correspondan, contribuyendo de esta forma a que 

el uso y destino de los recursos y bienes del Estado se realice 

con eficiencia, eficacia, transparencia, economía y legalidad; la 

Contraloría define los alcances de sus intervenciones a través 

del Control Simultáneo, con base a su autonomía funcional y los 

criterios que se estimen pertinentes; en ningún caso conlleva a la 

injerencia en los procesos de gestión, no supone la conformidad 

de los actos a cargo de la administración de la entidad o 

dependencia, ni limita el ejercicio de otros servicios de Control 
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Gubernamental por parte de los órganos conformantes del sistema; 

el Control Simultáneo no paraliza la continuidad del proceso en 

curso objeto de control; tampoco se requiere de pronunciamiento 

previo o validación por parte de la Contraloría o de cualquier 

órgano del Sistema, para adoptar decisiones o efectuar acciones 

de gestión, las cuales son de exclusiva competencia de la entidad o 

dependencia (Contraloría General de la República, 2019). 

Según la Directiva N° 002-2019-CG/NORM “Servicio de 

Control Simultáneo”, el control concurrente, la visita de control y 

orientación de oficio, son las modalidades del control simultáneo: 

El Control Concurrente es la modalidad de Control 

Simultáneo que se realiza a modo de acompañamiento 

sistemático, multidisciplinario, y tiene por finalidad realizar la 

evaluación, a través de la aplicación de diversas técnicas, de un 

conjunto de hitos de control pertenecientes a un proceso en curso, 

de forma ordenada, sucesiva e interconectada, en el momento de su 

ejecución, con el propósito de verificar si estos se realizan 

conforme a la normativa aplicable, las disposiciones internas, 

estipulaciones contractuales u otras análogas que les resultan 

aplicables, e identificar de ser el caso, la existencia de situaciones 

adversas que afecten o pueden afectar la continuidad, el resultado 

o el logro de los objetivos del proceso, y comunicarlas 

oportunamente a la entidad o dependencia a cargo del proceso, a 

efecto que se adopten las acciones preventivas o correctivas que 

correspondan; la realización del Control Concurrente se determina 
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a propósito de tomar conocimiento y valorar hechos o situaciones 

que lo ameriten, o por decisión de alguno de los órganos, incluidos 

los desconcentrados, o unidades orgánicas de la Contraloría, o por 

el OCI de la entidad o dependencia, atendiendo a los criterios 

establecidos para los servicios de Control Simultáneo, así como 

aquellos vinculados con la complejidad de los procesos, mayor 

significación económica, relevancia o por la duración prolongada 

de los mismos (Contraloría General de la República, 2019). 

Según la Directiva N° 002-2019-CG/NORM “Servicio de 

Control Simultáneo”, en la modalidad de: 

Visita de Control, es la modalidad de Control Simultáneo, en la 

cual se aplica principalmente, las técnicas de inspección u 

observación de una actividad o un único hito de control que forma 

parte de un proceso en curso, en el lugar y momento de su 

ejecución, a efecto de constatar si se efectúa conforme a la 

normativa aplicable, disposiciones internas o estipulaciones 

contractuales u otra análoga que resulten aplicables, e identificar, 

de ser el caso, alguna situación adversa que afecte o puede afectar 

la continuidad, el resultado o el logro de los objetivos del proceso, 

y comunicarla a la entidad o dependencia a cargo del proceso en 

curso, para la adopción de las acciones preventivas o correctivas que 

correspondan; asimismo, se aplican Visitas de Control, cuando 

por disposición legal se requiera la presencia de los órganos del 

Sistema, y se realizan principalmente, entre otros, a la prestación 

de servicios, la ejecución de obras, el estado y mantenimiento de    
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la  infraestructura pública, así como la recepción, 

almacenamiento, distribución y entrega de bienes (Contraloría 

General de la República, 2019). 

Según la Directiva N° 002-2019-CG/NORM “Servicio de 

Control Simultáneo”, en la modalidad de:  

Orientación de Oficio, es la modalidad de Control Simultáneo 

por la cual se efectúa principalmente la revisión documental y el 

análisis de información vinculada a una o más actividades de un 

proceso en curso, con la finalidad de verificar si éstas se 

efectúan conforme a la normativa aplicable, disposiciones 

internas o estipulaciones contractuales u otra análoga que 

resulten aplicables, e identificar alguna situación adversa que 

afecte o puede afectar la continuidad, el resultado o el logro de 

los objetivos del proceso, y comunicarla a la entidad o 

dependencia a cargo del proceso en curso, a fin que ésta adopte 

las acciones preventivas y correctivas que correspondan; la 

realización de la Orientación de Oficio no implica necesariamente 

el desplazamiento físico del profesional o equipo de profesionales a 

cargo de la misma; la Orientación de Oficio se realiza a partir de 

información proveniente u obtenida de diversas fuentes, no 

requiriendo para ello estrictamente realizar acciones de 

planeamiento o contar con una etapa de planificación, ni está 

sujeta a plazos predeterminados (Contraloría General de la 

República, 2019). 
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 2.2.3 Proyectos de inversión pública 

Respecto al rol que debe cumplir el Ministerio de Economía y 

Finanzas: 

El Ministerio de Economía y Finanzas apunta a ser un socio 

estratégico de los ministerios, gobiernos regionales y gobiernos 

locales en su desafío por transformar económica y socialmente 

los territorios bajo su administración, mediante la selección e 

implementación de carteras estratégicas de proyectos de 

inversión pública de alto impacto, mayor agilidad y apostando 

por la simplificación, con el fin de mejorar la calidad de vida de 

la población, en igualdad de oportunidades (Miranda, 2017). 

Según el siguiente gráfico, el Sistema Nacional de Programación 

Multianual de Inversiones, INVIERTE.PE, tiene las siguientes fases, 

actores y funciones: 

Gráfico 2.01 Sistema Nacional de Programación Multianual de 

Inversiones 

 

Nota. INVIERTE.PE 
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Dirección General de Programación Multianual de 

Inversiones (DGPMI), es un:  

Órgano del Ministerio de Economía y Finanzas que ejerce la 

rectoría del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones, siendo la más alta autoridad técnico-

normativa del sistema; entre sus funciones tenemos: aprueba 

directivas y normas para el funcionamiento del sistema, Banco de 

Inversiones, Sistema de Seguimiento de Inversiones, y otros 

aplicativos informáticos; dicta procedimientos y lineamientos 

para la aplicación del ciclo de inversión; supervisa calidad de la 

aplicación del ciclo de inversión, mediante muestras de las 

inversiones registradas en el Banco de Inversiones; dicta 

procedimientos y lineamientos para la Programación Multianual 

de Inversiones; supervisa calidad de la programación multianual 

de inversiones de los Sectores, Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales; elabora el Programa Multianual de 

Inversiones del Estado, incluido la operación y mantenimiento de 

tales inversiones; emite opinión vinculante, exclusiva y 

excluyente, en relación a los temas de su competencia, sobre la 

aplicación del ciclo de inversión y las disposiciones del Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y 

establece las metodologías y parámetros generales de evaluación 

ex ante y ex post, y realiza evaluaciones ex post por muestreo 

para validar la calidad de la inversión ejecutada (Miranda, 2017).  
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Órgano Resolutivo (OR). “Órgano Resolutivo es el Ministro, el 

Titular o la máxima autoridad ejecutiva del Sector; en los Gobiernos 

Regionales es el Gobernador Regional y en los Gobiernos Locales es el 

Alcalde” (Miranda, 2017).  

Oficinas de Programación Multianual de Inversiones 

(OPMI), su función es la siguiente:  

Tienen a su cargo la fase de Programación Multianual del Ciclo 

de Inversiones; verifican que la inversión se enmarque en el PMI; 

realizan el seguimiento de las metas e indicadores previstos en el 

PMI y monitorean el avance de la ejecución de los proyectos de 

inversión” (Miranda, 2017). 

 Unidades Formuladoras (UF), las unidades formuladoras 

tienen la siguiente función: 

Las Unidades Formuladoras son las unidades orgánicas de una 

entidad o de una empresa estatal sujeta al Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, con la 

responsabilidad de realizar las funciones siguientes: ser 

responsable de la fase de Formulación y Evaluación del Ciclo de 

Inversión; aplicar contenidos, metodologías y parámetros, 

aprobados por la DGPMI o por los Sectores, para la formulación 

y evaluación de los proyectos de inversión; elaborar el contenido 

para las fichas técnicas y para los estudios de pre inversión; 

registra en el Banco de Inversiones los proyectos PIP y los que no 

lo son (optimización, ampliación marginal, de reposición y 

rehabilitación) (Miranda, 2017). 
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Las Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI), tienen la 

siguiente función: 

Son las unidades orgánicas de una entidad o de una empresa 

sujeta al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 

de Inversiones, que no requiere ser Unidad Ejecutora 

presupuestal, pero por su especialidad realiza las funciones 

siguientes: Es la responsable de la fase de Ejecución del ciclo de 

inversión pública; elaborar el expediente técnico o documentos 

equivalentes para el proyecto de inversión, sujetándose a la 

concepción técnica y dimensionamiento contenidos en la ficha 

técnica o estudios de pre inversión, según sea el caso; elaborar el 

expediente técnico o documentos equivalentes para las 

inversiones de optimización, de ampliación marginal, de 

reposición y de rehabilitación, teniendo en cuenta la información 

registrada en el Banco de Inversiones; ser responsable por la 

ejecución física y financiera del proyecto de inversión y de las 

inversiones de optimización, de ampliación marginal, de 

reposición y de rehabilitación, sea que lo realice directa o 

indirectamente conforme a la normatividad vigente en materia 

presupuestal y de contrataciones; mantener actualizada la 

información de la ejecución de las inversiones en el Banco de 

Inversiones durante la fase de Ejecución, en concordancia con la 

Ficha Técnica o el estudio de pre inversión, para el caso de los 

proyectos de inversión; y con el PMI respectivo (Miranda, 2017).  
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2.3 Definición de términos básicos 

Cierre de brecha de infraestructura. Es política de estado el cierre de 

brecha en infraestructura, razones por la cual: 

Dentro de los principales desafíos que enfrenta la infraestructura se 

destaca su adecuada provisión, que en los casos de una respuesta 

inconveniente origina una escasez conocida como brecha de 

infraestructura; cerrarla constituye uno de los grandes retos que enfrentan 

América Latina y el Caribe (Perrotti & Sánchez, 2012). 

Control concurrente. Es una modalidad del control simultáneo 

establecido por la Contraloría General de la República: 

El control concurrente se realiza a modo de acompañamiento sistemático, 

multidisciplinario, y tiene por finalidad realizar la evaluación, a través de la 

aplicación de diversas técnicas, de un conjunto de hitos de control 

pertenecientes a un proceso en curso (Contraloría General de la 

República, 2019). 

Control interno. De conformidad a la Ley de Control Interno de las 

entidades del Estado: 

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, 

registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que 

desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir 

posibles riesgos que afectan a una entidad pública; se fundamenta en una 

estructura basada en cinco componentes funcionales: Ambiente de 

control, evaluación de riesgos, actividades de control gerencial, 

información y comunicación, supervisión (Contraloría General de la 

República, s.f.). 
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Control simultáneo. Establecido por la Contraloría General de la 

República, mediante la Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG: 

El control simultáneo, consiste en examinar de forma objetiva y 

sistemática los hitos de control o las actividades de un proceso en curso, 

con el objeto de identificar y comunicar oportunamente a la entidad o 

dependencia de la existencia de hechos que afecten o pueden afectar la 

continuidad, el resultado o el logro de los objetivos del proceso 

(Contraloría General de la República, 2019). 

Crédito presupuestario. Según la Dirección General de Presupuesto 

Público es la: 

Dotación de recursos consignada en los Presupuestos del Sector Público, 

con el objeto de que las entidades públicas puedan ejecutar gasto 

público; es de carácter limitativo y constituye la autorización máxima de 

gasto que toda entidad pública puede ejecutar, conforme a las 

asignaciones individualizadas de gasto, que figuran en los presupuestos, 

para el cumplimiento de sus objetivos aprobados (Ministerio de 

Economía y Finanzas, s.f.). 

Ejecución. Es una de las fases del nuevo sistema Invierte.pe y 

comprende “la elaboración del expediente técnico y ejecución del proyecto, 

asimismo, se desarrollan labores de seguimiento físico y financiero a través del 

Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)” (Ministerio de Economía y 

Finanzas, s.f.). 
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Formulación y Evaluación. Es una de las fases de Invierte.pe, por la 

cual “se llenan las fichas técnicas o se desarrollan estudios de pre inversión, 

según corresponda; también se realiza la evaluación y registro de cada proyecto 

en el Banco de Inversiones” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017). 

Funcionamiento. En esta fase de INVIERTE.PE, “se realiza el reporte 

del estado de los activos; así también, se programa el gasto para fines de 

operación y mantenimiento; y ocurre la evaluación expos de los proyectos de 

inversión” (Ministerio de Economía y Finanzas, s.f.). 

Gestión pública. “La gestión pública es una especialidad que se enfoca 

en la correcta y eficiente administración de los recursos del Estado, a fin de 

satisfacer las necesidades de la ciudadanía e impulsar el desarrollo del país” 

(PERÚ 21, s.f.). 

Invierte.pe. “El Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones, conocido como Invierte.pe, se compone de cuatro fases: 

Programación multianual de inversiones (PMI), formulación y evaluación 

(FyE), ejecución y funcionamiento” (Ministerio de Economía y Finanzas, s.f.).  

Orientación de oficio. Modalidad del control simultáneo, establecido 

por la Contraloría General de la República:  

Se efectúa principalmente en la revisión documental y el análisis de 

información vinculada a una o más actividades de un proceso en curso, 

con la finalidad de verificar si éstas se efectúan conforme a la 

normativa aplicable (Contraloría General de la República, 2019). 
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Programación Multianual de Inversiones (PMI). “Se define 

indicadores de brechas y se desarrolla la programación multianual; además, se 

establece la cartera de proyectos y se realiza la consolidación en el Programa 

Multianual de Inversiones del Estado (PMIE)” (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2017). 

Programa presupuestal. Según la Dirección General de Presupuesto 

Público consiste en la: 

Unidad de programación de las acciones del Estado que se realizan en 

cumplimiento de las funciones encomendadas a favor de la sociedad; se 

justifica por la necesidad de lograr un resultado para una población 

objetivo, en concordancia con los objetivos estratégicos de la   política de 

Estado formulados por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

(CEPLAN), pudiendo involucrar a entidades de diferentes sectores y 

niveles de gobierno (Ministerio de Economía y Finanzas, s.f.). 

Rentabilidad social. “La rentabilidad social es el valor que los 

proyectos aportan a la sociedad como beneficios a adquirir una vez se ejecuten y 

se pongan en marcha” (Jeri De Pinho, s.f.). 

Sistema Nacional de Presupuesto Público. Sistema nacional que 

depende del Ministerio de Economía y Finanzas, consiste en:  

Un conjunto de órganos, normas y procedimientos que conducen el 

proceso presupuestario de todas las entidades del sector público en todas 

sus fases; está integrado por la Dirección General del Presupuesto 

Público, dependiente del Viceministerio de Hacienda, y por las unidades 

ejecutoras a través de las oficinas o dependencias en las cuales se 

conducen los procesos relacionados con el sistema, a nivel de todas las 
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entidades y organismos del sector público que administran fondos 

públicos (Ministerio de Economía y Finanzas, s.f.). 

Visita de Control. Modalidad del control simultáneo, establecido por la 

Contraloría General de la República: 

En esta modalidad se aplica principalmente, las técnicas de inspección u 

observación de una actividad o un único hito de control que forma parte de 

un proceso en curso, a efecto de constatar si se efectúa conforme a la 

normativa aplicable (Contraloría General de la República, 2019). 

2.4 Formulación de hipótesis                                

2.4.1 Hipótesis general 

El deficiente control simultáneo, incidió significativamente en la 

inadecuada gestión de los proyectos de inversión, en las 

municipalidades provinciales del departamento de Pasco, año 2018. 

2.4.2 Hipótesis específicas 

 Las deficientes acciones de control concurrente, visita de control y 

orientación de oficio; incidió significativamente en la inadecuada 

programación multianual de inversiones, en las municipalidades 

provinciales del departamento de Pasco, año 2018. 

 Las deficientes acciones de control concurrente, visita de control y 

orientación de oficio; incidió significativamente en la inadecuada 

formulación y evaluación de proyectos de inversión, en las 

municipalidades provinciales del departamento de Pasco, año 2018. 
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 Las deficientes acciones de control concurrente, visita de control y 

orientación de oficio; incidió significativamente en la inadecuada 

ejecución de proyectos de inversión, en las municipalidades 

provinciales del departamento de Pasco, año 2018. 

 Las deficientes acciones de control concurrente, visita de control y 

orientación de oficio; incidió significativamente en el inadecuado 

funcionamiento de proyectos de inversión, en las municipalidades 

provinciales del departamento de Pasco, año 2018. 

2.5 Identificación de variables 

 Variable independiente (V.I.) 

 Variable dependiente (V.D.) 

V.I.  Causa: Control simultáneo. 

V.D. Efecto: Gestión de proyectos de inversión. 
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2.6 Definición operacional de variables e indicadores 

 

Tabla 2.01 Matriz de operacionalización de variables 

 

Variables Definición operacional Dimensiones Indicadores Instrumento Ítems 

 

X: Control simultáneo 

(Variable 

independiente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es examinar de forma objetiva y 

sistemática los hitos de control o las 

actividades de un proceso en curso, con 

el objeto de identificar y comunicar 

oportunamente a la entidad o 

dependencia de la existencia de hechos 

que afecten o pueden afectar la 

continuidad, el resultado o el logro de 

los objetivos del proceso, a fin de que 

ésta adopte las acciones preventivas y 

correctivas que correspondan 

(Contraloría General de la República,  

2019). 

X1 Control concurrente, visita de control y 

orientación de oficio 

(Control  concurrente) 

 Bases y procesos de selección, estudios de pre 

inversión y estudios definitivos. 

 Bases y realización procesos, ejecución de 

proyectos. 

 Suscripción del contrato, estudios de pre 

inversión. 

 Suscripción del contrato, estudios definitivos y 

ejecución de proyectos. 

 Seguimiento estipulaciones contractuales, 

estudios de pre inversión y definitivos. 

 Seguimiento estipulaciones contractuales, 

ejecución de proyectos de inversión. 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

  

01 

 
02 

 

03 
 

04 

 
05 

 

06 

 

(Visita de control)  Proceso selección, contrato, estudios de pre 

inversión y estudios definitivos. 

 Proceso selección, contrato, ejecución de 

proyectos de inversión. 

 Detectar situaciones adversas. 

 
07 

 

08 
 

09 

(Orientación de oficio)  Proceso selección, contrato, estudios de pre 

inversión y estudios definitivos. 

 Proceso selección, contrato, ejecución de 

proyectos de inversión. 

 Detectar situaciones adversas. 

 

10 

 
11 

 

12 
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Y: Gestión de 

proyectos de inversión 

(Variable dependiente) 

Son intervenciones limitadas en el 

tiempo con el fin de crear, ampliar, 

mejorar o recuperar la capacidad 

productora o de provisión de bienes 

o servicios de una entidad; el ciclo 

del proyecto comprende las fases de 

preinversión, inversión y 

postinversión (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2018). 

Y1 Programación multianual de 

inversiones  

 Indicadores de brecha 

 Cartera de proyectos 

 Consolidación de cartera de proyectos 

01 

02 
03 

Y2 Formulación y evaluación  Fichas técnicas predefinidas 

 Estudios de pre inversión complejos 

 Evaluación y registro de proyectos 

04 
05 

06 

Y3 Ejecución  Expedientes técnicos 

 Ejecución según expedientes técnicos 

 Seguimiento físico y financiero (SSI) 

07 
08 

09 

Y4 Funcionamiento  Reporte del estado de los activos 

 Programación de gastos de operación 

 Evaluación expost de proyectos de inversión 

10 
11 

12 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es aplicada, “porque busca la generación de 

conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector 

productivo; esta se basa en los hallazgos de la investigación básica” (Lozada, 

2019).  

3.2 Nivel de investigación 

En cuanto al nivel de investigación es correlacional, “los estudios 

correlacionales, tienen como finalidad conocer la relación o grado de asociación 

que existen entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto 

particular” (Hernández et al., 2014). 

3.3 Método de investigación 

Respecto al método de investigación es no experimental cuantitativa, 

“la investigación no experimental cuantitativa, se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos 
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variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 

otras variables” (Hernández et al., 2014). 

3.4 Diseño de investigación 

El diseño de investigación: Traseccional o transversal, correlacional.  

El esquema del diseño de investigación es el siguiente: 

         

      Y1 

  X1    Y2 

      Y3 

      Y4 

 X: Variable independiente (causa) 

  Y: Variable dependiente (efecto) 

Es necesario indicar que en el diseño transversal o transeccional se, 

“Recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único, analiza la incidencia 

de determinadas variables, así como su interrelación en un momento, lapso o 

período; los diseños transeccionales se dividen en exploratorios, descriptivos, 

correlacional – causal” (Hernández et al., 2014). 

3.5 Población y muestra 

3.5.1 Población 

Para la variable independiente: 

Municipalidad Provincial de Pasco: 49 trabajadores y/o 

funcionarios, Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrión: 31 

trabajadores y /o funcionarios, Municipalidad Provincial de Oxapampa: 

43 trabajadores y/o funcionarios. Un total de 123 trabajadores y/o 

funcionarios, inmersos en el manejo de los proyectos de inversión en 
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cada municipalidad; se ha tomado en cuenta el Cuadro de Asignación 

de Personal (CAP) de cada municipalidad. 

Para la variable dependiente: 

Según datos del RENIEC, para las elecciones municipales y 

regionales del año 2018, la población electoral es la siguiente: 

Chaupimarca 23,784 electores, Yanahuanca 9,590 electores y Oxapampa 

12,532 electores. Un total de 45,906 electores (RENIEC, 2018). 

3.5.2 Muestra 

Variable independiente: La muestra comprende 112 

funcionarios y trabajadores, de las tres municipalidades provinciales, 

según el detalle siguiente:   
 

Tabla 3.01 Funcionarios y/o trabajadores – CAP – Municipalidad           

Provincial de Pasco 
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Tabla 3.02 Funcionarios y/o trabajadores – CAP – Municipalidad           

Provincial Daniel Alcides Carrión 
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Tabla 3.03 Funcionarios y/o trabajadores – CAP – Municipalidad           

Provincial de Oxapampa 
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Variable dependiente: La muestra comprende 381 electores 

distribuidos en cada distrito, según el detalle siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.04 Población electoral distritos de Chaupimarca, Yanahuanca y 

Oxapampa 
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3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Tabla 3.05 Matriz de consistencia en la construcción de instrumentos de 

investigación 

No. Técnicas Instrumento Informantes Aspectos a informar 

01 Encuesta Cuestionario.  Variable independiente: 112 trabajadores 

y/o funcionarios de las Municipalidades 
Provinciales: Pasco, Daniel Alcides 

Carrión y Oxapampa. 

 Variable dependiente: 381 electores de los 
distritos de: Chaupimarca, Yanahuanca y 

Oxapampa. 
 

Variables de estudio. 

02 Análisis 

documental 

Guía análisis documental.  Información bibliográfica y electrónica. Variables de estudio 

  

3.7 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Se tabuló la información obtenido de la aplicación del cuestionario, con 

el uso de los softwares Excel y SPSS (versión25). En cuanto análisis de datos se 

utilizó Correlación de Pearson y Regresión Lineal.  

Estrategias o procedimientos de contrastación de hipótesis: 
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Para una investigación cuantitativa, con diseño transversal – 

correlacional, con nivel de medida de variables de intervalo o razón, se ha 

tenido en cuenta: 

El estadístico de Correlación de Pearson, sin embargo, no evalúa la 

causalidad de las variables, por lo tanto, la prueba estadística adecuada 

para el presente trabajo de investigación viene a ser Regresión Lineal, 

que es un modelo estadístico para estimar el efecto de una variable sobre 

otra; está asociado con el coeficiente r de Pearson, se utiliza cuando las 

hipótesis son causales, nivel de medición de las variables: intervalos o 

razón (Hernández et al., 2014). 

Para contrastar las hipótesis se ha seguido los siguientes pasos o 

procedimientos: 

Formular la hipótesis nula (Ho), formular la hipótesis de estudio (Hi), 

fijar el nivel de significancia (95% de confianza, p=0.05), aplicación de 

la prueba estadística de Correlación de Pearson, aplicación de la prueba 

estadística de Regresión Lineal e interpretación (Hernández et al., 2014).  

Para la toma de decisiones tanto en los estadísticos de Correlación de 

Pearson y Regresión lineal, es necesario tomar en cuenta: 

El coeficiente de r de Pearson puede variar de -1.00 a + 1.00; donde: -

1.00 = correlación negativa perfecta (“A mayor X, menor Y”; o “a 

menor X, mayor Y”; si el coeficiente es + 1.00= correlación positiva 

perfecta (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor Y”); el signo 

indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor 

numérico, la magnitud de la correlación (Hernández et al., 2014). 
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Tanto para la Correlación de Pearson y Regresión Lineal se consideró lo 

siguiente: 

Si P es menor del valor 0.05, se dice que el coeficiente es significativo 

en el nivel de 0.05 (95% de confianza en que la correlación sea 

verdadera y 5% de probabilidad de error); si P es menor del valor 0.05 se 

confirma la hipótesis alterna Hi) (hipótesis de estudio), por cuanto hay 

significancia; si P es mayor del valor 0.05 se rechaza la hipótesis alterna 

Hi) y se acepta la hipótesis nula (Ho) (Hernández et al., 2014). 

3.8  Tratamiento estadístico 

En una investigación de nivel correlacional, los estadísticos pertinentes 

son Correlación de Pearson y Regresión Lineal, aplicados en el software SPSS 

versión 25 (Hernández et al., 2014).  

3.9 Selección, validación y confiabilidad de los instrumentos de investigación 

Antes de aplicar el cuestionario, se realizó la prueba de fiabilidad de 

Alfa Cronbach, con el programa computacional SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences), versión 25, habiéndose logrado el 82,6% de fiabilidad 

(Hernández et al., 2014). Se muestra en el Anexo 04: Procedimiento de validez 

y confiabilidad. 

3.10  Orientación ética. 

Para el desarrollo del trabajo de investigación, actuamos con honestidad 

intelectual, respetando la autoría en las fuentes de información consultadas, 

habiéndose realizado las citas y las referencias de acuerdo a las Normas APA 

(American Psychological Association).  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Descripción del trabajo de campo 

Después de aplicar la fiabilidad del instrumento, para la variable 

independiente se aplicó el cuestionario a ciento doce (112) funcionarios y/o 

trabajadores de las tres municipalidades provinciales del departamento de Pasco. 

Para la variable dependiente, se aplicó el cuestionario a trescientos ochenta y 

uno (381) electores de los distritos de Chaupimarca, Yanahuanca y Oxapampa. 

Las respuestas fueron tabuladas en el software Excel por cada indicador, 

para luego hacer un resumen de las respuestas por cada una de las preguntas; 

doce (12) preguntas respecto a la variable independiente y doce (12) preguntas 

de la variable dependiente. Por cada pregunta se elaboró los gráficos 

estadísticos. 

 Los resúmenes de las respuestas del cuestionario por cada indicador, se 

han transferido al estadístico de SPSS versión 25, a fin de obtener la Correlación 

de Pearson y Regresión Lineal, lo cual ha permitido realizar la prueba de 

hipótesis. 
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4.2 Presentación, análisis e interpretación de resultados 

  

CONTROL SIMULTÁNEO – VI 

CONTROL CONCURRENTE 

Gráfico 4.01 Cuestionario pregunta N° 01 - V.I. 

 
Tabla 4.01 Cuestionario pregunta N° 01 – V.I. 

 
 

1 – VI. Frecuencia Porcentaje 

BAJO (No) 56 50.0 

MEDIO 
(Medianamente) 

32 28.6 

ALTO (Sí 
adecuadamente) 

24 21.4 

TOTAL 112 100 

 

En la interrogante, el gráfico que antecede indica que el 50,0% de los encuestados 

afirman, que no se realizó adecuadamente, la apreciación sobre el cumplimiento de la 

norma, en la aprobación de bases y la realización de procesos de concurso de precios y 

licitaciones públicas de los estudios de pre inversión y estudios definitivos; un 28,6% 

consideran medianamente y un 21,4 % afirman que sí. 
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CONTROL SIMULTÁNEO – VI 

CONTROL CONCURRENTE 

 

Gráfico 4.02 Cuestionario Pregunta N° 02 - V.I. 

 
 

Tabla 4.02 Cuestionario pregunta N° 02 – V.I. 

 

2 – VI. Frecuencia Porcentaje 

BAJO (No) 57 50.9 

MEDIO 
(Medianamente) 

33 29.5 

ALTO (Sí 
adecuadamente) 

22 19.6 

TOTAL 112 100 

 

 

El gráfico muestra que el 50,9% de los encuestados aseveran, que la OCI no realizó 

adecuadamente la evaluación del cumplimiento de la normatividad, en la aprobación de 

bases y la realización de procesos de concurso de precios y licitaciones públicas, en la 

realización de los proyectos de inversión; un 29,5% consideran medianamente y un 

19,6% estiman que sí.  
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CONTROL SIMULTÁNEO – VI 

CONTROL CONCURRENTE 

 

Gráfico 4.03 Cuestionario pregunta N° 03 - V.I. 

 
 

 

Tabla 4.03 Cuestionario pregunta N° 03 – V.I. 

 

3 – VI. Frecuencia Porcentaje 

BAJO (No) 58 51.8 

MEDIO 
(Medianamente) 

30 26.8 

ALTO (Sí 
adecuadamente) 

24 21.4 

TOTAL 112 100 

 

El 51,8% de los encuestados indican, que la OCI no realizó adecuadamente la 

evaluación de riesgos y sus efectos, en la suscripción del contrato y solución de 

controversias en los estudios de pre inversión, un 26,8% consideran medianamente y un 

21,4% estiman que sí.  
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CONTROL SIMULTÁNEO – VI 

CONTROL CONCURRENTE 

 

Gráfico 4.04 Cuestionario pregunta N° 04 - V.I. 

 
 

 

Tabla 4.04 Cuestionario pregunta N° 04 – V.I. 

 

4 – VI. Frecuencia Porcentaje 

BAJO (No) 57 50.9 

MEDIO 
(Medianamente) 

34 30.3 

ALTO (Sí 
adecuadamente) 

21 18.8 

TOTAL 112 100 

 

 

 

Con respecto a la interrogante: ¿La OCI realizó la evaluación de riesgos y sus efectos, 

en la suscripción del contrato y solución de controversias, en los estudios definitivos y 

ejecución de los proyectos de inversión? un 50,9 % de los encuestados lo niegan, el 

30,3% consideran en forma mediana y un 18,8 % lo afirman. 
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CONTROL SIMULTÁNEO – VI 

CONTROL CONCURRENTE 

 

Gráfico 4.05 Cuestionario pregunta N° 05 - V.I. 

 
Tabla 4.05 Cuestionario pregunta N° 05 – V.I. 

 

5 – VI. Frecuencia Porcentaje 

BAJO (No) 59 52.7 

MEDIO 
(Medianamente) 

33 29.4 

ALTO (Sí 
adecuadamente) 

20 17.9 

TOTAL 112 100 

 

Con respecto a la interrogante: ¿La OCI realizó las acciones de seguimiento, de las 

estipulaciones contractuales y la elaboración adecuada de los estudios de pre inversión 

y estudios definitivos? un 52,7 % de los encuestados lo niegan, el 29,4 % consideran en 

forma mediana y un 17,9 % lo afirman. 
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CONTROL SIMULTÁNEO – VI 

CONTROL CONCURRENTE 

 

Gráfico 4.06 Cuestionario pregunta N° 06 - V.I. 

 
Tabla 4.06 Cuestionario pregunta N° 06 – V.I. 

 

6 – VI. Frecuencia Porcentaje 

BAJO (No) 56 50.0 

MEDIO 
(Medianamente) 

33 29.5 

ALTO (Sí 
adecuadamente) 

23 20.5 

TOTAL 112 100 

 

Con respecto a la interrogante: ¿La OCI realizó las acciones de seguimiento, de las 

estipulaciones contractuales y la ejecución adecuada de los proyectos de inversión? un 

50,0 % de los encuestados lo niegan, el 29,5 % consideran en forma mediana y un 20,5 

% lo afirman. 

 

 



42 

 

 

CONTROL SIMULTÁNEO – VI 

VISITA DE CONTROL 
 

Gráfico 4.07 Cuestionario pregunta N° 07 - V.I. 

 
Tabla 4.07 Cuestionario pregunta N° 07 – V.I. 

 

7 – VI. Frecuencia Porcentaje 

BAJO (No) 58 51.8 

MEDIO 
(Medianamente) 

31 27.7 

ALTO (Sí 
adecuadamente) 

23 20.5 

TOTAL 112 100 

 

En el presente cuadro estadístico, el 51,8% de los consultados indican que la OCI no 

realizó adecuadamente inspecciones u observaciones para verificar la legalidad, 

respecto a los procesos de selección, contratos y ejecución de los estudios de pre 

inversión y estudios definitivos; en un 27,7 % indican que lo hicieron medianamente y 

un 20,5 % indican que sí.  
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CONTROL SIMULTÁNEO – VI 

VISITA DE CONTROL 
 

Gráfico 4.08 Cuestionario pregunta N° 08 - V.I. 

 
Tabla 4.08 Cuestionario pregunta N° 08 – V.I. 

 

8 – VI. Frecuencia Porcentaje 

BAJO (No) 57 50.9 

MEDIO 
(Medianamente) 

32 28.6 

ALTO (Sí 
adecuadamente) 

23 20.5 

TOTAL 112 100 

 

 

En el presente cuadro estadístico, el 50,9% de los consultados indican que la OCI no ha 

realizado adecuadamente, inspecciones u observaciones para constatar el cumplimiento 

de la normatividad aplicable, en los procesos de selección, contratos y ejecución de los 

proyectos de inversión; en un 28,6 % indican que lo hicieron medianamente y un 20,5 

% indican que sí.  
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 CONTROL SIMULTÁNEO – VI 

VISITA DE CONTROL 
 

Gráfico 4.09 Cuestionario pregunta N° 09 - V.I. 

 
Tabla 4.09 Cuestionario pregunta N° 09 – V.I. 

 

9 – VI. Frecuencia Porcentaje 

BAJO (No) 59 52.7 

MEDIO 
(Medianamente) 

34 30.3 

ALTO (Sí 
adecuadamente) 

19 17.0 

TOTAL 112 100 

 

 

En el presente cuadro estadístico, el 52,7% de los consultados indican que, la OCI no 

ha realizado adecuadamente, inspecciones u observaciones, en el lugar y momento de la 

ejecución de las obras, para detectar situaciones adversas que afecte o puede afectar su 

continuidad; en un 30,3 % indican que lo hicieron medianamente y un 17,0 % indican 

que sí.  
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CONTROL SIMULTÁNEO – VI 

ORIENTACIÓN DE OFICIO 
 

Gráfico 4.10 Cuestionario pregunta N° 10 - V.I. 

 
Tabla 4.10 Cuestionario pregunta N° 10 – V.I. 

10 – VI. Frecuencia Porcentaje 

BAJO (No) 56 50.0 

MEDIO 
(Medianamente) 

33 29.5 

ALTO (Sí 
adecuadamente) 

23 20.5 

TOTAL 112 100 

 

En el grafico se aprecia que el 50.0 % de los entrevistados manifiestan que la OCI no 

realizó adecuadamente, la revisión documental y el análisis de información vinculada a 

los procesos de selección, contratos y ejecución de los estudios de pre inversión y 

estudios definitivos; el 29.5 % indican medianamente y el 20.5 % indican que sí. 
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CONTROL SIMULTÁNEO – VI 

ORIENTACIÓN DE OFICIO 
 

Gráfico 4.11 Cuestionario pregunta N° 11 - V.I. 

 
Tabla 4.11 Cuestionario pregunta N° 11 – V.I. 

 

11 – VI. Frecuencia Porcentaje 

BAJO (No) 57 50.9 

MEDIO 
(Medianamente) 

35 31.2 

ALTO (Sí 
adecuadamente) 

20 17.9 

TOTAL 112              100 

 

Los resultados que se muestran corresponden a la interrogante: ¿La OCI realizó la 

revisión documental y el análisis de información vinculada a los procesos de selección, 

contratos y ejecución de las obras? un 50,9 % de los encuestados lo niegan, el 31,2 % 

consideran en forma mediana y un 17,9 % lo afirman. 
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CONTROL SIMULTÁNEO – VI 

ORIENTACIÓN DE OFICIO 
 

Gráfico 4.12 Cuestionario pregunta N° 12 - V.I. 

 
Tabla 4.12 Cuestionario pregunta N° 12 – V.I. 

 

12 – VI. Frecuencia Porcentaje 

BAJO (No) 56 50.0 

MEDIO 
(Medianamente) 

33 29.5 

ALTO (Sí 
adecuadamente) 

23 20.5 

TOTAL 112 100 

 

 

En la información anterior se muestra que, un 50,0 % de los encuestados niegan que, 

las orientaciones de la OCI, no permitió identificar alguna situación adversa que afecto 

la ejecución de los proyectos de inversión; el 29,5% consideran de manera mediana y 

un 20,5 % indican que sí. 
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GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN – VD 

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 

 

Gráfico 4.13 Cuestionario pregunta N° 01 - V.D. 

 
 

 

Tabla 4.13 Cuestionario pregunta N° 01 – V.D. 

 

1 – VD. Frecuencia Porcentaje 

BAJO (No) 192 50.4 

MEDIO 
(Medianamente) 

109 28.6 

ALTO (Sí 
adecuadamente) 

80 21.0 

TOTAL 381 100 

 

 

En la información que antecede se aprecia que, un 50,4 % de los encuestados niegan 

que, se definió adecuadamente los indicadores de brecha y la programación multianual; 

el 28,6% consideran de manera mediana y un 21,0 % indican que sí. 
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GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN – VD 

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 
 

Gráfico 4.14 Cuestionario pregunta N° 02 - V.D. 
 

 
 

Tabla 4.14 Cuestionario pregunta N° 02 – V.D. 

 

2 – VD. Frecuencia Porcentaje 

BAJO (No) 195 51.2 

MEDIO 
(Medianamente) 

107 28.1 

ALTO (Sí 
adecuadamente) 

79 20.7 

TOTAL 381 100 

 

En el gráfico y tabla que antecede se reconoce que, un 51,2 % de los encuestados 

niegan que, se estableció adecuadamente la cartera de proyectos; el 28,1% consideran 

de manera mediana y un 20,7 % indican que sí. 
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GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN – VD 

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 
 

Gráfico 4.15 Cuestionario pregunta N° 03 - V.D. 

 
 

 

Tabla 4.15 Cuestionario pregunta N° 03 – V.D. 

 

3 – VD. Frecuencia Porcentaje 

BAJO (No) 196 51.4 

MEDIO 
(Medianamente) 

105 27.6 

ALTO (Sí 
adecuadamente) 

80 21.0 

TOTAL 381 100 

 

. 

En el cuadro estadístico se aprecia que un 51,4 % de los encuestados niegan que, se 

realizó adecuadamente la consolidación de la cartera de proyectos, en el Programa 

Multianual de Inversiones del Estado (PMIE); el 27,6% consideran de manera mediana 

y un 21,0 % indican que sí. 
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GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN – VD 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN  
 

Gráfico 4.16 Cuestionario pregunta N° 04 - V.D. 

 
 

 

Tabla 4.16 Cuestionario pregunta N° 04 – V.D. 

 

4 – VD. Frecuencia Porcentaje 

BAJO (No) 194 50.9 

MEDIO 
(Medianamente) 

109 28.6 

ALTO (Sí 
adecuadamente) 

78 20.5 

TOTAL 381 100 

. 

 

Con respecto a la interrogante: ¿Se llenó adecuadamente las fichas técnicas 

predefinidas, para los proyectos más recurrentes y replicables (simplificadas y 

estándar)? un 50,9% lo niegan; un 28,6% indican medianamente y un 20,5 % lo 

afirman.  
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GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN – VD 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN  
 

Gráfico 4.17 Cuestionario pregunta N° 05 - V.D. 
 

 
 

Tabla 4.17 Cuestionario pregunta N° 05 – V.D. 

 

5 – VD. Frecuencia Porcentaje 

BAJO (No) 193 50.7 

MEDIO 
(Medianamente) 

110 28.8 

ALTO (Sí 
adecuadamente) 

78 20.5 

TOTAL 381 100 

… 

 

Con respecto a la interrogante: ¿Se desarrolló adecuadamente los estudios de pre 

inversión complejos (perfil y perfil reforzado)? un 50,7% lo niegan; un 28,8% indican 

medianamente y un 20,5 % lo afirman.  
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GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN – VD 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN  
 

Gráfico 4.18 Cuestionario pregunta N° 06 - V.D. 

 
 

 

Tabla 4.18 Cuestionario pregunta N° 06 – V.D. 

 

6 – VD. Frecuencia Porcentaje 

BAJO (No) 197 51.7 

MEDIO 
(Medianamente) 

103 27.0 

ALTO (Sí 
adecuadamente) 

81 21.3 

TOTAL 381 100 

. 
 

Con respecto a la interrogante: ¿Se realizó adecuadamente la evaluación y registro de 

cada proyecto en el Banco de Inversiones? un 51,7% lo niegan; un 27,0% indican 

medianamente y un 21,3 % lo afirman.  
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GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN – VD 

EJECUCIÓN  
 

Gráfico 4.19 Cuestionario pregunta N° 07 - V.D. 
 

 
 

Tabla 4.19 Cuestionario pregunta N° 07 – V.D. 

 

7- VD. Frecuencia Porcentaje 

BAJO (No) 196 51.5 

MEDIO 
(Medianamente) 

106 27.8 

ALTO (Sí 
adecuadamente) 

79 20.7 

TOTAL 381 100 

 

Del gráfico y cuadro estadístico, un 51,5% de los encuestados indican que, no se 

elaboró adecuadamente los expedientes técnicos de los proyectos de inversión; el 

27,8% indican medianamente y el 20,7 % lo afirman. 
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GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN – VD 

EJECUCIÓN  
 

Gráfico 4.20 Cuestionario pregunta N° 08 - V.D. 

 
 

Tabla 4.20 Cuestionario pregunta N° 08 – V.D. 

 

8 – VD. Frecuencia Porcentaje 

BAJO (No) 198 52.0 

MEDIO 
(Medianamente) 

105 27.6 

ALTO (Sí 
adecuadamente) 

78 20.4 

TOTAL 381 100 

 

Según la estadística anterior, los informantes indican en un 52,0% que no se ejecutó 

adecuadamente los proyectos de inversión, de conformidad a los estudios definitivos; 

un 27,6% indican medianamente y el 20,4 % indican que sí. 
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GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN – VD 

EJECUCIÓN  
 

Gráfico 4.21 Cuestionario pregunta N° 09 - V.D. 

 
 

Tabla 4.21 Cuestionario pregunta N° 09 – V.D. 

 

9 – VD. Frecuencia Porcentaje 

BAJO (No) 193 50.7 

MEDIO 
(Medianamente) 

111 29.1 

ALTO (Sí 
adecuadamente) 

77 20.2 

TOTAL 381 100 

 

 

Se aprecia en la información anterior que, el 50,7% de los encuestados indican que, no 

se realizó adecuadamente las labores de seguimiento físico y financiero a través del 

Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI); el 29,1 % indican medianamente y el 

20,2% indican que sí.  
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GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN – VD 

FUNCIONAMIENTO  
 

Gráfico 4.22 Cuestionario pregunta N° 10 - V.D. 
 

 
 

Tabla 4.22 Cuestionario pregunta N° 10 – V.D. 

 

10 – VD. Frecuencia Porcentaje 

BAJO (No) 194 50.9 

MEDIO 
(Medianamente) 

108 28.4 

ALTO (Sí 
adecuadamente) 

79 20.7 

TOTAL 381             100 

 
 

Del gráfico y cuadro estadístico, un 50,9% de los encuestados indican que, no se realizó 

adecuadamente el reporte del estado de los activos, en función a los proyectos de 

inversión ya ejecutados; el 28,4% indican medianamente y el 20,7 % lo afirman. 
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GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN – VD 

FUNCIONAMIENTO  
 

Gráfico 4.23 Cuestionario pregunta N° 11 - V.D. 

 
 

Tabla 4.23 Cuestionario pregunta N° 11 – V.D. 

 

11 – VD. Frecuencia Porcentaje 

BAJO (No) 196 51.4 

MEDIO 
(Medianamente) 

107 28.1 

ALTO (Sí 
adecuadamente) 

78 20.5 

TOTAL 381 100 

 

Respecto a la información anterior, los informantes indican en un 51,4% que, no se 

programó adecuadamente el gasto para fines de operación y mantenimiento de los 

proyectos de inversión que entran a operatividad; un 28,1% indican medianamente y el 

20,5 % indican que sí. 
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GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN – VD 

FUNCIONAMIENTO  
 

Gráfico 4.24 Cuestionario pregunta N° 12 - V.D. 

 
 

Tabla 4.24 Cuestionario pregunta N° 12 – V.D. 

 

12- VD. Frecuencia Porcentaje 

BAJO (No) 196 51.4 

MEDIO 
(Medianamente) 

107 28.1 

ALTO (Sí 
adecuadamente) 

78 20.5 

TOTAL 381 100 

 

 

En el gráfico se aprecia que el 51,4% de los encuestados indican que, no se realizó 

adecuadamente la evaluación expost de los proyectos de inversión; el 28,1 % indican 

medianamente y el 20,5% indican que sí. 
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4.3 Prueba de hipótesis  

4.3.1 Primera hipótesis 

Las deficientes acciones de control concurrente, visita de control y 

orientación de oficio; incidió significativamente en la inadecuada 

programación multianual de inversiones, en las municipalidades 

provinciales del departamento de Pasco, año 2018. 

Procedimiento de contrastación: 

a) Hipótesis nula (Ho) 

Las deficientes acciones de control concurrente, visita de control y 

orientación de oficio; NO incidió significativamente en la 

inadecuada programación multianual de inversiones, en las 

municipalidades provinciales del departamento de Pasco, año 2018. 

b) Hipótesis de estudio Hi) 

Las deficientes acciones de control concurrente, visita de control 

y orientación de oficio; incidió significativamente en la inadecuada 

programación multianual de inversiones, en las municipalidades 

provinciales del departamento de Pasco, año 2018. 

c) Nivel de significancia= 5%. 

d) Estadístico Correlación de Pearson 

Tabla 4.25 Resumen del cuestionario hipótesis específico 1, para el estadístico 

de Correlación de Pearson 
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Tabla 4.26 Resultados del estadístico de Correlación de Pearson, hipótesis 

específico 1 

 

e) Estadístico Regresión Lineal 

Tabla 4.27 Resumen del cuestionario hipótesis específico 1, para el estadístico 

de Regresión Lineal  

 

Tabla 4.28 Resultados del estadístico de Regresión Lineal, hipótesis específico 

1 
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f) Interpretación 

Tanto en la Correlación de Pearson y Regresión Lineal el 

valor de P es 0.045, siendo menor del valor 0.05, por lo que el 

coeficiente es significativo; siendo P 0.045, se confirma la 

hipótesis alterna Hi) que es la hipótesis de estudio, por cuanto hay 

significancia y se rechaza la hipótesis nula (Ho) (Hernández et al., 

2014). 

 4.3.2 Segunda hipótesis 

Las deficientes acciones de control concurrente, visita de control y 

orientación de oficio; incidió significativamente en la inadecuada 

formulación y evaluación de proyectos de inversión, en las 

municipalidades provinciales del departamento de Pasco, año 2018. 

Procedimiento de contrastación: 

a) Hipótesis nula (H0) 
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Las deficientes acciones de control concurrente, visita de control y 

orientación de oficio; NO incidió significativamente en la 

inadecuada formulación y evaluación de proyectos de inversión, en 

las municipalidades provinciales del departamento de Pasco, año 

2018. 

b) Hipótesis de estudio Hi)  

Las deficientes acciones de control concurrente, visita de control y 

orientación de oficio; incidió significativamente en la inadecuada 

formulación y evaluación de proyectos de inversión, en las 

municipalidades provinciales del departamento de Pasco, año 2018. 

c) Nivel de significancia= 5%. 

d) Estadístico Correlación de Pearson 

Tabla 4.29 Resumen del cuestionario hipótesis específico 2, para el estadístico 

de Correlación de Pearson  
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Tabla 4.30 Resultados del estadístico de Correlación de Pearson, hipótesis 

específico 2 

 

e) Estadístico Regresión Lineal 

Tabla 4.31 Resumen del cuestionario hipótesis específico 2, para el estadístico 

de Regresión Lineal  

 

Tabla 4.32 Resultados del estadístico de Regresión Lineal, hipótesis 

específico 2 
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f) Interpretación 

Tanto en la Correlación de Pearson y Regresión Lineal el 

valor de P es 0.041, siendo menor del valor 0.05, por lo que el 

coeficiente es significativo; siendo P 0.041, se confirma la 

hipótesis alterna Hi) que es la hipótesis de estudio, por cuanto hay 

significancia y se rechaza la hipótesis nula (Ho) (Hernández et al., 

2014). 

  4.3.3 Tercera hipótesis 

Las deficientes acciones de control concurrente, visita de control y 

orientación de oficio; incidió significativamente en la inadecuada 

ejecución de proyectos de inversión, en las municipalidades provinciales 

del departamento de Pasco, año 2018. 

Procedimiento de contrastación: 

a) Hipótesis nula (H0)  
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Las deficientes acciones de control concurrente, visita de control y 

orientación de oficio; NO incidió significativamente en la 

inadecuada ejecución de proyectos de inversión, en las 

municipalidades provinciales del departamento de Pasco, año 2018. 

b) Hipótesis de estudio (Hi)  

Las deficientes acciones de control concurrente, visita de control y 

orientación de oficio; incidió significativamente en la inadecuada 

ejecución de proyectos de inversión, en las municipalidades 

provinciales del departamento de Pasco, año 2018. 

c) Nivel de significancia= 5%. 

d) Estadístico Correlación de Pearson 

Tabla 4.33 Resumen del cuestionario hipótesis específico 3, para el estadístico 

de Correlación de Pearson  
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Tabla 4.34 Resultados del estadístico de Correlación de Pearson, hipótesis 

específico 3 

 

e) Estadístico Regresión Lineal 

Tabla 4.35 Resumen del cuestionario hipótesis específico 3, para el estadístico 

de Regresión Lineal  

 

 Tabla 4.36 Resultados del estadístico de regresión lineal, hipótesis específico 

3 
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f) Interpretación 

Tanto en la Correlación de Pearson y Regresión Lineal el 

valor de P es 0.038, siendo menor del valor 0.05, por lo que el 

coeficiente es significativo; siendo P 0.038, se confirma la 

hipótesis alterna Hi) que es la hipótesis de estudio, por cuanto hay 

significancia y se rechaza la hipótesis nula (Ho) (Hernández et al., 

2014). 

 4.3.4 Cuarta hipótesis 

Las deficientes acciones de control concurrente, visita de control y 

orientación de oficio; incidió significativamente en el inadecuado 

funcionamiento de proyectos de inversión, en las municipalidades 

provinciales del departamento de Pasco, año 2018. 

Procedimiento de contrastación: 

a) Hipótesis nula (H0) 
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Las deficientes acciones de control concurrente, visita de control y 

orientación de oficio; NO incidió significativamente en el 

inadecuado funcionamiento de proyectos de inversión, en las 

municipalidades provinciales del departamento de Pasco, año 2018. 

b) Hipótesis de estudio (Hi)  

Las deficientes acciones de control concurrente, visita de control y 

orientación de oficio; incidió significativamente en el inadecuado 

funcionamiento de proyectos de inversión, en las municipalidades 

provinciales del departamento de Pasco, año 2018. 

c) Nivel de significancia= 5%. 

d) Estadístico Correlación de Pearson 

Tabla 4.37 Resumen del cuestionario hipótesis específico 4, para el estadístico 

de Correlación de Pearson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

Tabla 4.38 Resultados del estadístico de Correlación de Pearson, hipótesis 

específico 4 

 

e) Estadístico Regresión Lineal 

Tabla 4.39 Resumen del cuestionario hipótesis específico 4, para el estadístico 

de Regresión Lineal  

 

Tabla 4.40 Resultados del estadístico de Regresión Lineal, hipótesis específico 

4 
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f) Interpretación 

Tanto en la Correlación de Pearson y Regresión Lineal el 

valor de P es 0.043, siendo menor del valor 0.05, por lo que el 

coeficiente es significativo; siendo P 0.043, se confirma la 

hipótesis alterna Hi) que es la hipótesis de estudio, por cuanto hay 

significancia y se rechaza la hipótesis nula (Ho) (Hernández et al., 

2014). 

4.4 Discusión de resultados 

En la aplicación del cuestionario, para la discusión de resultados se ha 

tomado en cuenta lo siguiente: 

 Variable independiente: Control simultáneo en las municipalidades 

provinciales del departamento de Pasco, se midieron de la siguiente 

forma: 

Alto: Adecuada implementación del control simultáneo. 
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Medio: Medianamente adecuada implementación del control 

simultáneo. 

Bajo:  Inadecuada implementación del control simultáneo.

  

 Variable dependiente: Gestión de proyectos de inversión pública, se 

midieron de la siguiente manera: 

Alto: Adecuada gestión de proyectos de inversión pública. 

Medio:  Medianamente adecuada gestión de proyectos de 

inversión pública. 

Bajo: Inadecuada gestión de proyectos de inversión pública.

  

Coeficiente de correlación (Rxy), es una medida descriptiva de la 

intensidad de la relación lineal entre dos variables X,Y (variable independiente 

y dependiente, respectivamente); un valor de +1 indica que las dos variables 

están perfectamente relacionadas en sentido lineal positivo (Anderson et al., 

2012). 

HIPÓTESIS ESPECÍFICO 1. 

Tabla 4.41 Tabla de frecuencia hipótesis específico 1 
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Gráfico 4.25 Resultado de indicadores hipótesis específico 1 

 

La implementación del control simultáneo en las municipalidades 

provinciales del departamento de Pasco, en el indicador: control concurrente, 

visitas de control y orientaciones de oficio, ha sido bajo con el 51.1 %, medio 

con el 29.2 % y alto con el 19.7 %.; y su incidencia en la gestión de proyectos 

de inversión, en el indicador: programación multianual de inversiones ha sido 

bajo con el 51.0%, medio con el 28.1 % y alto con el 20.9%.  

Consecuentemente se concluye que, en las municipalidades provinciales 

del departamento de Pasco, no se implementaron adecuadamente el control 

simultáneo, en cuanto al control concurrente, visitas de control y 

orientaciones de oficio; lo cual ha influido significativamente en la inadecuada 

gestión de proyectos de inversión, en el indicador:  programación multianual 

de inversiones, durante el año 2018. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICO 2. 

Tabla 4.42 Tabla de frecuencia hipótesis específico 2 

 

Gráfico 4.26 Resultado de indicadores hipótesis específico 2 

 

La implementación del control simultáneo en las municipalidades 

provinciales del departamento de Pasco, en el indicador: control concurrente, 

visitas de control y orientaciones de oficio, ha sido bajo con el 51.1 %, medio 

con el 29.2 % y alto con el 19.7 %.; y su incidencia en la gestión de proyectos 

de inversión, en el indicador: formulación y evaluación ha sido bajo con el 

51.1%, medio con el 28.2 % y alto con el 20.7%.  
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Subsecuentemente se concluye que, en las municipalidades provinciales 

del departamento de Pasco, no se implementaron adecuadamente el control 

simultáneo, en cuanto al control concurrente, visitas de control y 

orientaciones de oficio; lo cual ha influido significativamente en la inadecuada 

gestión de proyectos de inversión, en cuanto al indicador: formulación y 

evaluación, durante el año 2018. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICO 3. 

Tabla 4.43 Tabla de frecuencia hipótesis específico 3 

 

Gráfico 4.27 Resultado de indicadores hipótesis específico 3 
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La implementación del control simultáneo en las municipalidades 

provinciales del departamento de Pasco, en el indicador: control concurrente, 

visitas de control y orientaciones de oficio, ha sido bajo con el 51.1 %, medio 

con el 29.2 % y alto con el 19.7 %.; y su incidencia en la gestión de proyectos 

de inversión, en el indicador: ejecución ha sido bajo con el 51.4%, medio con el 

28.2 % y alto con el 20.4%.  

Subsiguientemente se concluye que, en las municipalidades provinciales 

del departamento de Pasco, no se implementaron adecuadamente el control 

simultáneo, en cuanto al control concurrente, visitas de control y 

orientaciones de oficio; lo cual ha influido significativamente en la inadecuada 

gestión de proyectos de inversión, en cuanto al indicador: ejecución, durante el 

año 2018. 

 HIPÓTESIS ESPECÍFICO 4. 

Tabla 4.44 Tabla de frecuencia hipótesis específico 4 
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Gráfico 4.28 Resultado de indicadores hipótesis específico 4 

 

La implementación del control simultáneo en las municipalidades 

provinciales del departamento de Pasco, en el indicador: control concurrente, 

visitas de control y orientaciones de oficio, ha sido bajo con el 51.1 %, medio 

con el 29.2 % y alto con el 19.7 %.; y su incidencia en la gestión de proyectos 

de inversión, en el indicador: funcionamiento ha sido bajo con el 51.4%, medio 

con el 28.0 % y alto con el 20.6%.  

Finalmente se concluye que, en las municipalidades provinciales del 

departamento de Pasco, no se implementaron adecuadamente el control 

simultáneo, en cuanto al control concurrente, visitas de control y 

orientaciones de oficio; lo cual ha influido significativamente en la inadecuada 

gestión de proyectos de inversión, en cuanto al indicador: funcionamiento, 

durante el año 2018. 
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 Discusión de resultados hipótesis específico 1 

Dimensión: Control concurrente, visitas de control y orientaciones de 

oficio (causa). 

Dimensión: Programación multianual de inversiones (efecto). 

Tabla 4.45 Discusión de resultados hipótesis especifico 1 

Estadísticos Nivel   

de 

Significancia 

P=0.05 

Coeficiente 

de 

Correlación 

 

(Rxy) 

Referencia 

Tablas 

Correlación de Pearson 0.045 0.997 Tabla 4.26 

Regresión Lineal 0.045 0.997 Tabla 4.28 

 

Según la Tabla 4.45, se confirma la hipótesis alterna Hi) o hipótesis de 

estudio, debido a que el nivel de significancia es menor del valor 0.05; a su vez, 

existe una correlación positiva muy fuerte (> +0.90, acercándose a +1.00) de 

las dimensiones control concurrente, visitas de control y orientaciones de 

oficio (causa) y programación multianual de inversiones (efecto) (Hernández 

et al., 2014). 

 Discusión de resultados hipótesis específico 2  

Dimensión: Control concurrente, visitas de control y orientaciones de 

oficio (causa). 

Dimensión: Formulación y evaluación (efecto). 

Tabla 4.46 Discusión de resultados hipótesis especifico 2 

Estadísticos Nivel   

de 

Significancia 

P=0.05 

Coeficiente 

de 

Correlación 

 

(Rxy) 

Referencia 

Tablas 

Correlación de Pearson 0.041 0.998 Tabla 4.30 

Regresión Lineal 0.041 0.998 Tabla 4.32 
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Según la Tabla 4.46, se confirma la hipótesis alterna Hi) o hipótesis de 

estudio, debido a que el nivel de significancia es menor del valor 0.05; a su vez, 

existe una correlación positiva muy fuerte (> +0.90, acercándose a +1.00) de 

las dimensiones control concurrente, visitas de control y orientaciones de 

oficio (causa) y formulación y evaluación (efecto) (Hernández et al., 2014). 

 Discusión de resultados hipótesis específico 3  

Dimensión: Control concurrente, visitas de control y orientaciones de 

oficio (causa). 

Dimensión: Ejecución (efecto). 

Tabla 4.47 Discusión de resultados hipótesis especifico 3 

Estadísticos Nivel   

de 

Significancia 

P=0.05 

Coeficiente 

de 

Correlación 

 

(Rxy) 

Referencia 

Tablas 

Correlación de Pearson 0.038 0.998 Tabla 4.34 

Regresión Lineal 0.038 0.998 Tabla 4.36 

 

Según la Tabla 4.47, se confirma la hipótesis alterna Hi) o hipótesis de 

estudio, debido a que el nivel de significancia es menor del valor 0.05; a su vez, 

existe una correlación positiva muy fuerte (> +0.90, acercándose a +1.00) de 

las dimensiones control concurrente, visitas de control y orientaciones de 

oficio (causa) y ejecución (efecto) (Hernández et al., 2014). 

 Discusión de resultados hipótesis específico 4  

Dimensión: Control concurrente, visitas de control y orientaciones de 

oficio (causa). 

Dimensión: Funcionamiento (efecto). 
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Tabla 4.48 Discusión de resultados hipótesis especifico 4 

Estadísticos Nivel   

de 

Significancia 

P=0.05 

Coeficiente 

de 

Correlación 

 

(Rxy) 

Referencia 

Tablas 

Correlación de Pearson 0.043 0.998 Tabla 4.38 

Regresión Lineal 0.043 0.998 Tabla 4.40 

 

Según la Tabla 4.48, se confirma la hipótesis alterna Hi) o hipótesis de 

estudio, debido a que el nivel de significancia es menor del valor 0.05; a su vez, 

existe una correlación positiva muy fuerte (> +0.90, acercándose a +1.00) de 

las dimensiones control concurrente, visitas de control y orientaciones de 

oficio (causa) y funcionamiento (efecto) (Hernández et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

1) Con respecto al objetivo general, se concluye que, en las municipalidades 

provinciales del departamento de Pasco, no se implementaron adecuadamente el 

control simultáneo; lo cual ha influido significativamente en la inadecuada 

gestión de proyectos de inversión, durante el año 2018. Esto es corroborado 

con la Tabla 1.02 Ejecución de proyectos de inversión, municipalidades 

provinciales del departamento de Pasco, año 2018. 

2) A cerca del primer objetivo específico, se concluye que, en las municipalidades 

provinciales del departamento de Pasco, no se implementaron adecuadamente el 

control simultáneo, en cuanto al control concurrente, visitas de control y 

orientaciones de oficio; lo cual ha influido significativamente en la inadecuada 

gestión de proyectos de inversión, en el indicador:  programación multianual 

de inversiones, durante el año 2018.  

3) En lo referente al segundo objetivo específico, se concluye que, en las 

municipalidades provinciales del departamento de Pasco, no se implementaron 

adecuadamente el control simultáneo, en cuanto al control concurrente, visitas 

de control y orientaciones de oficio; lo cual ha influido significativamente en 

la inadecuada gestión de proyectos de inversión, en cuanto al indicador: 

formulación y evaluación, durante el año 2018. 

 

 

 

 

 

 



 

4) En lo relacionado al tercer objetivo específico, se concluye que, en las 

municipalidades provinciales del departamento de Pasco, no se implementaron 

adecuadamente el control simultáneo, en cuanto al control concurrente, visitas 

de control y orientaciones de oficio; lo cual ha influido significativamente en 

la inadecuada gestión de proyectos de inversión, en cuanto al indicador: 

ejecución, durante el año 2018. 

5) Finalmente, sobre el cuarto objetivo específico, se concluye que, en las 

municipalidades provinciales del departamento de Pasco, no se implementaron 

adecuadamente el control simultáneo, en cuanto al control concurrente, visitas 

de control y orientaciones de oficio; lo cual ha influido significativamente en 

la inadecuada gestión de proyectos de inversión, en cuanto al indicador: 

funcionamiento, durante el año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

Según las conclusiones precedentes, a fin de mejorar la gestión en la ejecución 

del presupuesto de inversiones, en las municipalidades provinciales del departamento 

de Pasco, realizamos las siguientes recomendaciones: 

1) Ante el bajo nivel de ejecución de los proyectos de inversión, que comprometen 

seriamente al logro de la rentabilidad social, en las tres provincias del 

departamento de Pasco; es necesario una adecuada implementación del Órgano 

de Control Institucional de las municipalidades, con personal capacitado, a fin 

de que se implemente adecuadamente el control simultáneo. 

2) Las unidades orgánicas comprometidas con la gestión de los proyectos de 

inversión (unidad formuladora de proyectos de inversión, unidad ejecutora de 

proyectos de inversión, y las oficinas de planificación, presupuesto, 

contabilidad, tesorería, abastecimientos, etc.), deben ser fortalecidas mediante 

la asignación de personal competente y capacitado; lo cual va a permitir una 

adecuada gestión de los proyectos de inversión pública. 

3) Las unidades orgánicas de racionalización de cada municipalidad provincial, 

deben formular un manual de procedimiento que permita el manejo de los 

proyectos de inversión, con la simplificación de los procesos administrativos. 

Este manual de procedimientos debe contener flujo gramas para el proceso de 

programación multianual de inversiones, formulación y evaluación, ejecución y 

funcionamiento de los proyectos de inversión. 

4) Determinar una adecuada articulación entre la identificación de las brechas, los 

recursos disponibles, los planes estratégicos y actores, a fin de lograr la 

eficiencia y eficacia en la ejecución de los proyectos de inversión. 
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ANEXO 01: Matriz de consistencia 

 

“EL CONTROL SIMULTÁNEO COMO NUEVO ENFOQUE DE LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, EN LAS 

MUNICIPALIDADES  

PROVINCIALES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO, AÑO 2018” 
PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES  E 

INDICADORES. 

METODOLOGÍA 

INVESTIGACIÓN 

TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

PROBLEMA GENERAL: 
¿Cómo el control simultáneo, ha 

incidido en la gestión de los 

proyectos de inversión, en las 

municipalidades provinciales del 

departamento de Pasco, año 

2018? 

OBJETIVO GENERAL: 
Determinar cómo el control 

simultáneo, ha incidido en la 

gestión de los proyectos de 

inversión, en las municipalidades 

provinciales del departamento de 

Pasco, año 2018. 

HIPÓTESIS GENERAL: 
El deficiente control 

simultáneo, incidió 

significativamente en la 

inadecuada gestión de los 

proyectos de inversión, en las 

municipalidades provinciales 
del departamento de Pasco, 

año 2018. 

VI: Control simultáneo. 
  

VD: Gestión de proyectos de 

inversión. 

MÉTODO DE 
INVESTIGACIÓN. 

 

No experimental  

cuantitativo. 

TÉCNICAS: 
- Entrevista. 

- Análisis 

bibliográfico. 

POBLACIÓN: 

Población variable independiente: 
Un total 112 trabajadores y/o 

funcionarios, de las Municipalidades 

Provinciales de Pasco, Daniel Alcides 

Carrión y Oxapampa. Según el CAP 

de cada municipalidad. 
 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
¿Cómo el control concurrente, 

visita de control y orientación 

de oficio; han incidido en la 

programación multianual de 

inversiones, en las 

municipalidades provinciales del 
departamento de Pasco, año 

2018? 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Determinar cómo el control 

concurrente, visita de control y 

orientación de oficio; han 
incidido en la programación 

multianual de inversiones, en 

las municipalidades provinciales 
del departamento de Pasco, año 

2018. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICOS: 

Las deficientes acciones de 

control concurrente, visita de 

control y orientación de oficio; 
incidió significativamente en la 

inadecuada programación 

multianual de inversiones, en 
las municipalidades provinciales 

del departamento de Pasco, año 

2018. 

VI: Control simultáneo. 
INDICADORES: 

 Control concurrente, visita de 
control y orientación de oficio. 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN. 

 

Investigación aplicada. 

HERRAMIENTAS: 
 

- Cuestionario.  

- Guía de análisis 
bibliográfico. 

Población variable dependiente: 
Según datos de RENIEC, 45,906 

electores de los distritos de 

Chaupimarca, Yanahuanca y 
Oxapampa. 

¿Cómo el control concurrente, 

visita de control y orientación 

de oficio; han incidido en la 
formulación y evaluación de 

proyectos de inversión, en las 

municipalidades provinciales del 
departamento de Pasco, año 

2018? 

Determinar cómo el control 

concurrente, visita de control y 

orientación de oficio; han 
incidido en la formulación y 

evaluación de proyectos de 

inversión, en las municipalidades 
provinciales del departamento de 

Pasco, año 2018. 

Las deficientes acciones de 

control concurrente, visita de 

control y orientación de oficio; 
incidió significativamente en la 

inadecuada formulación y 

evaluación de proyectos de 
inversión, en las 

municipalidades provinciales del 

departamento de Pasco, año 
2018. 

VD: Gestión de proyectos de 

inversión. 

 Programación multianual de 
inversiones. 

 Formulación y evaluación. 

 Ejecución. 

 Funcionamiento. 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN. 

 
Transeccional o 

transversal: Causal. 

TRATAMIENTO DE 

DATOS. 

- Prueba de 
fiabilidad de alfa 

de Cronbach. 

- Excel. 
- SPSS versión 25. 

MUESTRA: 

Muestra variable independiente: 
Por ser la población pequeña, la 
muestra es también 112 trabajadores 

y/o funcionarios de las tres 

municipalidades provinciales. 
 

¿Cómo el control concurrente, 

visita de control y orientación 

de oficio; han incidido en la 
ejecución de proyectos de 

inversión, en las municipalidades 

provinciales del departamento de 
Pasco, año 2018? 

Determinar cómo el control 

concurrente, visita de control y 

orientación de oficio; han 
incidido en la ejecución de 

proyectos de inversión, en las 

municipalidades provinciales del 
departamento de Pasco, año 2018. 

Las deficientes acciones de 

control concurrente, visita de 

control y orientación de oficio; 
incidió significativamente en la 

inadecuada ejecución de 

proyectos de inversión, en las 
municipalidades provinciales del 

departamento de Pasco, año 

2018. 

  

                                 Y1 

X1                           Y2 

                                 Y3 

                                 Y4 

 

TRATAMIENTO 

ESTADÍSTICO. 

- Correlación de 
Pearson. 

- Regresión lineal. 

Muestra variable dependiente: 
Según los cálculos estadísticos, con un 

error muestral del 5%, la muestra 
aleatoria simple estratificada es de 381 

electores de los distritos de 

Chaupimarca, Yanahuanca y 
Oxapampa. 



 

¿Cómo el control concurrente, 

visita de control y orientación 

de oficio; han incidido en el 

funcionamiento de proyectos de 

inversión, en las municipalidades 
provinciales del departamento de 

Pasco, año 2018? 

Determinar cómo el control 

concurrente, visita de control y 

orientación de oficio; han 

incidido en el funcionamiento de 

proyectos de inversión, en las 
municipalidades provinciales del 

departamento de Pasco, año 2018. 

Las deficientes acciones de 

control concurrente, visita de 

control y orientación de oficio; 

incidió significativamente en el 

inadecuado funcionamiento de 
proyectos de inversión, en las 

municipalidades provinciales del 

departamento de Pasco, año 
2018. 

    

 



 

ANEXO 02: Cuestionario 

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 

INVESTIGACIÓN: “EL CONTROL SIMULTÁNEO COMO NUEVO ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 
GUBERNAMENTAL, EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, EN LAS MUNICIPALIDADES 
PROVINCIALES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO, AÑO 2018” 

CUESTIONARIO: Para la variable independiente: Dirigido a ciento doce (112) funcionarios y/o trabajadores de las 
municipalidades provinciales: de Pasco, Daniel Alcides Carrión y Oxapampa. Para la variable dependiente: Dirigido a 
trescientos ochenta y uno (381) electores de los distritos de: Chaupimarca, Yanacancha y Oxapampa, en el 
departamento de Pasco. 

OBJETIVOS: Obtener datos de los indicadores de control simultáneo y su incidencia en la gestión de proyectos de 
inversión, en las municipalidades provinciales del departamento de Pasco, en el año 2018. 

INSTRUCCIÓN:   

Lea usted con atención y conteste a las preguntas indicando los datos solicitados. Por favor responde a todos los 
reactivos, recuerda que su participación es de suma importancia, para el logro de los objetivos.  

                                 GRACIAS POR TU COOPERACIÓN  

INFORMACIÓN GENERAL: 

Fecha: _____/_____/2020.  

Distrito (para los electores): _______________________________________________________________________ 

Municipalidad donde labora (funcionarios y/o trabajadores): ______________________________________________ 

 

V.I: CONTROL SIMULTÁNEO  

CONTROL CONCURRENTE BAJO MEDIO ALTO 

01 ¿La OCI realizó la evaluación del cumplimiento de la normatividad, en la aprobación 

de bases y la realización de procesos de concurso de precios y licitaciones públicas de 
los estudios de pre inversión y estudios definitivos? 

No Medianamente Si 

Adecuadamente 

   

02 ¿La OCI realizó la evaluación del cumplimiento de la normatividad, en la aprobación 

de bases y la realización de procesos de concurso de precios y licitaciones públicas, 

para la ejecución de los proyectos de inversión? 

No Medianamente Si 

Adecuadamente 

   

03 ¿La OCI realizó la evaluación de riesgos y sus efectos, en la suscripción del contrato y 
solución de controversias, en los estudios de pre inversión? 

No Medianamente Si 
Adecuadamente 

   

04 ¿La OCI realizó la evaluación de riesgos y sus efectos, en la suscripción del contrato y 
solución de controversias, en los estudios definitivos y ejecución de los proyectos de 

inversión? 

No Medianamente Si 
Adecuadamente 

   

05 ¿La OCI realizó las acciones de seguimiento, de las estipulaciones contractuales y la 

elaboración adecuada de los estudios de pre inversión y estudios definitivos? 

No Medianamente Si 

Adecuadamente 

   

06 ¿La OCI realizó las acciones de seguimiento, de las estipulaciones contractuales y la 

ejecución adecuada de los proyectos de inversión? 

No Medianamente Si 

Adecuadamente 

   

VISITAS DE CONTROL BAJO MEDIO ALTO 

07 ¿La OCI ha realizado inspecciones u observaciones para constatar el cumplimiento de 
la normatividad aplicable, en los procesos de selección, contratos y ejecución de los 

estudios de pre inversión y estudios definitivos? 

No Medianamente Si 
Adecuadamente 

   

08 ¿La OCI ha realizado inspecciones u observaciones para constatar el cumplimiento de 

la normatividad aplicable, en los procesos de selección, contratos y ejecución de los 

proyectos de inversión? 

No Medianamente Si 

Adecuadamente 

   

09 ¿La OCI ha realizado inspecciones u observaciones, en el lugar y momento de la 
ejecución de las obras, para detectar situaciones adversas que afecte o puede afectar su 

continuidad? 

No Medianamente Si 
Extremadamente 

   

ORIENTACIONES DE OFICIO BAJO MEDIO ALTO 

10 ¿La OCI realizó la revisión documental y el análisis de información vinculada a los 
procesos de selección, contratos y ejecución de los estudios de pre inversión y 

estudios definitivos? 

No Medianamente Si 
Adecuadamente 

   

11 ¿La OCI realizó la revisión documental y el análisis de información vinculada a los 

procesos de selección, contratos y ejecución de las obras? 

No Medianamente Si 

Adecuadamente 

   

12 ¿Las orientaciones de la OCI, han permitido identificar alguna situación adversa que 

afecte o puede afectar el logro de los objetivos de los proyectos de inversión? 

No Medianamente Si 

Adecuadamente 

   

 

 



 

V.D.: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES BAJO MEDIO ALTO 

01 ¿Se definió adecuadamente los indicadores de brecha y la programación multianual? No Medianamente Si 

Adecuadamente 

   

02 ¿Se estableció adecuadamente la cartera de proyectos? No Medianamente Si 

Adecuadamente 

   

03 ¿Se realizó adecuadamente la consolidación de la cartera de proyectos, en el Programa 
Multianual de Inversiones del Estado (PMIE)? 

No Medianamente Si 
Adecuadamente 

   

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN BAJO MEDIO ALTO 

04 ¿Se llenó adecuadamente las fichas técnicas predefinidas, para los proyectos más 

recurrentes y replicables (simplificadas y estándar)? 

No Medianamente Si 

Adecuadamente 

   

05 ¿Se desarrolló adecuadamente los estudios de pre inversión complejos (perfil y perfil 

reforzado)? 

No Medianamente Si 

Adecuadamente 

   

06 ¿Se realizó adecuadamente la evaluación y registro de cada proyecto en el Banco de 
Inversiones? 

No Medianamente Si 
Adecuadamente 

   

EJECUCIÓN BAJO MEDIO ALTO 

07 ¿Se elaboró adecuadamente los expedientes técnicos de los proyectos de inversión? No Medianamente Si 

Adecuadamente 

   

08 ¿Se ejecutó adecuadamente los proyectos de inversión, de conformidad a los 
expedientes técnicos? 

No Medianamente Si 
Adecuadamente 

   

09 ¿Se realizó adecuadamente las labores de seguimiento físico y financiero a través del 

Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)? 

No Medianamente Si 

Extremadamente 

   

FUNCIONAMIENTO BAJO MEDIO ALTO 

10 ¿Se realizó adecuadamente el reporte del estado de los activos, en función a los 
proyectos de inversión ya ejecutados? 

No Medianamente Si 
Adecuadamente 

   

11 ¿Se programó adecuadamente el gasto para fines de operación y mantenimiento de los 

proyectos de inversión que entran a operatividad? 

No Medianamente Si 

Adecuadamente 

   

12 ¿Se realizó adecuadamente la evaluación expost de los proyectos de inversión? No Medianamente Si 

Adecuadamente 

   

 

 
 
MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN: 
 
Control simultáneo – Variable independiente (V.I.): 
 
Alto = Adecuada implementación del control simultáneo. 
Medio = Medianamente adecuada implementación del control simultáneo. 
Bajo = Inadecuada implementación del control simultáneo.  
 

Gestión de proyectos de inversión – Variable dependiente (V.D.): 
 
Alto = Adecuada gestión de proyectos de inversión pública. 
Medio  = Medianamente adecuada gestión de proyectos de inversión pública. 
Bajo    = Inadecuada gestión de proyectos de inversión pública. 
e inversión pública. 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 03: Guía de análisis bibliográfico 

 



 

 

 

ANEXO 04: Procedimiento y validez y confiabilidad 

 

 

Resumen del procesamiento de los 

casos 

 N % 

Casos Válidos 18 74,1 

Excluidosa 6 25,9 

Total 24 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas 

las variables del procedimiento. 

 
 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,826 24 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN  

Escuela de Posgrado 

Maestría en Ciencias Contables 

Mención: Auditoria Integral 

 

El control simultáneo como nuevo enfoque de la auditoría gubernamental, en la gestión de proyectos de inversión, en las municipalidades 

provinciales del departamento de Pasco, año 2018. 

Instrumento para evaluar el cuestionario  

Instrucción  

El presente instrumento tiene por objetivo de evaluar los diferentes ítems del cuestionario. 

El sentido de esta guía es lograr juicio de valor de diferentes especialistas de la región y a nivel nacional que al final estas sean 

comparables. 

Esto es, sí en su opinión la presente prueba es: imprescindible, importante, poco importante, o irrelevante, para el grado de estudio. 

Señale con una cruz (X) su respuesta en cada Item. 

Evaluador / Experto: MG. INÉS VIZA PUCLLAS ……………… 

Fecha:15/02 /2020. 
Grado de 

Relevancia o 

Importancia de 

la Prueba1 

TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 N % 

Imprescindible 
 

X X X X X  X X X X X  X X X X X X X X X X  X 21 88% 

Importante      X      X           X  3 12% 

Poco 
Importante  

                          

Irrelevante 

 

                          

 

FIRMA: 

                                                           
1 Jaeger, R. M. (1976) ”Measurement consequences of selected standard-setting models” Florida Journal of Educational Research, pp 22-2 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN  

Escuela de Posgrado 

Maestría en Ciencias Contables 

Mención: Auditoria Integral 

 

El control simultáneo como nuevo enfoque de la auditoría gubernamental, en la gestión de proyectos de inversión, en las municipalidades 

provinciales del departamento de Pasco, año 2018. 

Instrumento para evaluar el cuestionario  

Instrucción  

El presente instrumento tiene por objetivo de evaluar los diferentes ítems del cuestionario. 

El sentido de esta guía es lograr juicio de valor de diferentes especialistas de la región y a nivel nacional que al final estas sean 

comparables. 

Esto es, sí en su opinión la presente prueba es: imprescindible, importante, poco importante, o irrelevante, para el grado de estudio. 

Señale con una cruz (X) su respuesta en cada Item. 

Evaluador / Experto: MG. FRANCISCO ALFREDO HIDALGO MAYTA ……………… 

Fecha:25/02 /2020. 
Grado de Relevancia o 

Importancia de la 

Prueba2 

TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 N % 

Imprescindible 
 

X X  X X X X X  X X X X X X X  X  X X X X X 20 83% 

Importante   X       X         X  X      4 17% 

Poco Importante                            

Irrelevante 

 

                          

FIRMA:  

                                                           
2 Jaeger, R. M. (1976) ”Measurement consequences of selected standard-setting models” Florida Journal of Educational Research, pp 22-2 

 

 



 

                                

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN  

Escuela de Posgrado 

Maestría en Ciencias Contables 

Mención: Auditoria Integral 

 

El control simultáneo como nuevo enfoque de la auditoría gubernamental, en la gestión de proyectos de inversión, en las municipalidades 

provinciales del departamento de Pasco, año 2018. 

Instrumento para evaluar el cuestionario  

Instrucción  

El presente instrumento tiene por objetivo de evaluar los diferentes ítems del cuestionario. 

El sentido de esta guía es lograr juicio de valor de diferentes especialistas de la región y a nivel nacional que al final estas sean 

comparables. 

Esto es, sí en su opinión la presente prueba es: imprescindible, importante, poco importante, o irrelevante, para el grado de estudio. 

Señale con una cruz (X) su respuesta en cada Item. 

Evaluador / Experto: MG. NICÉFORO VENTURA GONZALEZ ……………… 

Fecha:20/02 /2020. 
Grado de 

Relevancia o 

Importancia de 

la Prueba3 

TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 N % 

Imprescindible 
 

X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X  X X 22 92% 

Importante            X          X   2 8% 

Poco 

Importante  

                          

Irrelevante 

 

                          

Firma:                                                                                 

                                                           
3 Jaeger, R. M. (1976) ”Measurement consequences of selected standard-setting models” Florida Journal of Educational Research, pp 22-2 


